Janakaavio Hakaniemen halli, tekninen peruskorjaus
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+1 *HANKESUUNNITELMAN TARKENNUKSET (14) 11.5.2015 29.5.2015
-2 Toteutussuunnittelu 240  25.5.2015 29.1.2016
+2.1 *EHDOTUSSUUNNITTELU (60) 25.5.2015 14.8.2015 I
+2.2 *P&aPIIRUSTUKSET (65) 29.6.2015 25.9.2015
+2.3 *URAKKALASKENTA-AINEISTO (100)  17.8.2015 8.1.2016
+2.4 *URAKKA-AINEISTON HYVAKSYMINEN JA RO-ARVIOTARKISTUS 1 (15)  11.1.2016 29.1.2016
-3 Rakentamisen valmistelu 103 18.1.2016 14.6.2016
+3.1 *HANKINTAILMOITUS (24) 18.1.2016 18.2.2016
+3.2 *TARJOAJIEN VALINTA (5) 22.2.2016 26.2.2016
+3.3 *TARJOUSLASKENTA (43) 29.2.2016 29.4.2016
+3.4 *TARJOUSTEN KASITTELY (5) 2.5.2016 9.5.2016
+3.5 *URAKOITSIJAVALINTA, LAINVOIMAINEN (24)  10.5.2016 10.6.2016
+3.6 *SOPIMUS 2) 13.6.2016 14.6.2016
-4 Rakentaminen 883 15.6.2016 29.3.2018
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+4.2 *VESIKATON UUSIMINEN JA KONEHUONEET (132) 4.7.2016 5.1.2017 Illll“l"“llllll|I|I|'IIH
+4.3 *TALOTEKNIKKATYST (287) 9.1.2017 23.2.2018
+4.4 *SISAVALMISTUS YM. TYST (179)  19.6.2017 28.2.2018 I""I"'“’IIII”"I
+4.5 *VASTAANOTTO JA VIIMEISTELY (29) 19.2.2018 29.3.2018 I|
+5 *KaYTTo6NOTTO (20) 3.4.2018 30.4.2018 =1
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