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Rakentamispalvelun (Stara) paatosvaltarajat rakennusurakoiden
lisa- ja muutostoissa

HEL 2015-005223 T 00 01 00
Paatosehdotus

Teknisen palvelun lautakunta paattéa vahvistaa Helsingin kaupungin
rakentamispalvelun toimitusjohtajan ja yksikonjohtajien paatosvaltarajat
rakennusurakoiden lisa- ja muutostdiden osalta seuraavasti ja
oikeuttaa:

— Toimitusjohtajan paattamaan rakennusurakkasopimuksen
mukaisin perustein rakennuskohteiden lisa- ja muutostoista
edellyttaen, ettei yksittainen tilaus ylitd 800.000 euroa (alv 0 %),
eikd saman urakan hankinnan alkuperaiseen kohteeseen
hankintalainsadadanndén mukaan kuulumattomat lisa- ja
muutostyot ylita yhteensa viittatoista prosenttia ao. urakan
ennakoidusta kokonaisarvosta.

Toimitusjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta
kuitenkin oikeus hyvaksya rakennusurakan lisa- ja muutostoita 400.000
euroon saakka (alv 0 %).

Lisaksi teknisen palvelun lautakunta paattaa, ettei tama paatos rajoita
toimitusjohtajan oikeutta paattaa rakennusurakkasopimuksen mukaisin
perustein rakennuskohteiden lisa- ja muutostodista siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna urakan alkuperaisen ennakoidun
kokonaisarvon kanssa ei ylitd 800.000 euroa (alv 0 %).

— Yksikonjohtajan paattamaan rakennusurakkasopimuksen
mukaisin perustein rakennuskohteiden lisa- ja muutostoista
edellyttaen, ettei yksittainen tilaus ylitd 200.000 euroa (alv 0 %),
eika saman urakan hankinnan alkuperaiseen kohteeseen
hankintalainsadadannon mukaan kuulumattomat lisa- ja
muutostyot ylita yhteensa viittatoista prosenttia ao. urakan
ennakoidusta kokonaisarvosta.

Yksikonjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta
kuitenkin oikeus hyvaksya rakennusurakan lisa- ja muutostoita 100.000
euroon saakka (alv 0 %).

Lisaksi teknisen palvelun lautakunta paattaa, ettei tama paatos rajoita
yksikonjohtajan oikeutta paattaa rakennusurakkasopimuksen mukaisin
perustein rakennuskohteiden lisa- ja muutostoista siihen summaan
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Esittelijan perustelut

saakka, joka yhteenlaskettuna urakan alkuperaisen ennakoidun
kokonaisarvon kanssa ei ylitd 200.000 euroa (alv 0 %).

Teknisen palvelun lautakunnan johtosaannoén 4 §:n 7 kohdan mukaan
teknisen palvelun lautakunta paattaa hankinnoista lukuun ottamatta
osakkeita seka vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa
hankinnoista. Teknisen palvelun lautakunta on teknisen palvelun
lautakunnan johtosdannoén nojalla 21.1.2010 § 10 vahvistanut rajat
Staran viranhaltijoiden tekemille hankintapaatoksille, minka mukaan

— Toimitusjohtajan hankintavaltuus on 800.000 euroa,
— Yksikonjohtajan hankintavaltuus on 200.000 euroa ja
— Muiden viranhaltijoiden hankintavaltuus on 15.000 euroa.

Hankintavaltuudet ovat samat riippumatta siita, onko kyse
rakennusurakasta, palveluhankinnasta tai tavarahankinnasta.

Helsingin kaupungin taloussaannon 28 §:n, hankintavaltuudet, mukaan
hankintapaatokset tekee toimielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien
rajoissa. Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisaverottomia arvoja.
Hankintavaltuusrajoja ei saa kiertaa jakamalla hankinta osiin, joista
mikaan ei yksinaan ylita hankintavaltuuden rajaa. Hankintaan liittyvan
lisatilauksen osalta hankintavaltuus maaraytyy alkuperaisen hankinnan
ja lisatilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon mukaan.

Taloussaannon 28 §:n mukaisesti toimitusjohtajalla on talla hetkella
nain ollen oikeus paattaa lisatdiden hankinnasta siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperaisen urakan ennakoidun arvon
kanssa ei ylitd 800.000 euroa (alv 0 %). Yksikdnjohtajalla on
vastaavasti oikeus paattaa lisatéiden hankinnasta siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperaisen urakan ennakoidun arvon
kanssa ei ylitd 200.000 euroa (alv 0 %).

Talla paatoksella ei muuteta teknisen palvelun lautakunnan 21.1.2010
tekemaa paatosta § 10.

Rakennuskohteissa ilmenee tdiden edetessa usein tarve lisa- ja
muutostoihin, joita ei ole pystytty ennakoimaan
tarjouspyyntovaiheessa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen
YSE 1998 (jaliempana YSE 1998) ehtojen mukaan lisaty6 on
urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin
kuulu hanen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyo (lisdys, muutos tai
vahennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.

Postiosoite

PL 1660

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
limalankuja 2 L +358 9 310 39270 0201256-6 811997-10000581
Helsinki 24 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/stara +358 9 310 39601 F12012566



Helsingin kaupunki
%/ Teknisen palvelun lautakunta

Esityslista 6/2015 3(4)

Stara/5
07.05.2015

Kirjallisuudessa ja rakentamisen sopimusoikeutta kasittelevissa
koulutustilaisuuksissa on esitelty esimerkkeja lisa- ja muutostoista.
Varatuomari, OTK Pia Klementjeff on kirjassaan 50 kysymysta YSE:sta
esittanyt muiden ohella seuraavat esimerkit:

Muutostyot:

— Valaisimien maaraa muutetaan, lisataan tai vahennetaan.

— Valaisimia vaihdetaan toisen tyyppisiin valaisimiin.

— Maalausurakassa muutetaan tyoselostuksessa ilmoitettu vari
toiseksi.

— Maakaapeliurakassa on putkikoko maaritelty
sopimusasiakirjoissa, tilaaja muuttaa putkikokoa.

Lisatyot:

— Urakkaan on kuulunut vain vahvavirta-asennukset. ATK-
kaapelointi on lisatyo.

— Urakkasopimus on solmittu tiettyjen katujen valaistuksesta.
Tilaaja haluaa valaistuksen myos laheisen paivakodin pihaan.
Kyseessa on lisatyo.

— Maalausurakka kasittaa talon sisaseinat. Kun tilaaja haluaa
ikkunalaudatkin maalattaviksi, on kyseessa lisatyo.

On tarkoituksenmukaista, etta toimitusjohtaja ja yksikonjohtaja voivat
esityksen mukaisesti paattaa lisa- ja muutostdista urakka-aikana. YSE
1998 44 §:n mukaan jos rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa
urakka-aikaan pidentavasti, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen
pidennys urakka-aikaan. Pidennyksesta on ennakolta sovittava ja
vaatimus urakka-ajan pidentamisesta on tullakseen huomioon otetuksi
esitettava kirjallisesti muutostyotarjouksen yhteydessa, kuitenkin
viimeistaan ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytaan
toteuttamaan. YSE 46 §:n mukaan muista kuin 43 §:n 1. momentin
mukaisista lisayksista seka niiden hinnasta. suoritusajasta ja
vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin
ryhtymista.

Tyomaiden viivastyminen aiheuttaa seka valillisia etta valittomia
kustannuksia, minka takia lisa- ja muutostdista tulee pyrkia sopimaan
heti, kun niiden tarve on ilmennyt. YSE 1998 perusteella urakoitsijalla
on lahtdkohtaisesti siis oikeus vaatia lisaaikaa, jos urakoitsija ei
tilaajasta johtuvasta syysta voi suorittaa tyotansa sovitussa ajassa. Jos
urakka-ajan pidentaminen ei ole mahdollista tai jarkevaa eika tilaaja
halua myontaa lisaaikaa, tydomaan kustannukset kasvavat jos
urakoitsijan on kirittdva aikataulua kiinni. Lisdkustannuksia syntyy
muun muassa tyotahdin nopeuttamisesta lisaantyneesta tyotuntien ja
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mahdollisten ylitdiden maarasta, viikonlopputdista, tyon viivastymisesta
seka tyodntekijoiden ja materiaalin saatavuudesta. Valillisia
kustannuksia voi syntya esimerkiksi tyon laadun, tyoturvallisuuden ja
tydvaiheen viivastymisen seurauksena, mika aiheuttaa
seurannaisvaikutuksia muihin tyovaiheisiin.

Toimitusjohtajan ja yksikonjohtajien oikeutta paattaa lisa- ja
muutostoista puoltaa lisaksi rakennusurakoiden sujuvan lapiviennin
varmistaminen erityisesti kesakaudella, joka on aktiivista aikaa Staran
rakentamisessa, koska esimerkiksi infrarakentaminen on vain
rajallisesti mahdollista talvikauden aikana saaolosuhteiden takia.
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