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Paatos

Yksikonjohtaja paatti hylata hakijan korvaushakemuksen kiinteistovau-
riosta.

Tama paatos on kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikali hakija
haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkai-
sun, hanen tulee haastaa kaupunki Helsingin karajaoikeuteen silla ta-
voin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Poytakirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee
huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Paatoksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staraa korvaa-
maan katutoista aiheutuneeksi ilmoitettujen kiinteistovaurioiden kulut
saamansa kustannusarvion mukaan 12.700,00 euroa seka lisaksi kor-
vaamaan 1000,00 euroa asumishaitasta, nama yhteensa 13.700,00 eu-
roa (liite1).

Hakijan mukaan Staran tekeman Kanervakujan perusparannustydn yh-
teydessa hakijan kiinteiston osa alakerran lattialaatoista oli irronnut ala-
pohjasta. Hakijan mukaan laattojen irtoaminen on todettu Kalliotekniik-
ka Consulting Engineers Oy:n suorittaman loppukatselmuksen yhtey-
dessa (liite2).

TyOyksikosta saamamme selvityksen mukaan Stara on tehnyt kyseise-
na ajankohtana kevaalla 2014 (toisin kuin hakija mainitsee "kevaalla
2015”) Kanervakujalla perusparannustdita, joissa kadun rakenneker-
roksia uusittiin ja katu paallystettiin asfaltilla. Lisaksi kadulle rakennet-
tiin hulevesilinja ja uusittiin sahko- ja tietoliikennekaapelit. Massanvaih-
dot ulottuivat noin 1,0 metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Mi-
taan paalutus-, ponttaus-, tms. tdita eika syvia kaivantoja ole tehty (lii-
te3).

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n tarinamittaustuloksia koske-
vassa dokumentissa (liite4) ilmenee, etta 30 suurimmasta tuloksesta
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(>4.0 mm/s) 23 kpl on sattunut Staran tekeman tyoajan ulkopuolella (lii-
teb).

Stara ei ole tehnyt Kanervakujalla mitaan sellaista ty6ta mista olisi voi-
nut aiheutua mittaustulosten mukaisia tarinoita. Tyokohteessa ei ole
tehty ylitoita ja tydaika tydomaalla on ollut ma-pe klo 7.00 — 15.00. Suu-
rin osa tarinarajat ylittavista mittaustuloksista on havaittu Staran tyo-
ajan ulkopuolella. Tama osoittaa, etta vaurioituneen kiinteiston lahei-
syydessa on tehty joidenkin muiden rakentajien toimesta toita, joista on
aiheutunut raja-arvot ylittavia mittaustuloksia.

Tarinat jotka ovat tapahtuneet Staran tekeman tydajan ulkopuolella ei-
vat edes teoriassa voi olla Staran aiheuttamia (liitteet 4 ja 5) ja tukevat
Staran kasitysta siita, ettd sen maanrakennustyot eivat ole aiheuttaneet
mitattuja ylityksia myoskaan klo 7.00-15.00 valisena aikana.

Kun otetaan huomioon kiinteiston elinkaari, ika (rakennusvuosi 1987) ja
perustamistapa (maanvarainen/paalu) kyseisenlaiset piilevat vauriot
voivat tulla ilmi tallakin tapaa.

Huomioitta ei voi jattaa myoskaan edella mainittua seikkaa, etta hakijan
kiinteistoa lahella sijaitsevalla tontilla on ollut samoihin aikoihin talonra-
kennustydmaa (useita rakennuksia rakenteilla), jossa on suoritettu
muun muassa talojen perustusten paalutuksia (liite3).

Ottaen huomioon ristiriita Staran teettamien maanrakennustodiden ja
hakijan ilmoittaman vahingon aiheutumisen ajankohtien valilla, edella
mainitut kilpailevat selitysperusteet kyseisen vahingon aiheutumiselle ja
sen, etta Stara ei ole teettanyt hakijan kiinteiston laheisyydessa sellai-
sia merkityksellista tarinda aiheuttavia maanrakennustoita, joista olisi
aiheutunut mittaustulosten mukaisia tuloksia hakijan ilmoittamana ajan-
kohtana, Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta.
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