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1 YHTEENVETO
1.1 Hankkeen perustiedot

Oulunkylan Terveysaseman toiminnallinen muutostyo
Kaupunginosa 028, kortteli 153, tontti 3, karttalehti H6

Osoite Kylanvanhimmantie 25, Helsinki
Kayttotarkoitus /

kayttajahallintokunta Terveyskeskus

Bruttolala 4516 brm?

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Oulunkylan terveysaseman rakennus on valmistunut v. 1993.

Tassa hankkeessa tehdaan toiminnallinen muutostyo, jossa psykiatri-

an toiminnan poistuessa kiinteistosta Koskelan terveysaseman toimin-
not siirtyvat rakennukseen. Muutostyon yhteydessé tehd&éan osittainen
akustinen saneeraus, jossa korjataan havaittuja daniongelmia.

1.3 Laajuus ja aikataulu

3988htmz?, 4516 brm2, 4361k-m2, 17 776m3

Hankesuunnittelu aloitettu 6/2011
Toteutussuunnittelu aloitettu 9/2011
Rakentaminen aloitetaan 4/2012
Kayttoonotto 2/2013

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- hinta 2 100 000 euroa alv 0% 2 583 000 euroa ja alv 23%
- marraskuun hintataso 2011, RI 132,7 ja THI 156,1

Erillishinnat on laskettu seuraavista:

- kotihoidon toimipisteen muutostyot 150 000€ alv 0%
- akustinen saneeraus 90 000€ alv 0 %

Erillishinnat sisaltyvat ylla esitettyyn kokonaishintaan.

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Oulunkylan terveysaseman nykyinen vuokra on 63 652,96 €/kk eli

763 835,52 €/vuosi. Perusvuokra ennen korjausta on 16,17 eu-
roa/m2/kk.

Taman hankesuunnitelman mukaiselle muutosty6alueelle (2 523 m2),
laskettu alustava lisavuokra-arvio on 8,04 euroa/m2/kk. Vuokra nousee
20 284,92 euroa/kk eli vuosikustannuslisa on 243 419,04 euroa.
Lisaksi kohteeseen kohdistuu viiden vuoden ajalle lisdvuokra 1 437
euroa/kk alkaen 1.1.2011 (jo toteutetut laboratoriotilojen muutostyot).



Hanke rahoitetaan kiinteistviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla.

2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT
2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Terveyslautakunta on tehnyt 17.5.2011 paatdksen palveluverkon kehit-
tamisesta ja jatkosuunnittelusta, mink& pohjalta Koskelan terveysase-
ma yhdistetaan Oulunkylan terveysasemaan. Terveyskeskuksen pyr-
kimys on luopua Koskelan alueen asiakaspalvelutiloistaan. Alueelle
jaa kotihoidon tilat rakennukseen H. Hammashoitoyksikkd siirtyy Kos-
kelasta Oulunkylan terveysasemalle taman hankesuunnitelman mukai-
sesti.

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki mahdollistaa
kansalaisten vapaan hakeutumisen haluamalleen terveysasemalle.
Oulunkylan yhdistetty terveysasema mahdollistaa sijaintinsa perusteel-
la paremmat alueelliset palvelut asiakkaiden maaran kasvaessa. Kau-
pungin tavoitteena on myo6s kehittdad asemanseutuja alueellisina kes-
kuksina.

Terveyslautakunnan paatdksen edellyttamat tilamuutokset pitaa toteut-
taa mahdollisimman nopeasti.

Suunnittelutydn aikana tuli esille rakennuksen nykyisell&d&an paikoin
puutteellinen aanieristys huoneiden rakenteissa. Kohteessa tehtiin
akustisia mittauksia ja seindavauksia. Niiden pohjalta on tehty akusti-
nen korjaussuunnitelma, joka on osa tatd hankesuunnitelmaa.

3 TOIMINNAN KUVAUS
3.1 Tilanne Oulunkylan terveysasemalla télla hetkella

Oulunkylan terveysasema toimii liikenteellisesti hyvassa paikassa Ou-
lunkylan ostoskeskuksen ja rautatieaseman vieressa vuonna 1993 ter-
veysasemaksi valmistuneessa rakennuksessa. Samassa rakennuk-
sessa toimivat myos hammashoitola, valinehuolto, kotihoito, avofy-
sioterapia seka psykiatrian poliklinikka. Oulunkylan terveysaseman
asiakaspalvelutoimistoon, arkistotiloihin ja entisiin laboratorion tiloihin
on tarve tehda tilamuutoksia vastaamaan tdman paivan vaatimuksia.
Oulunkylan terveysasema palvelee 17 072 asukkaan aluetta.

3.2 Tilanne Koskelan terveysasemalla talla hetkella

Koskelan terveysaseman avosairaanhoito on toiminut nykyisissa vali-
aikaisissa tiloissaan rakennuksessa F vuodesta 2002 alkaen. Terve-
ysaseman sijaitsee sille sopimattomissa tiloissa entisella vuodeosas-
tolla kahden vuodeosaston véalissa. Tiloista puuttuvat asianmukaiset
toimenpidetilat ja lepohuoneet. Tilojen sijainti vuodeosastojen valissa
seka tilojen véliaikaisuus on rajoittanut muutostoiden tekemista. Kos-



kelan sairaala-alueen rakennusten tulevaa kaytt6a ollaan parhaillaan
suunnittelemassa. Terveysasema palvelee 17 198 asukkaan vaestoa.

Suurin osa Koskelan neuvolan tiloista sijaitsee vuonna 1911 valmistu-
neen B-rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Neuvolan tilat ovat
ahtaat ja tiloista puuttuvat kahden hoitajan ja la&karin vastaanottohuo-
neet seké odotus-, leikki- ja varastotilat. Tilanpuutteen takia osa tyon-
tekijoista on sijoitettu muihin rakennuksiin. La&kari ottaa vastaan hen-
kilbkunnan taukotilassa. Neuvolaan ei ole mahdollista tuoda lasten-
vaunuja.

3.3 Vaestoennuste vuoteen 2020

Terveysasemien palvelualueiden vaestomaarissa ei tapahdu merkitta-
via muutoksia. Vaestdéennusteen mukaan Oulunkylan terveysaseman
palvelualueen vaestomaara vahenee vuoteen 2015 mennessa noin
260 asukkaalla. Koskelan palvelualueen vaestomaara kasvaa vuoteen
2015 mennessa noin 3000 asukkaalla. Kasvu johtuu paaasiassa Ara-
bianrannan vaeston kasvusta (n. 2450 asukasta vuoteen 2015 men-
nessd). Arabianrannan asukkaiden palvelut jarjestetdan jatkossa Ka-
lasataman terveysasemalla. Vuoteen 2020 mennessa vaestomaara
vahenee Oulunkylan ja Koskelan alueilla vuoden 2015 maarasta yh-
teensa noin 500 asukkaalla.

3.4 Oulunkyléan ja Koskelan terveysasemien yhdistdmissuunnitelma

Yhdistamissuunnitelman mukaan Koskelan terveysaseman avosai-
raanhoito ja neuvola sijoitetaan Oulunkyléan terveysasemalle sen jal-
keen, kun psykiatrian poliklinikan tilat vapautuvat Oulunkylan terveys-
asemalla. Vapautuvat tilat soveltuvat vastaanottokaytt6on vahaisin
muutoksin. Yhdistetty terveysasema tarjoaa perusterveydenhuollon
avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen liséksi erilaisia ryhmatoimintoja
seka erityistyontekijoiden palveluja. Yhdistettavaksi suunnitellun terve-
ysaseman vaestopohja on 34 926 (vuoden 2011 tilanne) asukasta.
Vaestdennusteen mukaan vuonna 2015 terveysaseman vaestopohja
on 36 922.

Yhdistamissuunnitelman mukaan terveysasemalla tulee toimimaan 18
laakari-hoitaja -tydparia, 13 neuvolan terveydenhoitajaa ja 17 erityis-
tyontekijaa (6 puheterapeuttia, 3 ravitsemusterapeuttia, 2 psykologia, 2
psykiatrista sairaanhoitajaa seka toimintaterapeutti, paihdetyontekija ja
sosiaalineuvoja). Terveysaseman asiakaspalvelutoimistoon tulee 6
tyontekijaa.

Avosairaanhoidon toiminta sijoitetaan 1. ja 2. kerrokseen, neuvola 2.
kerrokseen ja erityistyontekijat 3. kerrokseen. Suurimpia muutostoita
ovat asiakaspalvelutoimiston sijoittaminen uuteen paikkaan lahelle si-
saankayntia, terveysasemien arkistotilojen rakentaminen vastaamaan
lain vaatimuksia, laboratoriolta vapautuneiden tilojen korjaaminen vas-
taanottohuoneiksi, vastaanottohuoneiden varustaminen pesualtailla ja
pako-ovien rakentaminen. Hammashoitolan tilojen yhteyteen lisataan
kolme hoitohuonetta, joista yksi soveltuu vuodepotilaiden hoitoon.



Yhdistamisen jalkeen Oulunkylan terveysasemarakennuksessa jatka-
vat terveysaseman lisaksi laajennettu yhdeksan hoitoyksikon ham-
mashoitola, valinehuolto, kotihoidon tiimit seka avofysioterapia. Koske-
lan yhden hoitoyksikon hammashoitola yhdistetaan Oulunkylan ham-
mashoitolaan.

Koskelan sairaala-alueella toimiva avofysioterapian toiminta sijoitetaan
muiden fysioterapiayksikoiden ja terveysasemien yhteyteen ja Koske-
lassa olevista tiloista luovutaan. Koskelan sairaala-alueelle jaa koti-
hoidon henkildkunnan tilat.

3.5 Yhdistamisen perustelut

Oulunkylan terveysaseman tilat ovat tehokkaammat ja soveltuvat pa-
remmin terveysasematoimintaan kuin Koskelan nykyiset tilat. Koskelan
terveysaseman avosairaanhoito saa asianmukaiset, terveysasemaksi
suunnitellut tilat. Hyotyja terveysasemien keskittdmisella suurempaan
toimintayksikk6on ovat terveysasemien haavoittuvuuden vahentymi-
nen, erityistyontekijoiden palvelujen jarjestaminen yhdessa toimipis-
teessd, laajemmat mahdollisuudet konsultointiin ja kollegojen tukeen
seka laitteiden parempi hyotykaytto.

Koskelan neuvolalle Oulunkylan toimitilat ovat sek& asiakkaiden etta
henkilokunnan kannalta paremmat kuin nykyiset, toimintaan huonosti
soveltuvat tilat. Neuvoloiden johtaminen helpottuu pienten toimipistei-
den yhdistyessa. Yhteisty0 neuvolan ja avosairaanhoidon kanssa on-
nistuu nykyista paremmin tilojen sijoittuessa samaan rakennukseen.
Oulunkylan terveysaseman tilojen kaytt6 tehostuu.

Yhdistamisen myota terveyskeskuksen tilojen maara vahenee. Koske-
lan alueella vapautuu tiloja niille paremmin soveltuvaan toimintaan.

Kaupungin tavoitteena on kehittdd asemanseutuja alueellisina keskuk-
sina. Oulunkylan yhdistetty terveysasema mahdollistaa sijaintinsa pe-
rusteella paremmat alueelliset palvelut asiakkaiden méaaran kasvaes-
sa.

Koskelan ja Oulunkylan terveysasemien yhdistamisen yhteydessa on
mahdollista vahentaa kahden perushoitajan tydpanos toimistotyosta.

Haittoja ovat asiointimatkojen pidentyminen osalle vaestdsta, tarvitta-
vat tilamuutokset ja niiden kustannukset. Yhdistyminen ei kuitenkaan
merkittavasti lisda tilamuutosten kustannuksia, silla Oulunkylan terve-
ysasemalla tehdaan tilamuutoksia yhdistymisesta huolimatta. Yhdista-
misen yhteydessa valtytddn Koskelan alueen toimitilojen peruskorjaa-
miselta, joka aiheuttaisi kustannuksia ja edellyttaisi pitkdaikaisen sitou-
tumisen tiloihin. Pitkaaikainen sitoutuminen on vaikeaa, koska Koske-
lan rakennusten tuleva kaytto ei ole tiedossa.



4 TYON LAAJUUS

4.1 VYleista
Rakennuksen kaikissa kerroksissa tehdaan psykiatrialta vapautuvien
tilojen osalla uusien vastaanottohuoneiden edellyttamia tilamuutoksia.
Nykyiset vastaanottohuoneet varustetaan uusilla turva/tyoparivaliovilla.
Asiakaspalvelutoimiston tilat ja niihin liittyvat odotustilat keskitetaan
ensimmaiseen kerrokseen. Muutosalue on 2 523 m2.

Rakennuksen puhelin- ja atk-jarjestelmat uusitaan. Tama aiheuttaa
sahko- ja teletoita koko rakennuksessa.

5 RAKENNUSPAIKKA

Oulunkylan terveyskeskus
Kylanvanhimman 25, 00640 Helsinki.

Nyt tehtavat muutostyo6t sijoittuvat 1.- 3. kerrokseen.

5.1 Kohteen sijainti
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5.2 Asemakaava

Korttelin 28153, tontilla 3 on voimassa oleva asemakaava nro 10201,
joka on tullut voimaan 28.10.1994.

Rakennus sijaitsee julkisten lahipalvelurakennusten korttelialueella ja
tontin rakennusoikeus on 6700 k-mz, kolmikerroksiselle rakennukselle.



5.3 Rakennuslupa-asiat
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Lilke- ja toimistorakennusten korttelialue.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva,
jota vahvistaminen koskee.

" Rakennusoikeus kerrosalanelismetrein.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallifun kerrostuvun.

Rakennusala.

Kirjaston rakennusala.

Maanalainen tila.

Rakennukseen jatettavd kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni vdhintdan 50 % julkisivun

pituudesta ja enintddn 75 % julkisivun pituudesta.

Istutettava alueen osa, jolla on oltava puita
ja pensaita.

Istutettava puurivi.

Yleiselle jalankululle ja polkupy6rdilylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle, polkupydrailylle
varattu alueen osa.

ja huoltoajolle

Muutostoiden yhteydessa tehdaan taloteknisid muutostoita
toiminnallisten tilamuutosten osalla ja markatilamuutoksia, jotka
edellyttavat rakennuslupamenettelya.



5.4 Kunnallistekniikka

6 LAATUTASO

Ei muutoksia liittymiin.

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Kaupungin hallitus on 14.11.2005 hyvéksynyt Helsingin kaupungin es-
teettdbmyyssuunnitelman 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja korjaus-
rakentaminen on esteettnta ja korkeatasoista, sekd noudattaa kau-
pungin hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita.

Terveysaseman muutoksien suunnittelussa on tavoitteena ollut tehda
turvallinen ja tarkoitukseen sopiva tydympaéristd, missa seka asiakkaat
ettd henkilokunta viihtyvat. Huomiota on kiinnitetty mm. ilmastointiin,
valaistukseen ja aanieristykseen.

Toiminnalliset tilamuutokset parantavat terveydenhuollon toiminnassa
tapahtuneiden muutosten tarpeita ja vaatimuksia.

6.2 Arkkitehtoninen laatutaso

Muutostydn luonne on toiminnallinen, arkkitehtuuri sopeutetaan nykyi-
seen rakennukseen. Muutoksia on sisatiloissa seka paasisaankaynnin
edustalla.

6.3 Tekninen laatutaso

6.3.1 Tehdyt tutkimukset

Rakennus on valmistunut v. 1993, mik& huomioiden, haitta-
ainekartoitusta ei ole ollut tarpeen tehda.

Rakennuksessa on tehty aaniteknisia mittauksia ja tutkittu seinaraken-
teita tekemalld rakenneavauksia. Akustinen tutkimus ja saneerausoh-
jeet ovat osa teknistd hankesuunnitelmaa.

6.3.2 Rakennussuunnitteluratkaisut

Terveysaseman toimistotilat asiakaspalvelupisteineen keskitetaan en-
simmaiseen kerrokseen sisdankaynnin laheisyyteen. Odotustilaa laa-
jennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan ite-piste.

My6s potilasasiakirjavarastot keskitetadn ensimmaiseen kerroksen.
Vanhat toimistot muutetaan vastaanottohuoneiksi.

Psykiatrialta vapautuvat tilat otetaan terveysaseman neuvolatoiminnan
vastaanottohuoneiksi. Laboratoriolta vapautuneet tutkimushuonetilat
muutetaan vastaanottohuoneiksi. Hammashoitolaan rakennetaan kol-
me uutta hammashoitohuonetta.

Paasisdankaynnin esteettomyytta parannetaan uusilla luiskarakenteilla
ja automaattiovilla.

Rakennustdiden osalta muutostydt ovat uusien valiseinien rakentamis-
ta, vanhojen véliseinien aaneneristyksen parantamista siten, etta ne
vastaavat viranomaisvaatimuksia.
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Vanhoja alakattoja avataan ja asennetaan takaisin lapivientien tiivis-
tystoiden, LVIS — tbiden ja valiseinamuutosten vaatimassa laajuudes-
sa.

Huonetiloissa, joissa puretaan seindrakenteita, lattiapinnoitteet uusi-
taan muutosten vaatimassa laajuudessa, alkuperaisen materiaalin
mukaisesti.

Vastaanottohuoneiden kaytavan ovia uusitaan aanieristysoviksi ja
lisédksi asennetaan uusia ovia vastaanottohuoneiden valisiin seiniin.

6.3.3 Rakennetekniset ratkaisut

Tasmalliset tekniset tiedot ovat rakennusselostuksessa, joka on tekni-
nen liiteasiakirja.

6.3.4 LVI-tekniset ratkaisut

6.3.4.1 Lampdjohdot

Rakennuksen lampdjohdot ja patterit varusteineen jaavat kayttoon.

6.3.4.2 Vesi- ja viemarijohdot

6.3.4.3 llmanvaihto

Rakennuksen vesi- ja viemarijohdot jaavat paaosin kayttoon. Osa vesi-
kalusteista puretaan ja uusia vesikalusteita asennetaan tilojen kaytto-
tarkoitusten edellyttdméssa laajuudessa. Osa pesualtaista liitetadn jo
tehtyihin vesi- ja viemarijohtovarauksiin. Jos varauksia ei ole, niin uu-
det vesi- ja viemarijohdot liitetd&n nykyisiin runkojohtoihin.

Uudet sisédpuoliset jatevesiviemarit tehdéaan 1. kerroksen lattian yla-
puolella valurautaviemariputkista osineen pantaliitoksin. 1. kerroksen
lattian alle jaavat jatevesiviemarit tehdaan muoviviemariputkista kumi-
rengastiivistein. Viemareiden asennuksessa huomioidaan palo- ja aa-
nitekniset vaatimukset.

Vesikalusteet ovat vakiotuotteita. Pesualtaat ja wc-laitteet ovat poslii-
nia, tasapohja-altaat rst:td. Sekoittajat ovat yksiotesekoittajia.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitos. llman-
vaihtokojeet jaavat kayttoon. Iimanvaihtoon tehdd&n muutoksia huone-
tilamuutosten ja tilankaytto-tapojen edellyttdméssa laajuudessa.

llmanvaihdon ilmaméaaéarina eri tiloilla on kaytetty rakennusmaaraysko-
koelman osan D2 mukaisia arvoja. Sisdilmaston luokitus on paaasias-
sa S2 mukainen ja puhtausluokkavaatimus luokan P2 mukainen uusien
kanavien osalta (Sisailmaluokitus 2008).

Muutostoiden jalkeen koko rakennuksen ilmanvaihtojarjestelma saade-
taan ja ilmamaarat mitataan.
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3. kerroksen vélinehuoltotilaan asennetaan suorahdyrysteinen jaahdy-
tyslaite.

liImalauhdutteinen kompressori-lauhdutinyksikk6 asennetaan vesikatol-
le ilmanvaihtokonehuoneen seindlle asennusalustalle.

6.3.4.5 Hammashoitolan paineilmakompressori ja imumoottori

llmanvaihtokonehuoneessa on nykyiset paineilmakompressori ja imu-
moottori. Ne jaavat palvelemaan nykyisia hammashoitohuoneita.

Uusia hammashoitotiloja palvelemaan asennetaan ilmanvaihtokone-
huoneeseen uusi paineilmakompressori ja imumoottori ohjauslaittei-
neen.

Uudet paineilmajohdot tehdaan varusteineen ja asennetaan standardin
SFS-EN-737-3 ja LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset LVI-RYL:n
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.

6.3.4.6 Alkusammutuskalusto

Nykyiset pikapalopostikaapit jaavat kayttoon.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakir-
ja.

6.3.5 Sé&hkotekniset ratkaisut

Rakennuksen nykyisiin sdhkokeskuksiin lisdtaan vikavirtasuojat kaik-
kiin pistorasiaryhmiin, voimassa olevien ladkintatilastandardien vaati-
muksien mukaisesti. Uudet hammashoitohuoneet varustetaan tilakoh-
taisilla jakokeskuksilla.

Vastaanottohuoneisiin ja uusittaviin huonetiloihin asennetaan uudet
CAT 6A standardin mukaiset tyopisteet VolP-puhelimia ja ATK-laitteita
varten. Muutoin nykyinen puhelin- ja ATK-verkko séilyy ennallaan. Uu-
sia yhteyksia varten rakennetaan uudet kerrosjakamot, 2 kpl.

Vastaanottohuoneiksi muuttuviin tiloihin lisdtd&n pistorasioita ja tutki-
musvalaisimet. Tilamuutosalueille vaihdetaan uudet valaisimet. P&a-
ovelle asennetaan ovipuhelin, josta on varivideokuvayhteys ham-
mashoidon toimistoon ja yhteen vastaanottohuoneeseen. Kotihoidon
kerros-oville asennetaan ovikellot.

Nykyinen antenniverkko ja antennipisteet sailyvat ennallaan. Nykyinen
aikakellojarjestelma sailyy ja korjataan toimivaksi.

6.3.5.1 Turvajarjestelmat ja henkildturvallisuus

Rakennuksen nykyiseen paallekarkaushalytysjarjestelmaan tehdaan
huonetilojen muutoksia vastaavat muutokset. Kulunvalvontajarjestelma
uusitaan kokonaisuudessaan ja laajennetaan kasittamaan myds ker-



12

rosten porrashuoneiden ovet ja ladkehuoneiden ovet. Rikosilmoitinjar-
jestelman laitteet uusitaan ja lisataan iltakayton edellyttdmat koodinap-
paimistot alueille. Nykyiseen videovalvontajarjestelmaan lisataan seka
la&kehuoneiden ettd asiakaspalvelutoimiston kamerat.

1.kerroksen tarkkailuhuoneesta johdetaan halytykset vastaanoton toi-
mistoon ja kahteen vastaanottohuoneeseen. Samoin 1. kerroksen lii-
kuntavammaisten WC-tilasta johdetaan halytykset toimistoon.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat sdhkoselostuksessa, joka on liiteasia-
kirja.

6.4 Akustiset ratkaisut

6.5 Turvajarjestelyt

Vastaanottohuoneiden valisten seinien rakennetta on tutkittu suppeasti
pistokokein, poraamalla seinan lapi. Arviolta 50 % seinista on alkupe-
raisten suunnitelmien mukaisia: 2 x mp. kipsilevyt ja mineraalivillaeris-
tys. Lopuissa 50 % puuttuu ainakin yksi levytys. Kunnostukset naiden
valiseinien osalta koskevat niita seinid, joihin tehdaan uusi pako-ovi.
Mahdollisesti puuttuva levytys lisdtdan. Mikali seinéasta puuttuu villa
levytyksen valista, se lisataan rankovaleihin.

Rakennuksessa putkilapivientien ja sdhkdkourujen lapivientien tiivis-
tykset on tehty puutteellisesti. L&piviennit tarkastetaan ja tiivistetdan
akustisella kitilla seka ns. aaniloukulla. tydselostuksen ja akustiikka-
suunnittelijan ohjeiden mukaan.

Terveysasema tulee olemaan toiminnassa tydmaan aikana. Tyon vai-
heistus suunnitellaan niin, etta tydalueet muodostavat selkeité itsenéi-
sia tilaryhmakokonaisuuksia, jotka eivat aiheuta vaaratekijoita terveys-
aseman henkil6kunnalle tai asiakkaille.

Tybmaa-alueet eristetdén suojaseinin.

6.6 Rakennustyon jarjestelyt

6.6.1 Vaiheistus

Ensin toteutetaan 1. ja 2.kerroksen psykiatrialta vapautuvat tilat, mm.
ilmoittautumis- ja toimistotilojen muutokset. Kesasulun aikana tehdaan
hammashoitolan muutostyét ja 1.krs toimenpidehuoneiden muutokset,
seka paasisdankaynnin muutostyot. Sen jalkeen muut muutokset
toteutetaan toteutusvaihekaavion mukaisesti. Viimeisen vaiheen
valmistuttua Koskelan terveysaseman toiminnat siirtyvat Oulunkyl&éan.

6.6.2 TyOmaajarjestelyt

Oulunkylan terveysasema on toiminnassa rakennustyon ajan. Raken-
nustyot ja tyon vaiheistus suunnitellaan siten, etta terveysaseman toi-
minnalle aiheutetaan mahdollisimman vahan hairiota.

Tybmaa-alueet eristetaan muista tiloista polytiivein suojaseinin.
Tydmaahuolto toimii varapoistumistieporrashuoneiden kautta.

Tydmaa tiedottaa sdanndllisesti tydmaan tilanteesta ja valitttmasti, mi-
kali sovittuihin jarjestelyihin tulee muutoksia.
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7 TYOSUOJELU- ja TURVALAUSUNNOT

Tamaéan alustavan hankesuunnitelman liitteena

8 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset maaraykset.
Turvallisuusasiakirja on tehty ja sita tdydennetd&n suunnittelun ede-
tessa.

9 AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:

- alustava hankesuunnitelma on késitelty Terken johtoryhmésséa
12/2011

- hankesuunnitelma kasiteltavana terveyslautakunnassa 1/2012

- hankesuunnitelma kasiteltavana kiinteistélautakunnassa 1/2012

- rakentaminen aloitetaan 5/2012

- uusitut tilat otetaan kaytt6on 2/2013

10 KUSTANNUKSET
10.1 Rakennustyon kustannukset

Kustannusarvio:
- hinta 2 100 000 euroa alv 0% 2 583 000 euroa alv 23%
- marraskuun hintataso 2011, RI 132,7 ja THI 156,1

10.2 Erillishinnat

Kustannusarvioon siséltyvat seuraavat erillishinnat
(arvonlisaverottomat):

- 90000 € akustinen saneeraus

- 150000 € kotihoidon tilojen muutostyd
Erillishinnat sisaltyvat ylla esitettyyn kokonaishintaan.

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistoviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla.

12 KAYTTOTALOUS

12.1 Vuokra
Oulunkylan terveysaseman nykyinen vuokra on 63 652,96 €/kk eli
763 835,52 €/vuosi. Perusvuokra ennen korjausta on 16,17 eu-
roa/m2/kk.
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Taméan hankesuunnitelman mukaiselle muutostydalueelle (2 523 m2),
laskettu alustava lisdvuokra-arvio on 8,04 euroa/m2/kk. Vuokra nousee
20 284,92 euroal/kk eli vuosikustannuslisa on 243 419,04 euroa.

Lisaksi kohteeseen kohdistuu viiden vuoden ajalle lisdvuokra 1 437
euroa/kk alkaen 1.1.2011 (jo toteutetut laboratoriotilojen muutostyot).

13 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutusvastuu hankkeessa on kiinteistdviraston tilakeskuksella. Ylla-
pitovastuu on Helsingin toimitilat Oy:lla

14 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

15 LITTEET

Rakennus tulee olemaan toiminnassa kesasulkua lukuun ottamatta ko-
ko rakennustyon ajan. Toiminnot Koskelasta siirtyvat vasta tilojen
valmistuttua. Rakennustydmaa vaiheistetaan erillisen suunnitelman
mukaan yhdessa péaatoteuttajan kanssa.

Ty6ryhma ja yhteystiedot Liite 1
Tilaohjelma Liite 2
Pohjapiirrokset Liite 3
Tydsuojelulausunto Liite 4

Kustannusarvio Liite 5



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA MUUTOSTYO

Liite 1

Hanke 84996

Osoite Nimi

Osapuoli Yhdyshenkilot

Sahkdposti

Tilaaja
Helsingin kaupunki

Sirkka-Liisa Sundvall  Projektipaallikkd

sirkka-liisa.sundvall@hel.fi

Kiinteistdvirasto/Tilakeskus

Olavi Kovanen LVIA- tdiden rakennuttaja

olavi.kovanen@hel.fi

PL 2213

Juha Andsten Sahkoétoiden rakennuttaja

juha.andsten@hel.fi

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kayttajien edustajat
Helsingin kaupunki

Vuokko Uusikangas

vuokko.uusikangas@hel.fi

Terveyskeskus/Hallinto- ja

Pirjo Sipilainen

pirjo.sipilainen@hel.fi

palvelukeskus

Kaija Lonnroth

kaija.lonnroth@hel.fi

PL 6000

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Malmin terveysasema

Raija Puustinen

raija.puustinen@hel.fi

PL 6502

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Koskelan terveysasema

Riitta Hietala

ritta.hietala@hel.fi

PL 6410

Anja Teikari

anja.teikari@hel.fi

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Oulunkylan terveysasema

Tiina Hetemaa

tiina.hetemaa@hel.fi

PL 6710

Paula Pihlaja

paula.pihlaja@hel.fi

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lea Strengell

lea.strengell@hel fi

Vallilan TA

Hannele Nurkkala

hannele.nurkkala@hel.fi

PL 6440

Helena Miikkulainen

helena.miikkulainen@hel.fi

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Seija Gronqvist

seija.gronqvist@hel.fi

Suun ja terveydenhuolto

Riitta Makela

ritta.makela@hel.fi

PL 6452

Hanna Karjalainen

hanna.karjalainen@hel.fi

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Marja-Leena Isoviita

MarjaLeena.lsoviita@hel.fi

Eeva Rantala

eeva.rantala@hel.fi

Tarja Kallio

tarja.kallio@hel.fi




Rakennuttajakonsultti
Pdyry CM Oy

Erkki Ekholm

Rakennuttajakonsultti

erkki.ekholm@poyry.com

PL5 (Jaakonkatu 3)

01621 VANTAA

Arkkitehti- ja paasuunnittelu
Arkkitehtitoimisto

Antti Rauhalammi

Paasuunnittelija

antti@rauhalammi.fi

Rauhalammi Oy

Jani Savikko

Arkkitehti

jani.savikko@arkkitehtuuritoimisto

Neitsytpolku 7

rauhalammi.fi

00140 HELSINKI

Rakennesuunnittelu
Insinddritoimisto Pontek Oy

Paavo Jarvinen

Rakennesuunnittelija

paavo.jarvinen@pontek.fi

Kutojantie 2 C

02630 ESPOO

LVIA-suunnittelu
HEVAC-Konsultit Oy

Kari Kauppinen

LVIA-suunnittelija

kari.kauppinen@hevac-konsultit.fi

Lammittdjankatu 2 A

00880 HELSINKI

Sahkdésuunnittelu
Insindoritoimisto

Mirja Lehtonen

Sahkésuunnittelija

mirja.lehtonen@lausamo.com

Lausamo Oy

Vapaalantie 2 B

01650 ESPOO

Akustinen suunnittelu
Insindoritoimisto

Olli Salmensaari

Akustinen suunnittelija DI

Akukon Oy

Jukka Ahonen

Akustinen suunnittelija DI

Hiomotie 19

“olli.salmensaari@akukon.fi
“jukka.ahonen@akukon.fi

00380 HELSINKI




OULUNKYLAN TERVEYSASEMA

HUONETILAOHJELMA

2.12.2011

8,58
28,42
12,3

15

14,9

121
1,75

1 KRS
Tilan nro  Tilan nimi pinta-ala m2
hym2
101 TUULIKAAPPI
102 AULA
103 PORRASH
104 VAHTIMESTARI 12
105 VO-H/TERV.H 17
106 VO-HUONE 16,23
107 VO-H/TERV.H 15,55
108 VO-HUONE 16,99
109A SAHKO
109 LAHIODOTUS 3 7
110 MONITOIMITILA 62,59
111 KPH INVA 4,94
112 PORRASH
113 LIKUNTATILA 63,35
114 PUKUH 8,32
115 KPH INVA 3,14
116 SUIHKU 3
117 KPH INVA 3,14
118 SUIHKU 3
119 PUKUH, 8hl6 7,36
120 VARASTO 5,9
121 VO-HUONE 17,43
122 VO-HUONE 15,54
123A wcC 1,35
123B ETEINEN 1,39
124A ETEINEN 14
124B wcC 1,37
125 wcC 1,86
126 PUKUH, 5hl6 4,9
127A HOITOTARVIKEVAR 12,5
127B SIV.LAITE 6
128 JATE/VALIVAR. 9,4
129 ASIAKIRJAVAR 9,4
130 ASIAKIRJAVAR 9,15
131 PT-wC 5,16
132A ETEINEN 15
132B wcC 1,57
133 wcC 1,28
134 PUKUH, 18hl6 17,69
137 KOKOUS/RYHMATILA 32
138 VO-HUONE 20
139 VO-H/TERV.H 17
140 VO-HUONE 17
141 VO-H/TERV.H 16
143 TSTO 23,3
144 TSTO 16,84
145 VO-HUONE 17,39
146 TYOHUONE(OH) 20,38
147 VO-H/TERV.H 22
148 KAYTAVA
149 SAHKO
152A ODOTUS 1/ ILMOITTAUTUMIN 24,8
152B ITE 54

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA

HUONETILAOHJELMA

2.12.2011

7,79

2,34
2.4

16,15

13,71
12,3

14,89

152C KOPIO 54
153 ASIAKIRJAVAR 15,2
154 SAHKOKESKUS

155A ETEINEN 11
155B wcC 1,07
156 SIIVOUS 6,66
157 TEKN(TELE)

158 TEKN(TELE)

159 LAHIODOTUS 2 17,78
160 (poistuva huonenro)

161 TARKKAILU 26
162 VO-HUONE 16,34
163 VO-H/TERV.H(PAIV) 16,96
164 TOIMENPIDE 20,98
165 LAAKEHUONE 10,22
166 TOIMENPIDE 19,01
167 VO-H/TERV.H 16,34
168 VO-HUONE 16,27
169 PORRASH

170 VO-HUONE 16,88
171 VO-H/TERV.H 16,17
172 VO-HUONE 16,17
173 VO-H/TERV.H 15,47
174 HOITOHUONE 6,33
175A ETEINEN 1,59
175B wcC 1,83
176A ETEINEN 1,44
176B wcC 1,44
177 VO-HUONE 17,01
178 VO-H/TERV.H 16,31
179 VO-HUONE 16,19
180 VO-HUONE 16,21
181 VO-H/TERV.H 16,22
2 KRS

Tilan nro  Tilan nimi pinta-ala m2
201 AULA

202 PORRASH

203 VO-HUONE 12,85
204 VO-HUONE 16,86
205 VO-HUONE 16,23
206 VO-HUONE 15,55
207 VO-HUONE 21,6
208B LAHIODOTUS 6 6
208 LAHIODOTUS 7 21,93
210 VO-HUONE /ULTRA 18,02
211 VO-HUONE 16,35
212 VO-HUONE 16,35
213 VO-HUONE 16,42
214 PORRASH

215 VO-HUONE 25,66
216 VO-HUONE 16,82
217 VO-HUONE 16,49
218 VO-HUONE 16,49
219 VO-HUONE 16,49

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy
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220
221A
221B
222A
222B
223
224
225B
225
226
227
228
229
230
231A
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250A
250B
251
252
253
254
255B
255C
255
255
256
257
258
259
260
261
262
263A
263B
264
265
266

VO-HUONE
ETEINEN

wcC

ETEINEN

wcC
VAUVANH/WC
SIIVOUS

ATK
PYYKKIVAR.
VARASTO
KOPIO
VARASTO

KPH INVA
VARASTO
SAHKO
KAYTAVA

wcC

wcC

PUKUH, 11hl6
wcC

SUIHKU

wcC

PUKUH, 11hl6
TAUKOTILA
NEUVOTTELUHUONE
VO-H/TERV.H
VO-HUONE
VO-H/TERV.H
VO-HUONE
VO-H/TERV.H
VO-HUONE
VO-H/(OH)
KAYTAVA
SAHKO
HOITOTARVIKEVARASTO
ITE

VARASTO
SIIV.VARASTO
SIIVOUS

RK
LAHIODOTUS 4
ATK
LAHIODOTUS 5
wcC

(poistuva huonenro)
VO-HUONE
VO-HUONE
VO-H/TERV.H
TOIMENPIDEH
LEPOHUONE
TOIMENPIDE
HUOLTOHUONE
HAAVANHOITOH
VO-HUONE
PORRASH
VO-HUONE

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy

HUONETILAOHJELMA

16,02
1,35
1,35
1,35
1,36
5,28
5,63

6,7
11,2
57
591
5,25
4,42

1,61
0,94
11,28
1,26
1,26
1,26
13,58
44

34
16,3
16,47
16,84
16,84
17,39
20,38
22

26,7
5,8

5,54
5,06
5,05

17,78
2,65

26
16,96
16,34
20,98
10,22
19,01
6,94
8,95
16,27

16,78

2.12.2011

2,5

15
113,05

132
1,76

1,85

16,15



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA HUONETILAOHJELMA 2.12.2011

267 VO-H/TERV.H 16,17

268 VO-HUONE 16,13

269 VO-H/TERV.H 15,47

270 wcC 6,33

271A EH 1,59

271B wcC 1,83

272A EH 1,44

272B wcC 1,44

273 VO-H/TERV.H 17,01

274 VO-HUONE 16,31

275 VO-HUONE 16,19

276 VO-HUONE 16,21

277 VO-H/TERV.H 16,22

3 KRS

Tilan nro  Tilan nimi pinta-ala m2
301 AULA 13,71
302 PORRASH 12,3
303 VO-HUONE 19,98

304 VO-H/TERV.H 16,87

305 RYHMAHUONE 34,35

306 (poistuva huonenumero)

307 TYOH/MUISTIKOORD 16,38

308A ETEINEN 1,6

308B wcC 1,6

309A ETEINEN 1,45

309B wcC 1,6

310 VARASTO 8,87

312 (poistuva huonenumero)

313 TIIMIHUONE 1 31,95

314 (poistuva huonenumero)

315 TIIMIHUONE 2 32,77

316 PORRASH 14,89
317 TYOH./ HILJAINEN 19,03

318 TYOHUONE 13,88

319 TYOH./ HILJAINEN 16,49

320 TYOH/OHJAAJA 16,49

321 TYOH/OHJAAJA 16,49

322 TYOH./ HILJAINEN 16,49

323 VARASTO 8,72

324A SAHKO 1,56
324 KAYTAVA 115,71
325 TAUKOTILA 23,61

326 PUKUH, 16hl6 16,72

327 SUIHKU 1,05

328 VARASTO 2,78

329 WC HK 1,6

330 wcC 1,6

331 SIIVOUS 9,07

332 wcC 2,87

333 VARASTO 12,25

334 (poistuva huonenumero)

335 TIIMIHUONE 4 34,55

336 (poistuva huonenumero)

337 TIIMIHUONE 3 31,66

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA

HUONETILAOHJELMA

338 VO-H/KUULONT. 14

339 VO-HUONE 16

340 VO-HUONE 17

341 VO-HUONE 17

342A VO-HUONE 17

342B VO-HUONE 17

343 VO-HUONE 15,44

344 HAMMASHOITO 18,23

345 HAMMASHOITO 17,18

346A SAHKO 1,39
346B SAHKO 1,76
346C KAYTAVA 25,99
346 KAYTAVA 103,19
348 JATE 10

349 wcC 2,84

350A ETEINEN 1,49

350B wcC 1,42

351 VARASTO 7,72

352 LAHIODOTUS 8 16,34

353 VAR. HAMMASHOITO 13

354 (poistuva huonenro)

355 LAHIODOTUS 9 20,68

356 TYOH/HALLINTO 10,9

357 TYOH/ERIT.TYONT. 14,5

358 HAMMASHOITO (VUODE) 16,96

359 TOIMISTO 17,52

360 HAMMASHOITO 19,8

361 HAMMASHOITO 15,66

362 HAMMASHOITO 17,01

363 ORTO 12,63

364 HAMMASHOITO 16,54

365 PORRASH 16,15
366 HAMMASHOITO 16,99

367 HAMMASHOITO 16,17

368 HUOLTOHUONE(VH) 29,99

369 VARASTO/STERIILI 11,46

370 SIIVOUS 4,67

371A ETEINEN 1,44

371B wcC 1,44

372A ETEINEN 1,44

372B wcC 1,44

373 VO-HUONE/ RAV.T. 18,58

374 VO-HUONE/PSYK. 15,06

375 VO-HUONE/PUH.T. 17,9

376 VO-HUONE 17,43

377 VO-HUONE 15

4 KRS

Tilan nro  Tilan nimi pinta-ala m2
401 PORRAS

402 PORRASH

403 IV-KONEHUONE 117,4
404 HISSIKONEHUONE 3,3
416 PORRASH

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy

2.12.2011



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA HUONETILAOHJELMA 2.12.2011

Tilatietoja

Hyotyala 2849,15 hym?

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy



OULUNKYLAN TERVEYSASEMA 1.KRS

I TAVASTAANOTTO

~ NEUVOLA

I SUUNTERVEYDEN HOITO
FYSIOTERAPIA

|| ERITYISTYONTEKIJA

[ KoTiHOITO
LAITOSHUOLTO
YHTEISET TILAT

ASIAKAS TILAT, TEKNISET TILAT
KAYTAVAT, PORRASHUONEET

1m 5m 10m TILAKAAVIO - 21.10.2011
, ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY




OULUNKYLAN TERVEYSASEMA 2.KRS

I TAVASTAANOTTO

[ NEUVOLA

I SUUNTERVEYDEN HOITO
FYSIOTERAPIA

[ | ERITYISTYONTEKIJA [y

[ KoTiHOITO :
LAITOSHUOLTO
YHTEISET TILAT

ASIAKAS TILAT, TEKNISET TILAT
KAYTAVAT, PORRASHUONEET

1111 ]

1m 5m 10m TILAKAAVIO - 21.10.2011
, ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY




OULUNKYLAN TERVEYSASEMA 3.KRS

I TAVASTAANOTTO

— [ NEUVOLA

% I SUUNTERVEYDEN HOITO

FYSIOTERAPIA

[ | ERITYISTYONTEKIJA

[ KoTiHOITO
LAITOSHUOLTO
YHTEISET TILAT

ASIAKAS TILAT, TEKNISET TILAT
KAYTAVAT, PORRASHUONEET

370
SIVOUS
4.67

[NJI]
TN

it

—=
348
JATE
1 m

5m 10m TILAKAAVIO - 21.10.2011
, ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY
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Tydsuojelu 7.12.2011

Terveyskeskuksen tyosuojelun yhteistoimintahenkildston lausunto
OULUNKYLAN TERVEYASEMAN MUUTOSTYON HANKESUUNNITELMA

Tydsuojeluvaltuutetuille ja tydsuojelupaallikélle seka turvallisuuspaallikélle 2.12.2011 raken-
nusinsindori Vuokko Uusikankaan ja arkkitehti Jani Savikon antaman selvityksen, esittelyn
seka jaetun materiaalin (paivatty 2.12.2011) perusteella toteamme, ettd suunnitelma on tas-
sa vaiheessa hyvaksyttavissa. Liséaksi huomioimme seuraavaa:

- sisaankaynnin vieressa olevan vahtimestarin/vartijan huoneen nakyvyytta kannattaa ko-
rostaa, jotta rakennukseen tulijat kiinnittavat huomion vahtimestarin/vartijan lasnaoloon

- rakennuksen paaoven ja kotihoidon kayttdman sivuoven ympariston turvallisuutta tulee
varmistaa riittavalla ja kattavalla valaistuksella

- muutostyo6t tehdaan rakennuksen ollessa toiminnassa, joten remontoitavan alueen eris-
taminen muusta tilasta tulee olla selkedasti osoitettu, hyvin eristetty ja tydvaiheet ajan-
tasaisesti tiedotettu rakennuksen kayttajille

Tama lausunto esitellaan terveyskeskuksen tydsuojelutoimikunnalle sen seuraavassa

kokouksessa.
Marja Paukkonen Erkki Lappalainen
tyosuojelupaallikko tyosuojeluvaltuutettu
Marjo Amberg Jyrki K. Uitto
tyosuojeluvaltuutettu tyosuojeluvaltuutettu
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi
PL 6000 Siltasaarenkatu 13 +358 9 310 5015 +358 9 310 42504

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
terveyskeskus@ hel.fi http://www.hel filterveyskeskus
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tilakeskus
Lea Kivilahti

KUSTANNUSARVIO

Hankesuunnitelma (HKA)

Oulunkylan terveysasema
Korjaus- ja muutostyd

Hankenumero: 84996

10.1.2012

Projektin johtaja:

Sundvall Sirkka-Liisa

Hallintokunta: Terke Paasuunnittelija: Ark.tsto Rauhalammi Oy
Osoite: Kylanvanhimmantie 25 Suunnitelmien paivays: 2.12.2012
Bruttoala: 4000
Huoneistoala: 3388
Tilavuus:
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 11/2011 132,7 156,1

Hankesuunnitelma (HKA)

Verollinen hinta

ALV 0% €/brm2 ALV 23 % €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 40 000 10 49 200 12
Rakennuttamiskustannukset 260 000 65 319 800 80
Rakennustekniset tyot 1048 000 262 1289 040 322
LVIJA-tekniset tyot 134 000 34 164 820 41
Sahkatekniset tyot 353 000 88 434 190 109
Taidehankinnat - - -
Rakennuttajan erillishank. - - -
Lisa- ja muutostybvaraus 265 000 66 325 950 81
KAIKKI YHTEENSA 2100 000 € 525 2583 000 € 646

620 €/htm2, Alv 0% 762 €/ htm2

Rakentamiskustannukset
yhteensd, Alv 0% 1800 000 €

Hankesuunnitelman

enimmaishinta, alv 23% 2583 000 €
Hankesuunnitelman enimmaishinnan
kustannukset € /htm2 (Alv 23%) 762 €
Huom! Kokonaishintaan siséltyvat erillishinnat:
- kodinhoidontilat 421 m2 150 000 € alv0 %
- akustinen saneeraus 90 000 € alv 0%
1O, 1.2o12 i T E—
pvm Allekirjoittaja
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