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TIIVISTELMÄ  
 

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuudet liit-
tyvät toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja toimintamallien yhtenäistämistä on tehty 
muun muassa sopimalla yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta. Ne eivät esimerkiksi mahdollista yhteisten palveluprosessien 
toteutumisen seurantaa.  

 

Kuntien ja HUS:n APOTTI- (Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu) hankekokonaisuus 
(2012–2017) muodostuu toiminnan ja palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeesta sekä si-
tä tukevan kansainvälisesti korkeatasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- 
ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja käyttöönotosta.  

 

Hanketta varten on yhteistyösopimuksella perustettu kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen), HUS:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintarengas. 
Hankkeen organisaation muodostavat ohjausryhmä, kehittämisryhmä ja hanketoimisto. 
Yhteisistä toimintamalleista päättämiselle ja kehittämiselle sovitaan yhteinen vastuutaho. 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelua hallinnoidaan, hyödynnetään ja kehitetään kes-
kitetysti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

Yhteisiä toimintatapoja tukeva asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu mahdollistaa 
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaslähtöisten toimintatapojen ja 
prosessien uudistamisen; asiakkaan ja potilaan oman aktiivisen osallistumisen lisäämällä 
merkittävästi sähköistä asiointia ja palveluja; hoito- ja hoivakokonaisuuksien tiedolla joh-
tamisen; nykyistä paremman asiakas- ja potilasturvallisuuden ja laadun; palvelujen tuotta-
vuuden ja kustannustehokkuuden parantamisen; epidemiologisen, kansanterveydellisen 
ja tutkimuksellisen tiedon keräämisen ja hyötykäytön sekä niihin liittyvien rekisterien yllä-
pidon; laajennettavuuden ja sellaiset avoimet rajapinnat, joiden avulla liitytään sujuvasti 
muihin käytössä oleviin ja tuleviin, myös kolmansien osapuolien, tietojärjestelmiin ja palve-
luihin. Lisäksi järjestelmäpalvelu on käyttäjäystävällinen. Tavoitteiden toteutumisen seu-
rantaa varten kehitetään mittarit. 

 

Hankkeen taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja käytössä ole-
van tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä näiden myötä parantuneesta 
laadusta sekä toiminta- ja palveluprosessien tehostumisesta. Kustannushyötyjä muodos-
tuu myös tietotekniikan hallinnan ja ylläpidon päällekkäisten kustannusten vähenemisestä. 
Alustavan kustannushyötyanalyysin mukaan uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi 
muodostuu 6–8 vuotta. 
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1 JOHDANTO  
 

Tämä dokumentti on APOTTI-hankkeen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmähankkeen, hankesuunnitelma. Se on laadittu hankkeen valmistelu-, suun-
nittelu-, toimeenpano- ja päättämisvaiheen päätöksenteon ja työskentelyn tueksi. Hanke-
suunnitelmaa täydentäviä erillisiä dokumentteja ovat esimerkiksi viestintäsuunnitelma, ris-
kianalyysit, kustannushyötyanalyysit ja osaprojekteista erikseen laadittavat projektisuunni-
telmat. Hankkeen keskeisiä käsitteitä on kuvattu liitteessä 1. 

 

Hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän sisältö vaikuttaa toiminta-arkkitehtuuriin 
sekä tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuriin. Tämän vuoksi monet hankesuunnitelmassa 
mainitut asiat tulevat ratkaistaviksi vasta hankkeen edetessä ja hankesuunnitelman sisältö 
täsmentyy hankkeen aikana. Hankittavan järjestelmän perusmäärittelyt ovat kuitenkin käy-
tössä neuvotteluvaiheen käynnistyessä ja hankinnan edetessä määrittelyt täsmentyvät. 

 

Mikäli hankkeen aikana tunnistetaan vaihtoehtoisia ratkaisu- tai etenemismalleja, ne käsi-
tellään hankehallintamallin mukaisesti osana hankkeen suunnittelua tai muutoshallintaa. 

 

Hankesuunnitelmassa esitetyt asiat perustuvat HYKS-sairaanhoitoalueen kuntien ja 
HUS:n väliseen yhteistyösopimukseen hankintarenkaasta ja sen perustelumuistioon; val-
mistelun yhteydessä tehtyyn tarkentavaan työhön, kuten kustannushyöty- ja riskianalyy-
siin; yleisiin tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin sekä hanketoimiston asi-
antuntijoiden ja muiden hankeen valmistelussa mukana olleiden asiantuntijoiden hankki-
maan tietoon ja näkemykseen. Lisäksi hankkeen valmistelun aikana on laajasti perehdytty 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytettyihin järjestelmiin sekä kilpailutusprosesseihin. 

 

Hankesuunnitelmassa käytetään käsitettä asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu ku-
vaamaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka käsittää 
soveltuvin osin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tietojärjes-
telmät. Tavoitteena on, että tietojärjestelmä perustuu yhteisen loogisen tietokannan käyt-
töön. 

 

Hankesuunnitelmaa ylläpitää hankejohtaja, sitä kommentoi kehittämisryhmä ja sen käsit-
telee hankkeen ohjausryhmä. Koska kyseessä on täydentyvä, tarkentuva ja päivittyvä 
suunnitelma, merkitään kulloinkin käytössä oleva ohjausryhmän käsittelemä hankesuunni-
telman versio merkinnällä ”ohjausryhmän käsittelemä versio”.    
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2 HANKKEEN YLEISKATSAUS 

2.1 Hankkeen tausta 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on yhdistämässä kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon prosessit nykyistä tiiviimmäksi kokonaisuu-
deksi.  Yhä useammin asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä sosiaalihuollon 
että terveydenhuollon palveluissa. Potilasta hoidettaessa tarvitaan häntä koskevat saira-
uskertomus- ja hoitotiedot ajantasaisina ja helposti saavutettavina hallinnollisista rajoista 
riippumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein tiiviisti. Näin on 
erityisesti vanhustenhuollossa, mielenterveys-, päihde- sekä vammaispalveluissa ja kehi-
tysvammahuollossa.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty toisistaan poikkeavalla tavalla kunnas-
ta ja organisaatioista riippuen. Hankintarenkaan toimijoilla on käytössä useita eri asiakas- 
ja potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat tiedot siirry suju-
vasti järjestelmien välillä. Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat omat erilliset rekisterinpi-
täjänsä. Lainsäädäntö rajoittaa monilta osin tietojen käyttöä rekisterinpitäjien välillä eri 
käyttötarkoituksiin ilman rekisteröidyltä saatua nimenomaista suostumusta.  

 

Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Lain 9 §:ssä säädetään, että sairaanhoitopiirin 
alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat yhtei-
sen terveydenhuollon potilastietorekisterin. Tämä yhteinen potilastietorekisteri käsittää 
kaikki kunnallisten toimintayksiköiden asiakirjat niiden laatimisajankohdasta ja tallennus-
tavasta riippumatta. Säännöksen perusteella voidaan varmistaa hyvän hoidon edellytyk-
senä olevien potilastietojen saatavuus sairaanhoitopiirin alueella aikaisempaa paremmin. 
Terveydenhuoltolain 9 §:n 5 momentin mukaan sairaanhoitopiiri vastaa alueellaan potilas-
tietorekisterin toteutuksen ja käytön edellyttämistä koordinointitehtävistä. Nykyiset tietojär-
jestelmät eivät tue tämän uuden lainsäädännön mahdollistamaa tietojen yhteiskäyttöä.  

 

Tällä hetkellä käytössä olevat tietojärjestelmät eivät myöskään riittävällä tavalla tue säh-
köisiä palveluja, omahoitoa ja työntekijän ja asiakkaan/potilaan välistä tietoturvallista säh-
köistä kommunikointia. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä muun muassa asiakastyytyväi-
syyden ja tuottavuuden parantamisen näkökulmasta.  

 

Hankintarenkaan toimijat ovat hankkineet nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät pää-
asiassa lisenssisopimuksilla. Järjestelmät on sovitettu kunkin kunnan ja organisaation 
toimintaa, prosesseja, käsitteistöä, organisaatiota ja palvelurakennetta vastaavaksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vaikka eri kunnissa tai organisaatioissa käytössä oleva järjestelmä olisi 
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sama, sen ominaisuudet ja hallintamallit sopimuskausineen ovat erilaiset. Tilanne ei 
edesauta järjestelmien yhteiskäyttöä, kehittämistä eikä toimijoiden yhteisen strategisen 
kokonaisnäkemyksen toteutumista.  

 

Tietojärjestelmien käytöstä on tullut keskeinen osa henkilökunnan työtä. Työskentelyn te-
hokkuuteen vaikuttaa keskeisesti se, miten oleellinen tieto löytyy tietojärjestelmästä ja mi-
ten se on siihen kirjattavissa. Esimerkiksi lääkäriltä voi kulua yli puolet ajanvarauspotilaal-
le varatusta ajasta tietokoneen käyttöön. Tämä aika käytetään muun muassa potilaan tie-
tojen poimimiseen, esitietojen ja tutkimustulosten katseluun, kliinisen tutkimuksen tulosten 
kirjaamiseen, tutkimusmääräysten tekoon, reseptin laatimiseen ja käyntiyhteenvedon kir-
jaamiseen. Tämän toiminnan sujuvoittaminen vapauttaa aikaa välittömään potilastyöhön.  

 

HUS:n ja HYKS-sairaanhoitoalueen kuntien sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän ja ter-
veydenhuollon potilastietojärjestelmien eri käyttäjätunnusten määrä on tällä hetkellä noin 
54 000. Näistä noin 29 000 käyttäjätunnusta on erikoissairaanhoidossa, 8 800 peruster-
veydenhuollossa, 8 000 sosiaalihuollossa, 5 100 vanhustenhuollossa, 1 700 hammashuol-
lossa ja 1 400 ostopalvelussa. Yhtäaikaisesti järjestelmään kirjautuneena voi tehdyn arvi-
on mukaan olla kiireisimpinä aikoina noin 23 000 käyttäjää. Yhtäaikaisista käyttäjistä noin 
7 800 arvioidaan olevan erikoissairaanhoidosta, 5 200 sosiaalihuollosta, 5 500 peruster-
veydenhuollosta, 3 300 vanhustenhuollosta, 1 300 hammashuollosta ja 250 ostopalvelus-
ta. Jos kaikki muut HUS-alueen kunnat liittyvät mukaan hankkeeseen, arvioidaan käyttäjä-
tunnusmäärien kasvavan 5 500:lla ja yhtäaikaisten käyttäjien 2 600:lla.  

 

2.1.1  Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeita 

 

Haasteita nyt ja tulevaisuudessa 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Suomessa alueellisesti jakautuneita, toimintatavat ovat 
epäyhtenäisiä ja väestön hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat. Erityisenä ongelmana on 
heikko tiedon liikkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköstä toiseen, mikä voi 
pahimmillaan vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuuden. Väestön ikääntyminen ja siitä 
johtuva eläköityminen lisää sekä suhteellista että määrällistä henkilöstövajetta, joka jo täl-
lä hetkellä vaarantaa palveluiden saatavuutta reuna-alueilla, mutta yhä enenevästi myös 
kasvukeskuksissa. Ikääntyminen yhdessä terveydenhuollon hoitokeinojen kallistumisen ja 
monipuolistumisen myötä tuottaa jatkuvasti kasvavia kustannuspaineita kuntataloudelle. 
Merkittävällä määrällä on diagnostisoimaton hoitoa ja seurantaa vaativa krooninen sairaus 
(esim. arviolta n. puolet aikuistyypin diabeetikoista on diagnostisoimatta). Palvelut painot-
tuvat korjaaviin palveluihin ennaltaehkäisyn sijasta. Asiakas- ja potilastiedon liikkuvuuden 
tarve korostuu laajenevan hoitopaikan valinnanvapauden myötä. 
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Kehittämistarpeita 

Tuottavuutta on pystyttävä kasvattamaan, jotta voitaisiin taata laadukkaat palvelut jatkos-
sa vähenevillä henkilöresursseilla. Laatua ja kustannustehokkuutta sekä asiakas- ja poti-
lasturvallisuutta on parannettava kaikilla tasoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ydinpro-
sessien on oltava yhteisesti sovittuja, niiden on toimittava saumattomasti ja niiden tulee ol-
la integroituja toisiinsa. Prosessien tulee parantaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, 
ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja itse- ja omahoitoa. Tiedon on liikuttava jousta-
vasti asiakkaan ja potilaan mukana.  

 

2.1.2  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämis-
tarpeita 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehitystä ohjaamaan on luotava yhteinen toiminnan 
prosesseihin ja palveluihin perustuva sekä niiden kehittämisen mahdollistava tietojärjes-
telmä- ja tietoarkkitehtuuri sekä pidemmän aikavälin yhteinen visio ja strategia. Kokonai-
suuden hahmotus tarvitaan, jotta ymmärretään, milloin voidaan käyttää jo olemassa olevia 
tietojärjestelmiä ja milloin on tarve kehittää tai hankkia uusia tietojärjestelmäratkaisuja. 

 

Kunta- ja kuntayhtymätasoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojär-
jestelmästä on luotava integroitu kokonaisuus, jossa tiedot siirtyvät ja päivittyvät saumat-
tomasti eri toimintojen välillä. Järjestelmien on pystyttävä keskustelemaan muiden ulkois-
ten tietojärjestelmien kanssa selkeiden rajapintojen yli (esim. KanTa- ja KanSa-palvelut).  

 

Tietojen eräajotyyppisistä massasiirroista eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja palve-
lujen välillä on pyrittävä eroon. Kokonaisuutta on rakennettava siten, että järjestelmät ja 
palvelut hakevat toisiltaan tietoja tarvittaessa mahdollisimman reaaliaikaisesti. Näin välty-
tään päivitysongelmilta, mutta myös suojataan tietojen luottamuksellisuutta. 

 

Tietojärjestelmien tulee olla joustavia, käyttäjäystävällisiä ja tukea kehittyviä palvelupro-
sesseja. Lisäksi niiden tulee mahdollistaa erilaisten tietovälineiden (esim. tietojen kirjaa-
minen mobiililaitteella) käyttö.  

 

Henkilöstölle on tarjottava keskitettyä käyttötukea, jotka on jatkossa oltava saatavissa yh-
destä kontaktipisteestä ympärivuorokautisesti. 
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2.2 Hankkeen tavoitteet ja hyödyt  

2.2.1 Nykytila 

 

Nykyinen toimintamalli 

Kunnilla ja kuntayhtymillä on käytössään useita eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, jot-
ka ovat elinkaarensa eri vaiheissa. Kukin toimija hallinnoi niitä erikseen lukuun ottamatta 
Navitas-aluetietojärjestelmää. Eri tietojärjestelmien välinen tiedon välitys perustuu pääasi-
assa sanomapohjaiseen tiedonsiirtoon. Kaikkien eri tietojärjestelmien välille ei ole edes 
kyetty toteuttamaan liittymiä tai tiedonsiirtoa, eikä niiden välillä ole toimivaa asiakkaan tai 
potilaan suostumuksenhallintaa. Eri asiakas- ja potilasjärjestelmien käyttöliittymät ja sa-
mojenkin tietojärjestelmien käyttötavat vaihtelevat. Henkilöstön siirtyessä toisen kunnan 
tai kuntayhtymän palvelukseen tarvitaan aina perehdytys ja koulutus käytössä oleviin tie-
tojärjestelmiin ja niissä käytettävään tietosisältöön. Myös lainsäädäntö on johtanut haja-
naiseen tilanteeseen ja erillisrekisteriratkaisuihin ja niiden hajautettuun hallinnointiin. 

 

Nykyisessä markkinatilanteessa kehitys on tapahtunut pääasiassa asiakkaiden tilausten 
perusteella ja riippuvuus järjestelmäntoimittajasta on suuri. Tilatut ja esitetyt kehittämistar-
peet ovat pääosin toteutuneet hitaasti ja vaatineet tilaajalta huomattavaa osallistumista ja 
tilaajan ammattiosaamisen hyödyntämistä. 

 

Järjestelmien tominnallisuudet ovat kankeita ja ne ovat monin osin hankalasti käytettäviä. 
Vasteajat vaihtelevat järjestelmien välillä ja eikä käyttäjätyytyväisyys ole hyvä. Tietokan-
noissa olevaa tietoa ei pystytä juurikaan hyödyntämään yhteisesti eivätkä järjestelmät tue 
työprosessien ohjausta ja seurantaa. Etenkin sairaalaoissa on lukuisia erillisjärjestelmiä, 
joiden välillä tieto siirtyy vaillinaisesti tai ei ollenkaan. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestelmät ovat toisistaan erilliset, vaikka molemmilla toimialoilla olisikin käytössä sama 
järjestelmä.  

 

Asiakkaiden ja potilaiden siirtyessä organisaatioiden rajojen yli ei tieto välity tarpeellisella 
tavalla. Esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lähetteeseen tai pa-
lautteeseen ei voi liittää kuva-aineistoa tai signaalipohjaista tietoa. Tietoturvallista viestin-
välitystä tai sähköpostia ei yleisesti ole käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisten välillä. Laboratoriotoiminnot ja kuvantaminen ovat yhteisiä, mutta niiden vastaus-
ten ja lausuntojen välityksessä perusjärjestelmiin on merkittäviä eroja perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon välillä.     

 

Nykytilan tekninen ympäristö 

Eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjo on HUS:n alueella erittäin laaja. Lähes kaikki 
kotimaisilla markkinoilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakas- ja potilas-
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tietojärjestelmät ovat edustettuina kunnissa ja kuntayhtymissä. Osan kuntien ja kuntayh-
tymien tietojärjestelmästrategia on perustunut hyvin pitkälti ”Best of Breed”-periaatteeseen 
(’Paras luokassaan’) ja se on johtanut osaltaan myös tietoteknisesti erittäin hajautunee-
seen ympäristöön. HUS:ssa on tästä johtuen käytössä yli 200 eri potilastietoa käsittelevää 
tietojärjestelmää. 

 

Eri tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta on pyritty lisäämään ja ratkaisemaan tieto-
jen siirrolla ja erilaisilla muilla integraatioilla. Käyttäjien kannalta tietojärjestelmiin kirjautu-
mista ja käyttäjätunnusten hallintaa on pyritty helpottamaan kertakirjautumistekniikoilla, 
mutta niiden osalta on rajoitteita johtuen eri tietojärjestelmien teknisistä ratkaisuista. 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat pyrkineet integroimaan lukuisat sirpaleiset tietotekniikan pal-
velunsa (sovellukset, palvelimet, verkko, help desk). Tämä on asettanut suuria haasteita 
palvelujen käytettävyyden varmistamiseksi. Kaikilla on oma toimijakohtainen tietoverkkon-
sa toteutettuna erityyppisin ratkaisuin ja suojauksin, mikä hankaloittaa tietojärjestelmien 
yhteiskäyttöisyyttä yli organisaatiorajojen. Samoin kullakin hankintarenkaan toimijalla on 
erilainen työaseman käyttöliittymä.  

 

2.2.2 Tavoitetila 

 

Hankkeen päätyttyä kunnilla ja kuntayhtymillä on nykyistä yhtenäisemmät sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden toimintamallit ja ydintoimintaprosessit. Ne perustuvat yhdessä sovittuihin, 
hyviksi havaittuihin ja todennettuihin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimintatapoihin. 
Toimintaa uudistetaan yhteisten asiakas- ja potilaslähtöisten tavoitteiden ja niiden saavut-
tamiseksi yhdessä sovittujen toimintatapojen avulla. Asiakas- ja potilasturvallisuus, laatu, 
tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat hyvällä tasolla. Käytössä on kansainvälisesti kor-
keatasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu. Se 
vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden toiminnan tarpeisiin ja tuottaa toiminnassa ja sen kehit-
tämisessä tarvittavat tiedot ja toiminnallisuudet. Lisäksi se tukee hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä sekä asiakkaan ja potilaan omaa osallistumista. Uusi asiakas- ja potilastieto-
järjestelmä on käyttäjäystävällinen, joustava ja tukee hyväksi todettujen toimintatapojen 
toteuttamista. Järjestelmäpalvelun toimittaja tekee jatkuvaa tilaajaa hyödyttävää ja myös 
tilaajasta riippumatonta asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistä.   

 

Tavoitetilan tekninen arkkitehtuuri ja tekninen ympäristö 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu perustuu yhteiseen loogiseen tietokantaan, jossa 
kaikki asiakas- ja potilastieto on kaikkialla käytettävissä reaaliaikaisesti ja yhdenmukaise-
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na. Palvelussa on tarvittaessa toisistaan erilliset loogiset tietokannat rekisterinpitotarpei-
den ja säädösten vaatimusten mukaisesti. 

 

Tekninen arkkitehtuuri ja tekninen ympäristö ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu vaaraa 
palvelun toimivuudelle. Tämä voi edellyttää esimerkiksi yhteistä sote-tietoverkkoa ja mah-
dollisimman vakioitua päätelaiteympäristöä.  

 

Toimittaja vastaa operationaalisesti ja taloudellisesti tarjoamaansa kokonaisuuteen sisäl-
tyvien moduulien ja komponenttien sisäisistä ja keskinäisistä yhteen toimivuuksista, integ-
raatioista ja avoimista rajapinnoista sekä hankintaan sisältyvältä kokonaisuudelta edellyte-
tyistä palvelutasoista. 

 

Järjestelmä hankitaan kokonaispalveluna, myös käyttöpalveluiden osalta, tiedostaen ko-
konaispalvelun riskit kustannusten nousun hallinnassa ja riippuvuudessa järjestelmäntoi-
mittajasta. Kokonaispalvelun etuna on, että palvelulla on yksi vastuutaho. Tällä vältetään 
osapalveluina hankitun palvelun mahdolliset toimittajien väliset erimielisyydet vastuusta 
palvelun laatuun sekä toimitukseen liittyvissä puutteissa ja kiistatilanteissa. Jos järjestel-
mä hankittaisiin lisenssipohjaisena, järjestelmän ja kokonaispalvelun toimivuudesta olisi 
vastuussa tilaaja. Vastaavasti tällöin kokonaispalvelu muodostuisi vähintään kahden toi-
mittajan osatoimituksesta ja tilanne olisi vastaava kuin edellä. 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää hallinnoidaan, hyödynnetään ja kehitetään keskitetysti 
yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

2.2.3 Hankkeelle asetetut tavoitteet 

 

Hankintarenkaan tavoitteena on hankkia kuntien ja HUS:n käyttöön yhteinen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä, joka  

 

 tarjoaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön, asiakkaan oman osallistumisen ja säh-
köisen asioinnin. Asiakkaan vahvempi osallistuminen lisää tyytyväisyyttä ja voimaantu-
mista vähentäen ulkopuolisen tuen tarvetta.  

 toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla potilaan hoidon toteuttamista koko hoitopro-
sessin ajan riippumatta siitä, missä organisaatiossa kukin hoitoprosessin vaihe tapah-
tuu. 

 vapauttaa voimavaroja asiakas- ja potilastyöhön toimistotyön ja puhelimessa käytetyn 
ajan vähenemisen, asiakkaan ja potilaan omahoidon ja itsepalvelun lisääntymisen sekä 
päällekkäisyyksien vähentymisen myötä.   
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 parantaa asiakastyytyväisyyttä esim. tiedon kulun parantumisen, lyhyempien odo-
tusaikojen ja toiminnan hyvän sujuvuuden vuoksi. 

 tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen integraation 
muiden organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa. 

 mahdollistaa sen, että kulloisessakin hoitotilanteessa potilaan ajantasaiset tiedot ovat 
luotettavasti käytettävissä. 

 tarjoaa hoitoprosessin eri hoitotapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan.  

 tukee uusien hoitoprosessien aktiivista kehittämistä ja edistää hoitoprosessin laatua, 
potilasturvallisuutta sekä kustannustehokkuutta. 

 tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähen-
täen toimintatapojen vaihtelua ja parantaen potilasturvallisuutta sekä hoitotuloksia.   

 tarjoaa avoimet rajapinnat, joiden kautta kokonaisratkaisuun voidaan liittää tulevaisuu-
den tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia. 

 sisältää lisäksi tiedonsiirtorajapinnat muihin tarvittaviin, kuten esimerkiksi hallinnollisiin 
järjestelmiin. 

 on käyttäjäystävällinen ja henkilöstö on siihen tyytyväinen. 

 mahdollistaa sähköisesti modernin käyttöoikeushallinnan, tietoturvan ja -suojan sekä 
niihin liittyvät sujuvat käytännöt (hoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeu-
det). 

 mahdollistaa yhteisen järjestelmän hallinnan ja hyödyntämisen usean erillisen järjes-
telmän sijasta. 

 tukee vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kuntalain ja vuonna 2014 terveydenhuolto-
lain mukaisesti voimaan tulevan maanlaajuisen vapaan hakeutumisen sujuvaa toteut-
tamista. 

 tuottaa hallinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja. 

 

2.2.4 Esimerkkejä tavoitteiden mukaisen järjestelmän tarjoamista hyödyistä 

 
Alla on listattuna esimerkkejä hyödyistä. Lisäksi liitteessä 2 on listattu esimerkkejä miten hyödyt 
toteutuisivat järjestelmän avulla sekä miten niiden toteutumista seurataan ja mitataan. Mittareita 
kehitetään hankkeen aikana ja niille luodaan mittarikortisto. Valittavan tietojärjestelmän yhtenä 
vähimmäisvaatimuksena tulee olemaan kyky tuottaa tietoa eri laatumittareita varten. 

 

Asiakkaille ja potilaille 

 Nopeuttaa palvelujen saantia. 

 Toimiva sähköinen asiointi vähentää asiointi- tai vastaanotolla käynnin tarvetta. 
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 Itse- ja omahoidon on helpompaa, mikä johtaa enneltaehkäisyn tehostumiseen, saira-
uksien aikaisempaan toteamiseen ja parempiin hoitotasoihin.  

 Omien tietojen katselu auttaa sitoutumaan palveluihin ja hoitoon. 

 Omien tietojen syöttö parantaa kroonisten sairauksien seurantaa. 

 Neuvonta on tehokkaampaa. 

 Asiakas- ja potilasturvallisuus lisääntyy, kun tiedot ovat käytettävissä viiveettä ja siellä 
missä asiakas tai potilas asioi. 

 

Ammattilaisille 

 Parantaa laatua: asiakkaan- ja potilaan tiedot ovat käytettävissä tarpeen mukaisena 
kokonaisuutena, päätöksenteon tuki ja yhtenäiset ydinprosessit tukevat toimintaa. 

 Lisää työnteon tehokkuutta: tiedot ovat käytettävissä kokonaisuutena, järjestelmä tukee 
asiakkaan ja potilaan hoitoprosesseja, aikaa kuluu vähemmän järjestelmän käyttöön, 
hakutoiminnat ovat kehittyneitä ja puhelinpalveluun käytetty aika vähenee merkittävästi. 

 Käyttäjätyytyväisyys lisääntyy: järjestelmä on nopea, käyttöliittymä mahdollistaa näky-
mien muokkaamisen käyttäjäryhmäkohtaisiksi, tieto on käytettävissä viiveettä. 

 

Johdolle 

 Mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen pohjalta toiminnan kehittämisen ja toteutumisen 
seurannan. 

 Toiminta- ja laatumittareiden reaaliaikainen seuranta.  

 Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuranta mahdollistaa terveyserojen kaventamiseen 
tähtäävien toimien paremman suunnittelun ja tavoitteiden toteuttamisen. 

 

Yhtenäinen toimintatapa  

 mahdollistaa palvelujen laadun parantamisen entisestään ja ajankäytön tehostumisen 

 lisää asiakas- potilasturvallisuutta: asiat tehdään samalla lailla ja protokollien ohjaamina 

 mahdollistaa keskitettyjen palveluiden tehokkaamman tuottamisen 

 mahdollistaa yhtenäisen tavan mitata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 

 helpottaa henkilöstön rekrytointia ja optimaalista resurssointia (mm. liikkuvuus ja sijais-
tus). 

 mahdollistaa toiminnan kehittämisvoimavarojen yhdistämisen toimijoiden välillä.  

 

Yhteinen IT-ratkaisu  

 mahdollistaa yhtenäisten IT-palveluiden tuottamisen keskittämisen 

 mahdollistaa yhtenäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotannonohjauksen. 
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 mahdollistaa yhtenäiset sähköiset palvelut käyttäjille. 

 mahdollistaa yhteisen tietojärjestelmätuen rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen. 

 mahdollistaa yhteisen käyttäjätuen rakentamisen ja keskittämisen 

 vähentää päällekkäisiä IT-ratkaisuja eri kunnissa ja HUS:ssa 

 mahdollistaa IT:n hankintavoimavarojen yhdistämisen. 

 

Hankkeella saavutetaan kustannussäästöjä mm. koska  

 yhteinen looginen tietokanta vähentää tiedon siirtelyn aiheuttamia viiveitä, kustannuksia 
ja laatuvirheitä. 

 parantunut asiakas- ja potilasturvallisuus vähentää haittatapahtumien määrää. 

 asiakkaiden- ja potilaiden turhat hoitopaikan vaihdot ja viiveet hoitopaikasta toiseen siir-
tymiseen vähenevät. 

 henkilökunnan aikaa vapautuu merkittävissä määrin paperityöstä ja puheluista asiakas- 
ja potilastyöhön (perinteinen tai virtuaalinen). 

 keskitetty IT-palvelutuotanto vähentää resurssien tarvetta. 

 sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien mittaamisen ja arvioimisen paraneminen pa-
rantaa edellytyksiä prosessien tehostamiseen. 

 henkilöstön perehdytys helpottuu ja tehostuu. 

 palveluja tukevien tietojärjestelmien yhtenäistäminen vähentää käyttökustannuksia ja 
päällekkäistä työtä. 

 itsepalvelujen lisääminen vähentää asiakkaiden ja potilaiden tarvetta ottaa yhteyttä 
ammattilaisiin. 

 raportoinnin kehittyminen parantaa johtamisen edellytyksiä ja sitä kautta kokonaisuu-
den hallintaa kustannustehokkaasti.  

 sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteenlasketut kustannukset alenevat 
järjestelmien määrän vähetessä. 

 

2.3 Rajoitteet 

 

Hankkeessa otetaan huomioon nykyisen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Näitä la-
keja ovat mm. henkilötietolaki, julkisuuslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, tervey-
denhuoltolaki, tietohallintolaki, potilasasiakirja-asetus. Kattavampi lista hankkeeseen vai-
kuttavasta lainsäädännöstä on liitteessä 4.  
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2.4 Hankkeen arkkitehtuurityön lähtökohdat 

 

2.4.1 Noudatettavat linjaukset, käytettävät ohjeet ja kuvaukset 

 

Hankkeelle luodaan kokonaisarkkitehtuuri, jonka arkkitehtuurivaatimukset muodostuvat 
soveltuvin osin valtakunnallisista periaatteista ja osallistuvien organisaatioiden kokonais-
arkkitehtuureista. Hankkeessa seurataan myös aktiivisesti kansallista arkkitehtuurikehitys-
tä.  

 

Liitteessä 5 on yhteenveto eri kokonaisarkkitehtuurien periaatteista, joita käytetään viite-
kehyksenä.  

  

2.4.2 Tuotettavat arkkitehtuurikuvaukset tavoitetilaa varten 

 

Tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan hankkeeseen sisältyvissä arkkitehtuurin 
suunnitteluvaiheen osaprojekteissa. Tuotettavat tulosdokumentit luetellaan kunkin osapro-
jektin projektisuunnitelmassa. Lähtökohtaisesti osaprojekteissa tuotetaan eri toimijoiden 
kokonaisarkkitehtuurimenetelmässä kuvatut tulosdokumentit sovitussa laajuudessa. 

 

Arkkitehtuurikuvauksissa käytetään hyödyksi valtiovarainministeriön kokonaisarkkitehtuu-
rin laadintaan hankkimia työvälineitä ja tulokset julkaistaan myös valtiovarainministeriön 
kokonaisarkkitehtuuri tietokannassa.  

 

Tavoitetilan arkkitehtuurikuvausten laajuus täsmentyy hankkeen aikana. 

 

2.4.3 Yleiskäyttöiset tai uudelleenkäytettävät ratkaisut 

 

Hanke on yhteinen ja tuottaa kunta- ja kuntayhtymätason yhteisiä ratkaisuja ja siihen tar-
vittavan tietojärjestelmätuen. 

 

2.4.4  Hankkeen arkkitehtuurisuunnittelussa huomioon otettavat asiat 
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Arkkitehtuurisuunnittelussa on huomioitava erityisesti, että ratkaisut ovat hyödynnettävissä 
mahdollisimman monessa kunnassa ja kuntayhtymissä, valmisteluvaiheessa määriteltä-
vässä laajuudessa myös liikelaitoksissa ja kuntien tytäryhtiöissä. 

 

2.4.5 Arkkitehtuurityön tarkastelunäkökulmat ja painopisteet 

 

Arkkitehtuurityön tärkeimpänä näkökulmana on palvelukeskeisyys ja toimintalähtöinen 
toiminta ja kehittäminen. Toiminta-arkkitehtuurin perustana on sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toiminnan mallintaminen palveluiden ja prosessien pohjalta. Halutunlainen toiminta ta-
voitetilassa on tietoteknisten ratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. 

 

Asiakaslähtöisen tarvenäkökulman lisäksi on suunnittelussa huomioitava olemassa oleva 
tietoarkkitehtuuri ja nykyinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkanta.  

 

2.5 Ratkaisut, hankkeen laajuus ja rajaukset 

 

Hanke koskee kaikkia hankkeeseen sitoutuneita kuntia ja kuntayhtymiä. Hanke koskee 
myös eri toimijoiden liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä hankkeen aikana täsmennettävässä laa-
juudessa. Alueelliselta laajuudeltaan hanke koskee HUS-alueen kuntia ja HUSia.  

 

Järjestelmäpalvelun tarjoajan ja tulevan toimittajan näkökulmasta tilaajan tulee olla määri-
telty selkeästi alueellisesti ja toimijakohtaisesti, jotta se pystyy tarjoamaan, hinnoittele-
maan ja ajoittamaan toimituksen läpiviennin ja näin sitoutumaan tarjoamaansa toimituk-
seen. HUS-alue muodostaa selkeän alueellisen ja toimijakohtaisen kokonaisuuden. Ny-
kyinen terveydenhuoltolaki rajoittaa yhteisen rekisterinpidon sairaanhoitopiirin alueelle. 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan sisällöllinen laajuus tulee täsmentymään 
hankintaprosessin edetessä. Perusmäärittelyt ovat kuitenkin käytettävissä neuvotteluvai-
heen alkaessa. Tavoitteena on toiminnallisuuksiltaan kattava järjestelmäpalvelu. Hankitta-
va järjestelmäpalvelu ei todennäköisesti ratkaise kaikkia sosiaalihuollon, perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmätarpeita.  

 

Hankkeeseen sisällytetään poistuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hallittu alasajo 
ja tiedon siirto sovittavin osin uuteen järjestelmään.  Erityisesti on huomioitava uuteen jär-
jestelmään siirtymisen myötä ratkaistavaksi tuleva vanhan tiedon arkistointitapa. 
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Hankkeen ulkopuolelle rajataan kunta ja kuntayhtymäkohtaiset henkilöstöhallinnon ja ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon ja niiden käyttäjätunnusten hallintajärjestelmät. Niiltä osin kuin 
niissä on integraatioita asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, niihin tarvitaan mahdollisesti 
muutoksia hankkeen seurauksena. Näiden muutosten tekeminen jää asianomaisten kun-
tien ja kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten ja tytäryhtiöiden vastuulle. Hankkeessa var-
mistetaan, että uudessa asiakas- ja potilastietojärjestelmässä on avoimet rajapinnat, joi-
den kautta käyttäjätunnustiedot voidaan hallita myös esimerkiksi henkilöstötietojärjestel-
mistä tai muusta käyttäjätunnusjärjestelmästä. Muutosten tekeminen edellä mainittuihin 
tietojärjestelmiin ei kuitenkaan kuulu hankkeeseen; hankkeeseen kuuluu ainoastaan tarvit-
tavien rajapintojen luominen. 

 

Ratkaisut ja rajaukset täsmentyvät hankkeen aikana. 

 

2.6 Hankkeen sidosryhmät 

 

Hankkeen sisäisiä sidosryhmiä ovat muun muassa hankkeeseen osallistuvien kuntien ja 
HUS:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja to-
teuttavat ja käsittelevät virastot, laitokset ja tytäryhtiöt, sekä näille IT-palveluita tarjoavat 
organisaatiot.  

 

Ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos, KELA ja yksityiset terveydenhuollon palveluja tuottavat organisaatiot se-
kä tietojärjestelmätoimittajat. 

 

2.7 Hankkeen riippuvuudet 

 

Hanketta toteutettaessa otetaan huomioon hankintarenkaan jäsenten menossa olevat ter-
veydenhuollon IT-hankkeet, kuten KanTa- ja KanSa-palveluhankkeet, sekä sähköisen 
asioinnin hankkeet. Lisäksi huomioidaan sairaanhoitopiirien erillisjärjestelmiin ja arkistointi 
järjestelmiin kohdistuvat hankkeet.  

 

2.8 Yhteenveto tehtävistä, tuotoksista, projekteista, aikataulusta ja kustannuksista  

  

Hanke koostuu projekteista, joiden tehtävät ja tuotokset täsmentyvät hankkeen aikana. 
Hankkeen karkea sisältökuvaus on kuvassa 1. Tarkemmin hankkeen tehtävät ja vaiheet 
kuvataan luvussa 3. 
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Kuva 1. Alustava hankkeen vaiheistus  

 

 

Hankkeen tuotokset täsmentyvät hankkeen aikana. Alustavasti tuotoksina ovat: 

 Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön. 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ydinprosessit, joissa hyödynnetään uutta asiakas- ja 
potilastietojärjestelmää, on yhtenäistetty ja luotu palveluprotokolliksi järjestelmään. 

 Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuranta uudella asiakas- ja potilastietojärjes-
telmällä on aloitettu. 

 Palvelujen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden seu-
ranta uudella asiakas- ja potilastietojärjestelmällä on aloitettu. 

 

2.9 Hankkeen onnistumisen kriteerit 

 

Hankkeen onnistumisen mittaaminen täsmentyy hankkeen aikana. Alustavasti asetettavia 
mitattavia onnistuneen toteutumisen kriteereitä ovat: 

 Yhteisistä toimintamalleista päättämiselle ja kehittämiselle on sovittu vastuutaho ja 
toimintatapa. 
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 Valittujen toimintamallien uudistaminen on aloitettu ja niiden toteutumista seura-
taan. 

 Toimintamallien laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja kustannustehokkuutta 
seurataan ja hyödynnetään kehittämistyössä. 

 Tavoitteiden mukainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön oikea-
aikaisesti ja kustannusarviossa pysyen. 

 Asiakkaiden ja potilaiden saama palvelu on laadultaan, turvallisuudeltaan ja saata-
vuudeltaan parempaa. 

 Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käyttäjäystävällinen. 

 

 

 

3 HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 
 

3.1 Keskeisiä strategisia linjaustarpeita 

 

3.1.1 Hallintomalli 

 

Hallintomalli ja siihen liittyvä organisaatio on päätettävä. 

 

3.1.2 Hankkeen alueellinen laajuus 

 

Alueelliselta laajuudeltaan hanke koskee HUS-alueen kuntia ja HUSia (kts. kohta 2.5). 

 

3.1.3 Tietotekninen ympäristö 

 

Tietoteknisessä ympäristössä tulee pyrkiä yhteneväisiin ratkaisuihin, joilla sekä turvataan 
asiakas- ja potilastietojärjestelmän teknistä jatkuvaa toimivuutta että ylläpitoa. Tämä tar-
koittaa esimerkiksi linjausta sosiaali- ja terveydenhuollon tietoverkkoratkaisusta sekä työ-
pöytävakioinneista.  
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3.1.4 Sairaala-apteekit 

 

Niin sanotun suljetun kierron lääkitysjärjestelmä on merkittävä tekijä potilasturvallisuuden 
lisääntymisessä. Paras yhteentoimivuus ja potilasturvallisuus saavutetaan potilastietojär-
jestelmäpalveluun liittyvällä sairaala-apteekkijärjestelmällä. 

 

3.1.5 Laboratorio- ja kuvantamisen tietojärjestelmän toiminnallisuudet 

 

Hankintarenkaan kunnat ja sairaanhoitopiiri käyttävä samaa HUS:n laboratoriotieto-
järjestelmää. Perusterveydenhuollossa laboratoriotutkimusten pyynnöt ja vastaukset ovat 
osa perusterveydenhuollon tietojärjestelmää. Sen sijaan erikoissairaanhoidossa laborato-
riotutkimukset tilataan ja niiden vastaukset ovat erillisessä laboratoriotietojärjestelmässä. 
Tämä heikentää osaltaan kliinistä toimintaa ja tutkimusta.  

 

Vastaava tilanne on kuvantamisen tutkimuksissa. Tavoitetila on, että laboratoriotietojärjes-
telmä ja kuvantamisen tietojärjestelmä on kiinteä osa hankittavaa potilastietojärjestelmä-
palvelua.  

 

3.1.6 Arkistointi 

 

Siirtymävaihe, jolloin on käytössä päällekkäin vanhat ja uusi tietojärjestelmä yhtä aikaa, 
on kallis ja se on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Osa asiakas- ja potilastiedosta siirre-
tään uuteen hankittavaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluun, mutta osittain van-
hojen asiakas- ja potilastietojen arkistointiratkaisu tulee tehdä erikseen.  

 

3.1.7 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun toiminnallinen laajuus 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluratkaisun toiminnallista laajuutta ei vielä voida tie-
tää tarkasti. Etenkin sosiaalihuollon toiminnallinen kattavuus voidaan linjata vasta neuvot-
teluiden edetessä, kun saadaan käsitys siitä, mitä toiminnallisuuksia on tarjolla. Tavoittee-
na on mahdollisimman laaja ja kattava kokonaisuus, joka mahdollistaa tiedon saumatto-
man kulun ja käytettävyyden järjestelmän osien ja eri toimija organisaatioiden välillä. Ny-
kyisten erillisjärjestelmien määrää pyritään selvästi vähentämään. 
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3.1.8 Toimintamallien määrittely 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien tulee aktiivisesti kehittyä, että ne vastaavat tu-
levaisuuden haasteisiin. Tulevien toimintamallien määrittely on kuitenkin haasteellista, kos-
ka esimerkiksi teknologia ja tiede kehittyvät nopeasti ja niiden kehitys tuo sekä uusia mah-
dollisuuksia että haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Toisaalta hankkeessa 
tulee varmistua, että hankittava järjestelmäpalvelu tukee käyttöönoton aikaista toimintaa ja 
sen ennakoitavissa olevia kehittämismahdollisuuksia. Hankittavalta asiakas- ja potilastieto-
järjestelmäpalvelulta vaaditaan täten joustavuutta ja kehittymispotentiaalia, jotta se tukee 
nykyisiä toimintamalleja ja on kehittymiskelpoinen vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. 
Yllä olevan perusteella on hankkeessa päädytty siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
tulevaisuuden toimintamalleja ei määritetä valmiiksi ennen järjestelmäpalvelun hankinnas-
sa etenemistä. Tulevaisuuden toimintamallien tavoitetila hahmottuu hankkeen aikana ja 
samalla arvioidaan tietojärjestelmien kykyä tukea tätä. Tällöin tulee myös esille, minkälaisia 
kehittämistarpeita tietojärjestelmiin jatkossa kohdistuu. Toisaalta nykyisin käytössä olevia 
järjestelmiä kehittyneemmät järjestelmät sisältävät valmiiksi uusia edistyksellisiä toiminta-
malleja, joita voidaan hyödyntää.  
 
Hankinnan neuvotteluvaiheessa tarvittavia toimintamallien määrittelyjä varten perustetaan 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, hoitotyön, sosiaalihuollon ja hallinnon projek-
tit, joiden tehtävänä on kuvata riittävällä tarkkuudella kyseisten osa-alueiden toimintamallit 
sekä tunnistaa toimintamallien uudistuksen tarpeita, joita hankittava järjestelmäpalvelu voi 
tukea. Projektiryhmien tulee myös tunnistaa Suomen kansalliset tietomallit, joita ei kan-
sainvälisesti ole tai jotka poikkeavat niistä (esim. Avohilmo – perusterveydenhuollon avo-
hoidon hoitoilmoitus, SPAT - Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluoki-
tus). Työn tuloksena syntyy yhteinen toiminnallisuuskartta, jonka kukin eri toiminnallisuus 
määritellään yksityiskohtaisemmin. Kukin projekti tuottaa myös omilta osaamisalueiltaan 
keskeisiä prosessien osakokonaisuuksia ja niille mittareita (esim. ajanvaraustoiminto, lääk-
keenjako, osastolta uloskirjaus, toimintakyvyn arvio, päivystyksen triage), jotta voidaan 
varmistaa, että tuleva järjestelmäpalvelu yksittäisten tietosisältöjen lisäksi tukee myös toi-
mintaprosesseja ja toiminnan mittaamista. Lisäksi luodaan kahdesta neljään kuvitteellista 
potilas- ja asiakastapausta (ns. Aino ja Reino tapaukset), joiden palvelupolku sisältää use-
an organisaation ja toimijan perättäisiä palveluita. Määrittelytyössä hyödynnetään aiempia 
toiminnallisuuksien määrittelyjä ja prosessien kuvauksia. Vastuu projektiryhmien työskente-
lystä on hanketoimiston nimeämillä projektipäälliköillä ja projektiryhmiin kutsutaan asiantun-
tijoita eri toimialoilta ja eri ammattiryhmistä. Määrittelytyön rinnalla etenee myös kokonais-
arkkitehtuurin projekti yhteistyössä STM:n, THL:n ja Oulun Avaus-hankkeen kanssa  
 
Toiminnallisuuskarttaa ja sen tarkennuksia, ydinprosessien osakokonaisuuksia ja ta-
pausesimerkkejä käytetään neuvotteluvaiheessa hankittavan tietojärjestelmän toiminnalli-
suusvaatimusten määrittelyssä sekä tarjolle tulevien järjestelmien vertailemisessa. Materi-
aalia täsmennetään neuvottelumenetelmän aikana kertyneen tiedon pohjalta. Tarjouspyyn-
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nössä tarvittavat toiminnallisuuksien määrittelyt muodostuvat vaiheittain kertyvän tiedon 
pohjalta. 
 
Tulevaisuuden toiminnan toimintamallien valmistelua varten on sovittava vastuutaho. Vas-
tuutahon tehtävänä on valita yhteisiä kehitettäviä ja käyttöön otettavia asiakas- ja potilas-
prosesseja ja päättää niiden tavoitteista, mittareista ja vastuuhenkilöistä. Esimerkkejä ny-
kyisistä yhteisesti sovittavista asiakas- ja potilasprosesseista ovat volyymiltään merkittävät 
kuten päivystys-, aivoverenkiertohäiriö-, lonkkamurtuma-, diabetes-, mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden/potilaiden prosessit.  

 

3.1.9  Yhtenäinen tietomalli ja käsitteistö 

 

Asiakas- ja potilastietojen on oltava käytettävissä kaikissa niitä tarvitsevissa toiminnoissa 
tarpeellisessa ja sallitussa laajuudessa. Tietojen tulee olla yhtenäisesti käsiteltyjä  ja sa-
malla tavalla rakenteistettuja ja luokiteltuja. Tietojen on oltava käytettävissä reaaliaikaises-
ti, ilman erillisiä tiedonsiirtoja. 

 

3.2 Ratkaisun kuvaus  

  

Hankkeen tuotokset on alustavasti esitetty luvussa 2.8. Ratkaisun kuvaus täsmentyy 
hankkeen aikana. 

 

3.3 Hankkeen ositus tehtäväkokonaisuuksiin, projektointi 

 

Hankkeen karkea vaiheistus on esitetty luvussa 2.8. Hankkeen ositus ja osaprojektointi 
täsmentyvät hankkeen aikana.  

3.4 Osaorojektit ja tehtäväkokonaisuudet 

 

Hankkeen ohjausryhmä asettaa osaprojektit sekä määrittää niiden aikataulun ja resurssit. 

 

3.5 Hankkeen vaiheistus ja päävaiheet 

 

Hanke jaetaan neljään päävaiheeseen, jotka ovat  

 Hankinta 
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 Suunnittelu 

 Käyttöönotto 

 Tuotanto 

 

Liitteessä 6 on kuvaus vaiheista ja niiden aikatauluista.  

 

3.6 Hankintapa 

 

Hankintatapa on hankintalain 25 §:n mukainen neuvottelumenettely. Neuvottelumenette-
lyssä ohjausryhmän nimeämä neuvotteluryhmä neuvottelee tarjoajien kanssa mukaut-
taakseen tarjoukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnöissä esitettyihin vaatimuksiin 
ja hankintasopimuksen ehtoihin.  

 

Toiminnallisuusvaatimuksia esitetään neuvotteluvaiheen käynnistävässä neuvottelukut-
sussa ja sen liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä/ hankekuvauksessa. Neu-
vottelujen tarkoituksena on kokonaistaloudellisesti edullisimman ja parhaiten tavoitteisiin 
vastaavan järjestelmän valinta. 

 

3.7 Hankkeen aikataulu 

 

Hankeen on arvioidaan päättyvän vuoden 2017 lopussa. Hankkeen ylätason aikataulu-
luonnos on luvussa 2.8 ja sitä täsmennetään hankkeen aikana. 

 

3.7.1 Hankkeen tuotokset ja vastuut 

 

Hankkeen tuotokset (2.8) on määritelty koko hankkeen osalta. Hankkeen eri vaiheiden ja 
niiden mahdollisten eri osaprojektien tuotokset ja vastuut määritellään kunkin osaprojektin 
asettamispäätöksessä.  

 

3.8 Hankkeen resurssitarpeet ja -suunnitelma  

 

Hankkeen resurssit suunnitellaan kutakin vaihetta varten erikseen ja ne täsmentyvät 
hankkeen edetessä. 
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Hankkeella on Hanketoimisto, jossa on hankejohtaja, hankeen projektipäällikkö ja kah-
deksan eri alojen asiantuntijaa. Lisäksi hanke käyttää merkittävissä määrin hankintaren-
kaan virastojen ja liikelaitosten resursseja. Hankkeessa käytetään myös tarpeellinen mää-
rä ulkopuolisia, erikseen kilpailutettavia, konsulttipalveluita. 

 

Hanke on resurssitarpeiltaan hyvin vaativa, esimerkiksi käyttöönottovaiheessa omien in-
stallaatio-, koulutus- ja konfigurointiasiantuntijoiden määrä voi ylittää jopa 200 henkilötyö-
vuotta neljän vuoden ajan. Näin suuren henkilöstön kokoaminen vaatii kaikkien toimijoiden 
yhteistä sopimusta ja päämäärää. Resursoinnin toteuttaminen liittyy kiinteästi hankkeen 
käyttöönotto ja ylläpitovaiheen hallintamalliin. 

 

 

4 TOIMITTAJAPOLITIIKKA, HANKINNAT, TOIMITTAJIEN HALLINTA, SOPIMUKSET 
  

Hanketoimistolle kilpailutetaan hankinnan valmistelun ja hankintamenettelyvaiheen ajaksi 
asiantuntijatuki. Lisäksi tarpeen mukaan asiantuntijapalveluja hankitaan Helsingin kau-
pungin puitesopimusten perusteella tai vaihtoehtoisesti kilpailuttamalla tai suorahankinta-
na, jos hankittava asiantuntijapalvelu ei sisälly puitesopimuksen piiriin. Erikseen sovittaes-
sa voidaan käyttää muiden hankkeessa mukana olevien toimijoiden asiantuntijatyön pui-
tesopimuksia. Tämä tulee ottaa huomioon hanketoimiston kulujen laskuttamisessa osallis-
tuvilta toimijoilta. 

 

Järjestelmäpalvelun hankinnassa noudatettava toimittajapolitiikka määritellään hankkeen 
aikana.  

 

 

5 KUSTANNUKSET 

5.1 Hankkeen kokonaiskustannukset ja kustannushyödyn seuranta 

 

Alustava kustannushyötyanalyysi (Liite 3) toteutettiin ulkopuolisena asiantuntijatyönä tou-
ko–kesäkuussa 2012 hankkeen kokonaiskustannuksien ja kustannushyödyn arvioimiseksi 
sekä päätöksenteon tueksi.  

 

Analyysin perusteella arvioitiin, että hankkeen kustannukset ovat minimissään noin 350 
miljoonaa euroa ja maksimissaan noin 450 miljoonaa euroa. Analyysin vertailuhankkeiden 
tähän hankintaan skaalatut kustannukset olivat lähes 600 miljoonaa euroa. Poistuvien ny-
kyjärjestelmien kautta arvioitiin saatavan noin 390 miljoonan euron säästöt. Nykyisten jär-
jestelmien kustannukset ovat noin 49 miljoonaa euroa vuodessa. Analyysin perusteella 
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näyttää mahdolliselta, että uuden järjestelmän myötä vuosittaiset kustannukset voivat vä-
hentyä. Uuden järjestelmän määrällisten tuottavuushyötyjen hyötypotentiaaliksi on arvioitu 
noin 330 miljoonaa euroa. Luku kattaa vain ne määrälliset hyödyt, joita hankkeen valmis-
teluvaiheessa pystyttiin arvioimaan. Luku ei sisällä laadullisten hyötyjen kautta saatavia 
hyötyjä, koska niiden muuttaminen euromääräisiksi ei ollut mahdollista vielä hankkeen 
valmisteluvaiheessa. Uuden järjestelmän merkittävimpien hyötyjen arvioidaan realisoitu-
van juuri laadullisten hyötyjen kautta.  

 

Kustannushyötyanalyysin mukaan hankkeen hyödyt ovat kustannuksia suuremmat mikäli 
toiminnalliset muutokset ja toimintatapojen yhtenäistäminen toteutuvat. Analyysin perus-
teella uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi muodostuu 6–8 vuotta.  

 

Hankinnan valmistelun ja hankintamenettelyvaiheen aikana kehitetään kustannushyöty-
analyysimalli, jolla voidaan hankkeen edetessä ja hankintavaihtoehtojen täsmentyessä 
sekä ennen lopullista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun toimittajan valintaa tehdä 
tarvittavat kustannushyötyanalyysit. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään kustannushyöty-
malli, jolla voidaan arvioida toiminnan ja palvelujen muutosten kustannusvaikutuksia hyö-
dyntäen hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun toiminnan ja laadun seu-
rannan mahdollisuuksia. Näiden mallien rakentamisessa ja mittaamisessa pyritään hyö-
dyntämään yliopistoyhteistyötä. 

 

5.2 Hankkeen valmistelu ja hankintamenettelyvaiheen sekä hankinnan kustannusten jako 

 

Hankkeen hanketoimiston valmisteluvaiheen ja hankintamenettelyvaiheen kustannusten 
arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa. 

 

Hankintayhteistyösopimuksen mukaisesti hankintaprosessista aiheutuvat kustannukset 
jaetaan HUS:n, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä 
Kirkkonummen kunnan kesken seuraavasti: 

 

 hankinnan valmisteluvaiheesta aiheutuvat kustannukset: HUS 50 % ja kunnat yh-
teensä 50 % siten, että kunkin kunnan osuus asukaslukunsa mukaisessa suhtees-
sa  

 hankintamenettelyvaiheesta aiheutuvat kustannukset: HUS 50 % ja hankintaan 
osallistuvat kunnat yhteensä 50 % siten, että kunkin kunnan osuus asukaslukunsa 
mukaisessa suhteessa 

 asiakastietojärjestelmäpalvelun hankinnan kustannukset: HUS 50 % ja kunnat yh-
teensä 50 % siten, että kunkin kunnan osuus asukaslukunsa mukaisessa suhtees-
sa   
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KL-Kuntahankinnat Oy ei osallistu em. yhteisten hankintaprosessista aiheutuvien kustan-
nusten maksamiseen, koska sen rooli tässä hankinnassa poikkeaa muista renkaan jäse-
nistä. KL-Kuntahankinnat ei tule itse käyttämään järjestelmää vaan mahdollistaa yhteis-
hankintayksikkönä renkaan jäsenenä sen, että muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä so-
pimukseen myöhemmin. Kuntahankintojen normaaliin toimintamalliin kuuluu hankinnan 
valmistelu, kilpailutus, puitesopimushallinta sekä asiakas- ja toimittajayhteistyö. KL-
Kuntahankinnat toimii voittoa tavoittelemattomasti ja kattaa kulunsa veloittamalla sopimus-
toimittajilta palvelumaksuja (n. 2 %) sopimuskauden aikana sitä mukaa, kun asiakkaat 
tuotteita tai palveluita ostavat.  Puitesopimukset kilpailutetaan avoimina, mikä mahdollis-
taa niihin liittymisen koko sopimuskauden aikana. Liittyminen tapahtuu kirjallisilla si-
toumuksilla. Asiakkaina voivat olla kaikki kunnalliset organisaatiot.  

 

Kuntahankintojen työpanos tässä kilpailutuksessa ja sopimushallinnassa on haluttu pitää 
mahdollisimman vähäisenä ja siksi palvelumaksumalli on neuvotteluissa rajattu pois. 
Osallistuminen ohjausryhmään ja tarvittaessa kehittämisryhmään, dokumenttien kommen-
tointi, sopimushallinta sekä prosessin aikainen muu työ (mm. mukaan tulevien kuntien kir-
jalliset liittymissitoumukset ja niiden hallinta) sitoo kuitenkin Kuntahankintojen resursseja. 
Hankintarenkaan jäsenten kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa Kuntahankinnat perii 
myöhemmin tietojärjestelmään mukaan tulevilta HUS-alueen kunnilta korvausta työ-
panoksestaan konsultointihinnastonsa mukaan ja tuntiseurantaan perustuen. Edellä mai-
nittu veloitusperuste tulee sisällyttää KL-Kuntahankinnat Oy:n ja myöhemmin hankkivan 
HUS-alueen kunnan väliseen sopimukseen (sitoumus) ja tuotava esille osapuolten toi-
mesta annettavassa informaatiossa.  

 

Osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan itse siltä osin, kuin hankintayhteistyösopi-
muksessa ei ole muuten sovittu. Kustannuksista, joiden jakamisesta osapuolten kesken 
on sovittu, tehdään osapuolten kesken laskelma ja tarvittava tilitys viimeistään kun hankin-
tapäätös on tullut lainvoimaiseksi. 

 

Mikäli hankintayhteistyösopimuksen sopimuksen osapuoli vetäytyy hankinnasta hankin-
tailmoituksen julkaisemisen jälkeen, osapuoli sitoutuu maksamaan osuutensa siihen asti 
syntyneistä hankinnan valmistelukustannuksista. Osuus hankintakustannuksista lasketaan 
tässä tilanteessa tasaosuutena. 

 

Osapuolet sopivat ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista asiakas- ja potilastietojär-
jestelmäpalvelun ylläpidon kustannusten jakautumisperusteista.  
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6 ORGANISAATIO, ROOLIT, VASTUUT JA HALLINTO  

6.1 Hankkeen organisaatio ja johtamiskäytännöt 

 

Hankkeen omistajana on hankkeen valmistelu ja hankintamenettelyvaiheen aikana HYKS-
sairaanhoitoalueen kuntien, HUS:n ja KL-Kuntahankintojen yhteistyösopimuksella perus-
tettu hankintarengas.  

1

Ohjausryhmä

Hanketoimisto

Kehittämisryhmä

1

Neuvotteluryhmä

Asiantuntijaryhmät
Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmät

 

 

Kuva 2. Hankkeen organisaatio  

 

Hankeorganisaatiolla ei ole kuntalain ja kaupungin sääntöjen mukaista päätäntävaltaa. 
Hallinnolliset päätökset, kuten hankinnat, laskujen hyväksymiset, matkamääräykset sekä 
hanketoimiston henkilöstöä koskevat henkilöstöhallinnolliset päätökset tekee se viranhalti-
ja, jolle kukin päätös delegointipäätösten mukaan kuuluu. 

 

Hanketta johtaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä tekee päätöksensä yksimielisesti. Päätök-
sentekoon osallistuvat HUS:n Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kau-
punkien sekä Kirkkonummen kunnan edustajat. KL-Kuntahankinnat Oy:llä ja sosiaali- ja 
terveysministeriöllä on ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. 
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Ohjausryhmän jäsenet: 

 

HUS toimitusjohtaja Aki Lindén 

HUS hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen 

Helsingin kaupunki apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 

Helsingin kaupunki rahoitusjohtaja Tapio Korhonen 

Espoon kaupunki perusturvajohtaja Juha Metso 

Espoon kaupunki terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen 

Vantaan kaupunki apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen 

Vantaan kaupunki talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva 

Kauniaisten kaupunki kaupunginjohtaja Torsten Widén 

Keravan kaupunki sosiaali- ja terveysjohtaja Tua Evokari 

Kirkkonummen kunta perusturvajohtaja Liisa Ståhle 

KL-Kuntahankinnat Oy toimitusjohtaja Raili Hilakari  

Sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen 

 

Ohjausryhmän sihteerinä toimii kaupunginsihteeri Marja-Liisa Rautanen. 

 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin apulaiskaupunginjohtaja ja varapuheen-
johtajana Espoon perusturvajohtaja. 

 

Hankintamenettelyn käytännön suunnittelusta ja johtamisesta vastaa asiantuntijoista 
muodostettu kehittämisryhmä, jossa on osapuolten edustus. KL-Kuntahankinnat Oy voi 
osallistua kehittämisryhmän toimintaan siltä osin kuin asia koskee puitejärjestelyn toteut-
tamista. Kehittämisryhmän kokoonpanon vahvistaa ohjausryhmä. Kehittämisryhmän pu-
heenjohtajana toimii HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Kehittämisryhmä raportoi 
ohjausryhmälle. 

 

Ehdokkaiden kanssa käytäviä neuvotteluja varten muodostetaan neuvotteluryhmä. Neu-
votteluryhmän kokoonpanon vahvistaa ohjausryhmä. Neuvotteluryhmä raportoi kehittä-
misryhmälle ja ohjausryhmälle. 

 

Hankkeen käytännön valmistelua ja toteutusta varten on perustettu hanketoimisto. Sille on 
varattu määräraha kattamaan hanketoimiston menot sekä rahoitus tarvittavaa ulkopuolista 
asiantuntija-apua varten. Lisäksi hankinnan eri vaiheissa voidaan perustaa eri alueiden 
asiantuntijoiden muodostamia alaryhmiä. Hanketoimiston ja mahdollisten alaryhmien ko-
koonpanon vahvistaa ohjausryhmä. Hanketoimisto raportoi ohjausryhmälle. 
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Osapuolet esittävät organisaatioistaan jäsenet sopimuksen mukaisiin kehittämis- ja neu-
votteluryhmiin. Osapuolet vastaavat siitä, että hankinnan käytössä on riittävä määrä hen-
kilöstöä ja riittävä varahenkilöjärjestelmä, jottei hankinta viivästy resurssivajeen vuoksi.  

 

Ryhmien tehtävät ja vastuut on lueteltu liitteessä 7 ja jäsenet liitteessä 8. 

 

Hankejohtajana toimii hanketoimiston päällikkö Antti Iivanainen. Hankejohtaja vastaa 
hankkeesta ja sen taloudesta kokonaisuutena, toimii hanketoimiston esimiehenä, vastaa 
hankkeen tiedottamisesta sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin. 

 

Hankkeen projektipäällikkönä ja hankejohtajan sijaisena toimii Heikki Onnela. Hankkeessa 
on sen sisällöllisen laajuuden vuoksi osa-alueita, jotka tulee erityisesti huomioida hank-
keen kokonaisuuden kannalta. Tämän varmistamiseksi näille osa-alueille nimetään vas-
tuulliset projektipäälliköt, jotka toimivat hankkeen projektipäällikön alaisuudessa. 

 

- Perusterveydenhuollon osa-alueen projektipäällikkö on Heikki Onnela 

- Erikoissairaanhoidon osa-alueen projektipäällikkö on Tinja Lääveri 

- Sosiaalihuollon osa-alueen projektipäällikkö on Juhani Ahola 

- Hoitotyön osa-alueen projektipäällikkö on Sirkka Häkkinen 

- IT osa-alueen projektipäällikkö on Mikko Rotonen 

- Johtamisen osa-alueen projektipäällikkö on Antti Iivanainen 

- Hallinto, laskutus, lääkehuolto osa-alueen projektipäällikkö on Mikko Rotonen 

- Diagnostiikka osa-alueen projetkipäällikkö on Mikko Rotonen 

- Kokonaisarkkitehtuuri osa-alueen projektipäällikkö on Juhani Ahola 

- Asiakas- ja potilasportaali 

 

Hankkeen aikana perustetaan tarvittavia osaprojekteja. Osaprojektia johtaa sille valittava 
projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa projektinsa suunnittelusta, toteutuksesta ja ta-
loudesta. Hankejohtaja ja hankkeen projektipäällikkö voi harkintansa mukaan osallistua 
kaikkien projektiryhmien kokouksiin.  

 

6.1.1 Työn seuranta ja ohjaus  

 

Hankejohtajan esimiehenä oleva Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen vi-
rastopäällikkö, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen seuraa ja ohjaa hankejohtajan työtä. Han-
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kejohtaja seuraa ja ohjaa hankkeen projektipäällikön työtä. Hankkeen projektipäällikkö 
seuraa ja ohjaa hanketoimiston työtä. 

 

6.1.2 Osaprojektien käynnistys ja seuranta 

 

Ohjausryhmä päättää tarvittavien osaprojektien käynnistämisestä ja määräajasta, nimeää 
projektipäällikön ja projektiryhmän, osoittaa projektille resurssit, hyväksyy projektisuunni-
telman ja siihen tehtävät muutokset sekä päättää projektin päättämisestä. 

 

6.1.3 Hanketoimiston palaverikäytännöt 

 

Hanketoimisto pitää tiimipalaverin viikoittain, lukuun ottamatta lomista aiheutuvia poikke-
uksia, hankejohtajan johdolla. Kaikista palavereista tehdään muistio. 

 

6.1.4 Hankkeen ohjausryhmän ja kehittämisryhmän kokouskäytännöt 

 

Ohjausryhmä kokoontuu 1–2 kuukauden välein tai tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. 
Ohjausryhmä päättää hankkeen käynnistämisestä ja päättämisestä, hyväksyy hanke-
suunnitelman sekä siihen tehtävät muutokset, asettaa kehittämisryhmän ja neuvottelu-
ryhmän, hyväksyy hankeorganisaation kustannusarvion sekä päättää osaprojekteista, ku-
ten kohdassa 6.1.2 on kuvattu. Hankejohtaja ja kehittämisryhmän puheenjohtaja tekevät 
ehdotuksen ohjausryhmän puheenjohtajalle esityslistalle tulevista asioista ja niiden esitte-
lijöistä. 

 

Kehittämisryhmä kokoontuu tarvittaessa ennen kutakin ohjausryhmän kokousta tai tarvit-
taessa puheenjohtajan kutsusta. Tämä varmistaa sen, että hankintamenettelyyn liittyvät 
asiakirjat ja valmistelutyö on tehty siten, että ohjausryhmä voi tehdä päätökset valmistelun 
pohjalta. Kehittämisryhmän puheenjohtaja ja hankejohtaja sopivat kehittämisryhmän esi-
tyslistalle tulevat asiat. 
  

Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän asialistat ja niihin liittyvät liitteet tallennetaan viimeis-
tään kolme päivää ennen kokousta hankkeen työtilaan (extranet) tai lähetetään sähköpos-
tin liitteenä. 

 

Hanketoimisto tukee neuvotteluryhmää kaikissa vaiheissa tekemällä tarvittavan käytännön 
työn ja selvitykset. 
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6.1.5 Raportointi 

 

Hankejohtaja raportoi ohjausryhmälle ja kehittämisryhmälle hankkeen tilanteen jokaisessa 
ohjausryhmän ja kehittämisryhmän kokouksessa suullisesti tai tarpeen mukaan kirjallises-
ti. Lisäksi ohjausryhmälle ja kehittämisryhmälle raportoidaan puolivuosittain käyttäen Hel-
singin kaupungin hankejohtamisen dokumenttipohjaa JS1. 

 

Neuvotteluryhmä raportoi ohjausryhmälle ja kehittämisryhmälle neuvottelujen tilanteesta 
kussakin kokouksessa. 

 
Osaprojektien projektipäälliköt raportoivat hankejohtajalle kerran kuukaudessa osaprojek-
tinsa edistymisestä käyttäen raporttipohjana Helsingin kaupungin projektihallinnan doku-
menttipohjaa PM02 Tilanneraportti. Hankkeen osa-alueiden projektipäälliköt raportoivat 
hankejohtajalle vastuualueestaan suullisesti ja tarvittaessa kirjallisesti viikoittaisessa han-
ketoimiston tiimipalaverissa. 

 

6.2 Toimittajat  

 

Tietojärjestelmän hankintaa koskevan päätöksenteon ja sopimuksen allekirjoittamisen jäl-
keen tietojärjestelmätoimittajan edustaja osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn silloin, 
kun käsitellään tietojärjestelmätoteutukseen liittyviä asioita. Toimittajan edustaja osallistuu 
tällöin myös osaprojekteihin kunkin osaprojektin osalta erikseen määrättävällä tavalla. 

 

6.3 Toimittajien hallinta 

 

Hankejohtaja vastaa toimittajien hallinnasta hankkeen aikana. 

 

6.4 Viestintä, tiedotus ja sidosryhmien hallinta 

 

Hankkeesta viestitään kattavasti ja oikea-aikaisesti eri sidosryhmille. Viestinnästä vastaa 
hankejohtaja, jota avustaa viestintäasiantuntija ja hanketoimisto. Tarvittaessa käytettään 
apuna hankkeen toimijoiden organisaatioiden osaamista ja resursseja.  
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Keskeisin koko viestinnän väline on Internetiin perustettava hankkeen sivusto. Tämän 
ohella hankkeen sidosryhmille järjestetään tiedotustilaisuuksia hankeen etenemisestä ja 
muuten esille tulevan tarpeen mukaan. 

 

Hankkeelle laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, jonka hyväksyy ohjausryhmä. 

 

6.5 Riippuvuudet ja niiden hallinta 

 

Hankkeen riippuvuudet kuvataan riippuvuuslokissa (hankejohtamisen asiakirjapohja JD 1 
Riippuvuusloki). Riippuvuuslokia ylläpitää hankeen projektipäällikkö. Osaprojektipäälliköt 
ja muut hankkeen toimijat ilmoittavat hänelle havaitsemistaan riippuvuuksista ja muista 
muutostarpeista riippuvuuslokiin. 

 

6.6 Hankkeen muutoshallinta 

 

Muutokset hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan tehdään muutoshallintaprosessin kautta 
käyttäen muutospyyntölomaketta (hankejohtamisen asiakirjapohja JM 1). Muutosesitys 
tehdään hankejohtajalle ja muutoksesta päättää ohjausryhmä. Muutoksenhallintaproses-
sin käyttöön siirrytään sen jälkeen, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.  

 

Muutokset hyväksyttyyn osaprojektin asettamispäätökseen ja projektisuunnitelmaan esite-
tään projektihallinnan muutospyyntölomakkeella PM 04. Muutokset esitetään hankejohta-
jalle. Muutoksista osaprojektin asettamispäätökseen päättää ohjausryhmä. 

 

6.7 Riskienhallinta 

 

Touko–kesäkuussa 2012 tehdyn ulkoisen riskiarvion mukaan merkittävimmät riskit ovat 
hankinnan tässä vaiheessa johtamiseen ja organisointiin liittyviä riskejä. Vaikutuksiltaan 
suurimmiksi riskeiksi tunnistettiin toimintatapojen muutoksen ja sen johtamisen epäonnis-
tuminen. Riskien hallinnan työkaluista ja menetelmistä keskeisimmäksi tunnistettiin yksi-
tyiskohtainen, progressiivinen hankesuunnitelma. Lisäksi sekä hankintaorganisaation si-
säisessä että ulkoisessa viestinnässä on olennaisen tärkeää ylläpitää yhteisymmärrystä 
siitä mistä hankkeessa on kyse, missä ollaan menossa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Li-
säksi kaikkien osapuolien tulee ottaa vastuu muutoksen läpiviemisestä ja resursoinnista 
omassa organisaatiossaan.  
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Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän keskusteluissa on yhtenä riskinä noussut esille se, et-
tä hanke ei toteudu. Tällöin oltaisiin nykyisen tyyppisessä tilanteessa, jossa toimijat tule-
vaisuudessakin hallinnoivat ja kehittävät omia asiakas- ja potilastietojärjestelmiään. Yhtei-
sen järjestelmäpalvelun mahdollistama tuki toimintatapojen kehittämiselle ja arvioidut kus-
tannushyödyt jäisivät tällöin saavuttamatta. Samoin jos hankinta viivästyy merkittävästi, 
sen käyttöönoton jälkeinen arvioitu kustannushyöty myöhästyy ja jää osittain saamatta.  

 

6.8 Ratkaistavien asioiden hallinta 

 

Hankejohtaja ylläpitää ratkaistavien asioiden lokia (hankejohtamisen asiakirjapohja JR 1 
RAMRA, välilehti Ratkaistavat asiat). Hankkeen toimijat ilmoittavat hankejohtajalle havait-
semistaan ratkaistavista asioista tai muista muutostarpeista ratkaistavien asioiden lokiin. 

 

 

7 TOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINNAN / LINJAORGANISAATION MUUTOSJOHTAMINEN 
 

Hanke on sekä toiminta- ja palvelutapojen muutos- ja kehittämishanke että uuden asia-
kas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönottohanke. Mukana oleville organisaa-
tioille tämä tarkoittaa myös aikaisempaa enemmän yhteisistä toimintatavoista sopimista ja 
niihin sitoutumaista. Hankittava asiakas- ja potilastietojärjestelmä tuottaa nykyistä huomat-
tavasti enemmän tietoa toiminnan laadusta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja tehok-
kuudesta tuoden itsessään esille kehittämistarpeita. Mittavan muutoksen hallinta edellyt-
tää muutosjohtamista ja henkilökunnan ja johdon sitouttamista. 

 

Asiakas- ja potilastyö tulee myös asiakkaan ja potilaan näkökulmasta muuttumaan perin-
teisiksi totutuista tavoista ja näin se edellyttää myös heidän taholtaan muutoksen hyväk-
symistä. Toisaalta väestöltä tuleva paine uusista esimerkiksi sähköisistä palvelumalleista 
saattaa toimia myös muutosta edistävänä voimana. 

 

Hankkeelle laaditaan erillinen muutoksenhallintaohjelma hankkeen eri vaiheisiin sovellet-
tuna. 

 

 

8 HANKKEEN TYÖKALUT, MENETELMÄT, TUOTOSTEN HALLINTA 

8.1 Menetelmät, työkalut ja dokumenttipohjat 
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Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosas-
ton laatiman Hankejohtamisen käsikirjan ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisesti. 
Hankkeessa käytetään katselmointi-, vaatimusmärittely- ja hyväksymistestausmenetelmiä 
sekä muutoshallinta-, riskienhallinta-, ratkaistavien asioiden hallinta- ja riippuvuuksienhal-
lintaprosessien kuvauksia. Projektit toteutetaan Projektihallinnan käsikirjan mukaisesti. 
 
Hankkeessa käytetään soveltuvin osin seuraavia hankejohtamisen dokumenttipohjia: 
 
JI 2 Hankesuunnitelma 
JI 2B Hankesuunnitelman yleisesittely johdolle ja sidosryhmille 
JD 1 Riippuvuusloki 
JM 1 Muutospyyntölomake 
JO 1 Hankkeen johto- tai ohjausryhmän kokouspöytäkirja 
JO 2 Hankkeen kokousmuistio 
JP 1 Hankkeen loppuarviointi 
JR 1 RAMRA 
JS 1 Tilanneraportti 
JS 2 Edistymisseurantataulukko 
JS 3 Kustannussuunnittelu ja seurantataulukko 
JT1 JT2 Tehtävä- ja resurssilista 
JT 3 Arkkitehtuuropäätöspyyntölomake 
 
Projekteissa käytetään projektienhallinnan dokumenttipohjista soveltuvin osin seuraavia: 
 
PO02 Projektin asetuskirje 
PV01 Projektisuunnitelma 
PV06 Loppuraportti 

 

Dokumentit versioidaan juoksevasti, siten että luonnosvaiheen dokumenttien numerot ovat 
0.1–0.9, ensimmäinen hyväksytty versio on 1.0, sen muutosten luonnosversiot 1.1–1.9, toi-
nen hyväksytty versio 2.0 jne. Versiointia ei tehdä silloin, kun sitä ei ole dokumenttipohjaan 
merkitty. 
 
Hankkeen asiakirjat laaditaan vain sähköiseen muotoon. Hankkeella on työtila Helsingin 
kaupungin extranetissä, johon annetaan hankkeessa mukana oleville vähintään lukuoikeu-
det. Kirjoitusoikeudet annetaan sen mukaan, mitä vastuita henkilöllä on hankkeessa. Hen-
kilöillä, jotka osallistuvat vain johonkin projektiin, ei ole oikeuksia muiden projektien asiakir-
joihin. 

 

8.2 Tuotosten ja dokumenttien hallinta 
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Hankkeen aikana dokumentit arkistoidaan hankkeen työtilassa. Hankkeen jälkeinen arkis-
tointi ratkaistaan hankkeen aikana. 

8.3 Tilat, infrastruktuuri ja tukipalvelut 

 

Hanketoimisto sijaitsee Helsingin Sataman tiloissa osoitteessa Olympiaranta 3, PL 20, 
00099 Helsingin kaupunki. 

 

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus huolehtii hanketoimiston tarvitsemasta  
henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja muista tarpeellisesta tukipalvelusta sekä ICT-
infrastruktuurista. 

 

 

9 LAADUNHALLINTA, SISÄISET KATSELMOINNIT, TUOTOSTEN HYVÄKSYMINEN 
 

Hankkeessa toimii sisäisenä auditoijana ohjausryhmän nimeämä sisäinen laatupäällikkö 
ja laatupäällikön tukena on myös ulkopuolinen auditoija. Auditoijat eivät osallistu hanke-
työskentelyyn vaan valvovat, että hankkeessa noudatetaan hankkeille ja projekteille va-
kiintuneita menetelmiä ja työtapoja. Auditointien ajankohta (valvontapisteet) määritellään 
erillisen suunnitelman mukaan.   

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan ISO 9001 standardinmukaista sertifioitua laatujär-
jestelmää.  

Hankkeen laatua seurataan edistymiskatselmuksissa jotka sovitetaan hankkeen eri vai-
heistusten mukaisesti. 

 

 

10 KOULUTUSSUUNNITELMA JA HANKKEEN RESURSSIEN KOULUTTAMINEN 
 

Hankehenkilöstölle suunnitellaan tarpeellinen koulutus. Koulutus suunnitellaan hankkeen 
aikana ja siitä tehdään erillinen koulutussuunnitelma. 

 

Tulevan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjille määrä on suuri (n. 54 000) ja 
se asettaa isoja haasteita koulutuksen oikea-aikaiselle toteuttamiselle. Koulutus vaatii or-
ganisaatiorajat ylittävän toteutuksen. Tätä varten laaditaan erillinen koulutussuunnitelma. 
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11 SIIRTYMISSUUNNITELMA YLLÄPITOON/JATKUVIIN PALVELUIHIN 
  

Siirtymissuunnitelma tehdään osana määrittely ja käyttöönottovaihetta.. 

 

Eri toimittajilta alustavan kustannushyötyanalyysissa pyydettyjen hinta- ja resursointii-
ilmoitusten mukaan hankerenkaaseen kuuluvien kuntien ja HUSin omien henkilöresurssi-
en tarpeen on arvioitu olevan käyttöönottovaiheessa 145–460 henkilötyövuotta jakautuen 
vuosille 2014–2016 eli keskimäärien vuotta kohden 50–150 henkilötyövuotta. Viiden ko-
konaisjärjestelmää tarjoavan toimittajan keskiarvo on 133 henkilötyövuotta. 

 

Tuotantovaiheen vuosittainen työpanos on arvioitu olevan enintään 100–400 henkilötyö-
vuotta. Keskiarvo on 176 henkilötyövuotta. 

 

 

12 HANKKEEN PÄÄTTÄMISSUUNNITELMA 
 

Ohjausryhmä päättää hankkeen päättämisestä hyväksyttyään hankkeen loppuarvioinnin. 

Päättämissuunnitelma valmistellaan hankkeen aikana. 
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LIITTEET: 
 

1) Keskeiset käsitteet (täydentyy) 

2) Esimerkkejä tavoiteltujen hyötyjen toteutumisesta ja mittaamisesta (täydentyy) 

3) Kustannushyötyanalyysi (erillisenä liitteenä) 

4) Lainsäädäntö  

5) Kokonaisarkkitehtuuri (täydentyy) 

6) Aikataulusuunnitelma 

7) Ryhmien tehtävät ja vastuut  

8) Ryhmien jäsenet  

9) Ulkoinen riskianalyysi (erillisenä liitteenä) 
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LIITE 1 

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 
 

Kokonaisarkkitehtuuri 
 
Kokonaisarkkitehtuurimalli on organisaation johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis- ja joh-
tamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäinen ICT-ympäristön tavoitetila ja 
vastataan säädetyn tietohallintolain velvoitteisiin. 
Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden 
tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne.  
Toiminnan visio ja strategia sekä toiminnan ja talouden suunnittelu ohjaavat kokonaisarkkiteh-
tuurin kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuurin muodostaa neljä näkökulmaa: 

 Toiminta: toiminnan prosessit, palvelut ja sidosryhmät 

 Tiedot: organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet ja suhteet 

 Tietojärjestelmät: organisaation keskeiset tietojärjestelmät ja niiden suhteet 

 Teknologia: organisaation teknologinen infrastruktuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri on yksi ohjausväline ja se tulee kytkeä lisäpiirteenä organisaation suunnit-
telu- ja päätöksentekorakenteisiin. 

 

 

Tietoteknistä terminologiaa liittyen avoimeen lähdekoodiin ja rajapintoihin 
 
Avoin lähdekoodi: 
Open Source Initiative lanseerasi avoin lähdekoodi (engl. open source) -termin vuonna 1998. 
Avoimen lähdekoodin vaatimukset: 

1. Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä.  
2. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa.  
3. Johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia.  
4. Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että li-

senssi sallii korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Lisäksi voidaan vaatia, 
ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta.  

5. Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.  
6. Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa.  
7. Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet.  
8. Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana 

ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin ko-
konaisuudesta.  
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9. Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sel-

laisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa. Lisenssin sisällön pitää olla 

riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai 

käyttöliittymän varjolla. 

Avoin standardi 
European Interoperability Frameworkin (EIF) mukaan avoimen standardin täytyy täyttää seu-
raavat ehdot:  

1. Standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio ja sitä kehitetään kaikille sidos-
ryhmille avoimella ja tasapuolisella menettelyllä.  

2. Standardi on julkaistu ja sen määrittelydokumentti on tarjolla ilmaiseksi tai nimellistä 
maksua vastaan (myös kopiointi, jakelu ja käyttö). 

3. Standardia ja sen osia voidaan käyttää pysyvästi ilman teollisoikeudellisia korvauksia.  
4. Standardin uudelleenkäyttöä ei ole rajoitettu.  

Avoimet rajapinnat 
Avoimilla rajapinnoilla tarkoitetaan sellaisia ohjelmistoon toteutettuja vapaasti käytettäviä, huo-
lellisesti dokumentoituja liittymäpintoja, joiden välityksellä ohjelmistot vaihtavat tietoja keske-
nään. Rajapinta voi tarjota esimerkiksi henkilön tietojen haun tietokannasta henkilötunnuksen 
perusteella.  
 
Avoin lähdekoodi ei sellaisenaan takaa ohjelman vaivatonta liitettävyyttä toisiin ohjelmiin. Mikäli 
avoimen lähdekoodin ohjelman rajapinta on heikosti toteutettu tai dokumentoitu, voi ohjelman 
liitettävyys olla suuritöinen. 
 
Myös suljetut ohjelmistot voidaan liittää toisiin ohjelmistoihin silloin, kun niissä on käytetty avoi-
mia rajapintoja ja avoimien standardien mukaisia tiedonkuvaustapoja 
 
Suljettu lähdekoodi 
Avoimen lähdekoodin vastakohta siinä mielessä, että ohjelmiston lähdekoodi pidetään lii-
kesalaisuutena, eikä lisenssinsaajalle anneta pääsyä ja oikeuksia lähdekoodiin. 
 
Toimittajariippuvuus 
Toimittajariippuvuudella (engl. vendor lock-in) tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas lukkiutuu 
tiettyyn tuotteeseen ja tuotteen tai palvelun toimittajaan. Monesti tilanteessa syntyy nk. de facto 
-monopoli, koska vaihtamisesta kilpailevaan tuotteeseen syntyisi liian suuret kustannukset.  
Ohjelmistoissa suljetut ohjelmistot voivat muodostaa tällaisen tilanteen, koska yleensä kukaan 
muu kuin ohjelmiston kehittäjäyhtiö tai sen valtuuttamat myyntikanavat eivät voi tarjota palveluja 
hankitulle ohjelmistolle. 
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Avoimen lähdekoodin ohjelma kaupallisena ohjelmana 
Avoimen lähdekoodin ohjelmia pidetään usein virheellisesti ei-kaupallisina niiden vapaan jake-
lumallin vuoksi. Avoimen lähdekoodin lisenssit eivät kuitenkaan estä kaupallisen liiketoimin-
nan harjoittamista. Markkinoilla toimii laaja joukko yrityksiä, joiden ratkaisut ja palvelut perus-
tuvat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. 
  
Lisäksi monet suljetun lähdekoodin ratkaisuja tarjoavat yritykset harjoittavat liiketoimintaa myös 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla: mallit eivät sulje toisiaan pois.  
 
Monet kaupalliset, suljetut ohjelmistot sisältävät avoimen lähdekoodin teknologiaa. 
Avoimen lähdekoodin ohjelmista ei makseta lisenssimaksuja, mikä ymmärrettävästi luo mieli-
kuvan ei-kaupallisista ilmaisohjelmista. Lisenssimaksujen sijaan useat kaupalliset avoimen läh-
dekoodin toimijat tarjoavat avoimen lähdekoodin ohjelmiin liittyviä palveluja, jolloin liiketoiminta 
syntyy palveluista eikä lisenssimyynnistä. Kaupallisten ja ei-kaupallisten ohjelmistojen sijaan 
onkin mielekkäämpää erotella avoimiin ohjelmistoihin ja suljettuihin ohjelmistoihin perustuva 
liiketoiminta 
 
Avoimiin ohjelmistoihin liittyviä erityiskysymyksiä 

1. Toimittajan referenssit 

2. Toimittajan henkilöstön pätevyys 

3. Toimitusvarmuus 

4. Kokonaisratkaisun soveltuvuus 

5. Tekijänoikeus ja avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssit  

6. Sallivat lisenssit 

• Vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit 
• Vahvaa vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit 
 

7. Takuut ja vastuut  

8. Avoimen lähdekoodin tuotteiden elinkaari 

9. Lähdekoodin saatavuuden merkitys   
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10. Teknologiariskit 

Terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö (Laki 629: Laki lääkintälaitteista ja tarvikkeista, 
joka määrittää potilastietojärjestelmät lääkintälaitteeksi toimintojen mukaan luokkiin I, II A 
ja II B ja edellyttää CE-merkintää) 
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      LIITE 2 
Esimerkkejä tavoiteltujen hyötyjen toteutumisesta ja mittaamisesta 
 

 Palvelujen saanti nopeutuu 

o Miten hyödyt toteutuvat järjestelmän avulla 

 Potilas voi täyttää esitietolomakkeita tai oirekyselyjä valmiiksi ennen vastaanotolle tuloa  

  itse vastaanottotapahtuma nopeutuu 

  potilas voidaan myös ohjata tarkoituksenmukaiseen palveluun lomakkeen 
tietojen perusteella 

  osa potilaan asioista voidaan hoitaa sähköisesti neuvonnalla 

 Ajanvarausten omahallinta ja muistutteet tehostavat vastaanottojen ajankäyttöä  

  peruuttamattomia aikoja on vähemmän 

  peruutetut ajat hyödynnetään muille asiakkaille tai potilaille  

o Miten hyötyjä voidaan mitata järjestelmän avulla 

 seurataan peruuttamattomien aikojen määrää aiempaan verrattuna 

 seurataan käyttämättä jääneiden aikojen määrää 

 

 Itse- ja omahoidon toteuttaminen on helpompaa, mikä johtaa ennaltaehkäisyn tehostumiseen, 
sairauksien aikaisempaan toteamiseen ja parempiin hoitotasoihin. 

o Miten hyödyt toteutuvat järjestelmän avulla 

 potilas pystyy kommunikoimaan sähköisesti lääkärin/muun ammattihenkilön kanssa 

 potilas saa omahoito-ohjeita portaalistaan 

 potilas voi tallettaa omia tuloksiaan portaaliin ja saa niistä palautetta 

 potilas saa halutessaan automaattisia herätteitä esim. verenpaineen hoitoonsa liittyen 
tai glukoositasapainoon liittyen 

 potilas saa neuvoja päätöksentekoavustajalta 

o Miten hyötyjä voidaan mitata järjestelmän avulla 

 seurataan kroonisesti sairaiden potilaiden ja potilasryhmien hoitotasapainoa ja kotimit-
tauksien toteutunutta määrää  

 seurataan kroonisesti sairaiden vastaanottokäyntien määrää suhteessa sähköisten 
palveluiden käyttöön 

 Asiakas- ja potilasturvallisuus lisääntyy 

o Miten hyödyt toteutuvat järjestelmän avulla 

 kaikki tiedot ovat käytettävissä viiveettä ja siellä missä asiakas tai potilas asioi. 

 suljettu lääkekierto vähentää merkitsevästi lääkejaon inhimillisiä virheitä 
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 järjestelmään voidaan ohjelmoida monipuolisia ristiintarkistuksia 

 esim. lääkemääräyksen yhteydessä tarkistetaan interaktioiden lisäksi laborato-
riotuloksia 

 hoitoprotokollien käyttö lisää tasalaatuisuutta ja varmistaa, ettei olennaisia asioita 
unohdu, sekä mahdollistaa systemaattisen mittaamisen ja poikkeamaseurannan 

o Miten hyötyjä voidaan mitata järjestelmän avulla 

 seurataan lääkitysvirheiden määrää 

 seurataan potilaiden/potilasryhmien hoitotasapainoa eri tasoilla (potilas, omalääkärin 
väestö, koko väestö) 

 seurataan esim. rintakipu-hoitoprotokollan käyttöä suhteessa rintakipuisten kokonais-
määrään ja päivystyksen läpimenoaikaan 

 

 Hoidon laatu paranee: asiakkaan- ja potilaan tiedot ovat käytettävissä tarpeen mukaisena ko-
konaisuutena, päätöksenteon tuki ja yhtenäiset ydinprosessit tukevat toimintaa. 

o Miten hyödyt toteutuvat järjestelmän avulla 

 käytetään tarkistuslistoja hoidon eri vaiheissa 

 käytetään hoitoprotokollia tunnettujen riskien vähentämiseen 

 esim. makuuhaavan estoprotokolla 

 voidaan kohdentaa hoito  

 esim. poimitaan huonossa tasapainossa olevat diabetikot vastaanotolle (tämä 
mahdollista myös automaattisesti) 

o Miten hyötyjä voidaan mitata järjestelmän avulla 

 seurataan esim. preoperatiivisen tarkistuslistan käyttöä suhteessa operaatioiden mää-
rään 

 seurataan onko esim. gestaatiodiabetes-äidin sokerirasitus tehty 1 v kuluttua synnytyk-
sestä 

 seurataan makuuhaavojen kokonaismäärää ja hoitoprotokollan käytön määrää suh-
teessa vuodeosastojaksojen pituuksiin 

 

 Mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen pohjalta toiminnan kehittämisen ja toteutumisen seu-
rannan. 

o Miten hyödyt toteutuvat järjestelmän avulla 

 järjestelmä tuottaa jatkuvaa  toiminta- ja laatutietoa 

 laboratorion käyttö, antibioottien käyttö, lähetteiden määrä etc. 

 väestön hyvinvointi (esim. kroonisten sairauksien määrä, peittävyys) 

 lastensuojelun uusien asiakkuuksien määrä 
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 leikkaussalien käyttöaste 

 päivystyspotilaiden prosessiin liittyvät aikapisteet kiireellisyys-, tulosyy- ja 
diagnoosiluokittain sekä potilasprofiili 

 kroonisesti sairaiden hoitotasapaino 

 palvelujen yhteiskäytön seuranta (esim. monikäyttö päihdepotilailla, vanhuksen palve-
lujen kokonaiskäyttö ja tarve) 

o Miten hyötyjä voidaan mitata järjestelmän avulla 

 kehittämistyössä seurataan mittareilla tavoitellun muutoksen toteutumista järjestelmän 
tuottamien raporttien avulla 

 esim. lonkkaliukumäki 

o leikkausviive alle 48 h  

o aiempaa vastaavaan asumismuotoon palanneiden osuus jossain tie-
tyssä seuranta-ajassa, esim. 3 kk 

o infektiot (jaoteltuna pinnalliset ja syvät). 

o hoitojakson pituus 

 esim. aivoinfarkti (Minor stroke:n sekundaaripreventio) 

o eteisvärinä-potilaiden antikoagulanttihoidon (ak) toteutumisprosentti 
niillä potilailla, joilla ei ole vasta-aihetta ak-hoitoon. 

o moniammatillisen kuntoutussuunnitelman tekeminen +/- 

o TIA-potilaat päivystyspoliklinikalla: osastojaksot (vähenevätkö), read-
missiot, jatkohoito 
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LIITE 5 

KOKONAISARKKITEHTUURI 

 

Tekninen arkkitehtuuri 
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