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0 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ 
 

Hankkeen nimi Paviljonkipäiväkoti Telkkä 
Osoite  Meripuistotie 2a  
Sijainti  Tontti 31/414-1-618 Pajalahden puisto 
Laajuus  563 htm2, 684 brm2  
Kustannukset 2 101 000 euroa, alv 0% 
 3 072 euroa / brm2, alv 0% 
Ajoitus  3 - 7/2013 
 
Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen sekä 
varhaiskasvatusviraston yhteistyönä. Hankkeen työryhmään 
osallistuneet on esitetty liitteessä 4. 

 
 
 

1 TARVESELVITYS 
 

Päivähoidon vastuualueen tavoitteena on tuottaa perheiden 
elämäntilanteeseen sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja 
turvallinen kasvuympäristö. Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti 
lähipalveluperiaatteen mukaisesti asiakkaiden omalla 
päivähoitoalueella. 

 
Lauttasaaren suomenkielinen 1-6 vuotias lapsiväestö kasvaa 
ennustekauden 2011 -2022 aikana n. 360 lapsella. Lapsiväestö kasvaa 
tasaisesti vuosittain, ainoastaan vuosina 2016 ja 2017 kasvua ei 
ennusteen mukaan ole. 
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Lauttasaaressa on tällä hetkellä n. 80 päiväkotipaikkaa tilapäisissä 
tiloissa, paviljonki päiväkodit Silkkiuikku 1 ja 2. Päiväkoti Lunni (42 
tilapaikkaa) valmistuu vuoden 2014 alussa Vattuniementielle.  
 
Kampinmalmi - Lauttasaari-Töölö päivähoitoalueella sijaitsevan 
päiväkoti Lapinlahden tiloista joudutaan luopumaan rakennuksessa v. 
2013 alkavan peruskorjauksen vuoksi. Lapinlahdesta siirtyvien 
Lauttasaarelaisten lasten, sekä muutenkin jatkuvaan ja akuuttiin 
palvelutarpeen kasvuun Lauttasaaressa, tarvitaan edelleen nopeita 
ratkaisuja ja erilaisia tilavaihtoehtoja. Tähän tarpeeseen on edelleen 
tilapäisratkaisuksi suunniteltu paviljonkipäiväkoti Telkkä 
 (80 tilapaikkaa). 
 
Paviljonkipäiväkoti Telkän rakentamisaikataulun myöhentymisen vuoksi 
ja päiväkotipaikkaa jo alkukeväästä tarvitseville eivät Lauttasaaren 
olemassa olevat päiväkotipaikat riittäneet joten PK Lapinlahteen lisättiin 
pikaisesti tammikuussa 40 lapsen ryhmät, joilla saatiin akuutit paikan 
tarvitsijat päivähoitoon. Kaikki ovat Lauttasaaresta ja tietävät 
siirtyvänsä Telkkään heti kun se valmistuu. 
 

 
Tutkitut vaihtoehdot 

 
Lauttasaaressa on päivähoitotilanne jo vuosien ajan ollut todella 
kriittinen, jonka johdosta Kaupunkisuunnitteluvirasto on pitkään etsinyt 
tonttia uudelle päiväkotirakennukselle.  Selvityksen tuloksena 
käynnistetään asemakaavamuutostyö Isokaaren varrelle Lauttasaaren 
yhteiskoulun vastapäiselle tontille, tarkoituksena rakentaa sinne pysyvä 
päiväkoti, (n.150 paikkaa), omalle tontilleen. 

 
 
2 TOIMINNAN KUVAUS  
 
  

Toiminnalliset lähtökohdat 
 

Paviljonkipäiväkotiin Telkkään suunnitellaan tilat 1-6 vuotiaille lapsille, 
yhteensä 80 tilapaikkaa Päiväkodille haetaan viiden vuoden tilapäinen 
rakennuslupa. 
 
Päiväkodin henkilökuntaa tulee olemaan yhteensä 12. Siivous ja 
ruokahuollon palvelut hankitaan ostopalveluina. Paviljonkipäiväkoti 
Telkkä tullaan hallinnollisesti liittämään myöhemmin päätettävään 
päivähoitoyksikköön. 
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Hankkeen laajuus ja tilaohjelma 
 

Neljän lapsiryhmän paviljonkipäiväkodin laajuus on 563 htm2, 684 
brm2 sekä jätehuone 12,5m2 ja kylmää leikkiväline- ja vaunuvarastoa 
23 m2. Lisäksi on oma aidattu piha ja ulkoleikkivälineet. 
 
Hankkeen tilaohjelma, asemapiirustus sekä luonnospiirustukset ovat 
tämän hankesuunnitelman liitteinä 1-3. 

 
 
3 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 

 
Asemakaava  

 
Alue on puistoa ja sillä on voimassa oleva asemakaava. 
Rakennuspaikka on tällä hetkellä leikkipuisto.  Päiväkodin 
sijoittumisesta puistoalueelle on alustavasti sovittu sekä 
kaupunkisuunnitteluviraston että katu- ja puisto-osaton kanssa. 
 

Perustamisolosuhteet 
 
Rakennus voidaan perustaa maanvaraisesti. 
 

Kunnallistekniikka  
 
Rakennus liitetään Helsingin Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. 
 

 
4 LAATUTASO  
 

Toiminnallinen laatutaso 
 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on erilaisille lapsiryhmille 
soveltava joustava tilaratkaisu.  Tilojen mitoituksen sekä varusteiden ja 
kalustuksen suunnittelun lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin 
päiväkotien suunnitteluohjeet. 

 
Liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien kannalta rakennus on 
esteetön. 

 
Rakennustekninen laatutaso  
  

Tilapäinen rakennus koostuu kahdestakymmenestäkahdesta 
vuokrattavasta tehdasvalmisteisesta tilaelementistä. Rakennus on 
tyyppipaviljonkipäiväkoti, joita on jo rakennettu Helsinkiin aiemmin 
kahdeksan kappaletta. 
 
Sisätiloissa käytetään kustannussyistä mahdollisimman pitkälle tehtaan 
vakioratkaisuja, kuitenkin niin, että Helsingin kaupungin päiväkotien 
suunnitteluohjeet täyttyvät oleellisimmilta osin. 
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Pihalle rakennetaan ulkovälinevarastot ja jätehuone. 
 
Rakennukset perustetaan maanvaraisesti. 
 

Lvi-tekninen laatutaso  
 

Paviljonkipäiväkoti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja sisäilman 
laadun osalta rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut 
vaatimukset. 
Ilmanvaihto toteutetaan omilla tulo- ja poistoilmakoneilla, joihin liittyy 
poistoilman lämmöntalteenotto. Keittiöllä on erillinen poistoilmapuhallin. 
Päätelaitteet ovat valkoisia polttomaalattuja hajottajia, venttiileitä ja 
säleikköjä. 
Vesijohdot ovat kuparia ja viemärit muovia. Kaikki vesikalusteet ovat 
vakiomallisia ja ääniluokkaa 1. Tontti on liitetty Helsingin Veden vesi- ja 
viemäriverkostoihin. Rakennus A:han otetaan käyttövesi rakennuksen 
B laitetilasta vesimittarin jälkeen. Rakennukseen A tulee oma 
käyttöveden jälkimittaus. 
 
Lämmitys sekä lämminkäyttövesi tehdään sähkökattilassa. Lämpö 
jaetaan vesikiertoisen lattialämmitysverkoston avulla. Tiloissa, joissa ei 
ole lattialämmitystä, ovat sähköpatterit. Lisäksi märkäeteisissä ovat 
sähkölämmitteiset kiertoilmalämmittimet. 
 
Rakennukseen ei tule jäähdytystä. Ilmanvaihtokoneet varustetaan 
omilla elektronisilla yksikkösäätimillä. Kojeiden käyttöaikoja ohjataan 
erillisellä viikko/vuosikellolla. 
 
 

Sähkötekninen laatutaso  
 

Sähkönjakelu ja keskukset 
Rakennus liitetään omana liittymänä jakeluyhtiön sähköverkkoon.  
Tiloihin asennetaan sähköenergian jälkimittauksella varustettu 
pääkeskus, josta syötetään myös keittiö- ja LVI-laitteita palvelevia 
erillisiä ryhmäkeskuksia. 
Liittymiskaapeliojaan asennetaan maadoituselektrodi. 
 
Valaistusryhmäjohdot ja valaisimet 
Tilat varustetaan valaistus- ja pistorasiajohdotuksilla. 
Valaistus toteutetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuilla 
loiste- ja pienloisteputkivalaisimilla.  
Valaistusta ohjataan tilakohtaisilla läsnäoloilmaisimilla.  
Ryhmätilojen himmennettäviä valaisimia ohjataan vakiovalosäädöllä 
varustetuilla läsnäolotunnistimilla ja ohjauspainikkeilla.  
Katoksen valaistusta ohjataan pääkeskuksesta hämärä- ja 
kellokytkimen kautta.  
 
Kojeet ja laitteet 
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Rakennuksen LVI- ja keittiölaitteet varustetaan tarvittavilla 
ryhmäjohdoilla, käynnistinlaitteilla, kytkentä- ja liitäntäkojeilla sekä 
säätölaitekaapeloinneilla. 
Rakennuksen LVI-laitteet liitetään väyläohjaukseen, josta hälytykset 
siirretään GSM-verkon kautta käyttäjille.  
Pesukoneet ja kuivauskaapit varustetaan omilla ryhmäjohdoilla. 
Ulkotiloihin asennetaan pistorasioita, joita ohjataan kytkimillä. 
 
Lämmitysjärjestelmät 
Rakennus varustetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä, joka 
varustetaan sähkökattilalla. 
Sisäänkäyntiovet varustetaan oviverhopuhaltimilla. 
Ilmanvaihtokoneet on varustettu sähköisillä tuloilmanlämmittimillä. 
Lämmin käyttövesi tuotetaan sähköisellä lämminvesivaraajalla. 
 
Turvavalaistusjärjestelmä 
Tilat varustetaan poistumisreiteille asennettavilla ovimerkkivalaisimilla.   
Ovimerkkivalaisimina käytetään Led-lampullisia valaisimia. 
Rakennukset varustetaan omilla turvavalokeskuksilla. 
 
Tiedonsiirtojärjestelmät 
Rakennuksen teleyhteyksiä varten asennetaan kuituyhteys 
teleoperaattorin verkosta. Talokaapeli liitetään 
yleiskaapelointijärjestelmän kerrosjakamoon. 
Yleiskaapelointipisteet toteutetaan cat 6 tasoisella suojaamattomalla 
kaapeloinnilla. 
 
Kameravalvontajärjestelmä 
Rakennuksen ulkotilat varustetaan valvontakameroilla, jotka kattavat 
rakennuksen lähiympäristön jokaiselta sivulta. 
Kamerat liitetään omaan tallentimeen. 
Järjestelmä varustetaan tallenteiden etäkatselumahdollisuudella 
vähintään kahdesta pisteestä. 
 
Yhteisantennijärjestelmä 
Rakennuksiin asennetaan antennijärjestelmä maanpäällisten 
digitaalisten radio- ja TV-lähetysten sekä analogisten radiolähetysten 
vastaanottoa varten. 
 
Palovaroitin- ja rikosilmoitusjärjestelmät 
Rakennukset varustetaan yhdistetyllä palovaroitin- ja 
rikosilmoitusjärjestelmällä.  
Tilat varustetaan savuilmaisimilla, palohälyttimillä, IR-liiketunnistimilla ja 
ovikoskettimilla, jotka liitetään yhteiseen keskusyksikköön.  
Järjestelmä varustetaan GSM-pohjaisella hälytyksensiirtojärjestelmällä. 
 
Hälytystensiirtojärjestelmä 
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Rakennus varustetaan hälytystensiirtojärjestelmällä, joka välittää siihen 
liitetyt hälytykset langattoman GSM-puhelinverkon kautta rakennuttajan 
huoltoyhtiön valvomoon.  
 
 

5 HANKKEEN KUSTANNUKSET 
 

Kustannusarvio on 2 101 000 € alv 0% 
Kausi 12/2012, RI = 135,3 ja THI = 153,6. 
 
Neliökustannukset (alv. 0 %) 3 072 € / brutto-m². 

 
 

6 RAHOITUSSUUNNITELMA 
 

Talonrakennushankkeiden rakennusohjelmassa 2013-2017 on 
hankkeella vuodelle 2013 ylitysoikeutena osoitettu 700 00 euroa. 
Rahoituksen loppuosaan käytetään tilakeskuksen kohdistamattomille 
hankkeille myönnettyä määrärahaa. 

 
 
7 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 

 
Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan paviljonkipäiväkoti 
Telkän pääomavuokra tulee olemaan 23,11 euroa/htm2 ja 
ylläpitovuokra 3,50 euroa/htm2 yhteensä siis 26,91 euroa/htm2 
kuukaudessa. Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalla. 
Vuokrahinnassa on oletettu, että päiväkoti puretaan ja siirretään 5 
vuoden jälkeen toiseen kohteeseen ja sinne rakennetaan piha-alue. 
  
Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 
yhteensä 718 845 euroa/vuosi joista henkilöstökustannusten osuus on 
525 609 euroa/vuosi 
 
Päiväkodin käynnistämiskustannusten arvioidaan olevan noin 60 000 
euroa. 

 
8 AIKATAULU  
 

Hankkeen on suunniteltu käynnistyvän talvella 2013 ja valmistuvan 
heinäkuussa 2013. 

 
 
9 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 
 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja 
ylläpidosta. 
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liite 1 TILAOHJELMA 
 

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI TELKKÄ 

TILAOHJELMA 23.8.2012 

PÄIVÄKODIN TILAPAIKAT 2x20 + 2x20 = 80 PAIKKAA 

  

TILAT HYM2 HUOMAUTUKSET 

  RAKENNUS A RAKENNUS B   

I Lasten kotialueet 
ryhmä 
A 

ryhmä 
B 

ryhmä 
A 

ryhmä 
B   

ryhmätilat 53,5 53,5 53,5 53,5   

pesutila, wc:t 7,5 7,5 7,5 7,5   

eteinen 11,5 11,5 11,5 11,5   

pienryhmä 1 10,5 26 10,5 26   

ruokailutila 15 15 15 15 RAK.A, yht. tila 30m2; RAK B, yht. tila 30m2 

märkäeteinen 11 11 11 11   

  109 124,5 109 124,5   

lastentilat A ja B yhteensä 467         

            

II  Henkilökunta- ja huoltotilat           

jakelukeittiö/kotikeittiö 30   24,5   RAK.A jakelukeittiö, RAK.B kotikeittiö 

sos.tilat 9   9     

toimisto 10,5   10,5     

sk. 1,5   2,5     

varasto 0   5     

  51   51,5     

henkilökunta- ja huoltot. Yhteensä 102,5         

            

Hyötyala hym2 569,5         

Bruttoala brm2 714       laskettu piirustuksesta 

            

Ulkoalueet           

Lasten ulkoleikkitila 1440         

Sadekatosta 228       2x114 

Ulkovälinevarasto 23       2x11,5 

Jätehuoltotilat 12,5         

            

Laskennallinen huoneistoala htm2 589       hyötyala + liikennetilat 

Huoneistoala htm2 / lapsi 7         

            

Kerrosala kem2 (lämmin) 714         

Kerrosala kem2 (kylmä) 43,5         

kerrosala kem2 yhteensä  757,5         
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liite 2 ASEMAPIIRUSTUS 
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liite 3 JULKISIVUT JA POHJAPIIRUSTUS 
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liite 4 TYÖRYHMÄ 
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