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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
    Päiväkoti  Alppikylä    8084641

Osoite Rakennustunnus (RATU)
    Alppikylänkaytu 5, 00770 Helsinki

Sijainti Kohdenumero
41. kaupunginosa, Suurmetsä (Alppikylä), tontti 41298/4-5

Käyttäjä/toiminta Tilapaikat
Varhaiskasvatusvirasto 130

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1272 1063 852 5000
Hankkeen tarpeellisuus
Alppikylän rakentumisen myötä väestö kasvaa varhaiskasvatusaluella. Väestönkasvusta  ja alueen palveluverkkotarkastelus-
ta johtuen Pk Alppikylä tulee olemaan alueen pysyvä päiväkoti

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI 137,9; THI 149,7)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 1272 1063 4 535 000 €
Yhteensä 4 535 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 3 565 € / brm²

4 266 € / htm²

34 885 € / tilap.

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (htm2) 19,1 4 23,1 24 555 294 664
Nykyinen vuokra (htm2)

Toiminnan käynnistämiskustannukset 56 000 euroa
Hankkeen aikataulu
Hankesuunnittelu 4/2014-8/2014, Yleissuunnittelu 8/2014-10/2014, Toteutussuunnittelu 11/2014-4/2016, Toteutus 8/2015-
7/2016
Rahoitussuunnitelma
Kaupunginvaltuuston  hyväksymän talouarvion talonrakennushankkeiden ohjelmassa vuosille 2015 -2019   hanke on esitetty
vuosina  2015-2016 toteutettavana hankkeena
Väistötilat Väistötilojen kustannus
Ei tarvetta

Toteutus- ja hallintamuoto
Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kiinteistöviraston Tilakeskus.

Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Lasten päiväkoti Alppikylä on uudisrakennushanke. Päiväkodin osoite on Alppikylänkatu 5,
00770 Helsinki. Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kiinteistöviraston tilaskeskus.

Hankkeen käyttäjähallintokuntana on varhaiskasvatusvirasto. Hanke on suunniteltu Var-
haiskasvatusviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston yhteistyönä.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Sijainti ja kaavatilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Alppikylänpuiston eteläreunalla, Alppikylän kadun varrella (kortte-
li 41298, tontit 4 - 5). Asemakaavan numero on 11370 ja asemakaavamerkintänä PL, lähi-
palvelurakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen, jonka
kerrosala on 1000 krs-m2.

Tarvittavan lisäkerrosalan ja riittäväksi katsottavan piha-alueen vuoksi on käynnistetty no-
peutettu kaavamuutosprosessi eteläpuolisen asuntotontin (tontti 4) yhdistämiseksi PL-
tonttiin. Tonttien yhdistämisen jälkeinen sallittu kerrosala tulee säilymään alkuperäisenä
(1800 krs-m2). Alppikylässä ei ole muita päiväkotitoiminnalle soveltuvia rakennuspaikkoja.

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus

Tontin korkeus asema laskee tontin pohjoisosasta eteläosaan noin – 3m, rakennuspaikalla
maan pinta-osat ovat sekalaista täyttömaata.

Tontin pohjoispuolella on täyttömäki, jonka stabiliteetti edellyttää esirakentamista. Raken-
nuspaikan osalta esirakentaminen hoidetaan nykyistä tasausta nostamalla.

Kunnallistekniset liittymät

Kiinteistö liitetään HSY:n vesi- ja viemäriverkostoon sekä Helsingin Energian kaukolämpö-
verkostoon..

Rakennus liitetään pienjänniteliittymänä Helsingin Energian sähkönjakeluverkkoon Alppiky-
länkadun katujakokaappiin liitettävällä kaapelilla. Rakennuksen televerkko liitetään Elisan
kuituverkkoon.

Liikenne, saattoliikenne ja pysäköinti

Rakennus sijoittuu Alppikylänkadun ja Reppukadun kulmaukseen puistoon rajautuen. Lii-
kenteellisesti keskeinen sijainti Alppikylän alueella on rakennuksen saavutettavuuden kan-
nalta hyvä. Saattoliikenne tapahtuu normaaliin tapaan kadulta sallien lyhytaikaisen pysä-
köinnin. Henkilökunnalle osoitetut pysäköintipaikat sijoittuvat päiväkodin pihalle. Keittiön ly-
hytaikaiselle huoltoajolle on osoitettu pysähtymispaikka pihan huoltoportin kohdalle.

.
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3 Alueellinen tarkastelu ja hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu ja hankkeen tarpeellisuus
Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on tuottaa perheiden elämäntilanteeseen
sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Palvelut tarjo-
taan pääsääntöisesti lähipalveluperiaatteen mukaisesti asiakkaiden
omalla päivähoitoalueella.

Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalueella 1-6 – vuotiaiden suomenkielisten las-
ten määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan vuosien 2013-2023 aikana yli neljällä sadalla
lapsella. Tämä lisää hoitopaikkojen tarvetta yli 200:lla. Varhaiskasvatusalueen ja lähialuei-
den palveluverkkoa arvioidaan samanaikaisesti päiväkoti Alppikylän valmistumisen myötä
sekä arvioidaan voidaanko jostain alueen peruskorjausta vativista toimipisteistä luopua.

Toiminnalliset perustel
Päiväkoti Alppikylä hyvä sijainti palvelee tarvittaessa oman varhaiskasvatusalueen lisäksi
myös lähialueitten perheitä. Pk Alppikylä on kolmas YY-KAA-KOO rakentamisen
kehittämisprojektin päiväkoti. Suunnittelussa on huomioitu jo käytössä olevien
konseptipäiväkotien Satakielen ja Laajasuon käyttäjien ja asiantuntijoiden palautteet tiloista
ja niiden toimivuudesta

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut tilankäytön tehostaminen kaupunginvaltuuston
määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hanke on Alppikylän alueen ainoa julkinen palvelu-
rakennus. Tilat on suunniteltu joustaviksi ja monikäyttöisiksi.

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Toiminnan kuvaus, hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Lpk Alppikylään suunnitellaan päivähoitoa noin 130:lle, 1-6 -vuotiaille lapsille.
Varhaiskasvatus toteutuu päivähoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja tavoitteel-
lista kasvatusta ja opetusta, jolloin päivähoidon henkilöstön tehtävänä on suunnitella toimin-
taa ja rakentaa ympäristöä, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa näkyy lapsille ominainen
tapa toimia, toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava käyttö erilaisiin toimin-
toihin.

Ympäristön tulee tukea lasten hyvinvointia ja mahdollistaa lapsille ominainen tapa toimia:
leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja tutkiminen.
Pitkäkestoiset leikit saavat jäädä paikoilleen, kehkeytyville taide- ja tutkimusprojekteille on
paikkansa ja lepääminen tapahtuu sopivissa tiloissa

Ulkoleikkialueen, sisäänkäyntien ja sisältä ulos aukeavien näkymien suunnittelussa kiinnite-
tään huomiota mahdollisuuteen viedä lasten toimintoja ulkoilualueelle. Piha-alueelle sijoite-
taan ulkoiluvälinevarastot ja sadekatokset sekä leikkivälineitä. Tontti aidataan kauttaaltaan.
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Päiväkodissa tulee työskentelemään n. 20 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa ole-
vien lasten määrästä. Palmiaan työsuhteessa olevaa ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on
päiväkodissa 1-2 henkilöä.

Hankkeen laajuus
Päiväkodin tilapaikkaluku tulee olemaan noin130 paikkaa, mitoitusperusteena on 8 htm2/ ti-
lapaikka. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta pienryhmätoimintaa, toi-
saalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. Suunnitte-
lun lähtökohtana on ollut toiminta pienryhmissä, mutta toiminta on mahdollista järjestää tar-
peen mukaan erikokoisille ryhmille.

Päiväkodin laajuus on:
 Bruttoala 1272 brm2

 Huoneistoala 1063 m3,,tilapaikka-ala on sama kuin huoneistola.
Hyötyala 852 hyöty-m2

Laatutaso
Lasten päiväkoti Alppikylä toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa ole-
vien rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilat
suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen, esteet-
tömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä valaistukseen, siten että tilat so-
veltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, materi-
aalien, kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja
käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävän
kehityksen periaatteet.

Arkkitehtisuunnittelu ja esteettömyystarkastelu

Rakennus on betonirunkoinen, väli- ja alapohjana ontelolaatasto. Rakennus perustetaan
paaluille. Ulkopuoliset porras- ja parvekerakenteet ovat betonia ja pilarit teräspilareita. Ul-
kovarasto on puurunkoinen.

Pihalla on omat alueensa ja turvalliset leikkivälineet eri-ikäisille lapsille.

Rakennus on suunniteltu esteettämäksi.

Rakennesuunnittelu, lvia-suunnittelu ja sähkösuunnittelu

Erikoisuunnittelun lähökohdat on esitetty tämän hankesuunnitelman liitteessä 4, Rakennus-
osat ja tekniset järjestelmät.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on normaali päiväkoti, ei erityisvaatimuksia.
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6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjei-
den mukaisesti.

Rakennuksen energiatodistusluokan tavoitearvo on B.

Kesäajan huonelämpötilat on suunniteltu pidettäviksi tavoitearvoissa passiivisilla aurin-
kosuojaratkaisuilla.

Elinkaaritavoitteet

Rakennuksen perustusten ja rungon käyttötavoitteiksi määritellään 100 vuotta, muille ra-
kennusosille tavoitekäyttöiät valitaan rakenneratkaisun mukaisesti.

Talotekniikan käyttöikä tavoitteet ovat 10…50 vuotta järjestelmästä riippuen. Suunnittelussa
pyritään siihen, että rakennusta voitaisiin pitää käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä ra-
kennusosia ja – järjestelmiä uusimalla mmmmmmahdollisimman kauan kohtuullisin kustan-
nuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduttaisi suorittamaan.

Sisäilmastotavoitteena ovat sisäilmastoluokituksen 2008 luokan S2-S3 mukaiset olosuhteet.

Sisäilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustöiden puhtausluok-
ka on P1.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Hanke sisältyy kaupungin strategistavoitteiden mukaisesti valtuuston hyväksymään
investointi- ja toimintaraamiin. Hankkeen tilankäyttöä on tehostettu varhaiskasvatusviraston
uuden ohjeistuksen mukaisesti (8 m2 / tilapaikka). Hankekokoa on myös kasvatettu
asemakaavamuutoksella, jotta on voitu varmistaa hankkeelle taloudelliset
toimintaedellytykset ja hyvät pedagoiset resurssit.

Toteutukseen liittyviä erityispiirteitä sekä huomioon otettavia rakentamisen riskejä:

Välittömästi rakennuspaikan pohjoispuolella on aiemmin sijainnut maa-aineksen ottoalue,
joka on täytetty sekalaisella maa-aineksella ja savella. Täyttömäen riittävän vakavuuden
varmistamiseksi tuleville piha-alueille tehdään maatäytöt n. ½ vuottta ennen varsinaista
rakentamista. Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka yhteydessä on
havaittu maaperän pistemäistä pilaantuneisuutta. Esirakentamisen yhteydessä pilaantuneet
maat poistetaan ja alue kunnostetaan terveysriskien välttämiseksi.

Rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella. Kohteeseen on laadittu pohjaveden alueellinen
hallintasuunnitelma, jota tulee noudattaa.

Hankkeelle laaditaan suunnittelua ja rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa
annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja
vaaratekijöistä.



Hankesuunnitelma
4.12.2014

Päiväkoti Alppikylä
Alppikylänkatu 5
00770 Helsinki

Tilakeskus

9

8 Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäishinta on Tilakeskuksen arvion mukaan 4 535 000 € alv 0% ja 5 623 400
€ alv 24 %.Hankkeen kustannukset bruttoalaa kohden  ovat 3 565 €/ brm² alv 0%  ja  huo-
neistoalaa kohden 4 266 €/htm2, alv 0 %

Hankkeen investointikustannukset tilapaikkaa kohden ovat 34 807 € alv 0 %.

Kustannukset ovat tasossa Ri 137,9 ja THI 149,7.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen vuokra on yhteensä 23,1 €/htm2/kk (sis. investointivuokra 19,1 € ja ylläpitovuokra
4 € /htm2). Joten hankkeen vuokrakustannukset ovat 24 555 €/kk ja vuodessa 294 664 €/v.
Vuokrakustannukset tilapaikkaa kohden ovat 189 €/kk.

Tilakeskuksen laskentaperusteena on 3% tuotto ja 30 vuoden poistoaika

10 Käyttötalous

Arvioidut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 1 260 120 euroa / vuosi, josta henki-
löstömenojen osuus on 913 445 euroa/vuosi.

      Päiväkotitoiminnan käynnistämiskustannukset noin 56 000 euroa.

11 Hankkeen aikataulu

 Esirakentamistöiden on suunniteltu käynnistyvän tammikuussa 2015. Varsinaisten
rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän syyskuussa 2015, sen jälkeen kun
esirakentamistöiden yhteydessä tehdyt maatäytöt ovat painuneet n. ½ vuotta. Hankkeen
arvioidaan valmistuvan elokuussa 2016.

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Kiinteistölautakunnan talousarvioesityksessa talonrakennusahankkeiden rakentamisohjel-
maksi vuosille 2015-2024 hanke on esitetty vuosina 2015-2016 toteuettavaksi hankkeek-
sierrotaan,

13 Väistötilat

Hanke on uudisrakennushanke, väistötiloille ei ole tarvetta.
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14 Toteutus- ja hallintamuoto

Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kiinteistöviraston tilakeskus.
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Pihasuunnittelu    

Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy    
 Liisa Alanko (09) 385 8869 

0400 432 233 
liisa.alanko@kolumbus.fi 
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KOHDE Esityspvm: 29.10.2013
Kohteen osoite: Alppikylänkatu 5, 00770 Helsinki
Työnkuvaus:  Uudisrakennus

PERUSTELUOSA
Toiminnalliset perustelut:
Alppikylä kuuluu Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalueeseen, jolla suomenkielinen
lapsiväestö kasvaa lähivuosina 2013 - 2016 noin 200 1-6v. lapsella.

Väestökehityksen ja päivähoitotarpeen lisääntyessä päiväkoti Alppikylä luetaan alueen pysy-
vään palveluverkkoon. Hanke on investointiohjelmassa vuosille 2014-2015.

Lpk Alppikylän laajuutta määriteltäessä on suunniteltu, että hankkeen valmistuttua on mahdolli-
suus luopua päiväkoti Nummesta rakennuksen huonokuntoisuudesta johtuen.

 Julkisen ja ajoneuvoliikenteen kannalta lpk Alppikylän sijoittuminen Ala-Malmin suuntaan palve-
lee myös Puistolan ja Heikinlaakson perheitä.

Lpk. Alppikylän hankesuunnitelmaa on viety eteenpäin jatkona rakentamisen kehittämisprojektin
YY-KAA-KOO –konseptipäiväkodin tilasuunnittelun ja rakentamisen mukaan ja huomioiden
konseptilla valmistuneen lpk Satakielen käyttäjien ja asiantuntijoiden palautteet tilojen toimivuu-
desta.

Toiminnan järjestäminen rakennusaikana:
Ei vaadi erityisjärjestelyjä.

Taloudelliset perustelut:

Tekniset perustelut:

KÄYTTÖ- JA LAAJUUSTIEDOT
Käyttötarkoitus: Päiväkotihoito

Pinta-ala br-m2

1. Laajuus  arvio noin 1200 m2
2. Tilapaikat  n. 110
3.

KUSTANNUSTIEDOT
Rakentamiskustannukset:       euroa        e/br-m2

Muutos käyttökustannuksiin  +/-:       e/vuosi
Muutos käyttömenoihin:

AIKATAULU
Toteutusaika (kk/v): 2014 - 2015
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ALPPIKYLÄ 1272 brm2 4.9.2014

2 kerroksinen malli 4 ryhmätilakokonaisuutta
128 tilapaikkaa

TILAN NIMI

Päiväkoti 4 ryhmätilakokonaisuutta

I Lasten ryhmätilat

4 kpl ryhmähuoneet á 108 432 2 * kotipesä (30 m²), pienryhmä (11 m²),
tupa (37m²) = 108 m²

8 kpl pesutila + wc:t á 7 56
4 kpl märkäeteinen á 9 36
4 kpl eteinen á 11 44

568
II Yhteistilat

sali 63
2 kpl pienryhmä 11 22
2 kpl pienryhmä 14 28

liikuntaesteisten wc 6
kotikeittiö 5 sij. osittain käytävätilassa
ruokailu 47 Aulatilan - / käytävän osa

171
III Henkilökuntatilat

toimisto 12
työtila 20
pukuhuone/wc/suihku 22 m+n, yhteinen suihku

54
IV Huoltotilat

keittiö 43
siivous ja vaatehuolto 9
varasto 7

59
YHTEENSÄ (hyöty-m²) 852

bruttoala 1272
huoneistoala 1063 / 1013 porras ja hissi
tilapaikkamäärä 128 Huoneistoala 8 m²  / tilapaikka (Vaka-tavoite)

Kylmät / ulkotilat

ulkoleikkitilaa
lasitettu kuisti
sadekatos
vaunusuojaa
ulkovälinevarasto

yhteiset
jätehuoltotila
kiinteistövälinevarasto
rullakkotila

HUOM.
Tilaohjelma)
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat

Maaosat x

Tuennat ja vahvistukset x

Päällysteet x

Alueen varusteet, opasteet x

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x

Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat

Perustukset

Anturat x

Perusmuurit x

Salaojat x

Alapohjat

Alapohjalaatat x

Kanaalit

Runko

Kantavat seinät x

Pilarit, palkit x

Välipohjat x

Yläpohjat x

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat x

Lämmöneristeet x

Ikkunat x

Ulko-ovet, lukot x

Vesipellit x

Julkisivuvarusteet x

Ulkotasot

Parvekkeet x

Katokset x

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet x

Räystäsrakenteet x

Vesikourut, syöksytorvet x

Kattoikkunat

Muut rakennusosat



Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät x

Lasiväliseinät x

Kaiteet x

Palo-ovet x

Väliovet, erityisovet x

Lukitus x

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet x

Sisäkatot, alakatot x

Seinien pintarakenteet x

Tilavarusteet

Kiintokalusteet x

Varusteet, opasteet x

Laitteet x

Muut tilaosat

Hissit x

Portaat x

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus X

Lämmityspatterit X Lämmityspattereita 4 kpl

Lattialämmitys X

Ilmalämpöpumppu X 2 kpl ilmalämpöpumppoa.

Vesimäärän mittaus X

Vuodonilmaisimet X

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot X

Pohjaviemärit X

Rasvanerotuskaivo X

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X

Sadevesikaivot X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet X

IV:n jäähdytysjärjestelmät

Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät

Paineilmajärjestelmät

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet X Keittiön kylmiö 

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit X

Palonsammutusjärjestelmät

Kohdepoistojärjestelmät

Purunpoistojärjestelmä

Liittymät

Kaukolämpöliittymä X

Vesiliittymä X

Viemäriliittymä X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x

Savunpoiston ohjausjärjestelmä

Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät x

Johtokanavajärjestelmät x

Lattiakanavajärjestelmät

Läpiviennit x

Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto

Sähköliittymä x

Pääkeskukset x

Nousu- ja jakokeskukset x

Kaapelointi x

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x

LVI-laitteet ja -laitteistot x

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x

Kylmälaitteiden sähköistys x

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat x

Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä x

Ulkovalaistusjärjestelmä x

Aluevalaistusjärjestelmä x

Julkisivuvalaistusjärjestelmä x

Esitysvalaistusjärjestelmä



Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys

Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä x

Yleiskaapelointijärjestelmä x

Puhelinjärjestelmä x

Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä x

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)

Kuvanesitysjärjestelmä

Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä

Varattuvalojärjestelmä

Kutsujärjestelmä

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä x

Kulunvalvontajärjestelmä x

Murtoilmaisinjärjestelmä x

Kameravalvontajärjestelmä x

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä

Palovaroitinjärjestelmä x

Savunpoistojärjestelmä

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.

Savusulkujärjestelmä

Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä x

Käyttöveden mittausjärjestelmä x

Sähköenergian mittausjärjestelmä x

Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät
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