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Tilakeskus
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Jatkasaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paivéakoti 8084932
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Rionkatu / Hietasaarenkuja, 00220 Helsinki
Sijainti Kohdenumero
Lansisatama / Jatkasaari 20, kortteli 20811, tontti 1 4650
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto / Koulu- ja paivakotirakennus 200 oppilasta+130 tilapaikka
Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 hym?2 m?3
3231 2611 2065,5 16555

Hankkeen tarpeellisuus
Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasti tarvitsevat uusille alueille riittavat lahipalvelut. Hanke sisaltyy Helsingin kaupungin
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2015 - 2024, vuosina 2016 - 2017 toteutettavana hankkeena.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2014 RI 138,0; THI 155,6)

brm2 htm2 hym?2 Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus 3231 2611 2065,5 10 500 000 €
€
Yhteensa 3231 2611 2065,5 10 500 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 3250 €/brm2

4021 €/htm?

€ Joppilas-
31818 ftai
tilapaikka
Tilakustannus kayttajalle
S U ) )
vuokrat siséltavat sahkon po €/ htm? / kk yp €/: {(Etm yht. €k/khtm / yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra koulu (1550,5 htm?) 18,77 4,80 23,57 36 545 438 540
Tuleva vuokra paivak. (1060,5 htm?) 18,77 4,80 2357 24 996 209 952

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset Koulu, arvio 230 000 € ilman tietohallinnon osuutta. Paivakoti n. 65 000 €.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 6/2014 - 1/2015, toteutussuunnittelu 2/2015 — 8/2016, rakentamisen valmistelu 9/2015 — 2/2016,
rakentaminen 4/2016 — 6/2017

Rahoitussuunnitelma
Hanke sisaltyy Helsingin kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2015 - 2024, vuosina 2016 -
2017 toteutettavana hankkeena.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Hankkeen toteuttaminen ei edellyta vaistétiloja. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen tulee omistamaan kiinteistdviraston tilakeskus, joka tulee vastaamaan rakennuksen yllapidosta. Hankkeen
toteutusvastuu on tilakeskuksella.

Lisatiedot
Vuokrat sisaltavat sahkon.
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Hankesuunnitelman liitteet

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

Liite 2A Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus (Opetuslautakunnan hyvaksyma
tarveselvitys)

Liite 2B Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus (Varhaiskasvatusviraston tarvekartoitus)
Liite 3 Tilaohjelma

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Liite 5 Viitesuunnitelmat

Liite 6 Hankkeen aikataulu

Tekniset asiakirjat (nahtavana tilakeskuksessa)

Liite 7 Rakennuspaikan geotekninen selvitys (rakennettavuusselvitys ja pintavaaitus)
Liite 8 Alustava rakennustapaselostus

Liite 9 Rakennustekniset tavoitteet (rakennesuunnittelijan viitesuunnitelmat)

Liite 10 LVIA-tekniset tavoitteet (LVI-suunnittelijan viitesuunnitelmat)

Liite 11 Sahko- ja turvatekniset tavoitteet (sahkdsuunnittelijan viitesuunnitelmat)
Liite 12 Pihasuunnitelma (viitesuunnitelma)

Liite 13 Paloteknillinen suunnitelma, hankesuunnitteluvaihe

Liite 14 Elinkaaritavoitteet

Liite 15 Energiaselvitys hankesuunnitteluvaiheen tiedoin

Liite 16 Riskien arviointi

Liite 17 Kustannusarvio (valmistelumateriaali)

Liite 18 Varhaiskasvatusviraston tydsuojelutoimikunnan lausunto

Liite 19 Ymparistokeskuksen lausunto
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1 Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi ja osoite: Jatk&saaren peruskoulun luokat 1-2 ja paivakoti
Osoite: Rionkatu/ Hietasaarenkuja, 00220 Helsinki
Hanketyyppi: Uudisrakennus

Kohdenumero: 4650

Hankenumero: 8084932

Omistustiedot: Kiinteistdviraston tilakeskus

Kayttotarkoitus: Peruskoulun luokat 1-2 seka lasten paivéakoti
Kayttgja: Varhaiskasvatusvirasto

Kaksikerroksinen rakennus tulee opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston kayttdon. Siihen
suunnitellaan koulutilat 200 oppilaalle (luokka-asteet 1-2) seka 130 tilapaikan lasten
paivakoti.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Jatk&saaren peruskoulun luokat 1-2 ja lasten paivakoti -hankkeen rakennuspaikka on
Lansisataman kaupunginosassa, Jatkasaaren alueella.

Alueella on voimassa oleva asemakaava 11770, joka on tullut voimaan 7.8.2009.
Rakennuspaikka on korttelissa 20811 tontillal, joka on asemakaavassa maaritelty
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Sen etel&dpuolella, korttelin
20811 tontilla 2, sijaitsee Jatkdsaaren Bunkkeri. Se on urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta. Tontin itapuolella on iso liikerakennus, pohjoispuolella jo
rakennettu asuinkerrostalokortteli ja lansipuolella rakentuva asuinkerrostalokortteli.

Jatk&saaren isolle puistoalueelle, Hyvantoivonpuistoon, on koulu-paivakotirakennuksesta
lyhyt ja turvallinen jalankulkuyhteys tontin luoteiskulmasta.

Alueella on jatteen putkikuljetusjarjestelmd, johon koulu-paivékotirakennus tulee liittymaan.
Rakennuksen koko edellyttda vaestonsuojatilojen toteuttamista. Rakennuksen 80
vaestbnsuojapaikkaa tulevat Jatkasaarenkallion yhteisvaesténsuojaan. Rakennuksen
autopaikat sijoitetaan tontille ja saattoliikennepaikat Rionkadun varteen.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu seka toiminnalliset perustelut

Peruskoulu

Jatk&saaressa on kysymys uuden kaupunginosan lahipalveluista. Alueella ei ole koulutiloja.
Jatk&saaren peruskoulun luokat 1-2 sijoittuu Taivallahden peruskoulun
oppilaaksiottoalueeseen, joka kuuluu suurpiiriin 1 / perusopetuslinjan alue 4 (eteléinen ja
keskinen alue). Lahimmat olevat peruskoulut ovat Ruoholahden ala-aste samalla
oppilaaksiottoalueella ja Ressun peruskoulu eri oppilaaksiottoalueella.

Tietokeskuksen laatiman projektiennusteen 2/2013 mukaan Jatkasaaren alueella asuvien 7-
8 — vuotiaiden suomenkielisten lasten mééara on vuonna 2014 33 lasta ja vuonna 2023 282
lasta.
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Jatk&saaren peruskoulun luokat 1-2 suunnitellaan luokka-asteille 1-2. Aluksi koulu toimii
Ruoholahden ala-asteen sivutoimipisteend. Myohemmin alueelle valmistuu Jatk&saaren
peruskoulu, jonka sivutoimipisteend nyt rakennettava uudisrakennus tulee toimimaan.

Hallintokunnilta on edellytetty palvelutilojen maarén hallintaa. Jatk&saaren peruskoulun
luokkien 1-2 koulutilat lisdavéat palvelutiloja. Kompensaatioon tullaan varautumaan alueilla,
joissa on koulutiloja yli tarpeen.

Paivakoti

Varhaiskasvatusvirastolla on tarve saada uusille alueille riittavét palvelut 1&hipalveluina.
Helsingin strategianmukainen péaivakotien tilankaytén tehostaminen tarkoittaa, etté uusien
alueiden paivakotien lukumaéraa on arvioitava, huomioitava tilankayton tehostaminen
yksikkdkohtaisesti seka osana koko palveluverkkoa. Uusi rakentuva Jatkésaaren alue on
kasvanut voimakkaasti vuodesta 2013 alkaen asuntorakentamisen myo6ta. Strategian
mukaan paivakotitilat toteutetaan siten, ettd ne ovat muuntojoustavia ja seka
kustannuksiltaan etté tilatoiminnoiltaan tehokkaita.

Jatk&saaren peruskoulun luokat 1-2 ja paivakoti -hanke sijaitsee Kampinmalmi —
Lauttasaari-T6610 varhaiskasvatusalueella, Jatkdsaaren uudisalueella. Saukonpaaden -
Jatk&saaren alueella oli vuoden 2014 lopussa toiminnassa kaksi paivakotia Saukko ja Jaala
(135 tilapaikkaa). Vuonna 2016 péaivakoti valmistuu Selkédmeri (160 tilapaikkaa) ja
taméanhetkisen tiedon mukaan vuonna 2017 yhteishanke koulu/paivakoti (130 tilapaikkaa).
Paivakoti Loistoa (n.80 tilapaikkaa) suunnitellaan vuodelle 2018. My6hemmin
vahvistettaville asemakaava-alueille paivahoidon tarpeet ja kaavavaraukset vahvistuvat
suunnittelun edetessa.

Lite 2A  Opetuslautakunnan hyvaksyma tarveselvitys
Liite 2B Varhaiskasvatusviraston tarvekartoitus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Rakennukseen sijoittuu lasten paivakoti 1-6 -vuotiaille ja peruskoulutilat 1&hialueen 7-8
vuotiaille lapsille. Toimintakonseptina on aktiivinen yhteisollisyys ja yhteistoimintaa
painottava tyopaikka aikuisille. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista
kehitysta. Toimintaa ja tavoitteita on tarkemmin kuvattu hankesuunnitelman liitteena 2A
olevassa opetuslautakunnan hyvaksymassa tarveselvityksessa.

Toiminnot on sijoitettu kahteen kerrokseen omiin siipiinsa, kouluun ja paivakotiin.
Yhteiskayttoiset ja julkisemmat tilat on sijoitettu rakennuksen keskialueelle sen
toiminnalliseksi sydameksi. Tiloja on mahdollista kayttaa ilta- ja vapaa-ajan toimintaan.

Koulun oppilaspaikkamaéard on n. 200. Paivakodin suunniteltu tilapaikkamaaré on n. 130
lasta, Henkilokuntaa paivakodissa on n. 24 - 26, koulussa n. 16 -19, muuta henkildkuntaa
(ruokapalvelut, siivouspalvelut, kouluisénté/kiinteistonhoito) n. 7 henkilba.
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Varhaiskasvatus toteutuu péaivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikéisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja
tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Tall6in paivahoidon henkiléston tehtavana on
suunnitella toimintaa ymparistdssa, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nékyy lapsille
ominainen tapa toimia: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja
tutkiminen. T&ta tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava kaytto erilaisiin toimintoihin.
Pitkakestoiset leikit saavat jadda paikoilleen, kehkeytyville taide- ja tutkimusprojekteille on
paikkansa ja lepddminen tapahtuu sopivissa tiloissa.

Hankkeen laajuus

Hankkeen bruttoala on 3231 brmz.

Hankkeen huoneistoala on yht. 2611 htm? (jaoteltuna: koulu 1550,5 htm? ja paivakoti
1060,5 htm?),

Hankkeen hyotyala on yht. 2065,5 hym? (jaoteltuna: koulu 1157,5 hymz? ja paivakoti
908 hym?).

Laatutaso

Hanke toteutetaan taman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien
rakennusmaaraysten ja ohjeiden seka Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
ohjeiden mukaisesti. Meren laheisyys ja alueelle ominainen tuulisuus huomioidaan osana
kosteudenhallinnan suunnittelua. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, esteettomiksi,
viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetdén erityistda huomiota
rakenteiden ilmatiiveyteen, sisdilman laatuun, valaistukseen, luonnonvalon hyddyntadmiseen
ja ddnenvaimennukseen. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla
kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan edullisia.
Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestdvan kehityksen periaatteet ja Helsingin
kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisen ohjeet.

Muuntojoustavuus huomioidaan niin, etta seka rakennuksen runkojarjestelma, mitoitus etta
talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan kayton ja myéhemmat tilamuutokset.
Rakennus rakennetaan yhdessé vaiheessa, laajentamiseen tai lisdrakentamiseen ei
varauduta.

Rakennus seka kulku rakennukseen suunnitellaan esteettoméaksi. Rakennukseen tulee hissi
sek& molempiin kerroksiin tulee esteetdn wec-tila. Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat on
esitelty Helsingin kaupungin esteettbmyysasioista vastaavalle projektinjohtajalle, jolta
saadut kommentit otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitteluvaiheessa hanketta on esitelty kaupunginkanslian Jatkasaaren
alueryhmassa, jossa on kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston edustus.
Pelastuslaitoksen kanssa on kayty alustava paloneuvottelu. Hankkeen viitesuunnitelmat on
esitelty ymparistokeskuksessa ja varhaiskasvatusviraston tydsuojelutoimikunnassa.
Saaduissa lausunnoissa esitetyt asiat otetaan huomioon jatkosuunnittelussa

Arkkitehtisuunnittelu:

Arkkitehtisuunnittelun lahtékohtana on ollut julkinen rakennus joka omalta osaltaan
vahvistaa uuden asuinalueen identiteettid. Tavoitteena on ollut |6ytd& rakennukselle
persoonallinen ja aikaa kestava kaupunkikuvallinen ilme. Rakennuksen hahmo koostuu
selkeédpiirteisista aiheista; paivakodin, peruskoulun tilat seké yhteiskayttbiset tilat erottuvat
omina osinaan. Vaalea tiilimuuraus sitoo osat yhdeksi kokonaisuudeksi.
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Rakennusosat on sijoitettu tontille niin paikan erityispiirteiden kuin toiminnan ehdoilla.
Keskeisesti rakennuksessa sijaitsevat yhteiskayttoiset tilat rajautuvat rakennuksen
koilliskulmassa olevan Rionkadun katuaukioon. Paivakodin ja peruskoulun tilat liittyvat
kokonaisuuteen viereisten katujen suuntaisesti. Sisétiloissa on tavoiteltu tunnelmaa jonka
rakennuksen kayttajat, lapset ja henkilokunta, voivat kokea omakseen. Ruokasali avautuu
suurella lasipinnalla piha-alueelle. Paivakodin ja peruskoulun tilajarjestelyt perustuvat
vybhykkeisiin ja muuntojoustavuuteen

Rakennuksen julkisivuissa on tavoiteltu ajatonta, hieman leikkisaa ilmetta joka tekee
rakennuksesta helposti lahestyttavan. Julkisivumuurauksessa kaytetd&n osittain
erikoismuurauksia. Lisaksi Rionkadun katuaukioon rajautuvan 2. kerrokseen sijoitetun
likuntasalin ulkoseina kasitelladn teosmaisena pintana, johon muurauksen liséksi liitetaan
muottivalettuja betonireliefeja, arkkitehtuurin rinnastuessa rakennuksen toimintaan.
Hankkeelle taidehankintavaruksen puitteissa siina tutkitaan tarkemmin taidetta osana
julkisivurakenteita jatkosuunnittelussa.

Rakennesuunnittelu:

Rakennus tehd&&n pa&osin terasbetonirunkoisena. Rakennus perustetaan paaluille.
Alapohja tehdaan ontelolaatoista. Alapohjan alle tehdaan 1.5 m korkea koneellisesti
tuuletettu alustila, joka toimii asennustilana putkiasennuksille.

Rakennuksen pilarit ovat teréksisia liittopilareita ja palkit ovat teraksisia Delta-palkkeja.
Valipohjat ja ylapohja tehd&&n ontelolaatoista. Valiseinat ovat padosin levyrakenteisia, wc-
ja markatiloissa muurattuja.

Ulkoseinat ovat kantavia sisakuorielementtiseinid. Ulkoverhouksena on pa&osin puhtaaksi
muurattu tiili erikoismuurausosuuksin ja julkisivulasi- / metallilevyverhous.

Rakennuksen vesikatto tehddan puurakenteisena ylapohjan ontelolaataston paalle.
Katteena on konesaumattu peltikatto.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Rakennustekniset tavoitteet -liitteessa seka alustavassa
rakennustapaselostuksessa, jotka ovat teknisia liiteasiakirjoja.

Pihasuunnittelu:

Koulun ja paivékodin piha-alueet sijoittuvat koulurakennuksen etelé- ja lansipuolelle. Piha
on kokonaisuudessaan aidattu kolmilankaverkkoaidalla (h 1,2 m). Seké koulun ett&
paivakodin sisdantuloon johtava reitti/ huoltoyhteys on linjattu koko piha-alueen poikki niin,
ettd alueelle pdasee seka ita- ettéd lansipaasta porttien (erilliset kayntiportti ja huoltoportti)
kautta. Reitin kaltevuus on jyrkimmillaan n. 5 %. Saattoliikennettd varten on varattu paikat
(3 kpl) Rionkadun varrelle ja muut pysakointipaikat (3 kpl) on sijoitettu Hietasaarenkujan
katuaukion reunalle paasisaankaynnin yhteyteen. Katuun rajautuvat piha-alueen osat on
paallystetty noppakivilla niin, ettd jalankulkuun tarkoitettujen alueiden kiveykset ovat
pintakasittelyltdan poltettua kived. Kiveyksissa kaytetdan variltdan punaista kived, jota
Rionkadulla on kaytetty entuudestaan. Kapea kivireunus ladotaan kiertamaan koulu- ja
paivakotirakennusta. Liséksi tontti erotetaan katualueesta matalalla reunakivella.

Piha on maastoltaan kalteva, ja tasoeroja on korjattu paikoin matalilla tukimuureilla.
Tasoeroa on my6s hyddynnetty liukumaen ja kiipeilyn sijoittamisessa maastoon, seka
katsomoterassien rakenteiden tukena. Pihan istutukset on rajattu matalalla, istuinkorkuisella
tukimuurilla, joka samalla suojaa istutuksia.

8
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Piha-alueella erotetaan erillinen aidattu osa pienimmille lapsille kayttéon tarvittaessa. Piha
ja sen toiminnat on tarkoitettu palvelemaan paivakodin lapsia ja koulun oppilaita sekéa
alueen asukkaita iltaisin ja viikonloppuisin. Toiminnallisen piha-alueen pinta-ala on
kokonaisuudessaan n.1 830 m2. Toiminnat tukevat monenlaista liikuntaa ja ryhméssa
toimimista. Pihan pintamateriaalina on padasiassa valettu turva-alusta.

Viereiseen Hyvatoivonpuistoon, lahelle koulu- ja paivakotirakennusta, toteutettava aidattu
leikkialue on myds koulun ja paivakodin kaytettavissa.

LVIA-suunnittelu:

Rakennus liitetddn HSY:n vesi- ja viemariverkostoihin, seké Helsingin energian
kaukolampdverkostoon. Vesimittarit ja kaukolammon mittauskeskus asennetaan
lammaonjakohuoneeseen. Jalkivesimittareilla mitataan kiinteistén l[Ampiménkayttbveden ja
keittion kylmén- ja lampimanveden kulutus.

Keittion jatevedet johdetaan rasvanerottimen kautta kiinteistén viemariverkostoon.
Vesikalusteet ovat vettd saastavia ja niiden vesijohdot asennetaan pintaan. Kattosadevedet
johdetaan ulkopuolisin sytksytorvin sadevesiverkostoon rannivesikaivojen kautta.

Paivakoti ja likuntasalin pesuhuoneiden lammitys toteutetaan lattialammityksella. Muut tilat
lammitetdan radiaattoreilla. Tuulikaappeihin ja mark&eteisiin asennetaan oviverhokojeet.

Rakennuksen paailmanvaihtojarjestelméa on koneellinen keskitetty matalapaineinen ja
tarpeenmukainen ilmanvaihtojarjestelma. Tuloilmakammio kiertd& rakennuksen julkisivua,
josta tuloilma otetaan omilla kanavilla koulun luokkahuoneisiin sekd paivakodin ryhma- ja
lepohuoneisiin. Tuloilma jaetaan huoneissa syrjayttavan tuloilman periaatteella ja poistetaan
aanenvaimennettujen siirtoilmalaitteiden kautta kaytaville ja aulaan, josta ilma poistetaan
keskitetysti. Kaikki iimanvaihtokoneet varustetaan lammadntalteenottolaittein, poislukien
ylilAmmaonpoistoon tarkoitetut erilliskoneet.

Rakennuksen rakennusautomaatiojarjestelma toteutetaan DDC-teknologiaan perustuvalla,
vapaasti ohjelmoitavalla internetpohjaisella s&ato- ja valvontajarjestelmalla. Valvomo PC
asennetaan kouluisdnnan huoneeseen.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat LVIA-tekniset tavoitteet -liitteessa, joka on tekninen
liteasiakirja.

Sahkosuunnittelu:
Sahko- ja telesuunnittelun tavoitteena on séhko- ja tietojarjestelmien asennusten
ajanmukaisuus, energiataloudellisuus, ymparistoystavallisyys, muunneltavuus ja kestavyys.

Rakennus liitetdan Helen Sahkoverkko Oy:n pienjanniteverkkoon.

Kohteeseen asennetaan omat johtotiet, sahko- tieto- ja turvajarjestelmille.

Kaytonaikaisiin jalkiasennuksiin ja muutoksiin varaudutaan paajohtoreiteilla varaputkituksin,
johtotein ja johdotuksin siten, ettéd valmiita rakennusosia tai maata joudutaan avaamaan
mahdollisimman vahan.

Liikuntasali varustetaan opetusviraston ohjeen mukaisella perusmallisella teatteriteknisella
varustuksella kaytettavaksi paljenayttdmon kanssa.
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Valaistuksessa kaytetdan hyvan hyoétysuhteen valaisimia ja mitoituksessa huomioidaan
matalaenergiaohjeiden vaatimukset. Valaistusta ohjataan tilakohtaisesti kasin ja/tai
lasndoloanturilla, seké soveltuvin osin rakennusautomaatiojarjestelman avulla.

Rakennus varustetaan viranomaisvaatimusten mukaisilla turvajarjestelmilla, kuten
paloilmoitinjarjestelma, turvavalaistusjarjestelma ja savunpoiston ohjausjarjestelma.

Tilaturvallisuuden osalta rakennus varustetaan sahkolukituksilla, kulunvalvonta-,
murtoilmaisu-, kameravalvontajarjestelmilla.

Tietojarjestelmien osalta rakennukseen asennetaan yleiskaapelointi-, antenni-, &anentoisto-
ja kuulutusjarjestelma, sekéd merkinantojarjestelmia.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat séhkdtekniset tavoitteet -litteessé, joka on tekninen
liteasiakirja.

Akustiikkasuunnittelu:

Kohde sijaitsee alueella, missé on laivamelulle asetettava eristysvaatimukseksi vahintaan
27 dB. Ulkovaipan eristysta mitoitettaessa on otettava erityisesti huomioon laivamelun
matala taajuusalue. Piha-alueen melusuojaus tapahtuu p&&osin rakennuksen
massoittelulla.

Tilojen véalinen &aneneristavyys tehdaan riittavasti 4anta eristavin seina- ja
valipohjarakentein seké &&nté eristavin ovirakentein rakentamisméaarayskokoelman
ohjearvoja noudattaen kayttotarkoitus huomioon ottaen. Kaytettavan
ilmanvaihtojarjestelméan vuoksi siirtoilmaelimien aaneneristys mitoitetaan siten, etta
rakenteilta edellytettavat 4&neneristavyydet saavutetaan.

Aanta vaimentavia materiaaleja kaytetaan tilojen katoissa ja tarvittaessa seinilla
rakentamismaarayskokoelman tilojen jalkikaiunta-ajoille asettamien ohjearvojen mukaan
sek& &anitason alentamiseksi ja suurissa tiloissa haitallisten heijastusten poistamiseksi.

Kaikki rakennuksen runkodénta ja tarinda aiheuttavat laitteet asennetaan tarinaneristimille.

Geosuunnittelu:

Tontin l&nsireuna on entistd merenpohjaa. Tontin eteld- ja kaakkoisreunassa on
luonnontilassa ollut avokalliota entisell& Hietasaarella. Nykytilassa tontilla sijaitsee osa
entisen Lansisataman kappalevaraston (Bunkkerin) toimistosiivestd, joka puretaan. Tontin
rakentamattomalla osalla rakennekerrosten alapuolella ovat taytekerrokset, lannessa
taytteen alla savikerrokset ja niiden alla luonnon kitkamaakerrokset ennen kallionpintaa.
Tontin maaperdssa saattaa olla pilaantuneita maa-aineksia, joiden osalta noudatetaan
annettua ymparistolupaa.

Tontin maanpintaa korotetaan, ja tayt6t tehd&én rakeisuudeltaan 0...100 mm
kiviaineksesta. Rakennus perustetaan ly6tavilla ter&sputkipaaluilla kantavan pohjakerroksen
varaan. Paalupituus vaihtelee arviolta noin rajoissa 3...17 m. Alimmat lattiat tehdaan
kantavina ja rydmintatilaisina. Alustatilat tuuletetaan koneellisesti katolle. Maanvastaiset
rakenteet routasuojataan ja rakennuspaikat salaojitetaan.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Rakennuspaikan geotekninen selvitys -liitteessa, joka on
tekninen liiteasiakirja.
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Keittibsuunnittelu:

Keittio suunnitellaan nk. kuumennuskeittioksi, jossa lounasruoka kuumennetaan tarjolle;
salaatit ja energialisdkkeet valmistetaan itse. Keittidssa valmistetaan aamupala, lounas ja
valipala. Aamupala tehdaan vain paivékodille. Koululaiset voivat ostaa maksullisen
valipalan. Lounasaterioita valmistetaan n. 380, siséltden henkilbkunnan ateriat.

Palotekninen suunnittelu:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksen palovaarallisuusluokka on 1. Rakennuksen
suojaustaso on 2, automaattinen paloilmoitinlaitteisto seka tehokas alkusammutuskalusto.
Palovaroitinlaitteistojen asentamisesta ja laitteiston halyttimien suunnittelussa huomioidaan
tilapéisen majoittumisen tarpeet.

Kaikki palo-osastot ovat alle 2400 m2. Ryémintatila 1.kerroksen alla on osastoitu
paakayttétavan mukaisista tiloista ja jaettu osiin paamuurin ja katkojen avulla ottaen
huomioon tilan tuuletustarve ja rakennusfysikaaliset laht6kohdat. Peruskoulusiiven 1. ja 2.
kerrokset muodostavat yhden palo-osaston ja paivakotisiiven 1. ja 2. kerrokset muodostavat
yhden palo-osaston. Naiden palo-osastojen sisélla kayttotavaltaan tai palokuormaltaan
rakennuksen paakayttdtavasta poikkeavat tilat muodostetaan omiksi palo-osastoikseen.
Taman lisksi 2.kerroksen liikuntasali ja siihen liittyvat pukuhuoneet,
voimisteluvalinevarasto ja nayttAmdvarasto muodostavat yhden palo-osaston.
Porrashuoneet ovat kaikki erillisia palo-osastoja. Katolla sijaitseva IV-konehuone on oma
palo-osastonsa. Katolla olevat tuloilmakammiot luetaan kuuluvaksi alla sijaitsevan
paakayttétavan mukaisen tilan palo-osastoon.

Jokaiselta poistumisalueelta toteutetaan maaraysten mukaisesti vahintaan kaksi toisistaan
riippumatonta uloskayntia. Kaikista tiloista, joissa oleskellaan tai ty6skennelld&n muuten
kuin tilapéisesti, voidaan poistua myds kulkematta keskusaulan kautta.

Rakennuksen savunpoisto toteutetaan painovoimaisena séhkdisesti tai palokunnan
toimesta avattavien luukkujen sekda ikkunoiden kautta.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Paloteknillinen suunnitelma -liitteessa, joka on tekninen

liteasiakirja.

Liite 3 Tilaohjelma

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelméat
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennettava tontti piha-alueineen vaatii mittavia tayttoja seka liséksi maanpaineseinan
rakentamisen tontin etelanpuoleiselle rajalle, Bunkkerin tonttiin rajoittuen.

Yhteydet tontille ovat paaosin jalankulkualueiden kautta. Ajoneuvoliikenneyhteys tontille on
Rionkadun ja siihen kuuluvan katuaukion kautta. Rionkadun varret ovat tontin pohjoissivulla
osittain LPA-aluetta ja osittain pidettava vapaina viereisen asuinkorttelin pelastusajoneuvon
k&antymista varten. TAma asettaa erityisvaatimukset koulun ja paivakodin saatto- ja
huoltoliikenteelle seké& pysékointipaikkojen sijoitukselle.

Alueella laivamelulle on asetettava eristysvaatimukseksi vahintadan 27 dB. Ulkovaipan
eristysta mitoitettaessa on otettava erityisesti huomioon laivamelun matala taajuusalue.
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Rakennuksen yhteyteen toteutettava ulkoalue on koulun ja paivakodin yhteinen
vuorokaytt6on perustuva piha. Piha-alueella erotetaan erillinen aidattu osa pienimmille
lapsille kaytt6on tarvittaessa. Piha ja sen toiminnat on tarkoitettu palvelemaan paivakodin
lapsia ja koulun oppilaita sek& alueen asukkaita iltaisin ja viilkonloppuisin. TAma asettaa
erityiset vaatimukset sen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sopivaksi monipuoliselle ja
joustavalle kaytolle, likunnalle ja ryhmissa toimimiselle.

6 Hankkeen ympaéristdtavoitteet

Energia- ja elinkaarisuunnittelu:

Rakennuksen kayttoikatavoite on perustuksen ja rungon osalta 100 vuotta, muille
rakennusosille tavoitekaytt6iat maaritetaan valittavan rakenneratkaisun mukaan. Teknisien
jarjestelmien kayttoikatavoite on 15..50 jarjestelmasta riippuen.

Suunnittelussa varaudutaan tilajarjestelyihin suunnittelemalla tekniset jarjestelmét siten etta
mahdolliset valiseinien muutokset voidaan toteuttaa helposti. Liséksi varaudutaan
kayttotarkoitusjoustoon paivakodin ja koulun toiminnan valilla. Liséarakentamiseen ei
varauduta tassa hankkeessa.

Sisdilmastotavoitteena on sisdilmastoluokituksen 2008 luokan S2-S3 mukaiset olosuhteet.
Sisdilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojarjestelmén puhtausluokka on P1 ja
rakennustéiden puhtausluokan on oltava P1.

Materiaalivalinnat vaikuttavat rakentamisvaiheessa syntyvaan ymparistokuormitukseen ja
myos elinkaaren aikana kunnossapitotoimenpiteissa syntyvaan ymparistokuormitukseen.
Materiaalivalintoja tehtdessa ovat tarkeina kriteereina kestavyys, helppo huollettavuus,
kierratettavyys seké pintamateriaalien puhtausluokitus. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon
tarkeimpien sisdmateriaalien emissiotyypit ja siivottavuus, korjattavuus ja kestavyys.
Tavoitteena on, etta sisapintojen materiaalit ovat M1-luokiteltuja.

Kohteessa pyritddn hyvaan energiataloudellisuuteen. TA&ma aikaansaadaan valitsemalla
selkedsti maaraystason minimivaatimuksia parempia ratkaisuja (lammoéneristys, lammon
talteenotto, ilmanpitavyys, jne). Helsingin Kaupungin Matalaenergiaohjeessa annetut
tavoitearvot ostoenergiankulutukselle kouluille ja paivakodeille sek& tdmén hankkeen pinta-
alojen suhteessa painotetut tavoitearvot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Rakennustyyppi Sahko Lampo Kokonaiskulutu
kWh/brm? kWh/brm?z | s
kWh/brm?
Koulu 35 65 100
Paivakoti 45 95 140
Paivakoti + Koulu 39 79 118

Rakennuksen energiatodistusluokkatavoite on B-luokka (E-luku < 120 kWh/m2).

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Elinkaaritavoitteet-liitteessé ja Energiaselvitys
hankesuunnitteluvaiheen tiedoin -liitteessd, jotka ovat teknisia liiteasiakirjoja.

12



Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Jatkasaaren peruskoulun luokat 1-2
=7 Kiinteistovirasto 15.2.2015 ja paivakoti

Tilakeskus Rionkatu, 00220 Helsinki

7 Vaikutusten jariskien arviointi

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke siséltyy kaupungin strategiatavoitteiden mukaan valtuuston hyvaksymaan investointi-
ja toimintaraamiin Jatkdsaaren alueen uutena palvelurakennushankkeena. Peruskoulun ja
paivakodin sijoittamisella samaan rakennukseen saavutetaan synergiaetua seka tila- ja
kustannustehokkuutta yhteiskayttdisten tilojen ja pihan avulla. Hankkeen tilankayttéa on
tehostettu tavoitteena uuden ohjeistuksen mukainen 8htm2/oppilas ja paivakodin tilapaikka.
Peruskoulun ja paivakodin tilajarjestelyt perustuvat vyohykkeisiin ja muuntojoustavuuteen.
Ulkoilutilojen osalta rakennuksen yhteyteen toteutettava ulkoalue on tehokas koulun ja
paivakodin yhteinen vuorokayttdon perustuva piha. Viereiseen Hyvétoivonpuistoon, l&helle
koulu- ja paivékotirakennusta, toteutettava aidattu leikkialue on myo6s kaytettavissa.
Yhteishanke mygds varmistaa hankkeelle paremmat taloudelliset toimintaedellytykset.

Hankkeen riskit

Hankkeen toteutus mahdollistaa Jatkasaaressa koulutilat noin 200:lle 1-2 luokan oppilaalle
sek& 130 paivahoitopaikan lisdyksen paivahoidon tarpeisiin.

Alueen muu rakentaminen on kdynnissé samaan aikaan, joka rajoittaa ja vaikeuttaa
tydomaalogistiikan jarjestelyjd. Hanke on luonteeltaan ns. keskustakohde. Tyomaan vieressa
on Jatkasaaren Bunkkeri, joka tullaan toteuttamaan uuteen kayttoon v. 2019 mennessa
sekd ymparilla / 1aheisyydessa on rakentamisvaiheessa seké osin jo kaytdssa olevia uusia
asuinrakennuksia. Tama tulee huomioida kaikessa tydmaan toiminnassa (mm. poly, melu,
likenne ja logistiikka yms.). Tonttia ympardivilla katualueilla kulkee s&hko- ja telekaapeleita,
vesi- ja viemarilinjoja seka alueellisen jateputkiston runkolinjoja jotka tulee ottaa huomioon
suunniteltaessa tydmaa-alueen kaytto6a, maarakennustoitd sekd pohja- ja
perustusrakenteita.

Ympéristoon liittyvien vaarojen lisdksi hankesuunnitteluryhmén yhteistyona laatimassa
HAVAT-riskianalyysissa on tunnistettu erityisind vaaratekijoina tontin korkeuseroista johtuva
maansortuman riski seka korkealta putoamisen vaara, joka johtuu poikkeuksellisista iv-
kanavatodista vesikatolla seka korkeista sisatiloista. Myds rakenneratkaisuihin liittyvia
vaaroja ja niiden torjumista on alustavasti kartoitettu. Hankkeelle laaditaan suunnittelua ja
rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen
littyvista poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijoista.

HAVAT-riskianalyysi on hankesuunnitelman teknisena liitteend.
8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmaishinta on 10 500 000 euroa (alv 0 %),
kustannustasossa 12/2014 RI 138,0, THI 155,6.

Rakennuksen autopaikat sijoittuvat tontille, ja niiden kustannus sisaltyy kustannusarvioon.
Alueella on jatteen putkikuljetusjarjestelmd, johon koulu-paivékotirakennus tulee liittymaan.
Kustannukset siihen liittymisesta ovat hankkeelle 70 000 euroa. NAma sisaltyvat
kustannusarvioon.
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Rakennuksen edellyttamasta 80 vaestonsuojapaikasta, jotka tulevat Jatkdsaarenkallion
yhteisvestonsuojaan 40 paikkaa sisaltyy kustannusarvioon. 40 paikkaa on maksettu
talousarvion kohdasta 8 22 19.

9 Tilakustannus kayttajalle

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmaista laskettuna rakennuksen huoneistoala on 2611
htmz2, mika tayttaa opetuslautakunnan hyvaksymassa tarveselvityksessa esitetyn tavoitteen
8 htm?/ oppilaspaikka ja tilapaikka. Viitesuunnitelman mukaisesti huoneistoala koululle ja
paivakodille on jaettu seuraavasti: koulu 1550,5 htm2 (7,75 htm?/ oppilaspaikka) ja paivakoti
1060,5 htm? (8,16 htm?/ tilapaikka). Vuokra-arviot on laskettu kustannuksesta 10 580 000 €
(alv 0 %), joka sisaltaa rakennuksen kaikkien vaestonsuojapaikkojen kustannukset. Nailla
perusteilla laskettuna arvioidut vuokrat ovat:

koulu ja paivakoti: 23,57 €/htm? (josta pddomavuokra on 18,77 €/htm? ja yllapitovuokra
vuoden 2015 tasossa 4,80 € / htm?, sisaltden sahkon)

koulu: 36 545 €/kk, 183 € /oppilaspaikka/kk
Vuosivuokra on 438 540 € /vuosi.

paivakoti: 24 996 €/kk, 192 € tilapaikka/kk
Vuosivuokra on 299 952 €/vuosi.

Tilakustannuksen laskentaperusteena on tuotto 3 % ja poistoaika 30 vuotta. PA&domavuokra
tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistumisajankohdan
yllapitovuokraa vastaavaksi.

Jatkosuunnittelussa tarkennetaan vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoalan jako
koulu/paivéakoti vastaamaan tavoitetta 8 htm?/ oppilaspaikka ja 8 htm?/ tilapaikka, hankkeen
kokonaislaajuuden puitteissa.

Molemmat hallintokunnat tulevat tekemaan erilliset vuokrasopimukset tilakeskuksen

kanssa. Hallintokunnat tulevat kesken&én laatimaan yhteiskayttdsopimuksen tilojen
kaytosta.

10 Yllapito ja kayttotalous

Koulun arvioidut kayttokustannukset ilman vuokramenoja ovat 1 350 000 €/vuosi.
Paivakodin arvioidut kayttokustannukset ilman vuokramenoja ovat 1 339 651 €/vuosi
111 638 €/kk joista henkildsttmenojen osuus on 1 018 885 € vuodessa

vastaavasti 84 907 €/kk.

Arvioidut koulun toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 230 000 € ilman tietohallinnon
osuutta.

Paivakotitoiminnan kaynnistamiskustannukset ovat noin 65 000 €.
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Tilakeskus
11 Hankkeen aikataulu

Rakennustoiden on suunniteltu kdynnistyvan huhtikuussa 2016 ja hankkeen arvioidaan
valmistuvan kesakuussa 2017.

Liite 6 Hankkeen aikataulu
12 Rahoitussuunnitelma

Hanke sisaltyy kaupunginvaltuuston hyvaksymaan Helsingin kaupungin
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2015 - 2024, vuosina 2016 - 2017
toteutettavana hankkeena.

13 Vaistotilat
Hankkeen toteutus ei edellytd vaistétiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen tulee omistamaan kiinteistoviraston tilakeskus, joka tulee my6s vastaamaan
rakennuksen yllapidosta. Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella.
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Suunnittelutyéryhma Liite 1

Tilaaja:
Projektinjohtaja
LVI-téiden rakennuttaja

Sé&hkotoiden rakennuttaja

Ympaéristdasiantuntija

Rakennuttaminen ja valvonta:
Projektipaallikko

Kayttajat:
Johtava arkkitehti
Suunnittelija
Arkkitehtisuunnittelu:

Paasuunnittelija
Arkkitehti

Rakennesuunnittelu:

Pihasuunnittelu:

LVIA-suunnittelu:

Sahkosuunnittelu:

Akustiikkasuunnittelu:

Geosuunnittelu:

Keittiosuunnittelu:

Palotekninen suunnittelu:

Energia- ja elinkaarisuunnittelu:

KV / Tilakeskus
Tarja Lehto
Svetlana Hyvérinen
Jari Kiuru

Susanna Saloranta

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Taina Pekkanen

Opetusvirasto
Kaisa Nuikkinen

Varhaiskasvatusvirasto
Sirkka Konkkola-Viitasalo

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Vesa Oiva
Teemu Halme

Insin6éritoimisto Pontek Oy
Keijo Saloviin
Markku Lotvonen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Taina Tuominen

Hevac-Konsultit Oy
Kari Kauppinen
Kimmo Lindfors

Yhtyneet Insindorit Oy
Juha Kiviniemi

Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy
Eija Halme-Salo

KV / Geotekninen osasto
Mirva Koskinen

Rakennusvirasto, arkkitehtuuriosasto
Seppo Kupari

KK-Palokonsultti Oy
Kalervo Korpela
Peter Grénberg

Granlund Oy
Kristian Backstrom
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HELSINGIN KAUPUNGIN JATKASAAREN LASTENTALO
OPETUSVIRASTO TARVESELVITYS
4.3.2014

YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS

Tunnistetiedot

Hankkeen nimi: Jatkasaaren lastentalo

Sijainti: Lansisatama, Jatkasaarenkallion ja Hietasaaren asema-
kaava-alue, kortteli 20811, tonttti 1

Osoite: Hampurinkuja / Hietasaarenkuja, Helsinki

Toiminnat, laajuustiedot, kustannukset, ajoitus

Toiminnat: Peruskoulu
- luokka-asteet 1-2 200 oppilaspaikkaa
Paivakoti 130 tilapaikkaa

Hyotyala: Tavoitehyotyala 5,7 hym2/oppilas- ja paivakotipaikka
peruskoulu 1 140 hym?
paivakoti 740 hym®
yht. 1 880 hym®

Huoneistoala: Tavoite-htm2 8 htm2/oppilas ja paivakotipaikka

peruskoulu 1 600 htm?
paivakoti 1 040 htm’

yht. 2 640 htm”
Bruttoala: Tavoitebruttoala
3 100 brm?

Toiminnan kayn-
nistamiskust. (alv=0): koulu 0,23 milj. euroa
paivakoti 0,x milj. euroa

Kaytto- ja yllapito-
kust. (alv 0%): koulu 2,00 milj. euroa, (vuokra-aika 20 v)
paivakoti X,Xx milj. euroa, (vuokra-aika 20 v)

Ajoitus: rakennus kayttdonotettavissa 1.8.2016

Paatosehdotus:
Tybryhma ehdottaa, ettd Jatkdsaaren Lastentalo toteutetaan siten, etta
se on kayttbonotettavissa 1.8.2016.

Kaisa Nuikkinen Sirkka Konkkoéla — Viitasalo
opetusvirasto varhaiskasvatusvirasto
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1 JOHDANTO

1.1 Yleista

Tama tarveselvitys esittelee laht6tiedot, joiden mukaan uudelle Jatka-
saaren asuinalueelle tullaan suunnittelemaan peruskoulun luokka-
asteet 1-2 seka paivakodin kasittavan palvelurakennus.

Paivakoti ja 1.—2.-luokkien koulu muodostavat toiminnallisen kokonai-
suuden. Hanke on aikataulutettu otettavaksi kayttdon 1.8.2016. Tarkoi-
tuksena on l6ytdd hankkeen toteuttamiseksi kaupunkikuvallisesti ja
arkkitehtonisesti korkeatasoinen, taloudellinen ja toteutuskelpoinen rat-
kaisu, jossa toiminnalliset, teknistaloudelliset ja energiatehokkuusta-
voitteet toteutuvat tasapainoisesti.

Rakennushankkeesta kaytetddn nimea Jatk&saaren Lastentalo. Lopul-
lisesta nimesta paatetaan myéhemmin.

1.2 Paatokset ja esitykset

Hanke sisaltyy 2 500 brm” laajuisena kaupunginvaltuuston vahvista-
maan investointiohjelmaan vuosiksi 2014—-2023. Siin& hankkeelle on
esitetty rahoitusta yhteensa 7,5 M€, ja toteutus on ajoitettu vuosille
2015-2016.

1.3 Tyoéryhméa

2 TARVESELVITYS

Ty6ryhmaan ovat kuuluneet:

- johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, opetusvirasto

- opetusviraston pedagogisena asiantuntijana aluepaallikk6 Hanna
Valitalo

- suunnittelija Sirkka Konkkdla — Viitasalo, varhaiskasvatusvirasto

Liséksi asiantuntijoina ovat toimineet:

- arkkitehti Teo Tammivuori, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto,
Lansisatama-projekti

- talouspdaallikké Minna Halonen, opev toimintakustannukset

- asiakaspaallikkd Matti Kuusela, Kv tilakeskus, vuokra-arvio

Tarveselvitys on koottu opetusvirastossa.

2.1 Alueellinen tarkastelu

Jatk&saari suunnitellaan kestavan kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Alue sijaitsee kantakaupungissa, kaupunkirakenne on tiivis ja alueella
on tehokas, raitioliikenteeseen perustuva joukkoliikenne. Rakentami-
sessa suositaan energiatehokkaita ratkaisuja.



Alueen kadut, puistot ja julkiset tilat on suunniteltu esteettomiksi. Lii-
kenneratkaisuissa lahtdkohtana on lasten liikenneturvallisuus. Jatka-
saari on erittain altis tuulille, mik& ohjaa seka kaavoitusta etta raken-
nussuunnittelua.

Lastentalon tontti sijaitsee Jatkasaarenkallion ja Hietasaaren kaava-
alueella. Tontti rajoittuu etelassa Bunkkeriin, lAnnessa Hampurinku-
jaan, pohjoisessa Rionkatuun jaa idassa Hietasaarenkujaan. Etaisyys
Hyvéantoivonpuistoon on n. 25 m ja liikuntapuistoon n. 200 m. Jatka-
saaren kaupunkirakenne on korostuneesti kaupunkimainen, urbaani.

Lastentalon tontti on osa entistd satamakenttdd, joka on lahes tasai-
nen, eika silla ole lainkaan kasvillisuutta. Ennen hankkeen rakentamis-
ta tontilta puretaan Bunkkerin matala siipiosa erillisen&d hankkeena.
Ympaéristo tullaan kokonaisuudessaan rakentamaan uudestaan.

Lastentalon ja Bunkkerin tonttirajaus tullaan tarkistamaan suunnittelun
kuluessa.

2.1 Uusien koulutilojen tarve

Jatk&dsaaren Lastentalossa on kysymys uuden kaupunginosan lahipal-
veluista. Alueella ei ole koulutiloja. Jatk&saaren Lastentalo sijoittuu
Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen, joka kuuluu suur-
piiriin 1 / perusopetuslinjan alue 4 (eteldinen ja keskinen alue). LAhim-
mat olevat peruskoulut ovat Ruoholahden ala-aste samalla oppilaak-
siottoalueella ja Ressun peruskoulu eri oppilaaksiottoalueella.

Tietokeskuksen laatiman projektiennusteen 2/2013 mukaan Jatkasaa-
ren alueella asuvien 7-8 — vuotiaiden suomenkielisten lasten maaré on
vuonna 2014 33 lasta ja vuonna 2023 282 lasta.

Ks. Liite 1: Jatkasaaren projektialueen vaestbéennuste 1.1.2013-2035

Hallintokunnilta on edellytetty palvelutilojen mé&éran hallintaa. Jatkasaa-
ren Lastentalon koulutilat lisaavét palvelutiloja. Kompensaatioon tul-
laan varautumaan alueilla, joissa on koulutiloja yli tarpeen.

2.2 Uusien paivéahoitotilojen tarve

Jatk&dsaaren uudisalueelle sijoittuva paivakoti kuuluu Kampinmalmi -
Lauttasaari-To0l0 varhaiskasvatusalueeseen. Jatkasaaressa on talla
hetkella yksi toiminnassa oleva paivakoti Saukko, toinen, péaivakoti Jaa-
la valmistuu loppuvuodesta 2014, kolmas paivakoti Selkdmeri on
suunniteltu valmistuvan 2015-2016. Jatkasaaren lastentaloon tuleva
paivakoti on alueen neljas paivakoti yhteensé noin 400 tilapaikkaa.

Paivahoitoikainen (1-6v) suomenkielinen lapsiviestd kasvaa Jatkasaa-
ren uudisalueella vuosina 2013 — 2018 noin 850 lapsella. Tilapaikka-

tarve on noin 500 paikkaa eli 60 % 1-6 vuotiaasta vaesttsta. Jatk&asaa-
ren paivahoitopalvelujen tarjonta tukeutuu tuossa vaiheessa viereiselle



Ruoholahden alueelle, jossa lapsivaestén maara ei ennusteitten mu-
kaan kasva.

Jatk&saaren rakentumisen myota paivahoidon palveluverkkoa tarkas-
tellaan laajemmin Kampinmalmin peruspiirissa ja erityisesti |aheisella
Ruoholahden osa-alueella, seka arvioidaan voidaanko jostain perus-
korjausta vaativista toimipisteista mahdollisesti luopua

Ks. Liite 1: Jatkasaaren projektialueen vaestbéennuste 1.1.2013-2035

3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Lastentalon toiminta

Jatk&dsaaren Lastentalo palvelee aluksi koko Jatk&saaren aluetta. Kou-
lu ja paivakoti muodostavat yhtendisen toimintakokonaisuuden 0-8-
vuotiaille lapsille. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehi-
tysté ja kasvua. Toimintakonseptina on aktiivinen yhteisollisyys ja yh-
teistoimintaa painottava tyopaikka aikuisille.

Lastentalo turvaa lapsen hyvan kasvun edellytykset tarjoamalla hyvaa
ja laadukasta varhaiskasvatusta ja turvallisen peruskoulun alueen pie-
nimmille koululaisille.

Tiloja on mahdollista kayttaa ilta- ja vapaa-ajan toimintaan.

3.2 Koulun toiminta

Jatk&saaren Lastentalo suunnitellaan luokka-asteille 1-2. Aluksi koulu
toimii Ruoholahden ala-asteen sivutoimipisteena. Myohemmin alueelle
valmistuu Jatkasaaren peruskoulu, jonka sivutoimipisteené nyt raken-
nettava Lastentalo tulee toimimaan.

Helsingin kouluissa kaikkea tytskentelya jasentavina arvoina ovat
Opetussuunnitelmassa vahvistetut arvot. Opetussuunnitelmat uudistu-
vat 1.8.2016 ja Jatkasaaren lastentalon suunnittelussa kaytetdan lau-
takunnan kevaalla 2014 vahvistamia arvoja.

3.2.1 Oppimisymparistd ja toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen seké yhteisollis-
ten rakenteiden, toiminnan ja kaytantdjen pohjalta. Tavoitteena on
avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, joka tukee yhteistyota ja -
toimintaa niin koulun sisalla kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa.
Tama edistaa kulttuurien valista vuorovaikutusta seké sita kautta sosi-
aalisen ja kulttuurisen identiteetin rakentumista. Vastuu avoimen, roh-
kaisevan, kiireettdoman ja myoénteisen ilmapiirin yllapitdmisesta kuuluu
kaikille, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan
rakentavalla seka koko yhteison hyvinvointia edistavalla tavalla.



Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisymparistén rakenteisiin, eri-
tyisesti pedagogisiin kaytanttihin. Opettajan ty6 perustuu jaettuun asi-
antuntijuuteen, jossa pyrkimyksenda on aito yhteisollisyys opetuksen
kehittAmisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessa tekeminen
on keskeinen ty6- ja toimintamuoto. Aikuiset tydskentelevat timeina ja
toteuttavat opetusta myds samanaikaisopetuksena. Eri-ikaiset lapset
toimivat yhteistydssa erilaisissa ryhmissa. Vuorovaikutustilanteiden
luonnollisuus, monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus vahvistavat yh-
teisollisyytta.

Olennaista on, ettd koulussa yhteison jasenille syntyy sosiaalisen, fyy-
sisen ja psyykkisen turvallisuuden kokemus, mik& vahvistaa yhteisollis-
té oppimisprosessia. Turvallinen ja ilmapiiriltd&n ystavallinen oppi-
misymparist6 tukee opettajan ja oppilaan valista seké oppilaiden keski-
naista vuorovaikutusta ja edistdd oppilaan pystyvyytta, osallisuutta ja
hyvinvointia. Yhteistyo kotien kanssa on tarkea osa hyvaa ja turvallista
oppimisymparistda ja sen kehittdmista.

Oppimisympaéristd tukee oppilaan kehittymisté tulevaisuuden yhteis-
kunnan jaseneksi, jossa oppimisen ja toiminnan areenat laajentuvat
myos virtuaaliseen ymparistdon. Ajantasainen teknologia ja digitaaliset
ratkaisut sulautuvat toimintaan ja oppimisymparist6on. Digitaalisuus ei
ole koulun itseisarvo, vaan sen arkeen luontevasti sulautunut valittaja
ja uusien mahdollisuuksien lahde.

3.2.2 Oppimiskasitys

Oppiminen on kokonaisvaltainen, yhteiséllinen ja vuorovaikutuksellinen
prosessi toisten oppijoiden ja opettajan sek& ymparistén kanssa.
Tulevaisuuden koulu kehittaa itseohjautuvia oppijoita osallistavassa yh-
teistssé, joka toimii avoimesti ja itsed&n korjaten. Digitaalisuus ja tieto-
teknologia edistavat oppimista, vuorovaikutusta ja uuden toimintakult-
tuurin luomista. Koulu on turvallinen paikka kasvaa ja kehittda valmiu-
det elinikdiseen oppimiseen: oppiminen on kaikkiallista, ubiikkia.

Oppimisen ilo, mielekkyyden seka pysyvyyden kokemus oppimisympa-
ristbssd ovat keskeisia oppijan aktiivisen toimijuuden seka osallisuuden
syntymiselle. Olennaista on oppilaan kasitys itsestdédn sekd omasta ky-
vykkyydestaan ja pystyvyydestadan, joka rakentuu koulupaivien aikana
erilaisissa toiminnoissa.

Oppiminen on aktiivista ja paamaarasuuntautunutta, ongelmanratkai-
sua sisltavaa toimintaa, jossa elamyksilld ja tunteilla on keskeinen
merkitys. Uuden oppiminen edellyttaa tietojen ja taitojen liittAmista ai-
kaisemmin opittuun. Omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun
jasentdminen ja hyddyntaminen seka tiedon rakentaminen yhdessa
toisten kanssa ovat oppimisen keskeisid osa-alueita.



3.2.3 Opetusmenetelmat ja tydtavat

Tyo6tapojen kautta toteutetaan ja vahvistetaan koulun arvoja ja perus-
tehtavaé. Tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista oppimista, oppi-
maan oppimisen taitoa seka yhdessa tydskentelya ja aktiivista osallis-
tumista.

Tyo6tavat suunnitellaan vuorovaikutuksessa koulun aikuisten ja oppilai-
den kesken siten, etté ne tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen op-
pimista, oppilaan kehittymista elinikdisena oppijana seka antavat mah-
dollisuuksia kasvuun yhteison jAsenena.

Tyo6tavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman elaman ja ympa-
riston vastuulliseen rakentamiseen. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet
kytketdan opittaviin tietoihin ja taitoihin oppilaille merkityksellisten ko-
kemusten kautta. Oppiminen rakentaa yhteisgja, alueita ja kaupungin-
osia, paikallisia kumppanuuksia ja vahvoja sosiaalisia suhteita. Tarkein
oppimiskumppani ja ajattelun inspiroija voi silti olla fyysisesti toisella
puolella maapalloa. Samoihin oppimisen prosesseihin voi kytkeytya eri-
laisia vaiheita: itsendisté ja yhteisollista tydskentelyd, fyysisia ja virtu-
aalisia kohtaamisia, rauhoittumista ja aktiivista toimintaa. Koulussa
tunnistetaan ja hyddynnetdén koulun aikuisten ja oppilaiden erilaista
osaamista seka jaetaan sita.

Opetuksessa kaytetddn eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia tytta-
poja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista, ilmiépohjaista ja ongelma-
lahtoista tydskentelyd. Oppimispalvelut ja materiaalit siirtyvét verk-
koon. Oppijat opiskelevat kasvokkain ja sdhkoisesti. Heidan oppimis-
prosessejaan ja tuotoksiaan tallentuu virtuaalipalvelimille ja s&hkdisiin
portfolioihin. He kayttavat valmiita digitaalisia oppimateriaaleja, laajaa
sahkoista avointa sisaltdtarjontaa, sahkoisia tydkaluja ja tuottavat osan
materiaalista itse, itsendisissa tai yhteisollisissa tiedonrakentelun pro-
sesseissa. Tarkeda on, etta oppijalla ja opettajalla on hallinnan tunne,
helppokéayttdiset ja turvalliset sdhkoiset palvelut oppimista ja vuorovai-
kutusta tukemassa.

Oppilaalla on mahdollisuus elamykselliseen ja ikékaudelle ominaiseen
luovaan toimintaan seka leikkiin. Opetuksessa kaytetdan joustavia
ryhmittelyita. Ryhmittelyperusteet lahtevét oppilaiden tarpeista ja par-
haan mahdollisen oppimisen mahdollistamisesta. Opetuksessa kayte-
tédan eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia ty6tapoja ja painotetaan
tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalahtoista tydskentelya.

3.2.4 Oppilaiden osallisuus

Koulussa on avoin, yhteisoéllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri,
jossa oppilaita kuunnellaan ja heidan mielipiteitdan arvostetaan. Kou-
lun toimintakulttuuri tukee oppilaan kehittymisté aktiiviseksi, aloitteelli-
seksi, yhteistydkykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Oppilaat tie-
tavat miten he voivat koulussa vaikuttaa koulun asioihin. Heilla on

mahdollisuus osallistua koulutydn suunnitteluun ja toteutukseen seka
koulussa tehtavaan paatoksentekoon yhdessé koulun henkiléston



kanssa. Opettajat tukevat oppilaiden valista yhteistydté ja osallisuutta
opetustilanteissa ja my6s koulun muussa toiminnassa.

3.3 Paivakodin toiminta

Lasten paivakoti suunnitellaan noin 130 alle kouluikéiselle lapselle.
Paivakoti toimii ympari vuoden arkisin klo 6.15-17.30. Lapset tuodaan
paivakotiin aamulla ja heidat haetaan iltapaivisin paivakodista. Paiva-
kodille suunnitellaan oma aidattu, turvallinen piha-alue (15-20m2/lapsi).

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja ope-
tuksen kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla eri ti-
lanteissa.

e Hoidon ja huolenpidon keskeiset tavoitteet ovat: keskinédisen luot-
tamuksen rakentaminen, lapsen perustarpeista huolehtiminen, ter-
veys, virkeys ja toimintakyky.

o Kasvatuksen paamaarat ovat: henkilokohtaisen hyvinvoinnin edis-
taminen, toiset huomioonottavien kayttaytymismuotojen ja toiminta-
tapojen vahvistaminen ja itsenaisyyden asteittainen lisddntyminen.
Lasta autetaan ymmartamaan itsensé osallisena ja aktiivisena toi-
mijana sosiaalisissa yhteisoissa

o Opetuksen tavoitteena on: ongelmaratkaisuun orientoituminen, op-
pimisen valineisiin ja menetelmiin tutustuminen ja harjaantuminen,
ymparistoon ja elaman eri puoliin tutustuminen ja kulttuuriin kiinnit-
tyminen.

Ympaériston tulee tukea lasten hyvinvointia ja mahdollistaa lapsille omi-
nainen tapa toimia: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen, il-
maiseminen ja tutkiminen.

Pitkakestoiset leikit saavat jaadda paikoilleen, kehkeytyville taide- ja tut-
kimusprojekteille on paikkansa ja lepadminen tapahtuu sopivissa tilois-
sa. Isoimmat lapset sydvét koulun ravintolassa heille varatussa tilassa
ja pienimmét paivakodin puolella.

Toiminnassa otetaan huomioon samassa rakennuksessa olevan kou-
lun kanssa tehtava yhteistyo seké alueen ominaispiirteet. Rakennus-
ratkaisulla on vaikutusta toimintaan. Tilojen tulee olla monikayttoisia,
muuntuvia ja turvallisia seka tukea vuorovaikutusta ja yhteisollisyytta.

3.4 Peruskoulun henkilokuntasuunnitelma

Koulusihteeri 1
Atk-tukihenkild 1 osa-aikainen
Luokanopettajia 8-10
Erityisluokanopettajia 1-2
Laaja-alainen erityisopettaja 1

Kuraattori/koulupsykologi 2 pviviikko



Kouluavustajia 3
Yhteenséa noin 16-19

3.5 Paivakodin henkilokuntasuunnitelma

Johtaja 1
Lastentarhaopettajia 6-7
Lastenhoitajia 14 -15
Yhteens& noin 24 -26

3.6 Muu henkildsto

Ruokapalveluhenkildsto
Siivouspalveluhenkildsto
Kouluisanté/kiinteistonhoito

N 0w

4 TILAOHJELMA

4.1 Rakennuksen yhteinen mitoitus

Koko rakennus mitoitetaan kayttaen yhteista 8 htm2/oppilas- ja paiva-
hoitopaikka.

4.2 Peruskoulun mitoitusperusteet

Huonetilaohjelma on mitoitettu 200 peruskoulun 1- 2 luokan oppilas-
paikalle.

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat sovelletusti opetushallituksen
tilantarvelaskelmaan.

4.3 Paivakodin mitoitusperusteet
Paivakodin huonetilaohjelma on mitoitettu 130 lapselle joka jakautuu
toimintaan tarvittaviin erikokoisiin ryhma tiloihin sisaltden wc - ja mar-
kaeteistilat.

4.3 Huonetilaohjelma

Huonetilaohjelman mukainen tavoitelaajuus on seuraava:

hym* | htm” | brm®
peruskoulu 1140 | 1600
paivakoti 740 | 1040
yht. 1880 | 2640 | 3100

Liitteessa 2 on huonetilaohjelma.



5 SUUNNITTELUOHJEET

5.1 Toiminnan ja tilojen valinen yhteys

Peruskoulun ja paivakodin tilojen laatukriteerit eivat olennaisesti
eroa toisistaan. Suunnittelun lahtokohtina toimivat seuraavat
Opetushallituksen asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista
hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit hankekoh-
taisine painotuksineen:

” toimii joustavasti ja monipuolisesti sek& mahdollistaa erilaisia tydskentelyta-
poja ja vuorovaikutustilanteita™

Lastentalossa/ Jatkansaaren yhtenaisessa peruskoulussa painotetaan
yhteisollisyytta. Oppiminen tapahtuu parhaiten sosiaalisessa konteks-
tissa, yhteisen tiedonrakentelun ja jaetun asiantuntijuuden pohjalta.
Eri-ikdisten lasten erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Pienille lapsille
taataan oikeus rauhallisiin paivauniin ulkoleikkien sitd hairitsematta ja
toisaalta isommille oppilaille taataan opiskelurauha. Lapset tarvitsevat
my6s monenlaisia erityispalveluja (erityisopetus, oman kotikielen ope-
tus, erilaiset uskonnot, erilaiset neuvottelut eri viranomaisten kanssa).
Nama tilanteet edellyttavat sopivia tiloja, jotta arjen kohtaamiset loisivat
hyvat puitteet kasvatustyon onnistumiselle.

Yhteisollisessa tiedonrakentelussa kehitetd&n ajatuksia ja rakennellaan
tietoa yhdessda; saadaan muilta oppijoilta kommentteja ja uusia ideoita
ja joudutaan myds reflektoimaan omaa ajattelua.

Suunnittelun 1&htékohtana on, etta tietoteknologia jokapéaivaistyy, pii-
loutuu yha pienempiin laitteisiin, pintoihin ja rakenteisiin, kulkee mobii-
listi oppijoiden ja opettajien mukana. Se on joustavasti kayttdoon otetta-
vissa silloin kun sita tarvitsee. Sahkoiset palvelut ja tydkalut tukevat yh-
teisollista tiedonrakentelua ja oppimista. Digitaalisia aineistoja, ympa-
ristdja ja sovelluksia kaytetddn innovatiivisesti oppimista tukemaan.

Kaytannon esimerkkeja:

- solumalli

- tydskentelytiloja (ryhmissa, yksin, kaksin)

- mahdollisuus ryhmitella kalusteita ja tydpisteita erilaisille oppijoille eri ta-
voin ja vaihtelevasti

- alykk&at pinnat, joustavat ja mobiilit Tvt -ratkaisut

- aikuisten kohtaamisessa kahvilatila seka tiimitydskentelytilat

” toimii monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena”

Samanaikaisten toimintojen erilaiset tarpeet otetaan huomioon: isom-
pien oppilaiden opiskelu, pienimpien lasten rauhallinen lepo ja iltapai-
vatoiminnan leikki ja l1&ksyjenteko.

Monikayttdiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja
erikokoisten ryhmien toiminnan seka vaikuttavat lasten ja aikuisten va-
liseen vuorovaikutukseen. Tiloissa tulee varautua seka toiminnan muu-



toksiin etté erilaiseen kayttoon. lltakayttda varten rakennus on jaetta-
vissa erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjarjestelyin.

Kaytannon esimerkkeja:

- nayttelytilaa lasten ja muiden taidenayttelyille

- nayttamo- ja salitila muunneltavissa konsertteihin,esityksiin ja vierailijoiden
kayttoon

- koko alueen yhteisia tapahtumia salissa

- liikkuntatila monipuolinen paivéa- ja iltakaytdssa

- rakennuksen jakaminen erilaisiin toiminnallisiin osiin: julkinen puoli
ja yksityinen puoli

” on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen houkutteleva seka tilannesidon-
naista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuvéline”™

Rakennuksen olisi hyva olla oppimisen véline, jota voidaan tutkia, ha-
vainnoida ja josta voidaan tehda johtopaattksia. Omien tuloksien esit-
tamiselld muille oppijoille on keskeinen merkitys.

Rakennuksen muotokielen tulee auttaa lasta havainnoimaan ymparis-
t6aan ja integroitumaan siihen.

Lastentalossa/ Jatkédnsaaren yhtendisessa peruskoulussa piha on osa
sen oppimisymparistda. Ulko- ja sisatilojen tulee tukea oppilaiden oma-
toimista ohjautuvuutta ja luovuutta, sekd mahdollistaa esim. tiedeopis-

kelun kenttatyéskentelyn harjoittelua.

Suunnitelmissa otetaan huomioon kestavan kehityksen periaatteet -
esimerkillisesti. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden
tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustan-
nuksiltaan edullisia. Ympariston kuormittamisen vahentdminen on kes-
keistd. Rakentamisessa tulee pyrkia mm. energian saastoon, kestaviin
materiaaleihin sek&d mahdollisuuksien mukaan kierrdtysmateriaalien
kayttoon.

Kaytannon esimerkkeja:

- varusteluun panostaminen

- arjen tilat kauniit ja varikkaat

- monipuolinen, toiminnallinen, kaunis piha
- vesielementti, valon ja varjon kaytto

” on esteettinen ja vahvistaa psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia”™

Ympéariston viesti on positiivinen, ihmista kunnioittava (esteettisyys, mit-
takaava, valo, materiaalit, tekstuurit, merkityssisalto, laatutaso, siisteys,
vuorovaikutusmahdollisuudet, yhteisollisyyden edistaminen, vaikutus-
mahdollisuudet).

Luovuutta kannustetaan erilaisilla esteettisilla ratkaisuilla. Toisaalta es-
teettisyys antaa erilaisia keinoja oppilaan 10ytaa itselle sopia keinoja
hallita erilaisia tunnetiloja.

Rakennuksen riittavat ja tarkoituksen mukaiset tilat tukevat oppilaan
hyvinvointia. Rakennuksessa tulisi olla tilaa olla yhdessa, pienessa
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ryhmassa ja ajoittain yksin tai turvallisen aikuisen kanssa pohtimassa
elamaa eri nakokulmista.

Tilojen tulisi tukea lasten sosiaalista kasvua kannustaen tutkimaan
maailmaa eri roolien kautta ja erilaista nakdkulmista kasin.

Oppiminen on yksildllista. Erot yksildiden valilla esimerkiksi omaksu-
miskyvyssa, aiemmissa tiedoissa ja oppimistyyleissa seka muissa hen-
kilokohtaisissa ominaisuuksissa aiheuttavat eroja myds oppimisessa.
Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon eri tahdissa ja eri ta-
voilla oppivien ja tydskentelevien erityistarpeita.

Kaytannon esimerkkeja:

- kauneus, varit, valo, tuli, vesi

- meri, yhteisdllisyys, saari, luonto

- rauhallisuus -> kaytavatén koulu, solurakenne

- piha

- vuorovaikutteisuus, tydskentelymahdollisuuksia erilaisissa ryhmisséa

"vaalii kestavaa kehitysta”

Suunnittelu pohjautuu Helsingin kaupungin kestavan kehityksen stra-
tegiaan. Helsingin kaupunginvaltuuston 16.3.2005 hyvaksymiin ympéa-
ristopolitiikkan strategisiin tavoitteisiin vuosille 2005-2008 annetaan
suuntaviivat ekologisen kestavyyden tavoitteiden toteuttamiselle.

Kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja paatoksenteossaan mm.:

— torjumaan ilmastomuutosta erityisesti vihentamalla energian
kulutusta seka energiatuotannon, jatehuollon ja likenteen
kasvihuonekaasupaastoja,

— kayttamaan ymparistbaan siten, ettd elavéa ja monimuotoinen
kaupunkiluonto sdilyy erityispiirteineen,

— rakentamaan energiaa ja materiaaleja saastaen, ekotehokkaasti ja
terveellisesti.

Lastentalossa halutaan seurata mm. energiankulutusta sek& mitata
melua ja sademaaria.

Rakennus itsessaan on esimerkki kestavan kehityksen mukaisesta ra-
kentamisesta.

Kaytannon esimerkkeja:

- mahdollisuus vaikuttaa kestavan kehityksen mukaiseen toimintaan

- kierratys huomioitu, lajittelu mahdollistettu jokaisessa opetus- ja toimintati-
lassa seka keskitettyna keskialueella

"on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu”:

Mitoituksen pohjana kaytetdan opetusviraston opetushallituksen ohjei-
siin perustuvaa sovellusta ja sosiaaliviraston péaivakotimitoitusta.

Osa opetustiloista varustetaan ja kalustetaan iltapaivatoiminnan tarpei-
den mukaan.

Kaytannon esimerkkeja:
- avaruuden tunne
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"lisaa fyysista terveytta ja turvallisuutta”

Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyman Helsingin kaupungin
esteettdmyyssuunnitelman 2005-2010 mukaan uudis- ja korjausraken-
taminen on esteettnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin
hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella
otetaan huomioon my@s aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla sel-
keita ja tasoerojen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akus-
tilkan tulee soveltua myos aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisil-
le.

Liikennevirrat sisalla ja ulkona ovat hallittuja. Nakodyhteys eri tilojen va-
lill& on tarked ja luontevaa liikkkumista tulee voida tapahtua kaikkialla.

Rakennuksessa on hyvéat fyysiset tydskentelyolosuhteet Tilojen sijoitte-
lulla ehkaistddn melua ja lasiseinin ja sisdikkunoin estetddn &anen kul-
keutumista.

Kaytannon esimerkkeja:

- liikennevirrat on minimoitu ja reitit selkeita

- tilat eivat muodosta katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa

- hyvéa sisailma, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko- ja palo-
turvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys, ergonomia
ja turvallisuus

- kulun valvonta, turvakamerat

- julkiset tilat/opetustilat erillaan

- julkinen asiointikaynti valvottu

5.2 Yleisid suunnitteluohjeita

Koko lastentalo

Jatk&saaren lastentalo muodostaa eheéan 0-8-vuotiaille alueen lapsille
tarkoitetun toimintakokonaisuuden, jossa on seka julkisia ettd yksityisia
alueita. Toimitilat sijoitetaan p&&asiassa kahteen kerrokseen, osin kat-
tokerrokseen, jossa on myds ulkoilualue. Hissi- ja sisdankayntiaulat,
ruokasali, liilkuntatilat ja toimistotilat ovat julkisin osa rakennuksen tilo-
ja.. Liséksi rakennus koostuu henkildkunnan sosiaalitiloista, alkuope-
tussoluista seka paivakodin tiloista.

Rakennus on avoin ja valoisa; tilat liittyvat visuaalisesti toisiinsa. Kay-
tavien sijasta liikennetiloina ovat toiminta-aulat. Soluissa erilliset ope-
tustilat liittyvat toisiinsa suurryhmatilan kautta, jonka kautta solu liittyy
muuhun rakenteeseen. Erityisen& haasteena on akustisesti miellytta-
van ilmapiirin luominen.

Tilat ovat muunneltavia ja monikayttdisia. Ympariston tukee oppimis- ja
kasvatustavoitteita ja lasten hyvinvointia. Eraina tarkeina tarkaste-
lundkokulmina ovat valvottavuus/turvallisuus ja arjen askareiden hairio-
ton toiminta. Rakennus on materiaaleineen ja varusteineen oppimisen
kohde ja malli kestavan kehityksen tavoitteiden konkretisoinnista.

Henkilokunnan kahvihuone on koko henkildkunnan viihtyisé taukotila.
Siella on my6s henkilokohtaiset lokerot ja pienoiskeittio. Kahvihuoneen
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yhteydessa on henkildkunnan pukeutumis- ja peseytymistilat seka ul-
kovaatteiden sailytys. Henkilokunnan tyotilat sijoittuvat kotialueille.

Keitti®d on kuumennuskeittid. Se sisaltaa tarvittavat varastotilat seka
emannan tilan. Keittidsta on yhteys ulos huoltoa varten.

Liikuntasali toimii myos juhlasalina. Siihen liittyy nayttamo.

Paivakodin tilojen osalta noudatetaan seuraavaa suunnitteluohjetta:
Paivakodin tilasuunnitteluohje / Helsingin kaupunki / Sosiaalivirasto
4.5.2001.(www.hel.fi > Sosiaalivirasto > Julkaisut > Muita julkaisu-
ja > Paivakodin tilasuunnitteluohjeita)

Koulutilojen osalta tarkein suunnitteluopas on "Terveellinen ja turvalli-
nen koulurakennus”. 2005. Opetushallitus.

5.3 Liikenne ja ulkoalueet

Asemakaavan mukaan pysakadintipaikkoja saa kouluille rakentaa enin-
taan 1ap / 800 k-m2. Muille julkisille tiloille kuten péaivakodille enintaan
1 ap / 350 k-m2. Autopaikoista vahintad&n yhden tulee tayttda invamaa-
raykset. Vahintaan yksi autopaikka tulisi sijoittaa koulun paaoven vie-
reen.

Paivakodin saattoliikenne tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Kulku
pysakointipaikoilta paivakodin pihalle ja sisddnkaynnille tulee olla luon-
teva.

Jalankulku- ja autoliikenne erotetaan toisistaan taysin. Paasisdankaynti
avautuu kadulle. Tata sisddnkayntia kayttavat paivittdinen postiauto,
kirja- ja materiaalikuljetukset, henkilokunta, vieraat ja iltakayttajat. Oppi-
laat ja paivakodin lapset tulevat sisélle oleskelupihalta suoraan omiin
soluihinsa ja péaivéakodin tiloihin.

Lastentalon paivittdinen keittion ruokakuljetus ja jatehuolto on mahdol-
lista jarjestdd Rionkadun ja Jatk&saarenkujan risteysaukiolta.

Oleskelupiha jakautuu maantasopihaan ja kattokerroksen ulkoilupi-
haan. Osa ulkoilusta tapahtuu viereisessa Hyvantoivonpuistossa.

5.4 Tekninen laatutaso, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Rakennus toteutetaan voimassa olevien rakennusméaéraysten ja ohjei-
den seké Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mu-
kaisesti.

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten
matalaenergiarakentamisohjetta. Rakennuksen muodolla, massoittelul-
la ja tilojen sijoittelulla on merkitysta energiantarpeeseen seka lamp6-
havididen ja ilmaisenergioiden hyddyntamisen etta ylilammon hallinnan
kautta. Rakenteiden lammadneristysarvojen tulee olla paremmat kuin
mit& rakentamismaaraykset 2010 edellyttavat. Ulkovaipan ja hyotyalan
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suhde pyritaan optimoimaan. Erityistd huomiota kiinnitetd&n rakentei-
den ilmatiiviyteen ja luonnonvalon hyddyntamiseen.

Rakennus ja pihat suunnitellaan helposti huollettaviksi ja yllapidettéavik-
si. Riskialttiita rakenteita ei sallita. Tasakattoratkaisu/ulkoilupiha on
haastava. Rakennus toteutetaan ilman kellaria.

Rakennuksen tulee olla muuntojoustava niin, ettd seka rakennuksen
runkojarjestelma, mitoitus etté talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilo-
jen joustavan kaytén ja myéhemmat tilamuutokset. Rakennuksen sisé-
ja ulkotilat toteutetaan esteettémina seka liikkumis- etta valo-, vari- ja
aaniymparistdjen osalta.

Véaestbnsuoja

Aluerakentamisprojektin mukaan Lastentalon vaestdsuojatilat sijoittuvat
yhteisiin kalliosuojiin.

Talotekniset ratkaisut, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Paasaantoisena lammitysjarjestelména on vesikiertoinen radiaattori-
lammitys. Markéeteisessd, pesuhuoneessa seka paivakodin ryhma-
huoneissa on vesikiertoinen lattialammitys.

llImanvaihdon konehuoneisiin on kaynti rakennuksesta sisékautta. Kay-
tavien alakatoissa talotekniikka varten tarvitaan vapaa korkeutta vahin-
tdédn 850 mm ja pitkilla kaytavilla 950 mm. Jos kanavia varten rakenne-
taan kanavatila katolle, tulee sen olla vahintd&dn 2500 mm korkea puoli-
lammin tila. Talloin kaytavien alakaton ylapuolella tarvittava vapaan
korkeuden vaatimus on vahintdan 700 mm. Iimanvaihtokonehuoneiden
maara ja sijainti optimoidaan.

Hankkeessa selvitetéan mahdollisuus kayttaa sédhkdntuotantoon pai-
kallisia uusiutuvia energialahteitd. Lammaon talteenoton vuosihy6tysuh-
de 60 — 65 %. llmavaihdon ominaissahkodteho 1,6 kW/m3/s

6.1 Maaritysperusteet

Hankkeen laatutaso méaritellaan kaupunginhallituksen 27.12.1972 (8§
3646) paatoksen perusteella seuraavasti:

Ohjeika 11k yli 70 v.
Ulkopinnat 21k normaali
Sisépinnat 21k normaali
Ergonomiset

ominaisuudet 21k normaali

Kalusteet 2k normaali
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6.2 Tekniset varusteet ja laitteet, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Toimintaan liittyvat jarjestelmat

ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitAntarasioin. Liitantarasi-
oiden maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden mukaan.
Yleinen danentoistojarjestelma, joka mahdollistaa turvakuulutukset
Info-televisiojarjestelma (3-4 kpl monitoreja)
Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen
TVT-ohjeen mukaisesti

Teatteritekninen varustus, perusmalli (likuntasali)

Séahkdojarjestelmia ovat mm:

sahkonjakelujarjestelma muuntamo, paakeskus ja ryhmékeskus
kaapelointeineen kulutuskojeille

sisé- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine lasnéolo ja valoisuus-
ohjauksineen

LVI-, keittio- ja opetuslaitteiden tarvitsema séhkdaistys pistorasioi-
neen

kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hataseis)

savunpoistojarjestelman kaapelointi palonkestavalla kaapeloinnilla

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

kiinte& puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)
videoporttipuhelinjarjestelma tarvittaessa

info-tv- jarjestelma

kuulutus- ja aanievakuointijrjestelma

induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
aikakellojarjestelma (ulkokello ja sisakellot p&d&aulaan/ruokasaliin ja
likuntasaliin, luokissa paristotoimiset )

varattu valojarjestelmét

inva-wc- jarjestelmat

sisdanpyyntojarjestelmat

merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat

yleiskaapelointijarjestelma ATK- kayttoon seka televisiokayttoon
(tv-signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
rikosilmoitusjarjestelma

videovalvontajarjestelma

kulunvalvonta- ja tybajanseurantajarjestelma
palovaroitinjarjestelma paivakodin tiloihin seka korkeisiin tiloihin (lii-
kuntasali, korkeat aulatilat)

luokkien av-jarjestelmét

kulun- ja tybajanseurantajarjestelmé

kameravalvontajarjestelma

kuulutusjarjestelma sisaltden evakointikuulutuksen
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paloilmoitusjarjestelma

porttipuhelin-, soittokello- ovimerkki- ja inva-wc-halytysjarjestelmé
opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori jarjestelma
aikakellojarjestelma

induktiosilmukka jarjestelma

taloautomaatiojarjestelman kaapelointi

5.3 Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.

Rakennejarjestelman, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tu-
lee antaa mahdollisuudet huonetilojen mydhempéaéan uudelleenjarjes-
tamiseen

Suunnittelussa on pyrittava kayttokustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myds kestavan kehityk-
sen periaatteet on huomioitu.

Hanke suunnitellaan siten, etté jatehuoltotilat mahdollistavat jatteiden
lajittelun, kompostoinnin ja kierratyksen. Rakennus liitetd&n Jatkésaa-
ren alueelliseen jateputkiverkkoon.

Seka ulko- etta sisétilojen esteettdmyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, pintojen ja porrasaskelmien etu-
reunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kulutusta
kestavia ja helposti puhtaana pidettavia.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja
toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236).
Taideteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa.

7 RAKENNUSPAIKKA

7.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne KSV

Jatk&saaren lastentalo sijoittuu Jatkasaarenkallion ja Hietasaaren
asemakaava-alueella olevalle tontille. Alueen asemakaava nro 11770,
on tullut voimaan 3.6.2009. Lastentalolle osoitettu kortteliin 20811 ton-
tille 1 ja on asemakaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten (YO) korttelialueeksi. Viereinen tontti 20811/2 on sataman
kappaletavaravarasto Bunkkerin tontti joka nykyisessd asemakaavassa
on merkitty Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YU). Télle tontille on vireilla kaavamuutos, jossa rakennusta saa kayt-
tdd myos opetus- ja asuintarkoitukseen. Tontti 20811/3 on asemakaa-
vassa osoitettu tontin 20808/3 autopaikoiksi (LPA). Korttelia ymparoi
jalankululle ja pyoréilylle varatut kadut (pp): Hampurinkuja ja Hietasaa-
renkuja seka jalankululle ja pyoréilylle varattu aukiona oleva katualu-
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een 0sa, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Jatkasaaren talletusvarasto
bunkkerille on vireilla asemakaavan muutos. Tassa muutoksessa
Bunkkerin ja lastentalon valiin on tarkoitus sijoittaa bunkkerinkuja.

7.2 Ympaériston kuvaus KSV

Lastentalon tuleva ymparistd on korostetun urbaani. Jatkasaaren alu-
een kaupunkikuvaa leimaa kantakaupungin tiiveys ja pienten viihtyisien
kujien ja aukioiden sarjat seké alueen halki kiemurteleva Hyvéntoivon-
puisto.

Katulinjaan rakennetut korttelit ovat tunnusomaisia tulevalle Jatkasaa-
ren kaupunginosalle. Tiiviit korttelit, maantasokerroksen liiketilat kokoo-
jakatujen varsilla, rikas kattokerrosmaailma, seka sekoittuneet toimin-
not tulevat olemaan kaupunkirakenteen ominaispiirteita.

Lastentalon tonttia ymparoivéat Pohjois- ja Lansipuolella asuinkorttelit,
itdpuolella Tallinkin ja Verkkokaupan toimitilakortteli ja etelassa sata-
man entinen kappaletavaravarasto Bunkkeri. Rakennusten korkeus on
asuintalojen osalta 8 kerrosta siten, etta kaksi ylinta kerrosta ovat vajai-
ta. Kuusikerroksinen Tallinkin rakennus noudattelee myds tata samaa
korkomaailmaa. Bunkkeri sekd Verkkokaupan toimitilarakennus muo-
dostavat selvasti ympéaristddan korkeamman rakennusmassan Verkko-
kaupan ylimman kattokoron ollessa +45,9. Liikuntapuistoa ja matkusta-
jasatamaa reunustavan korkean rakennusrivistdn tarkoituksena on suo-
jata asuinrakennuksia ja lastentaloa sataman aiheuttamilta hairioilta ja
voimakkailta lounaistuulilta seké rajata liikuntapuiston avointa maise-
matilaa luontevalla tavalla. Bunkkerin vieressa lastentalon tontilta kat-
soen lounaassa on koulurakennusten korttelialue, johon sijoitetaan
suomenkielinen koulu ja ruotsinkielinen koulu.

Bunkkerin ja koulujen eteldpuolelle kaavoitetaan Jatkadsaaren liikunta-
puisto monipuolisine likkumismahdollisuuksine.

Tavoitteena on, ettd aluetta palvelee tulevaisuudessa kolme raitiotielin-
jaa: 7,8 ja 9. Naista Linja 9 kulkeisi lahinna lastentaloa Tyynenmeren-
kadulla. Linjat 7 ja 8 kulkisivat Valimerenkatua ja Atlantinkatua pitkin.

7.3 Tontti KSV

Tontti 20811/1 sijaitsee lahella Hyvatoivonpuistoa ja sita reunustavat
Hampurinkuja lAnness&, Rionkatu pohjoisessa sek& Hietasaarenkuja
idassa. Etelareunastaan tontti rajoittuu Bunkkerinkujaan ja Bunkkerin
tontiin 20811/2. Tontin koko on 3770 m2.

Tontti on entistd satamakenttad, joka on lahes tasaista asfalttipaallys-
teista tayttbmaata. Alueella ei kasva merkittdvaa kasvillisuutta. Asema-
kaavan mukaista rakentamista toteutettaessa alueen topografiaa muo-
kataan taysin. Topografian muutos on toteutettu tonttia ymparoivilla
alueilla siltd osin kun rakennushankkeiden ja puistorakentamisen toteu-
tuksen kannalta on ollut tarkoituksenmukaista. Alueen korkein kohta tu-
lee sijaitsemaan Hyvantoivonpuistossa. Paasy tontilta Hyvantoivon-
puistoon tapahtuu Rionkatua pitkin.
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Tontin etelapuolella sijaitsee kappaletavaravarasto Bunkkerin toimis-
tosiipi, joka puretaan. Tdman tilalle on tarkoitus rakentaa lastentalon
leikkialuetta ja osa lastentalon rakennuksesta. Osa bunkkerin pyséa-
koéintilaitoksesta tulee lastentalon tontin puolelle leikkialueen alle. Nais-
ta syisté lastentalon hankkeen yhteensovittaminen Bunkkeri-hankkeen
kanssa on tarkeaa.

7.4 Kunnallistekniikka KSV

Alueelle rakennetaan normaalit uudet vesi-, energia-, ja tietoliikenne-
huollon verkostot. Verkostot sijoitetaan katualueille.

Alueelle rakennetaan keskitetty jatteiden putkikuljetusjarjestelma.
Lastentalon liittymat kunnallistekniikkaverkostoihin sijaitsevat Rionka-
dun varrella. Liittymét kunnallistekniikkaverkostoihin mitoitetaan lasten-
talon molempia vaiheita huomioiden.

7.5 Perustamisolosuhteet KSV/GEO

Tontti on padosin kitkamaa-aluetta. Kitkamaa on alueelle tehtya hiek-
ka- ja soratayttda. Tayton paksuus vaihtelee 2...3 metriin. tayton ala-
puolella on kallio. Tontin etelaosalla tayton alapuolella on 0,5...2 metrin
paksuinen savikerrostuma. Kitkamaatayton alueella rakennukset pe-
rustetaan maanvaraisesti ja eteldosalla kdytetdan lyontipaalua. Piha-
alueet rakennetaan maanvaraisesti.

8 KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Tilakeskuksen alustavan arvion mukainen hankkeen kustannus on yh-
teensa 9,00 miljoonaa euroa (alv 0%), ehdotus .

8.2 Toiminnan kaynnistamiskustannukset
Koulu

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Arvioidut koulun toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 230 000 eu-
roa ilman tietohallinnon osuutta.

Paivakoti

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Paivakodin toiminnan kaynnistamiskustannukset arvioidaan hanke-

suunnitteluvaiheessa.

8.3 Kayttokustannukset
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Kiinteistovirastosta saadun tiedon mukaan koko hankkeen alustava
vuokra-arvio yhteensa on 640 500 euroa / vuosi. Vuokra-arvio tarkke-
nee hankesuunnittelun yhteydessa.

Vuokrakulut jyvitettynd hallintokunnille laskennallisten huoneistoalojen
perusteella: koulu 388 200 euroa/vuosi, paivakoti 252 300 euroa/vuosi.

Koulu

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkil6sto-
menot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut. Arvio vuotuisiksi toiminta-
kustannuksiksi on 1 350 000 euroa.

Paivakoti

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkil6sto-
menot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut. Varhaiskasvatusvirasto
arvioi vuotuiset toimintakustannukset hankesuunnitteluvaiheessa.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1 Esitetty rahoitus

Kaupunginvaltuuston hyvaksyméassa investointiohjelmassa vuosille
2014- 2023 on hankkeelle esitetty rahoitusta yhteenséa 7,5 milj. euroa
seuraavasti jakautuen:

2014 0,17 Me
2015 2,44 Me
2016 4,69 Me

9.2 Rahoitustarve

Tilakeskuksen arvio hankkeen rahoitustarpeeksi on yhteensa 9,00 milj.
euroa (alv 0%).

10 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

11 AIKATAULU

Kiinteistovirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen to-
teuttamisesta ja yllapidosta.

Kiinteistovirasto vuokraa kayttajille rakennuksessa sijaitsevat tilat nii-
den valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muutoin tavanomaisin
kaupungin suoraan omistamin sisaisin vuokrasopimusehdoin.

Rakennuksen on tarkoitus olla valmis ja otettavissa kayttoon elokuussa
2016.



Jatkasaaren projektialueen véestbennuste 1.1.2013-2035

VAESTOENNUSTE, PEKKA VUORI, HELMIKUU 2013
Kooste Lansisataman aluerakentamisprojekti, Taske

Jatkasaarenkallion, Hietasaaren ja Saukonpaaden alue

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

0-6
0

75
270
475
766
1015
1077
1049
1007
935
851
772
700
644
596
551
509
473
440
412
388
369
356
348

7-8
0

7
33
62
115
161
191
216
244
270
287
282
261
229
198
181
167
153
141
130
119
110
101
94

9-12
0

7
44
85
166
236
275
302
339
377
419
466
507
526
523
488
437
390
348
317
292
268
246
226

13-15
0

7
32
60
106
146
168
178
193
206
224
246
272
302
337
374
404
412
396
355
313
277
252
233
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Liite 2

Kaisa Nuikkinen 4.3.2014 Jatkéasaaren lastentalo 1-2 -luokkien koulu + paivakoti

Koulu Lpk yht.
paikkoja 200 min. 130
Toimistotilaa m2 m2 m2 Suunnitteluohje, mitoitusperuste ym.
kouluisanta 10 10
koulun toimisto 12 12
péivékodin toimisto 12 12
22 12 34

Koulun omat toimintatilat

Opettajien tyotila ja opetusvalineet 34 m2.
Oppilaiden (110 opp.) lokerot, reput ja vaatenaulakot

Kotisolu 1 349 20 m2. Opetustilat 5 kpl 295 m2 (12, 40, 40, 40, 163).
Opettajien tyotila ja opetusvélineet 34 m2.
Oppilaiden (110 opp.) lokerot, reput ja vaatenaulakot
Kotisolu 2 349 20 m2. Opetustilat 5 kpl 295 m2 (20, 40, 40, 40, 163).
Ulkourheiluvélineet 12
oppilaiden we-tilat 25

1 wc/15 oppilasta.
Tarve 15 wc, joista

yksi inva 6,5, Sijoitetaan soluihin ja lahelle ruokailutilaa. 2 wc:ta
muut 1,5 m2. puku-ja pesutiloissa.
735 735
Paivékodin omat
toimintatilat
4,5 ryhméa 297
tori 48
pienryhmatilat 48
paivakodin we- ja 57 1 we/10 lasta. Yksi
pesutilat inva 6,5
450 450
Yhteiset tilat
HIéstQtilaF: kahvio, 38 hlémaara 20 57 hlémaara 30 95 Henkiléluvun mukaan, jakosuhde 40-60%. Kahvio 45.
vaatgtllatjg Iok.erot, Naisten pukuhuone, suihku ja wc 32. Miesten
kaapit, we ja suinku pukuhuone, suihku ja wc 10. Koulun eteisnaulakko ja
yht. 2 kpl lokerot 13 m2.
1inva-wc/ hallintokunta, kokonaismitoitus 1wc/15
HI6ston we-tilat 7 7 14 ml. pukutilojen wc:t
Jakosuhde 50-50%. Ruuanjakelutilassa
Keittid + ruuanjakelu 55 55 110 iltakeittidvarustus.
Ruokasali 100 0,5m2/lapsi, 200 33 0,5m2/lapsi, 65 133 Jakosuhde salipaikkojen mukaan
lasta lasta
Liikuntatilat 159 101 Jakosuhde 61-39%
liikunsali 150
nayttamo 40 Nostonéyttdmo tms.
na var 10
tuoliv 0
voimval 20
opp pukupesu 40
260
Kiinteistdn hoito 13 9 22 Jakosuhde 61-39%
Siivous
siivouskomerot 4 1,5 15 15 3 Jakosuhde 61-39%
siivouskeskus 10 6 16
vaatehuolto sk:n osana 8 8
383 278 661
Yht 1140 740 1880
hym2/paikka 57 57

htm2/paikka 8,0 8,0




HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 1(2)
KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE
Tilakeskus

KOHDE Esityspvm: 24.11.2014

Kohteen osoite: Jatkasaaren paivéakoti ja peruskoulu 1-2 Ik. Rionkatu, 00220 Helsinki
Tybnkuvaus:  Uudisrakennus

PERUSTELUOSA

Toiminnalliset perustelut:

Paivakodin tarvekartoitus

Kampinmalmi - Lauttasaari-T00I6 varhaiskasvatusalueen 1-6 vuotias vaesto kasvaa vuosina
2014-2024 noin 1080 lapsella, josta yli 90 % painottuu uuden rakentuvan Jatkasaaren alueelle.
Paivahoitopalvelun tarvitsijoina se tarkoittaa noin 650 lasta.

Kampinmalmi-Lauttasaari-T606l0 varhaiskasvatusalueelle suunnitteilla oleva paivakoti (130) tila-
paikkaa on suunniteltu valmistuvan syksylla 2017. Saukonpaaden - Jatkasaaren toimii talla het-
kella kaksi paivakotia (135 tilapaikkaa). Talonrakentamisisohjelmaan vuosille 2015-2024 on oh-
jelmoitu yhteensa kolme paivakotia, Jatkasaaren lastentaloon tuleva paivakoti, paivakoti Selka-
meri ja paivakoti Loisto yhteensa 370 tilapaikkaa. Mydohemmin vahvistettaville asemakaava-
alueille paivahoidon tarpeet ja kaavavaraukset vahvistuvat suunnittelun
edetessa.Paivahoitotarpeesta riippuen kaavassa on varauduttava paivahoidon tilatarpeen
isoihinkin muutoksiin.

Jatkasaaren lastentalon paivakoti sisaltyy talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuo-
sille 2015-2024 vuosina 2016-2017 toteutettavana hankkeena.
Strategiaohjelman mukaisen tilankaytdn tehostamistavoitteet otetaan suunnittelussa huomioon.

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla. Toiminnassa tulee ottaa huomioon samassa rakennuk-
sessa olevan koulun kanssa tehtava yhteisty6 seka alueen ominaispiirteet. Tilojen tulee olla
monikayttdisia muuntuvia ja turvallisia, seka tukea vuorovaikutusta ja yhteisollisyyttad. Uusi tila
suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisia toimintatapoja, joissa korostuu osalli-
suus ja pienryhmatoiminta.

Tiloja ja oppimisymparistoa tarkastellaan erityisesti pienryhméatoiminnan ja vaihtuvissa toimin-
nallisissa ryhmissa tapahtuvan toiminnan nakékulmasta. Ympariston tulee tukea lasten hyvin-
vointia ja siina tulee nakya lapselle ominainen tapa toimia .

Piha-alue aidataan kauttaaltaan. Varmistetaan Hyvan toivon puistossa sijaitsevan leikkialueen
kayttdmahdollisuus paivakodin tarpeisiin aamupaivisin.

Toiminnan jarjestaminen rakennusaikana:
Erityisjarjestelyja ei tarvita.

Taloudelliset perustelut:
Tavoitteena on saada muuntojoustava,tilatoiminnoiltaan ja kustannuksiltaan tehokas paivakoti-
malli. Uusissa hankkeissa tavoitellaan 8 m2 huoneistoalaa/lapsi.

Tekniset perustelut:

KAYTTO- JA LAAJUUSTIEDOT
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HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 2 (2)
KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE
Tilakeskus

Kayttotarkoitus: Paivakotihoito
Pinta-ala br-m?
1. Laajuus
2. Tilapaikat 130
3.

KUSTANNUSTIEDOT

Rakentamiskustannukset: euroa e/br-m?
Muutos kayttokustannuksiin +/-: e/vuosi
Muutos kayttémenoihin:

AIKATAULU

Toteutusaika (kk/v): 2016/2017

Mahdolliset lisatiedot:

Aluepaallikkd Marioca Schulman/ suunnittelija Sirkka Konkko6l6a- Viitasalo

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilo: Sirkka Konkkdla-Viitasalo puh. fax.
Esityksen tekija: Sirkka Konkkdla-Viitasalo puh. 31042 545 fax.
Allekirjoitus
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LITE 3

Jatkdsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja pdivakoti
TILAOHJELMA / HANKESUUNNITTELU

1/2

15.2.2015
AOA Huonetilaohjelman mukainen ala (pvm 3.11.2014) Suunnitelmista mitattu ala
Koulu LPK Yht. Koulu LPK Yht. Suunnitteluohje
Paikkamaara 200 min. 130 330 koulun naulakoita ja lokeroita mitoittaa 220 opp
Koulu PK Yht. Koulu PK Yht.
Toimistotilat
Kouluisdnta 10 10 10 10
Koulun toimisto 12 12 12 12
Paivakodin toimisto 12 12 12 12
22 12 34 22 12 34
Koulun toimintatilat
Kotisolu 1 (110 opp) 1krs
Opettajien tyotila ja opetusvalineet 34 34
Oppilaiden lokerot, reput, vaaten. 20 20
Opetustila A 12 11
Opetustila B, 3 kpl & ~40 120 103
Opetustila C 153 165
339 339 333 333
Kotisolu 2 (110 opp) 2.krs
Opettajien tyotila ja opestusvalineet 34 34
Oppilaiden lokerot, reput, vaaten. 20 20
Opetustila A 12 11
Opetustila B, 3 kpl & ~40 120 103
Opetustila C 153 177
339 339 345 345
Ulkourheiluvilineet 12 12
Oppilaiden wc-tilat 25 25 1 wc/15 opp
715 715 715 715
Padivdkodin toimintatilat
Pdivdkotitila 1 28 lasta
Ryhmatilat (2*29) 58 58
Toritila 34 34
Pienryhmatila 9 9
Eteistila 17 17
Markaeteinen 11 11
WC- ja pesutilat 12 12 1wc/10 lasta
Pdivdkotitila 2 28 lasta
Ryhmatilat (2*29) 58 61
Toritila 34 34
Eteistila 17 17
Markaeteinen 11 11
Pienryhmatila 9 9
WC- ja pesutilat 12 12 1wc/10 lasta
Pdivdkotitila 3 28 lasta
Ryhmatilat (2*29) 58 58
Toritila 34 34
Pienryhmatila 9 9
Eteistila 17 17
Markaeteinen 11 11
WC- ja pesutilat 12 12 1wc/10 lasta
Pdivdkotitila 4 28 lasta
Ryhmatilat (2*29) 58 61
Toritila 34 34
Pienryhmatila 9 8
Eteistila 17 17
Markaeteinen 11 11
WC- ja pesutilat 12 12 1wc/10 lasta
Pdivdkotitila 5 18 lasta
Ryhmatila 58 57
Pienryhmatila 6 6
Eteistila 11 11
Markaeteinen 7 7
WC- ja pesutilat 7 6 1wc/10 lasta
653 653 656 656



LITE 3

Jatkdsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja pdivakoti
TILAOHJELMA / HANKESUUNNITTELU

2/2

15.2.2015
AOA Huonetilaohjelman mukainen ala (pvm 3.11.2014) Suunnitelmista mitattu ala
Koulu LPK Yht. Koulu LPK Yht. Suunnitteluohje

Yhteiset tilat
Henkildstétilat (jakosuhde 40/60)
Kahvio 18 26,5 44,5 20 30 50
Vaatetilat ja lokerot 5 7,5 12,5 5 8 13 ks. erillinen mitoitusohje
Naisten pukutilat, suihku ja wc 12,5 19 31,5 10,5 16 26,5
Miesten pukutilat, suihku ja wc 4 5,5 9,5 3,5 5,5 9
Henkil6ston we-tilat 4,5 6,5 11 45 6,5 11 1inva/wc / hallintokunta, 1wc / 15 hléa

a4 65 109 43,5 66 109,5
Keitti6 + ruoanjakelu (jakosuhde 50/50) 55 55 110 sis. emannén tystilan ~4m?
Keittid (jakosuhde 50/50) 37 37 74
Ruoanjakelu (jakosuhde 100/0) 36 36
Ruokasali 100 33 133 100 33 133 jako salipaikkojen mukaan (0,5 m?/lapsi)
Liikuntatilat (jakosuhde 61/39)
Liikuntasali 91,5 58,5 150 91,5 58,5 150
Nayttdmo 24,5 15,5 40 24,5 15,5 40 paljenayttimé
Nayttamovarasto 6 4 10 6 4 10
Voimisteluvélineet 19 5 24 19 5 24 molemmilla oma erillinen varasto
Oppilaiden puku- ja pesutilat 40 0 40 40 0 40

181 83 264 181 83 264
Kiinteiston hoito (jakosuhde 61/39) 13,5 8,5 22 13,5 8,5 22
Siivouskomerot & 1,5 m2 1,5 1,5 3 komerossa vain siivouskarry, allas ja teline
Siivouskeskus 7,5 4,5 12 9,5 6,5 16
Vaatehuolto 0 6 6 0 6 6 osana siivouskeskusta
Hyétyalat yhteensd (hym?) 1139,5 921,5 2061,0 1157,5 908,0 2065,5
Bruttoala (brmz) 3231  bruttoala ei sisélla 3.krs IV-kanavia 240 brm?
Kylmiit tilat / Ulkotilat
Lastenvaunutila / -katos 10
Ulkoleikkivalinevarastot 8 ~2 m? varastotilaa / ryhmi
Sadekatokset 100 koulun sadekatokset
Rullakkotila 5 keittion lsheisyydessa
Jatetila 5 lisiksi imujatteen sy6ttopiste pihalla

Viitesuunnitelmien mukaan:

Huoneistoala 2611 htm? (Koulu 1550,5 htm?, paivakoti 1060,5 htm?)
Huoneistoala / oppilas tai tilapaikka 7,9 htm? (tavoite 8,0 htm?)
Huoneistoala / oppilas 7,75 htm?/oppilas

Huoneistoala / tilapaikka 8,16 htm?/tilapaikka




Jatkasaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paivakoti
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat Liite 4

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/laajennetaan
Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Alueosat

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

XX XXX [X

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

X

Perusmuurit

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X

Kanaalit -

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

XX XX

Ylapohjat

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

XXX |X[X[X

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet -

Katokset X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

XXX

Vesikourut, syoksytorvet

Kattoikkunat -

Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X

Lasivaliseinat X
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Kaiteet

Palo-ovet

Véliovet, erityisovet

Lukitus

XX [X|X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X
Sisékatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet

Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat

Hissit X
Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat
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LVIA-jarjestelmat

3 @
[} c < c

2 § S & g
E 5 g 3 E
g ¢ & T g5 E
5 £ 2 % 5 T .
5 5 5 3 ¥ o Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampdjohdot X

Lammonjakokeskus X

Lammityspatterit X

Lattialammitys X

Vesiméaaran mittaus X

Vuodonilmaisimet X

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Viemarijarjestelma

Viemarijohdot X

Pohjaviemarit X

Rasvanerotuskaivo X

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit X

Sadevesikaivot X

IImanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-paatelaitteet X

IV:n jadhdytysjarjestelméat -

Lammon talteenottojarjestelma X

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelmat -

Paineilmajarjestelmat -

Kylmajarjestelmat, jadhdytyslaitteet X

Koneellinen savunpoisto -

Palontorjuntajarj., pikapalopostit X

Palonsammutusjarjestelmat -

Kohdepoistojarjestelmat -

Purunpoistojarjestelma -

Liittymat

Kaukolampdliittyma X

Vesiliittyma X

Viemariliittyma X

3/5




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Huomioita

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/laajennetaan
Sailyy ennallaan

Korjataan

X

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

X

Palopeltienohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisatdan/laajennetaan
Sailyy ennallaan

Korjataan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

X

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajéarjestelmat X

Lattiakanavajarjestelmat -

Lapiviennit X

Esitystekniset apujarjestelmat X

Pagjakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto -

Sahkaliittyma

Nousu- ja jakokeskukset

X
Paakeskukset X
X
X

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma -

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat -

Laitteiden ja laitteistojen sahkdistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

XX | XX

Kylmalaitteiden séhkdistys Keittion osalta

Sahkoliitantajarjestelmat

x

Pistorasiat

Mahdollinen korostusvalaistus sisatiloissa

x

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

XXX

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelméa -

Esitysvalaistusjarjestelma X

Rakennuksen sahkdlammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys X
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Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjér;.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Siséltyy yleiskaapelointijarjestelmaan

Ovipuhelinjarjestelméa

Tilakohtaiset kuva- ja aanijarj.

AV-jarjestelma

Esitysaanentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

XX XX

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

X

Varattuvalojarjestelméa

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttdjarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkdlukitusjarjestelméa

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XX XX

Henkildturvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

x

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Savunpoistoluukut

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajérj.

Savusulkujarjestelma

XX XX

Aanievakuointijarjestelma

Yleinen kuulutusjarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

LVIA

Kayttéveden mittausjarjestelma

Sahkdenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

XX XX

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat
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