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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
LASTEN PAIVAKOTI VIRKKULA, YLATALON TEKNINEN PERUSPARANNUS 8024150
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Oikokatu 7 00170 Helsinki 178
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 01, Kruununhaka 091-028-0144-0001
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Varhaiskasvatusvirasto/lasten paivakoti 49 ( enimmaismaara)
Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 hym?2 m?3

539,5 267,0 240 1750

Hankkeen tarpeellisuus
Tekninen peruskorjaus, jolla poistetaan siséilmaongelmia, samalla parannetaan ilmanvaihtoa ja lampétaloutta.
Keittidtila perusparannetaan ja tehdéaéan muita pienia toiminnallisia muutoksia wc-tiloissa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 4/2015 RI 138,1; THI 153,5)

brm2 htm? hym? Investointikustannusarvio (M €)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus
Muutos / Korjaus / Perusparannus 539,5 293.0 285.0 2 100 000
Yhteenséa
Investointikustannusten jakautuminen 3896 € / brm?
7865 €/ htm?
42 857 € / asiakas
Tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/kk yht. € /v
Tuleva vuokra (267 htm?) 36,5 5,06 40,0 10 680 128 160

Nykyinen vuokra perustuu neuvottelun perusteella sovittuun pinta-alaan, joka on maéaritetty 1980-luvun alussa.

Toiminnan kaynnistamiskustannuksia ei ole.

Hankkeen aikataulu
Hankesuunnittelu 02-12/2014, Toteutussuunnittelu 01-06/2015, Rakentamisen valmistelu 06-07/2015,
Rakentaminen 08/2015-07/2016

Rahoitussuunnitelma
Hanke sisaltyy talousarvion talonrakennushankkeiden ohjelmaan vuosille 2015-2019 vuosina 2015 — 2016 toteutettavana
hankkeena.

Vaistotilat Vaistotilojen lisdustannus
Teknisen perusparannuksen ajaksi paivakoti (ylatalo 49 lasta ja alatalo 35 lasta) toimii Kai- | 5628 €/kk 10 vuoden ajan.
saniemen puistoon rakennutussa valiaikaisissa paviljonkitiloissa.

Toteutus- ja hallintamuoto
Hankkeen toteutuksesta ja yllapidosta vastaa Kiinteistoviraston tilakeskus.

Lisatiedot

LPK Virkkula on kahdella eri tontille sijaitseva kokonaisuus, joka koostuu kahdesta erillisesta rakennuksesta: Ylatalosta (49
lasta) ja alatalosta (35 lasta). Yhteensa lapsia on 84. Virkkula alatalon perusparannuksen hanke-ja toteutussuunnittelu on
kaynnissa, ja tavoite on toteuttaa alatalon korjaus yhta aikaa samalla tontilla sijaitsevan Ruiskumestarin talon kanssa siten
etté korjaukset valmistuvat 2016 loppuun mennessa. Kaikki pinta-alat on tarkemitattu ja tarkennettu tutkimusten yhteydessa.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lasten paivakoti Virkkula, ylatalo

Osoite: Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Hanketyyppi: Tekninen perusparannus

Hankenumero: 8024150

Omistustiedot: Helsingin kaupungin kiinteistoviraston tilakeskus
Kayttotarkoitus: Lasten paivakoti

Kayttajahallintokunta: Varhaiskasvatusvirasto

Taustatiedot: Virkkulan paivakoti perustettiin jo 1937, jolloin toiminta al-

koi ylatalossa joka on samalla tontilla sijaitsevan Kronon-
hagen lagstadien entinen piharakennus.

Virkkula ylatalo muodostaa yhdessa Krononhagen lagsta-
dien kanssa yhtendisen 1900- luvun alun jugend-tyylia
edustavan arkkitehtituurikokonaisuuden. Sr-1 merkinnalla
asemakaavassa suojellun rakennuksen perusparannus on
tuotantoteknisesti erittdin haasteellinen. Kohde on ajalleen
tyypillinen pieni rakennus, jossa on paksut kiviseinat ja
puhdistusta edellyttavat vali- ja ylapohjat. Paasy tontille ja
rakennukseen onnistuu vain koulun ja paivakodin leikkipi-
han puolelta, koska rakennus sijaitsee kalliojyrkéanteen
reunalla.

Ylatalossa on tehty vuosina 1966 ja 1978 muutos- ja kor-
jaustoita. Nyt toteutettava hanke on luonteeltaan tekninen
perusparannus, jolla parannetaan sisailmatilannetta, il-
manvaihtoa ja lampétaloutta. Samalla tehdaan pienié toi-
minnallisia parannuksia wc-tiloihin ja keittidjarjestelyihin.
Ylatalossa on 49 lasta.

1980-luvun alusta alkaen osa Virkkulan péaivékodista on
toiminut osoitteessa Kristianinkatu 12 vanhassa asuinta-
lossa, jota kutsutaan Virkkula alataloksi. Alatalon peruspa-
rannuksen suunnittelu on kaynissa, ja perusparannus tar-
koitus toteuttaa yhté aikaa samalla tontilla sijaitsevan
Ruiskumestarin talon peruskorjauksen kanssa vuoden
2016 loppuun mennessé. Alataloon sijoitetaan myds kau-
punginmuseon sosiaalitlat, jotka ovat kausiluontoisesti yh-
teiskaytdssa varhaiskasvatusviraston henkildstén kanssa.
Alatalossa on 35 lasta.
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Yhdessé yl&- ja alatalo muodostavat kokonaisuuden, joka
tayttad viranomaisvaatimukset, ennen kaikkea esteetto-
myyden osalta. LPK Virkkulassa on yhteensa 84 lasta, ja
yla- ja alatalojen yhteenlaskettu tilapaikka-ala on 442,5m?,
jolloin tilapaikka-ala/lapsi on 5,3. Tama luku on tyypillinen
verrattuna muihin Helsingin keskustan paivakoteihin, jotka
sijaitsevat vanhoissa ja suojelumerkityissa rakennuksissa.

Suunnittelu: Suunnitteluun osallistuneet tahot on merkitty liitteeseen
Liite 1 Suunnittelutyéryhma

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Sijainti ja kaavatilanne

Asemakaava nro 7664 on saanut lainvoiman 24.2.1977. Paivakotirakennus on voimassa
olevan asemakaavan mukainen. Oikokatu 7 tontilla sijaitseville koululle ja paivakodille on
merkitty rakennusalaksi 1760m?. Koulu ja paivakoti on suojeltu merkinnalla ark, sisalta ja
ulkoa.

Kaavamerkinnan ark méaaritelma:

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennus-
ala. TAssa osassa tonttia olevaa rakennusta ei saa purkaa eika siind saa suorittaa
sellaisia lisdrakentamis- tai muutostditd, jotka tarvelevat julkivisujen, vesikaton tai si-
satilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyylia. Mik&li rakennuk-
sessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteitd, on rakennus korjaustdiden yh-
teydessa pyrittdva korjaamaan entistéaen.

Rakennuksen korjaushistoria

Aikaisemman korjaushistorian mukaan rakennuksessa on tehty kaksi kattavampaa kor-

jausta:
1966 Lastentarhan muutostyo ja pakoportaiden rakentaminen
Ark. Ake Kaufman
1978 Lastentarhan ja padkoulun perusparannus

Ark. Aino ja Pekka Laurila

Liséksi kesalld 2012 suoritettiin ensimaisen kerroksen lattian alapohjan hatakorjaus huonon
sisailman takia. Perusparannuksen suunnittelun alkuvaiheessa ja aikana paivakotiraken-
nuksesta on laadittu erillinen kaupunginmuseon edustajan tarkastama rakennushistoria-
selvitys seka rakennusteknisia kuntotutkimuksia, jotka ovat tAman hankesuunnitelman tek-
nisia liitteita.
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Tutkimusten ja selvitysten mukaan paivakotirakennuksen kattava tekninen perusparannus
on valttdmaton, jotta voidaan varmistaa tilojen turvallisuus, terveellisyys ja soveltuminen las-
ten péaivahoidon tarpeisiin.

Rakennuspaikka ja sen rakentamiskelpoisuus

Rakennuksen perusparannuksen yhteydessa pihan pintojen kaadot ja sadevesien ohjaus
tarkistetaan ja korjataan. Pihavalaistusta parannetaan.

Kunnallistekniset liittymét

Tontille tulevat liittymét sailyvat ennallaan.LAmpdjohdot ylatalon ja koulun véliset poistetaan
kéaytosta ja ylatalolle louhitaan koulun lamménjakohuoneelta pihan poikki oma putkikai-
vanto. Vesi- ja viemarilaitteiden liittyméat sailyvéat ennallaan.

Liikenne, saattoliikenne ja pysakaginti

Nykyiset jarjestelyt sailyvat ennallaan.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Lasten paivakoti Virkkulalla on erittain tarked merkitys Kruununhaan alueen péaivakotitarjon-
nassa. Seka yla- ja alatalon rakennusten tilaratkaisut eivat taysin vastaa uudisrakennusten
vaatimuksia, muun muassa esteettomyyden osalta, mutta tilat ovat tehokkaassa kayttssa.
Idylliset ja pienet korttelin keskella sijaitsevat rakennukset ja niiden turvalliset pihapiirit ovat
kayttajien arvostamat. Molemmat rakennukset ovat pysyneet vuosia koulu- ja paivakotitoi-
minnassa. Taman toiminnan jatkaminen on katsottu tarkeéksi jo uoden 1975 perusparan-
nusohjeessa, joka perusteella suoritettiin vuoden 1978 perusparannus.

Tarveselvitys- ja hankesuunnittelun aikana tilakeskus on selvittdnyt mahdollisuuksia sijoittaa
Lpk Virkkulan toiminta muihin alueella sijaitseviin kohteisiin. Tarkastelun kohteena on ollut
kolme kiinteistd4, jotka kaikki tulisi vuokrata kaupungin ulkopuoliselta toimijalta:

- Ensimmainen kohde on asemakaavassa suojeltu vanha rakennus, jonka sisatilat
ovat kolmessa kerroksessa ja jonka alimmassa kerroksessa paljon ikkunatonta kel-
laritilaa. Tilakeskuksen kustantamat muutosty6t edellyttaisivat paljon sisétilamuutok-
sia, ja tasta huolimatta esteettdmyyden ja tavoitetilatehokkuuden saavuttaminen on
erittdin hankalaa. Lisdksi leikkipiha-alue joututtaisiin osoittamaan laheisesta puis-
tosta, vilkasliikeinteisen kadun toiselta puolelta. Kohde on todettu olevan erittain vai-
keasti sovellettavissa paivahoidon kayttoon.

- Toinen kohde on asemakaavassa suojeltu vanha rakennus, jonka sisatilat ovat kah-
dessa kerroksessa. Tilakeskuksen kustantamat muutokset edellyttaisivat paljon si-
satilamuutoksia, koska nykyiset tilat ovat hankalasti muunneltavissa. Suurin on-
gelma on leikkipiha-alueen puuttuminen ja sen osoittaminen riittavan lahelta. Liséksi
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selvityksen aikana kiinteistdn omistaja osoitti osan rakennuksesta omaan kayt-
t6ons4, jolloin vapaiksi jaavat tilat eivat enaa riittdneet paivahoidolle. Kohteen on to-
dettu olevan soveltumaton paivahoidon kayttoon.

- Kolmas kohde on toimistorakennus, joka ei ole suojeltu asemakaavassa. Verrattuna
muihin vaihtoehtoihin tAmé& kohde sijaitsee selkeasti kauimpana Lpk Virkkulasta, vil-
kasliikeinteisen kadun toisella puolella, jolloin kohteen saavutettavuus alueen van-
hemmille on heikko. Toimistorakennuksen tilat ovat ensimmaisen kerroksen osalta
esteettdmat ja ovat muokattavissa paivahoidon tarpeisiin. Leikkipiha-alue voidaan
osoittaa laheisesta puistosta. Selvityksen aikana kiinteiston omistaja aloitti raken-
nuksen tilojen muutosty6t kaupallisia toimijoita varten, minka johdosta tilojen laajuus
ei valttamatta ole riittava. Kohde on todettu olevan vaikeasti sovellettavissa alueen
paivahoidon kayttoon.

Toiminnalliset perustelut

Vuonna 2012 huonon sisdilman vuoksi alakerran lattiaan ja alapohjaan kohdistettiin hata-
korjaus. Jatkotutkimusten perusteella on todettu, etté talla hetkella pelkk& poistoilmakone
aiheuttaa rakennuksen sisélle alipaineen, joka vetaa talvella kylm&n siséén ja suljettaessa
rappanat korvausilma tulee vaarista paikoista sisdan. Tama mahdollistaa my6s rakenteiden
sisélla olevien haitta-aineiden liikkumisen vaaraan suuntaan. Nain ollen kayton estavan si-
sailmaongelman uusiutumisen riski kosteusvauroiden tapahtuessa on suuri.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Teknisen perusparannuksen tavoittena on varmistaa tilojen terveellisyys ja niiden
soveltuminen paivakotikayttéon nyt ja tulevaisuudessa. Perusparannuksessa ei tehda
varsinaisia toiminnallisia tai tilamuutoksia, lukuunottamatta pienié toiminnallisia parannuksia
wec-tiloihin ja keittijarjestelyihin. Tulo- ja poistoilmanvaihdon toteutus vaatii tilan erilliselle
IV-konehuoneelle, joka sijoitetaan vesikaton alla olevaan ullakkotilaan.

Lite2 Kayttdjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Toiminnan kuvaus, hankkeen laajuus ja laatutaso

Toiminnan kuvaus
Kyseessa on paivisin toimiva lasten paivakoti. Ylatalossa on enimmilldén 49 lasta ja henki-
I6kuntaa 7 + 2 (siivous/keittio).

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuustiedot: bruttoala 539,5 brm?
huoneistoala 267 htm?2

Laatutaso

Tekninen perusparannus saattaa rakennuksen turvalliseksi ymparistoksi seka lapsille etta
siina tydskenteleville aikuisille. Samalla tuodaan suojellun rakennuksen ulkoinen ja siséinen
olemus arvoiselleen tasolle tayttden asemakaavassa sille asetetut suojelun tavoitteet. Pe-
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rusparannus toteutetaan tdman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennus-
maaraysten ja ohjeiden seka Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan
terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiin-
nitetdén erityista huomiota paloturvallisuuteen, esteettdmyyteen, sisdilman laatuun, 4anen-
vaimennukseen seka valaistukseen, siten etta tilat soveltuvat myos aisti- ja liikuntarajoittei-
sille lapsille, nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varustusten tulee
olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan edullisia. Suunnitte-
lussa ja toteutuksessa huomioidaan kestavan kehityksen periaatteet. Suunnittelussa ja neu-
votteluissa viranomaisten kanssa on otettu huomioon, ettd vanhojen rakennuksen tilaratkai-
sut eivat taysin vastaa uudisrakennusten vaatimuksia, muun muassa esteettomyyden ja las-
ten tilapaikkamitoituksen osalta.

Tilojen kayton, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun ja sahkésuun-
nittelun tavoitteet on esiteltty tarkemmin liitteissa:

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on asemakaavalla suojeltu julkivisujen, vesikaton tai sisatilojen osalta. Rakennus
on korjaustdiden yhteydessa pyrittdva korjaamaan entistdaen. Rakennuksen suunnittelussa
on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennusmaéraykset ja ohjeet, asemakaavan
asettamat reunaehdot, kayttajan tarpeet ja tilaajaomistajan yllapitoon perustuva ndkodkulma.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Koska kyse on vanhasta rakennuksesta, eivat tavoitteet voi tdysin vastata uudisrakennus-
ten vaatimuksia muun muassa energialuokkatavoitteiden osalta. Kiinteistosta tulee osa Hel-
singin kaupungin yllapitamaa rakennuskantaa, johon sovellettavat elinkaaritavoitteet ote-
taan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritdan siihen, etta rakennusta voidaan
pitédd kayttbkunnossa pintoja korjaamalla seka rakennusosia ja -jarjestelmia uusimalla mah-
dollisimman kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta osaperuskorjauksia ei jouduta suoritta-
maan. Muuten hankkeelle asetettavat ympéaristotavoitteet ovat normaalit. Kayttajien nako-
kulmasta paivakoti Virkkulan sijainti kaupunkirakenteessa on ekologinen, silla tydntekijat,
vanhemmat ja lapset voivat saapua paikalle kavellen tai polkupydrilla. Lisaksi julkiset
likenneyhteydet ovat hyvat.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Teknisen perusparannuksen tavoittena on varmistaa tilojen turvallisuus, terveellisyys ja nii-
den soveltuminen paivakotikayttoon.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Helsingin kaupungin strategiachjelman tavoitteena on se, ettei toimitilojen kokonaispinta-ala
kasva strategiakaudella. Tassa hankkeessa ei synny toiminnallista lisatilaa. Uuden IV-kone-
huoneen rakentaminen ullakkotilaan mahdollistaa energian kayton tehostamisen ja varmis-
taa nykyisten tilojen kayttdkelpoisuuden.
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Helsingin kaupunki Tarveselvitys ja LPK Virkkula ylatalo
Kiinteistovirasto hankesuunnitelma 15.6.2015 Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Tilakeskus

Hankkeen riskit ja ympéaristovaiktutukset

Rakennuksen sijainti toiminnassa olevan ala-asteen koulun sisépihalla, ahtaiden kuljetus-
reittien takana, asettaa toteutukselle omat haasteensa. Koulun pihan ja tytmaan véliseen
aitaamiseen, samoin tyémaan materialikuljetuksiin, seka tydsta aiheutuvaan polyyn ja me-
luun, tulee kiinnittd& erityistda huomiota. Rakennuttajan ja urakoitsijan valistda kommunikaa-
tiota ja tiedottamista tehostetaan, jotta naapurikiinteistdjen ja koulun toiminta ei hairiinny ra-
kennustbiden takia. Turvajarjestelyt esitetaan turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselos-
tuksissa.

Ympaéristovaikutuksiksi katsotaan kayton aikainen energiankulutus ja kohteen normaalin
kéaytto ja huoltotoiminta (likenne ja materiaalit). Normaaliin toimintaan liittyva riski on
maahan seka sade- ja jatevesijarjestelmaan paasevien rasvojen ja 6ljyjen aiheuttama
ymparistokuormitus.

Rakentamiskustannukset

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat 2 100 000
euroa (alv 0 %), (3896 euroa/brm?) huhtikuussa 2015 lasketun hintatason mukaan.

Tilakustannus kayttgjalle

Virkkula ylatalo muodostaa yhdessa Krononhagen lagstadien kanssa yhtenaisen 1900-
luvun alun jugend-tyylia edustavan arkkitehtituurikokonaisuuden. Sr-1 merkinnalla asema-
kaavassa suojellun rakennuksen perusparannus on tuotantoteknisesti erittéain haasteellinen.
Kohde on ajalleen tyypillinen pieni rakennus, jossa on paksut kiviseinat ja puhdistusta edel-
lyttavat vali- ja ylapohjat. Paasy tontille ja rakennukseen onnistuu vain koulun ja paivakodin
leikkipihan puolelta, koska rakennus sijaitsee kalliojyrkanteen reunalla.

Hankkeen arvioitu vuokra on 40,00 €/htm2/kk (sisdltden padomavuokran 36,50 € , maan-
vuokran 1,56 €/m2/kk ja yllapitovuokran 3,50 € /htm2). Arvion mukaan hankkeen vuokra-
kustannukset ovat kuukaudessa yhteensé noin 10 680 € ja pAdomavuokra vuodessa noin
128 160 €. Tilapaikkaa kohden arvioitu vuokrakustannus on 42 857 €/kk.

Varhaiskasvatusvirastolle maksettavaksi tuleva pddomavuokra maaraytyy toteutuneen in-

vestointikustannuksen mukaan ja yllapitovuokra valmistumisajankohdan yllapitovuokraa
vastaavaksi.

Yllapito ja kayttotalous
Hanke ei aiheuta muutoksia yllapito tai kayttdtalouskustannuksiin. Tarvittaville uusille
irtokalusteille ja laitteille varataan rahat varhaiskasvatusviraston irtaimenomaisuuden

maararahoista vuodelle 2016.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 02-12/2014
Toteutussuunnittelu 01-06/2015
Rakentamisen valmistelu 06-07/2015
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Helsingin kaupunki Tarveselvitys ja LPK Virkkula ylatalo

Kiinteistovirasto hankesuunnitelma 15.6.2015 Oikokatu 7, 00170 Helsinki
Tilakeskus
Rakentaminen 08/2015-07/2016

Tarkempi aikataulu on merkitty liitteeseen Liite 6 Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hanke siséltyy kaupunginvaltuuston hyvaksymaan Helsingin kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2015 - 2024, vuosina 2015 — 2016 toteutettavana
hankkeena.

Hankkeen toteutusaikataulu perustuu siihen, ettd kaupungin oma urakoitsija Stara voi nyt
loppusuoralla olevan Krononhagen lagstadien perusparannuksen valmistumisen jalkeen
aloittaa Virkkula ylatalon rakentamisen elokuussa 2015.

Vaistotilat

Lpk Virkkula ylatalon teknisen perusparannuksen ajaksi koko péivéakodin (yla- ja alatalo)
toiminta siirtyy Kaisaniemen puistossa sijaitseviin valiaikaisiin paviljonkeihin, jotka toimivat
keskustan alueella tehtavien koulu- ja paivakotien peruskorjaushankkeiden vaistotiloina.

Vaistotilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensé 57 467,20 euroa (alv 0 %).
Varhaiskasvatusvirasto maksaa vuokraa vaistotiloista tilakeskukselle peruskorjauksen
valmistuttua nykyisen vuokran ylittavaltd osalta 10 vuoden aikana lisdvuokrana 5628 euroa
kuukaudessa. Tilakeskus vastaa vaistttilojen sahkolammityskustannuksista.

Toteutus- ja hallintamuoto

Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapidosta.
Kiinteistdvirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Varhaiskasvatusvirastolle 30 vuoden
vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin siséisin vuokrasopimusehdoin.
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LPK Virkkula ylatalon hankesuunnitelma
Liite 1 Suunnittelutyéryhma 6.2.2015

LPK VIRKKULA YLATALON SUUNNITTELUTYORYHMA
HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

Kayttajahallintokunta

Varhaiskasvatusvirasto

Tilaaja ja rakennuttaja

KV/Tilakeskus

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttaminen

Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu
Rakennesuunnittelu
Séhkdsuunnittelu

LVI-suunnittelu

Pirjo-Riitta Sihvonen suunnittelija

Anne Mann paivakodin johtaja
Teemu Metséla projektiarkkitehti
Anni Karki projektinjohtaja
Arto Uimonen LVI-insindori
Juha Andsten sahkoinsinoori
Marjut Rantapuro asiakaspaallikko

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy / Taina Pekkanen

Arkkitehtitoimisto Hormia Oy / Mikko Hormia
Expecon Oy / Jari Hatara
Grandlund Oy / Pekka Tiitto

Optiplan Oy / Eero Nieminen, Paulus Huhtala

Palotekninen suunnittelu Paloassét / Juho Forsman, lina Virnes
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HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 1(2)
KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE
Tilakeskus

KOHDE Esityspvm: 15.11.2013

Kohteen osoite: Pk Virkkula, Oikokatu 7
Tydnkuvaus: Peruskorjaus

PERUSTELUOSA

Toiminnalliset perustelut:

PK Virkkulan molemmissa taloissa on tehty kosteusmittauksia ja kiinteistdissa todettun perusor-
jauksen kiireinen tarve. Samassa kiinteistossa olevan koulun peruskorjaus alkaa jo 5/2014.

Selvitettavia asioita:
Onko paivéakodin mahdollista toimia koulun ollessa remontissa, huomioon pitaa ottaa melu-, po-

lyhaitat seka pihan kayttdmahdollisuus. Jos paivakodin remontti voi siirtya alkuvuoteen 2015
Franzenia voisi toimia paivakodin vaistotilana.

Luonnollisinta olisi, etta paivakoti peruskorjattaisiin samaan aikaan koulun kanssa. Silloin tarvi-
taan vaistotila noin60 lapselle.

Pk Virkkulan aikataulu:
Hasu 8/2013, suunnittelu alkaa 8/2013, rakentaminen 6/2014-6/2015.

Toiminnan jarjestaminen rakennusaikana:
Vaistotila tarve.

Taloudelliset perustelut:

Tekniset perustelut:

KAYTTO- JA LAAJUUSTIEDOT

Kayttotarkoitus: Paivakotihoito
Pinta-ala br-m?

1.
2.
3

KUSTANNUSTIEDOT

Rakentamiskustannukset: euroa e/br-m?
Muutos kayttokustannuksiin +/-: e/vuosi
Muutos kayttdmenoihin:

AIKATAULU

Toteutusaika (kk/v): 2014 - 2015

h:\System\Desktop\Hanke XXX LPK Virkkula NIMEA UUDELLEEN\hankesuunnitelmat\ylatalo liitteet\Virkkula tarvekartoitus.doc

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi

PL 2213 Sdérnéistenkatu 1 +358 9 310 1671* +358 9 310 43264
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 58
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HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 2(2)
KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE

Tilakeskus

Mahdolliset lisatiedot:

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilo: puh. fax.

Esityksen tekija: Sirkka Konkkdla-Viitasalo

Allekirjoitus

puh. 31042545

fax.
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LPK VIRKKULA, YLATALO

57 paikkaa

Kaup. osa: 01

osoite: Oikokatu 7, 00170 Helsinki

PINTA-ALALASKELMA / HUONEALALASKELMA hum’ (="hybtyalalaskelma")

2

Kortteli: 22 tontti 17

Huonealat hum

1. LASTEN TOIMINTATILAT YHT

1.1 Lasten ryhmatilat yht. maara

ETEINEN 15,84 2

LEIK 38,85 1

LEIK/LEPOH 95,47 3

VAATETILA 28,3 1

wC 13,26 2

yht 191,72 9

2. HENKILOKUNTATILAT YHT

PUKUTILA 6,83 1

TOIMISTO 16 1

WC 3,54 2

yht 26,37 4

3. HUOLTOTILAT YHT

KEITTIO 14,43 1

SK 3,5 2

VARASTO 4,05

yht 21,98 4

4. LIKENNETILAT YHT

KAYTAVA 21 1

PORRASH 19,8 2

yht 21,9 3

5. TEKNISET TILAT

IV KH 22,35 1

SAHK. 0,72 1

yht 23,07 2

6. PINTA-ALAT YHT

6.1 Huone- /hyétyalat hum? 240,07 Ei sisally liikenne- eika teknisia tiloja
6.2 Huoneistoala htm? 270,23 Ei kantavia rakenteita eika teknisia tiloja
6.3 Huoneistoala tekniset tilat htm” 22,85

6.4 Vuokranmaksu pinta-ala htm? 270,23 Vastaa tdysimaaraisesti huoneistoalaa
6.5 Tilapaikka-ala htm? 270,23 Vastaa tdysimaaraisesti huoneistoalaa
6.6 Tilapaikka-ala/ lapsi 270/57=4,7 huoneistoala / lapsimaéara
6.7 Bruttoala brm? 539,5 Sisaltaa rakennuksen kaikki tilat ja rakenteet

7. ULKOALUEET

lasten ulkoleikkitila

sadekatosta

vaunusuoja

ulkovélinevarasto
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LPK VIRKKULA / YLATALO /

OIKOKATU 7/00170 HELSINKI
VIITESUUNNITELMA
1. 1. kerros

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

k- korot ovat N 2000 jarjestelmassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

ARK

KITEHTITOIMISTO HORMIA OY

06.02.2015

Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi
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Huoneistoala
134,5 m2

Huoneistoala, tekniset tilat

Bruttotoala
177,5 m?

2. kerros

1:100

LPK VIRKKULA / YLATALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI
VIITESUUNNITELMA

2. 2. kerros

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

k- korot ovat N 2000 jarjestelmassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

ARK

KITEHTITOIMISTO HORMIA OY

06.02.2015

Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi
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Huoneistoala Bruttotoala
177,5m?
Huoneistoala, tekniset tilat
22,3 m?
Ullakko 1:100
LPK VIRKKULA / YLATALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat
V”TESUUNNITELMA F korot ovat N 2000 jarjestelméssa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
3. Ullakko ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 04.3
06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi -




03 HUONEISTOALAT

Vybhykkeen tunnus  Vydhykkeen nimi Ala Maara
01, HUONEISTOALA (vuokranmaksuala)
Huoneistoala 270,23 2
5, TEKNISET TILAT
Huoneistoala, tekniset tilat 22,85 2
293,08 m? 4

HUONEISTOALAT

LPK VIRKKULA / YLATALO /

OIKOKATU 7/00170 HELSINKI VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

V”TESUUNNITELMA [ korot ovat N 2000 jarjestelmassé (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

04 HUONEISTOALAT ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 04.4
06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi ‘ -
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Tilatyypit
D HENKILOKUNTATILAT
D HUOLTOTILAT
D LASTEN TOIMINTATILAT
D LIKENNETILAT
D TEKNISET TILAT
1. kerros 1:100
LPK VIRKKULA / YLATALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI VIITESUUNNITELMA, huonealat
V”TESUUNNITELMA F korot ovat N 2000 jarjestelméssa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
2. 1. kerros ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 03.1
06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi ‘ -
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2. kerros

1:100

LPK VIRKKULA / YLATALO /

OIKOKATU 7/00170 HELSINKI
VIITESUUNNITELMA

3. 2. kerros

VIITESUUNNITELMA, huonealat

k- korot ovat N 2000 jarjestelmassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY
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Tilatyypit
D HENKILOKUNTATILAT
D HUOLTOTILAT
D LASTEN TOIMINTATILAT
D LIIKENNETILAT
D TEKNISET TILAT
Ullakko 1:100

LPK VIRKKULA / YLATALO /

OIKOKATU 7/00170 HELSINKI VIITESUUNNITELMA, huonealat

V”TESUUNNITELMA F korot ovat N 2000 jarjestelméssa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

4. Ullakko ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 03.3
06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi -




HUONELUETTELO, huonealat

Vyobhykkeen tunnus  Vydhykkeen nimi Ala Maara
1, LASTEN TOIMINTATILAT

ETEINEN 15,84 2

LEIK 38,85 1

LEIK/LEPOH 95,47 3

VAATETILA 28,30 1

wC 13,26 2

2 , HENKILOKUNTATILAT

PUKUTILA 6,83 1

TOIMISTO 16,00

wC 3,54 2

3, HUOLTOTILAT

KEITTIO 14,43 1

SK 3,50 2

VARASTO 4,05 1

4 | LIIKENNETILAT
KAYTAVA 2,10 1
PORRASH 19,80 2
5, TEKNISET TILAT
IV KH 22,35 1
SAHK. 0,72 1
285,04 m? 22
HUONEALAT (hum?2)
LPK VIRKKULA / YLATALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI VIITESUUNNITELMA, huonealat
V”TESUUNNITELMA F korot ovat N 2000 jarjestelméssa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
Vyohykkeet/HUONEALAT ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 03.4
06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia. fi ‘ .




25.1.2015: ARK/ RAK

26.1.2015: LVI/ SAH LPK VIRKKULA, YLATALO/ PERUSPARANNUS
Oikokatu 7, 00170 HELSINKI
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat Liite 4

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/laajennetaan
Sailyy ennallaan

Korjataan

Huomioita

Alueosat

Maaosat X

>

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet X

X

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X

Pihavarastot, katokset, jatekatokset X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat

x

Alapohjalaatat

Kanaalit X

Runko

Kantavat seinat X

Pilarit, palkit X

Valipohjat X

Ylapohjat X

Julkisivut

x
X

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammdneristeet X

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

XXX X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet X

Katokset X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Raystasrakenteet X

Vesikourut, sydksytorvet X

Kattoikkunat X

Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat




Valiseinat

x

Lasivaliseinat

Kaiteet

Palo-ovet

Valiovet, erityisovet

Lukitus

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet

Sisakatot, alakatot

Seinien pintarakenteet

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

X

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lamp&johdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

XX | X

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

>

Vuodonilmaisimet

>

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

Viemarijarjestelma

Viemarijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit

limanvaihtojarjestelma

liImanvaihtokoneet

IV-kanavistot

>

IV-paatelaitteet

IV:n jaahdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelmat

Paineilmajarjestelmat

Kylmajarjestelmat, jadhdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmat

Kohdepoistojarjestelmat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat

Kaukolampdliittyma

>

Vesiliittyma

>

Viemariliittyma




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

=1 Uusitaan kokonaan

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltienohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Sé&hkoliittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkdistys

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

kayttokelpoiset riippuvalaisimet kaytetaan
toimistoon

Ulkovalaistusjarjestelma

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkoélammitysjar;j.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

Tilakohtaiset kuva- ja danijarj.

AV-jarjestelma

Esitysdanentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelméat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja ndyttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

toteutetaan iLOQ-lukitusjarjestelmalla

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

integroitu rikos- ja paloilmaisinjarj.

Kameravalvontajarjestelma

Henkiléturvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

integroitu rikos- ja paloilmaisinjarj.

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajérj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kayttdveden mittausjarjestelma

Sahkdenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelméat
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Asemapiirros

1:500

LPK VIRKKULA / YLATALO / 0IKOKATU 7/00170 HELSINKI

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Keittion kalusteet ja laitteet uusitaan, katso erillinen
keittiGsuunitelma.

Ruokahissi kunnostetaan: vaijerit ja mekanismit
\ puhdistetaan ja voidellaan, ulkopuolen maalatut pinnat
R / maalataan.
,/ o
o | / sahkon lapivient
s / ylakertaan (alakatossa)
= LEIK ya |
389 m? N -/ uusi sahkokaappi
. 4 | X
,‘>/ ‘ </ matalat wc-seinakkeet, ikkunan
e | : kohdalla avattava osa
v/ N /) [
e 1l - -
“ l ‘/ ¢ |vaATETILA : P‘\('\\) - 5
— . ] 2 = S| 7/
Bl A / ‘ 28,3 m %‘*{nﬁ; I e N B
\ j: oM’y -
' o - N E A 7 I E = S S
Varatleporra,s — LElK/LE?/ o ‘ ' — o . = matalaseinainen
kunnostetaan ja 28,5 m? P | / — ,\x‘} — - 1,795 rst-pesukaukalo
tehdaan RakMK F2 o : - B & - =
. . \)\ / ! k/ — / - T - =1 - —
mukaiseksi: & | < =% XﬁRnﬁ‘fTo% ] . o
lasit uusitaan, — P ) = kmyauslfaaplt siirretaan
laminoidulla turvalasilla, vaphat alakatot puretaan |/ pF A , i eteisesta
kaikki terésosat s ¥ — VA Ry == _
puhdistetaan ja ,/ | = e st - uudet lavuaarit
pintakasitellaan. - - - - pyyhekoukkuja
N2 z molemmin puolin
o _ & TT® ZLLO ?:l})' z & - sailytyskaappeja ylap.
Valiseinan liukuovi, ! ETEINEN |/~ pa '
k&antyvat luukut, ja l® 4":'" : X & \ 9 siivouskomerovarusteet
hylly ennallaan, < o / PORRASHIZN | uusitaan
ne kunnostusmaalataan Y{ v ikl ‘
! - [ \ .
\ ® | /—I 7 171 —_— kuravaatekaapit
—_— e ——F - — —_— — — - \
/ 8/ _ I#: | RakMK F2 mukaiset
uudet kasijohteet seinan
sailytyskalusteratkaisu: TJT-kaluste, "muunto”, 36 lapselle T ! puolelle hjo 9mja 0,7m
sailytyskalusteratkaisu: TJT-kaluste, "muunto”, 20 lapselle > ‘ :rrlé?tg?;g\?gtlg;g(t“"e
| .

1. kerros

1:100

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Y

uudet pukukaapit

Ruokahissi kunnostetaan: vaijerit ja mekanismit
— 7 ‘ —] puhdistetaan ja voidellaan, ulkopuolen maalatut pinnat
> ‘ / 2’3%2 4 maalataan.
. ' Xz
' e | I B e \ " naulakkokoukkuja
— LEIK/LEPOH 7 - _| e *.K* ssm’
39,4 m? /!_ o i : . (.
' - HIA | El 60 ullakkoluukut ,
0'\/ = — x/ — I i i AKU 1 pi i Il
v}\, K3 = pinnoitetaan AKU 1 pinnoitteella
— . - .
. N / | 7
putoamissuojakaitee! o U & — shkbnousu, koteloint
) ] LA W
korkeiksi ya g ‘ ?}5/ ETEINEN 4—07 L— IV-nousu, kotelointi
Bi B . R Z 1,7 m? ] — B
‘ ’ RORRASH
% I~ o3 m —1 - uudet lavuaarit
varatieporras T _‘%AYj —1 — | - p_y_yhekoukkuja. molfemmin puolin
kunnostetaan ja 2 P21 G I /' - sailytyskaappeja ylap.
tehdaan RakMK F2 o oot PR RS — :
mukaiseksi: : F el e . , ,
lasit uusitaan, = | / £ Bye —— L uusi allas, bidee-suihku
laminoidulla turvalasilla, e , o m: ||} = 6,?"‘?\@@ ~ 7 kotelo puretaan
kaikki terasosat - ‘ —fE— i —— ‘ ~—
puhdistetaan ja s / / A 4200 seinakiinnitteiset wc-istuimet,
pintakasitellaan. / Z — T \( 7 lattianpaalinen viemardinti
o TOIMIE‘E(O . 3Lc/ .
Valiseinan liukuovi 16,0 m#: L siivouskomerovarusteet
) T - ! .
kaantyvat luukut, ja RS > ’/ uusitaan
hylly ennallaan, - / .
ne kunnostusmaalataan o N . .
kuivauskaappi
= =i = 1 \
vesikate uusitaan. tuuletus, aluskate ja I S— L] - )
uusittavat rakenteet ks. Rak.suun. I_—| RakMK F2 mukaiset
uudet kasijohteet seinan
puolelle, h 0,9m ja 0,7m,
Ovi siirretédan, seina paikataan, WC-tilan lattian ja seinien ATK+TELE ikkunoiden kohdille
vesieristeet ja pinnoitteet uusitaan > irroitettavat osat.
2. kerros 1:100
F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
LPK VIRKKULA / YLATALO / OIKOKATU 7/00170 HELSINKI ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 01.3
VITESUUNNITELMA 2. kerros 06.02.2015 Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia. i ‘ .




- L
S l f I [ I X
- I s WEALD WS
=T W o Il Ly EI 60 ullakkoluukut ,
L —:Lu : =m 1”_ _m Sy joissa aukeavat tikkaat
Vesikate wusitaan. | | | AI[I[[1 0000 (g ===

o l f f [ - 4l
s | i [ #i

i / , IR .l
O [ oy 21 P '%'?Ei il

— e ] |
A i
AR P e
f l Il Il N /- ok

/é e om e == = ey = =
[ o B R

i IH T )|

SJ MJ__‘L
,

4. Ullakko 1:100

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Iy

. vesikatto uusitaan, sinkittya rivipeltia,
ll == X nyk. mallin mukaan
iv-piiput katolla ) =7
vanhojen hormien —
paikoille, tehdaan ]
vanhojen piippujen — o . S
mukaisesti. — kattoluukku uusitaan, sinkittya peltia,
— nyk. mallin mukaan
- il
B = — B
J\ﬁ\\XH\HHHHHHHHH:H LTI TT ¢
I S R B ] lapetikkaat ja kattosillat
L — turvakiskollista mallia,
o RakMK F2 mukaiset.
vedenheittdjat, rannit ja —
syoksytorvet uusitaan .
>
Vesikatto 1:100
F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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uusi ylapohja rakennesuunnittelijan
piirustusten mukaisesti

. .. . . e
uusi ulkoseina rakennesuunnittelijan \

IV-nousu, kotelointi
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4 320 L
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AK-2

L JHE uUs-1
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. - (] ||
VR-1 4 — " naulakoille tehdaan kehys
] MDF-levysta,
maalataan ARK variin
- __ L aku =
AK-1+AKU-1

A Leikkaus 1:100
F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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ﬁLﬁ YP-1
S S N O
f —
TJT-kalusteen ‘ N
muunto sailytyskalusteratkaisu
L L
AK-1+AKU-1 AK-1
uusi sahkokaappi N
vanhat alakatot puretaan,
uudet piirustusten mukaan \
LAKU—1
L
AK-1
|
AP-1
B Leikkaus 1:100

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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[ vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan,
naapurin tontin puoleiset tiilijulkisivut ennallaan.

B

B

)
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Julkisivu itaan
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1:100
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F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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,670
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kerros
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JS 002

kerros

vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan, |
naapurin tontin puoleiset tiilijukisivut ennallaan.

Julkisivu etelaan

NN

1:100
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F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan, seka |
julkisivurappauksissa paikkakorjauksia, uusi kalkkimaalaus kauttaaltaan kiinnitys tarkistetaan,

vedenheittdjat, rannit ja sydksytorvet uusitaan | turvakisko

tikkaat maalauskunnostetaan, |

lisatdan RakMK F2 mukainen

vaneriset raystaskoteoinnit uusitaan,
ullakon tuuletusta parannetaan
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Julkisivu lanteen
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F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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/r vaneriset raystaskoteoinnit uusitaan,

ullakon tuuletusta parannetaan

+34,340
5 Kattokuva
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] 4 Ullakko
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_ s | é_ 2 1. kerros
arvioitu paikkakorjausten alue
JS 004 Julkisivu pohjoiseen 1:100
F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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C Naulakkoluonnos 1:50

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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VARASTO
4,1 m?

1.krs, naulakkoluonnos

naulakolle kehys MDF-levysta,
/ maalataan ARK variin

TJT-kalusteen

30 7Hy 1351 // 23 l&[ [ muunto-séilytyskalusteratkaisu

1980

=i lssssss |seen

Naulakkoluonnos 2 1:50

F korot ovat N 2000 jarjestelméassa (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Raken

nuttajatoimisto HTJ Oy

Taina Pekkanen

8024150 LPK Virkkula ylatalo

Hankeaikataulu

014 [2075 [2016

Hierarkia Selite Kesto Alkaa Hei |Elo |Swy llok [Mar [Jou |Tam [Hel [Maa [Huh [Tou Kes_lj_lrile_i Elo ISw ltok |Mar lJou [Tam [Hel [Maa [Huh [Tou Ikes [Hei |Elo
LT T LT ] ] T

1 HANKE YHTEENSA 504 pv eIl 4 _

1.1 HANKESUUNNITTELU 165 pv x11 | | ‘ . : i x

1.1.1 Hankesuunnittelu 125pv| 12.8.2014 111 | | lr—_'.

11.2 Kuntotutkimukset ja selvitykset 75pv| 25.8.2014 1 f2 éﬁ

1.1.3 Viitesuunnittelu 91pv| 15.9.2014 \“ 11 143 — “

1.1.4 Kustannuslaskenta 13pv| 26.1.2015 400 .";:;

1.1.5 Hankesuunnitelman kasaus 13 pv 2.2.2015 KN 1.5 [ H

1.1.6 Paatanta 30pv| 2322015 1116 =

1.1.6.1 -kayttaja-Itk 10.3.2015 20pv| 23.2.2015 1151 5=

1.1.6.2 -klk 19.3.2015 20pv|  9.3.2015 x 1162 E==— x

1.2 SUUNNITTELU, RAK.LUPA 43 pv 12 .

1.2.1 Rak.lupa valmistelu 20pv|  23.2015 1.2.1 b 22.4.20“6;-:_;;.

122 Rakennusluvan jatto 2 pv 16.4.2015 ‘:H 1421 :'M

123 Toteutussuunnittelu (urakkakuvat) 40 pv 2.3.2015 123 "

124 Kustannusarvion tarkastus 5pv| 27.4.2015 KN 12.4 [0 "x

1.3 RAKENTAMISEN VALMISTELU (kotim. menettely) | 46 pv 3 500 1 N

1.3.1 Urakka-asiakirjat 12pv| 27.4.2015 1.1 I Z:'_:'

1.3.2 Urakoitsijan/Stara laskenta-aika 15 pv 18.5.2015 :H 1.312|— ":H

13.3 Urakoitsijan hyvaksyttaminen kik 25.6.2015 18pv|  8.6.2015 18.9 ‘

1.4 RAKENTAMINEN 217pv|  1.9.2015 14

1.5 Kayttdénotto 10pv| 18.7.2016 *,_*__3' S 15
i
P =

[N Rakennuslupa lainvoimainen = -
2.3.2015 Sivu: 171

PlaNet 6.4.1

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
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