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§ 59
Varhaiskasvatusviraston HETA tilastointijarjestelman tyotilaus Af-
fecto Finland Oy:Ita vuodelle 2017

HEL 2015-001291 T 02 08 01 01

Paatos
Varhaiskasvatuslautakunta paatti tilata liitteen 1 mukaisesti Affecto Fin-
land Oy:lta varhaiskasvatusviraston Heta-tilastointijarjestelman ty6t
vuodelle 2017 (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
hintaan 166 650 euroa (alv 0%).
Esittelija
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Jarvenkallas
Lisatiedot
Elina Paula Niemela, suunnittelija, puhelin: 310 42297
elina.paula.niemela(a)hel.fi
Liitteet
1 Tarjous_VAKA_2017 tilastointi Heta
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, varhaiskasvatuslautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Affecto Finlad Oy Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, varhaiskasvatuslautakunta
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Varhaiskasvatuslautakunta paatti 25.11.2014 tilata Affecto Finland
Oy:lta Heta-tilastointijarjestelman hankintahinnalla 400 000 euroa. Han-
kinnalla on tarkoitus irtautua sosiaali- ja terveysviraston tietovarastosta
ja tilastoinnista ja liittya kaupunkiyhteiseen tietovarastoon. Heta-tilas-
toinnin kokonaisuus jaettiin viiteen jaksoon, joista jokainen jakso hinnoi-
teltiin erikseen. Varhaiskasvatusviraston talousarviossa on varauduttu
vuodelle 2017 tahan hankkeeseen.
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Projektin tydmaara oli arvioitu kokonaiskustannuksiltaan 400 000 eu-
roksi. Projektin aikana hankkeen tekniseen toteuttamistapaan tehtiin
muutos, joka aiheutti kustannusten lisayksen. Vuonna 2015 voimaan-
tullut varhaiskasvatuslain muutos velvoittaa tarkennettuun henkilosto-
mitoituksen suunnitteluun ja seurantaan. Hankittu Fakta-rajapinta asia-
kastietojarjestelmaan mahdollistaa reaaliaikaisen tilastoinnin ja rapor-
toinnin ryhmatasolla. Myos projektin osapuolten henkilovaihdokset ovat
viivastyttaneet projektin etenemista.

Heta tilastoinnin ja raportoinnin jarjestelmaa tyostetaan edelleen siten,
etta tavoitteena on valttamattomien raporttien saaminen valmiiksi
31.12.2017 mennessa. Varhaiskasvatusvirastolla ei ole mahdollisuutta
luopua viela nykyisesta jarjestelmasta.

Jotta varmistetaan projektin loppuun saattaminen nyt sovitussa aika-
taulussa, asetetaan seurantaa varten loppuvuodeksi johtoryhma.

Heta-projektin kokonaiskustannukset tulevat siis olemaan arvion mu-
kaan 566 650 euroa (alv 0%).
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