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Yleisten toiden lautakunta

Rt/2
20.03.2012

§ 139

Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo -alueiden katu- ja
puistourakan 1.6.2010 - 31.5.2013 muutostyovarauksen
korottaminen

Poydalle 20.03.2012
HEL 2012-004047 T 02 08 02 00
R-02959 6411285 7040, HKR 2010-639

Paatos
Yleisten téiden lautakunta paatti panna asian poydalle.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel fi

Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Paatosehdotus
Yleisten téiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Kulosaari-Mustikkamaa-
Herttoniemi-Laajasalo —alueiden katu- ja puistohoitourakassa yleisten
téiden lautakunnan 27.4.2010 § 258, 22.2.2011 § 89 ja 26.4.2011 §
259 tekemien paatoksien lisaksi arvonlisaverottomana 530 000 euroa,
eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1875 901,64 euroa.

Esittelija

Aikaisempi paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti 26.4.2011 § 259 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Kulosaari-
Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo —alueiden katu- ja puisto-
hoitourakan yleisten toiden lautakunnan 27.4.2010 tekeman paatoksen
§ 258 ja 22.2.2011 § 89 lisaksi arvonlisaverottomana 400 000 euroa, el
urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 345 901,64 euroa.
Nykytilanne
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Talven 2011 -2012 lumenajot ovat aiheuttaneet ennalta arvaamattomia
kustannuksia. Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman
kustannusselvityksen perusteella tdiden kustannuksiksi talvikaudella
2012 muodostuu arvonlisaverottomana 530 000,00 euroa.

Esittelija
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