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§ 138
Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan 
1.6.2008 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen

Pöydälle 20.03.2012

HEL 2012-004046 T 02 08 02 00

R- 02956 6411291 7040, HKR 2010-638

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Suutarila-Puistola-Heikinlaakso- 
alueiden katu- ja puistohoitourakassa yleisten töiden lautakunnan 
13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92 ja 26.4.2011 §  258 tekemien 
päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 380 000 euroa, eli urakassa 
yhteensä arvonlisäverottomana 1 466 885,24 euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 26.4.2011 § 258 oikeuttaa HKR -
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Suutarila-
Puistola-Heikinlaakso- alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten 
töiden lautakunnan 13.4.2010 § 225 ja 22.2.2011 § 92 tekemien 
päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 300 000 euroa, eli urakassa 
yhteensä arvonlisäverottomana 1 086 885,24 euroa.

Nykytilanne

Talven 2011 – 2012 lumenajot ja lumien varavastaanottopaikkojen 
hoito ovat aiheuttaneet ennalta arvaamattomia kustannuksia. 
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Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen 
mukaisesti edellä mainittujen töiden kustannuksiksi talvikaudella 2012 
muodostuu arvonlisäverottomana 380 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja


