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Yleisten toiden lautakunta

Rt/5
27.03.2012

§ 155

Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan
1.6.2008 - 31.5.2013 muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2012-004046 T 02 08 02 00

R- 02956 6411291 7040, HKR 2010-638

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatosehdotus

Esittelija

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Suutarila-Puistola-Heikinlaakso-
alueiden katu- ja puistohoitourakassa yleisten téiden lautakunnan
13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92 ja 26.4.2011 § 258 tekemien
paatoksien lisaksi arvonlisaverottomana 380 000 euroa, eli urakassa
yhteensa arvonlisaverottomana 1 466 885,24 euroa.

tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel. fi

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Suutarila-Puistola-Heikinlaakso-
alueiden katu- ja puistohoitourakassa yleisten tdiden lautakunnan
13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92 ja 26.4.2011 § 258 tekemien
paatoksien lisaksi arvonlisaverottomana 380 000 euroa, eli urakassa
yhteensa arvonlisaverottomana 1 466 885,24 euroa.

Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 26.4.2011 § 258 oikeuttaa HKR -
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Suutarila-
Puistola-Heikinlaakso- alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten
toiden lautakunnan 13.4.2010 § 225 ja 22.2.2011 § 92 tekemien
paatoksien lisaksi arvonlisaverottomana 300 000 euroa, eli urakassa
yhteensa arvonlisaverottomana 1 086 885,24 euroa.

Postiosoite

PL 1540, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Nykytilanne

Talven 2011 — 2012 lumenajot ja lumien varavastaanottopaikkojen
hoito ovat aiheuttaneet ennalta arvaamattomia kustannuksia.
Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen
mukaisesti edella mainittujen tdiden kustannuksiksi talvikaudella 2012
muodostuu arvonlisaverottomana 380 000 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Paatoshistoria
Yleisten téiden lautakunta 20.03.2012 § 138
Pdydalle 20.03.2012
HEL 2012-004046 T 02 08 02 00
R- 02956 6411291 7040, HKR 2010-638
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti panna asian poydalle.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
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