
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (2)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/1
27.03.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

§ 151
Kaarelan katualueiden ylläpidon alueurakan 1.6.2008 - 31.5.2013 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004044 T 02 08 02 00

R-02490 6409136 7040, HKR 2008-699

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kaarelan katualueiden ylläpidon 
alueurakassa yleisten töiden lautakunnan 24.4.2008 § 285, 8.6.2010 § 
362, 22.2.2011 § 91 ja 17.5.2011 § 319 sekä kaupungininsinöörin 
29.6.2011 § 3019 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 
500 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
1 927 868,85 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kaarelan katualueiden ylläpidon 
alueurakassa yleisten töiden lautakunnan 24.4.2008 § 285, 8.6.2010 § 
362, 22.2.2011 § 91 ja 17.5.2011 § 319 sekä kaupungininsinöörin 
29.6.2011 § 3019 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 
500 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
1 927 868,85 euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Kaupungininsinööri päätti 29.6.2011 § 3019 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kaarelan 
katualueiden ylläpidon alueurakan yleisten töiden lautakunnan 
24.4.2008 § 285, 8.6.2010 § 362, 22.2.2011 § 91 ja 17.5.2011 § 319 
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tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 200 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 427 868,85 euroa.

Nykytilanne

Talven 2011 – 2012 lumenajot ja lumien varavastaanottopaikkojen 
hoito ovat aiheuttaneet ennalta arvaamattomia kustannuksia. 
Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen 
mukaisesti edellä mainittujen töiden kustannuksiksi talvikaudella 2012 
on muodostunut arvonlisäverottomana 500 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.03.2012 § 141

Pöydälle 20.03.2012

HEL 2012-004044 T 02 08 02 00

R-02490 6409136 7040, HKR 2008-699

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


