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§ 152
Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan 
1.6.2008 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004045 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan katualueiden ja 
puistoraittien ylläpidon alueurakassa yleisten töiden lautakunnan 
24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363, 22.2.2011 § 88 ja 17.5.2011 § 320  
tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 430 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 539 836,07 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan katualueiden ja 
puistoraittien ylläpidon alueurakassa yleisten töiden lautakunnan 
24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363, 22.2.2011 § 88 ja 17.5.2011 § 320  
tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 430 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 539 836,07 euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 17.5.2011 § 320 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan 
katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan yleisten töiden 
lautakunnan 24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363 ja 22.2.2011 § 88 
tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 200 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 109 836,07 euroa.

Nykytilanne
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Talven 2011 – 2012 lumenajot ja lumien varavastaanottopaikkojen 
hoito ovat aiheuttaneet ennalta arvaamattomia kustannuksia. 
Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen 
mukaisesti edellä mainittujen töiden kustannuksiksi talvikaudella 2012 
muodostuu arvonlisäverottomana 430 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.03.2012 § 140

Pöydälle 20.03.2012

HEL 2012-004045 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


