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§ 563
Lallukantien sekä korttelien 47196 ja 47293 esirakentamisen urakan 
työt, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004680 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Lallukantien, sekä korttelien 
47196 ja 47293 esirakentamisen urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 3.4.2012, § 173 tehdyn päätöksen  lisäksi 40 000 
euroa (alv. 0 %), eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 440 000 
euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Lallukantien, sekä korttelien 
47196 ja 47293 esirakentamisen urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 3.4.2012, § 173 tehdyn päätöksen  lisäksi 40 000 
euroa (alv. 0 %), eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 440 000 
euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 3.4.2012 §361 oikeuttaa HKR- 
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Lallukantien, sekä 
korttelien 47196 ja 47293 esirakentaminen urakan rakentamisesta 
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Fin-Seula Oy:n kanssa 
1 197 000,00 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR- Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
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perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 400 000 euroa.

Esirakentamisen massat on sidottu tilaajan ilmoittamilla suoritemäärillä 
kokonaishintaan kuuluviksi. Nämä suoritemäärät perustuvat rajallisten 
tutkimusten pohjalta suunnittelijan tekemiin arvioihin maaperästä ja sen 
työstettävyydestä. Menettelyn etuina ovat, että tilaaja maksaa ja 
urakoitsija saa korvauksen vain todellisista tehdyistä työsuoritteista 
kilpailutetulla yksikköhinnalla.

Sidotut päämassat ovat kasvaneet seuraavasti:

Pilaristabilointi sidottu määrä 26800 jm, toteutuma on 36931 jm.

Massastabilointi sidottu määrä 23100 m3,  toteutuma on 29142 m3.

Urakassa oli varauduttu, että Stara toimittaa painopengermateriaaleja 
6 350 m3rtr ja urakoitsijan hankkimaa materiaalia käytetään 5 000 
m3rtr. Tämä ei kuitenkaan onnistunut ja kaikki täytöt jouduttiin 
tekemään urakoitsijan materiaaleista, toteutuma 11 034 m3rtr.

Urakkatyö on valmis ja vastaanotettu.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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