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Yleisten toiden lautakunta
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§ 563
Lallukantien seka korttelien 47196 ja 47293 esirakentamisen urakan
tyot, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2012-004680 T 02 08 03 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Lallukantien, seka korttelien
47196 ja 47293 esirakentamisen urakan lisa- ja muutostdihin yleisten
téiden lautakunnan 3.4.2012, § 173 tehdyn paatoksen lisaksi 40 000
euroa (alv. 0 %), eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 440 000
euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Lallukantien, seka korttelien
47196 ja 47293 esirakentamisen urakan lisa- ja muutostoihin yleisten
téiden lautakunnan 3.4.2012, § 173 tehdyn paatoksen lisaksi 40 000
euroa (alv. 0 %), eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 440 000
euroa.

Esittelija
Aikaisemmat paatokset

Yleisten téiden lautakunta paatti 3.4.2012 §361 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Lallukantien, seka
korttelien 47196 ja 47293 esirakentaminen urakan rakentamisesta
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Fin-Seula Oy:n kanssa

1 197 000,00 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa
HKR- Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
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perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 400 000 euroa.

Esirakentamisen massat on sidottu tilaajan ilmoittamilla suoritemaarilla
kokonaishintaan kuuluviksi. Nama suoritemaarat perustuvat rajallisten
tutkimusten pohjalta suunnittelijan tekemiin arvioihin maaperasta ja sen
tyostettavyydesta. Menettelyn etuina ovat, etta tilaaja maksaa ja
urakoitsija saa korvauksen vain todellisista tehdyista tyosuoritteista
kilpailutetulla yksikkdhinnalla.

Sidotut padmassat ovat kasvaneet seuraavasti:
Pilaristabilointi sidottu maara 26800 jm, toteutuma on 36931 jm.
Massastabilointi sidottu maara 23100 m3, toteutuma on 29142 m3.

Urakassa oli varauduttu, etta Stara toimittaa painopengermateriaaleja
6 350 m3rtr ja urakoitsijan hankkimaa materiaalia kaytetaan 5 000
m3rtr. TAma ei kuitenkaan onnistunut ja kaikki taytot jouduttiin
tekemaan urakoitsijan materiaaleista, toteutuma 11 034 m3rtr.

Urakkatyo on valmis ja vastaanotettu.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote

HKR-Rakennuttaja
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