
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/3
14.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

§ 217
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Eija Loukoilan ym. Vuosaaren 
sillan peruskorjauksen ja kevyen liikenteen sillan suunnittelun 
nopeuttamista koskevasta talousarvioaloitteesta

HEL 2013-003774 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
asiasta seuraavan lausunnon:

Vanhan sillan peruskorjaus on liikenteen kannalta edullisinta tehdä 
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Tällöin korjaustöistä 
liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikäli uuden 
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdään samanaikaisesti, 
on haitta sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle merkittävä 
ja myös pitkäkestoinen.

Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on tällä hetkellä 
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus 
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustyön realistinen kesto on nykyisellä 
määrärahatasolla 2 vuotta. 

Korjaustyö on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se 
edellyttää kevyen liikenteen siirtämistä korjaustyön ajaksi uudelle 
sillalle sekä riittävää rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava 
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikäli koko peruskorjaus 
tehdään vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle 
2018 varattua määrärahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta 
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Loukoila Eija talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 19

Otteet

Ote
Talous- ja suunnittelukeskus
Katu- ja puisto-osasto
Valmistelija
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Talouspäällikkö

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa talous- ja 
suunnittelukeskukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Vanhan sillan peruskorjaus on liikenteen kannalta edullisinta tehdä 
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Tällöin korjaustöistä 
liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikäli uuden 
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdään samanaikaisesti, 
on haitta sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle merkittävä 
ja myös pitkäkestoinen.

Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on tällä hetkellä 
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus 
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustyön realistinen kesto on nykyisellä 
määrärahatasolla 2 vuotta. 

Korjaustyö on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se 
edellyttää kevyen liikenteen siirtämistä korjaustyön ajaksi uudelle 
sillalle sekä riittävää rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava 
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikäli koko peruskorjaus 
tehdään vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle 
2018 varattua määrärahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta 
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Eija Loukola on tehnyt talousarvioaloitteen, jossa 
hän ja 14 muuta allekirjoittajaa esittävät, että kaupunki nopeuttaisi 
Vuosaaren sillan peruskorjausta sekä kevyen liikenteen sillan 
suunnittelua ja rakentamista varaamalla vuoden 2014 budjettiin 
tarvittavat määrärahat.

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt talousarvioaloitteesta yleisten 
töiden lautakunnan lausunnon 24.5.2013 mennessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä selvitystyö eri 
siltavaihtoehdoista. Toteutettava vaihtoehto saattaa vaatia 
kaavamuutosta. Mahdollisella kaavamuutoksella on vaikutusta 
rakentamisen ja korjaustyön toteutusaikatauluun.

Vanhan sillan peruskorjaus on liikenteen kannalta edullisinta tehdä 
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Tällöin korjaustöistä 
liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikäli uuden 
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdään samanaikaisesti, 
on haitta sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle merkittävä 
ja myös pitkäkestoinen.
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Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on tällä hetkellä 
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus 
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustyön realistinen kesto on nykyisellä 
määrärahatasolla 2 vuotta. 

Korjaustyö on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se 
edellyttää kevyen liikenteen siirtämistä korjaustyön ajaksi uudelle 
sillalle sekä riittävää rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava 
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikäli koko peruskorjaus 
tehdään vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle 
2018 varattua määrärahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta 
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle. Edellä mainittu summa sisältää 
työn nopeuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset, jotka ovat tässä 
kohteessa arviolta 5 – 10 %.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

Liitteet
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Talouspäällikkö


