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Yleisten toiden lautakunnan lausunto Eija Loukoilan ym. Vuosaaren
sillan peruskorjauksen ja kevyen liikenteen sillan suunnittelun
nopeuttamista koskevasta talousarvioaloitteesta
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Yleisten téiden lautakunta paatti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle
asiasta seuraavan lausunnon:

Vanhan sillan peruskorjaus on liikkenteen kannalta edullisinta tehda
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Talléin korjaustodista
liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikali uuden
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdaan samanaikaisesti,
on haitta seka kevyelle liikenteelle ettd ajoneuvoliikenteelle merkittava
ja myds pitkakestoinen.

Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on talla hetkella
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustyon realistinen kesto on nykyisella
maararahatasolla 2 vuotta.

Korjaustyo on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se
edellyttaa kevyen liikenteen siirtamista korjaustyon ajaksi uudelle
sillalle seka riittavaa rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikali koko peruskorjaus
tehdaan vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle
2018 varattua maararahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle.
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Yleisten toiden lautakunta paattanee antaa talous- ja
suunnittelukeskukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Vanhan sillan peruskorjaus on liikenteen kannalta edullisinta tehda
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Tall6in korjaustoista
liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikali uuden
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdaan samanaikaisesti,
on haitta seka kevyelle liikenteelle ettad ajoneuvoliikenteelle merkittava
ja myos pitkakestoinen.

Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on talla hetkella
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustyon realistinen kesto on nykyisella
maararahatasolla 2 vuotta.

Korjaustyd on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se
edellyttaa kevyen likkenteen siirtamista korjaustyon ajaksi uudelle
sillalle seka riittavaa rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikali koko peruskorjaus
tehdaan vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle
2018 varattua maararahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle.

Kaupunginvaltuutettu Eija Loukola on tehnyt talousarvioaloitteen, jossa
han ja 14 muuta allekirjoittajaa esittavat, ettda kaupunki nopeuttaisi
Vuosaaren sillan peruskorjausta seka kevyen liikenteen sillan
suunnittelua ja rakentamista varaamalla vuoden 2014 budjettiin
tarvittavat maararahat.

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytanyt talousarvioaloitteesta yleisten
toiden lautakunnan lausunnon 24.5.2013 mennessa.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on kaynnissa selvitystyo eri
siltavaihtoehdoista. Toteutettava vaihtoehto saattaa vaatia
kaavamuutosta. Mahdollisella kaavamuutoksella on vaikutusta
rakentamisen ja korjaustyon toteutusaikatauluun.

Vanhan sillan peruskorjaus on liikkenteen kannalta edullisinta tehda
uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Talloin korjaustoista
likenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikali uuden
sillan rakentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdaan samanaikaisesti,
on haitta seka kevyelle liikenteelle ettd ajoneuvoliikenteelle merkittava
ja myos pitkakestoinen.
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Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on talla hetkella
aikataulutettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus
vuosille 2018 - 2019. Peruskorjaustydn realistinen kesto on nykyisella
maararahatasolla 2 vuotta.

Korjaustyo on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se
edellyttaa kevyen liikenteen siirtamista korjaustyon ajaksi uudelle
sillalle seka riittavaa rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava
kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikali koko peruskorjaus
tehdaan vuoden 2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle
2018 varattua maararahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta
eurosta 13,0 miljoonan euron tasolle. Edella mainittu summa sisaltaa
tyon nopeuttamisesta aiheutuvat lisakustannukset, jotka ovat tassa
kohteessa arviolta 5 — 10 %.
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