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§ 287
Yleisten toiden lautakunnan lausunto Veturitien
lilkkennesuunnitelmasta ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

HEL 2013-004742 T 08 00 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistaa Hakamaentien ja Tuusulanvaylan
Nordenskidldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan
alueen yhteytena ymparoivaan katuverkkoon. Keski-Pasilaan on
tulevaisuudessa tulossa merkittavasti uutta rakentamista, mika lisaa
likennetta alueella. Myds kantakaupungin uudet asuinalueet lisdavat
likennetta Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa.
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssa
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessa ja
tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankayton kehittaminen
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystya toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, etta ensivaiheessa
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpaallisella
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden valisen
tunneliosuuden toteuttamisen siirtaminen myohemmaksi, kun
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankaytté on
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien
kehittamisen. Rautatielaisenkadun jatke radan ali on merkittava
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatielaisenkadun jatkeen
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan
sillan osalta kustannussaastoja noin 7 miljoonaa euroa, mikali nykyisen
sillan levennysta ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa
joukkoliikenneterminaalia varten.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1530, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 20/2013 2 (9)

\:// Yleisten toiden lautakunta

Ka/2
18.06.2013

Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttaminen
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa valiaikainen silta Veturitielle
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittavan sillan rakentamisessa
tarvittavan valiaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten toiden lautakunta ehdottaa, etta kaupungin investointien
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtéda
Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa
poikittaiset yhteydet kehittamalla Pasilan siltaa seka toteuttaa Veturitien
rantaradan ylittava sillan rakentaminen valiaikaisilla siltajarjestelyilla.
Vaiheistamalla Rautatielaisenkadun jatkeen toteutusta myohemmaksi
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentaa noin 10 miljoonalla
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta
Veturitien yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa vuosina 2015 - 2020.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyvaksymista
edella esitetyin huomautuksin.

Kasittely
Vastaehdotus:
Antti Moller: Lisays paatdosehdotuksen 7. kappaleen loppuun.
"Veturitien osalta tulisi myos tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain
Keski-Pasilan liikenteen kannalta valttamattomat ratkaisut."
Kannattajat: Pérré Sahlberg
1 danestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Lisays paatdsehdotuksen 7. kappaleen loppuun. "Veturitien
osalta tulisi myos tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain Keski-
Pasilan liikenteen kannalta valttamattomat ratkaisut."
Jaa-aanet: 4
Sini Korpinen, Maria Landén, Sirpa Norvio, Dennis Pasterstein
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Paatosehdotus
Yleisten téiden lautakunta paattanee antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Veturitie yhdistaa Hakamaentien ja Tuusulanvaylan
Nordenskioldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan
alueen yhteytena ymparoivaan katuverkkoon. Keski-Pasilaan on
tulevaisuudessa tulossa merkittavasti uutta rakentamista, mika lisaa
likennetta alueella. Myos kantakaupungin uudet asuinalueet lisaavat
likennetta Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden
asuinalueen rakentumisen.
Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa.
Hankkeen toteuttaminen liikkennesuunnitelmassa esitetyssa
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessa ja
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tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankayton kehittdaminen
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystya toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, etta ensivaiheessa
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpaallisella
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden valisen
tunneliosuuden toteuttamisen siirtaminen myohemmaksi, kun
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankaytto on
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien
kehittamisen. Rautatielaisenkadun jatke radan ali on merkittava
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieldisenkadun jatkeen
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan
sillan osalta kustannussaastoja noin 7 miljoonaa euroa, mikali nykyisen
sillan levennysta ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa
joukkoliikenneterminaalia varten.

Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieldaisenkadun jatkeen toteuttaminen
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa valiaikainen silta Veturitielle
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittavan sillan rakentamisessa
tarvittavan valiaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten téiden lautakunta ehdottaa, ettd kaupungin investointien
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtaa
Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa
poikittaiset yhteydet kehittamalla Pasilan siltaa seka toteuttaa Veturitien
rantaradan ylittava sillan rakentaminen valiaikaisilla siltajarjestelyilla.
Vaiheistamalla Rautatielaisenkadun jatkeen toteutusta myohemmaksi
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentaa noin 10 miljoonalla
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta
Veturitien yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
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Esittelija

rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa 2015 - 2020.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyvaksymista
edella esitetyin huomautuksin.

Kaupunginhallitus on pyytanyt tasta liikennesuunnitelmasta ja sen
tunneliosuuden hankesuunnitelmasta yleisten téiden lautakunnan
lausuntoa 28.6.2013 mennessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 23.04.2013 (§ 133) esittaa
kaupunginhallitukselle, etta Veturitien liikennesuunnitelma hyvaksytaan
likennesuunnitteluosaston piirustusten 6179-7 ja 6180-7 mukaisena
seuraavalla lisayksella: jatkosuunnittelussa selvitetaan, onko
tarkoituksenmukaista siirtaa Veturitien keskella oleva vihrea
jalankulkualueen ja ajokaistojen valiin.

Yleiskaava ja osayleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Veturitie on merkitty Pasilan alueella
ainoaksi etela-pohjoissuuntaiseksi paakaduksi. Liséksi yleiskaavaan on
merkitty Teollisuuskadun jatke Veturitielle seka Tuusulanvaylan jatke
Veturitielle. Keski-Pasilan osayleiskaava hyvaksyttiin
kaupunginvaltuustossa 14.6.2006.

Taustasuunnitelmat

Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnitelma valmistui 16.3.2006.
Yleissuunnitelmassa on esitetty Veturitien linjaus ratojen vieressa seka
poikittaiset katuyhteydet Veturitieltéd Lansi-Pasilaan. Suunnitelmassa
Veturitie ja Teollisuuskadun jatke on suunniteltu osaksi paakatuverkkoa
ja korostettu Teollisuuskadun jatkeen tarkeytta liikkenteen ohjaamiseksi
pois Pasilansillalta. Veturitien ja Teollisuuskadun liittyma on esitetty
suunnitelmassa eritasoisena kiertoliittymana. Jalankulun ja pyorailyn
yhteyksissa on noudatettu Pasilan osayleiskaavan periaatteita.

Veturitien liikkennesuunnitelma hyvaksyttiin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.8.2010 Keski-Pasilan
keskustakorttelin kilpailun lahtokohdaksi. Rakennusvirastossa on tehty
taman liikennesuunnitelman pohjalta Keski-Pasilan paakatujen
yleissuunnitelma, joka valmistui 1.3.2011.

Veturitien tunnelin rakennustekninen yleissuunnitelma valmistui
19.9.2011. Yleissuunnitelmassa vertailtiin neljaa eri tunnelivaihtoehtoa,
joista vaihtoehto 3 on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Vaihtoehdosta 3
on tehty Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012.
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Nykytilanne

Tulevaisuus

Talvella 2012 - 2013 valmistuneessa Uudenmaan ELY-keskuksen ja
Helsingin kaupungin yhteisessa Hakamaentien kehittamista
koskevassa selvityksessa todettiin kiireellisimpien ja kannattavimpien
Hakamaentiehen liittyvien kehittamistarpeiden olevan Tuusulanvaylan
kaanto Veturitielle sekd Hakamaentien jatkaminen lannessa
Turunvaylalle. Tuusulanvaylan kaantamista Veturitielle voidaan pitaa
koko liikkennejarjestelman nakokulmasta hyvin tarkoituksenmukaisena
hankkeena. Hankkeelle ei kuitenkaan ole talla hetkella aikataulua tai
varattu rahoitusta.

Veturitien nykyinen linjaus kulkee Lansi-Pasilan itareunassa ja se on 1
+ 1 -kaistainen paakatu. Veturitien keskimaarainen likennemaara on
kadun etelapaassa 19 800 ajoneuvoa, Lansi-Pasilan kohdalla 16 700
ajoneuvoa ja Hakamaentien liittyman kohdalla 21 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Veturitien lansipuolella on jalankululle ja pyorailijoille
yhteys Nordenskidldinkadun ja Pasilankadun valisella osuudella.
Radiokadun pohjoispuolella on Veturitien itareunassa jalankulku- ja
pyoraily-yhteys, joka jatkuu aina Metsalaan saakka. Pasilankadun ja
Radiokadun valisella osuudella Veturitiella ei ole erillista jalankulku- tai
pyoraily-yhteytta.

Keski-Pasilan osayleiskaavan alueelle rakennetaan tulevaisuudessa
asuntoja 4 000 asukkaalle. Sinne sijoittuu myds 10 000 - 15 000
tydpaikkaa. Lisaksi Keski-Pasilan Iahiymparistoon Pohjois-Pasilaan,
liImalaan seka Vallilan konepajan alueelle on tulossa huomattavasti
uutta maankayttéa. Pasilan aseman viereen on suunniteltu
rakennettavan mittava liikekeskus. Tuusulanvaylan jatke on suunniteltu
linjattavaksi tulevaisuudessa Metsalan liittyman jalkeen Veturitielle.

Pasilan rakentamisen seka Tuusulanvaylan jatkeen myota Veturitien
likenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Veturitien liikenteen on arvioitu
kasvavan vuonna 2035 Keski-Pasilan kohdalla 52 000 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Teollisuuskadun jatkeen liikennemaaran on arvioitu
vuonna 2035 olevan 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liilkennemaarien arvioissa on otettu huomioon Keski-Pasilan ja sen
|ahialueiden rakentaminen, Tuusulanvaylan jatke Veturitielle seka
Hakamaentien jatkeet Turunvaylalle ja Lahdenvaylalle. Pasilan alueen
likenteen kasvu pyritaan keskittdmaan Veturitielle, jotta muiden katujen
toimivuus voidaan turvata ja liikenteen ymparistohaittoja rajoittaa.

Suunnitelma

Liikennesuunnitelmassa (piirustukset 6179-7 ja 6180-7) Veturitie
linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittavan sillan valisella matkalla
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kulkemaan radan vieressa. Kadulla on Toralinnan ja Radiokadun valilla
paasaantoisesti 2 + 2 ajokaistaa. Ennen Hakamaentien liittymaa
kaistoja on 3 + 4 liittyman sujuvuuden vuoksi. Veturitielle rakennetaan
liittymat Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja
Teollisuuskadun jatkeiden seka Veturitallien kohdalle.
Nordenskioldinkadun, Pasilankadun ja Hakamaentien liittymia
parannetaan.

Teollisuuskadun jatkeen seka Pasilankadun liittymat toteutetaan
yksikaistaisina kiertoliittymina. Teollisuuskadun liittymasta on myos
ajoyhteys keskustakorttelin seka tornialueen pysakointiin ja huoltoon.

Keski-Pasilan tornialueen kohdalla Veturitien alle rakennetaan 264
metria pitka betonitunneli Pasilankadun ja Teollisuuskadun valille.
Sinne ohjataan etela-pohjoissuuntainen lapiajava liikenne. Tunneli
vahentaa huomattavasti pintalikennetta Pasilankadun ja
Teollisuuskadun valisella osuudella, ja mahdollistaa paremmat
jalankulku- ja pyoraily-yhteydet Veturitallien suunnasta Tornialueen ja
Keskustakorttelin suuntaan. Lisaksi tunneli mahdollistaa paremmat
ajoyhteydet Veturitalleille seka Toralinnan seisontaraiteiden kohdalle
mahdollisesti myohemmin tulevalle muulle maankaytolle.

Radiokadun ja Kyllikinportin jatkeen kohdalla olevat liittymat
toteutetaan valo-ohjattuina liittymina. Kyllikinportin jatkeen kohdalta on
likennesuunnitelmassa esitetty uusi katuyhteys ratojen alitse Ita-
Pasilaan Rautatieldaisenkadun ja Ratapihantien liittymaan.
Maistraatinportin jatkeen liittyma toteutetaan suuntaisliittymana ilman
valo-ohjausta. Veturitallien kohdalla oleva liittyma toteutetaan T-
littymana ilman valo-ohjausta.

Pyoraliikenteen jarjestelyt toteutetaan paaosin "Kantakaupungin
pyoraliikenteen paaverkon tavoitesuunnitelman" seka "Pyoraliikenteen
laatukaytavien verkkosuunnitelman" mukaisesti. Veturitien itareuna
Kyllikinportin jatkeen kohdalta pohjoiseen on osa Rantaradan suuntaan
kulkevaa pyoraliikenteen laatukaytavaa ja se toteutetaan muuta
verkkoa leveampana. Uusi radan alittava katuyhteys Kyllikinportin
jatkeen ja Rautatielaisenkadun valilla tuo valo-ohjatun tasoliittyman
Ratapihantielta Veturitielle erkanevalle laatukaytavalle. Paaradan
suuntaiselle laatukaytavalle on esitetty varaus uudelle jalankulun ja
pyorailyn sillalle, joka tulee ottaa huomioon radan alituksen
suunnittelun yhteydessa.

Raitiotie Nordenskidldinkadulla sailytetaan nykyisella paikallaan
Pasilankadun littymaan saakka. Pasilankadulla Raitiotie linjataan
molempiin suuntiin kadun lansireunaan, jolloin kaksi nykyista
tasoristeysta Pasilankadun kanssa poistuvat pohjoisen suunnan
raiteelta. Palkkatilan portilla raiteet linjataan molempiin suuntiin
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etelaisemmalle ajoradalle, johon jaa myds huolto- ja saattoliikennetta.
Samalla muu liikenne ohjataan pohjoisemmalle ajoradalle
kaksisuuntaiseksi. Edella mainitut jarjestelyt parantavat raitioliikenteen
nopeutta ja vahentavat hairioherkkyytta. Veturitielle rakennetaan uudet
linja-autopysakit, jotka mahdollistavat uuden etela-pohjoissuuntaisen
linjan Keski-Pasilaan. Uudet pysakit on suunniteltu Keskustakorttelin
kohdalle seka Kyllikinportin jatkeen ja Radiokadun valille.

Veturitien tunnelin kaukalo- ja tunneliosuuksien yhteispituus on 461
metria, jossa kiertoliittymien valissa on betonitunnelia 264 metria.
Yksikaistaiset ajoradat on erotettu toisistaan betoniseinilla, jolloin
tunnelissa ei synny ristedvaa lilkkennetta ja tunneli saadaan erotettua eri
palo-osastoiksi pelastustoiminnan jarjestamiseksi. Tunnelin tarvitsemat
tekniset tilat valvomoa, sahkonjakelua, savunpoistoa ja varavoimaa
varten seka sade- ja pesuvesien keraysaltaat on sijoitettu tunneliin.
Alueen maapera seka lahella nykyista maanpintaa oleva pohja- ja
orsivesi aiheuttavat suuren haasteen tunnelin rakentamiselle.
Pohjaveden pinnan laskemisen estamiseksi tunneli toteutetaan tiiviiden
tukiseinien avulla tuettuun kaivantoon.

Veturitien uusi silta Rantaradan ylitse edellyttaa nykyisen Veturitien
sillan purkamista ja valiaikaisia likennejarjestelyja. Katuyhteys radan
alitse Rautatielaisenkadun ja Kyllikinportin jatkeen valille mahdollistaisi
Pasilan sillan muuttamisen siten, etta se olisi lapiajettavissa vain
joukkoliikenteelle. Pasilan aseman edustaa joudutaan levittamaan
nykyisten suunnitelmien mukaisen joukkoliikenneterminaalin
rakentamiseksi. Levityksesta on liikkenteellisin perustein mahdollista
luopua, jos siina sallitaan vain joukkoliikenne.

Alustava kustannusarvio

Alustavat kustannusarviot likennesuunnitelman toteuttamisesta ovat
noin (alv 0 %):

— Nordenskidldinkatu—Keskustakortteli (ei sisalla tunnelia)
10 000 000 euroa

— Tunneli 53 000 000 euroa

— Keskustakorttelin kohdalla 25 000 000 euroa

— Keskustakortteli-Hakamaentie 32 000 000 euroa

— Rautatielaisenkadun jatke radan alitse 20 000 000 euroa

Yhteensa alustava kustannusarvio on 140 000 000 euroa.
Kustannuksissa ei ole huomioitu valtion noin 15 000 000 euron osuutta
Veturitien tunnelin toteuttamisessa.

Aikataulu ja kaavoitus
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Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa keskustakorttelin
rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa Veturitien
likennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta Veturitien
yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa 2015 - 2020.

Veturitien etelaosan alueelle laaditaan oma asemakaavaehdotuksensa
syksylla 2013. Keskustakorttelin kohdalla Veturitie merkittaneen tontilla
olevaksi katualueeksi keskustakorttelin asemakaavassa.
Keskustakorttelin pohjoispuolella Veturitie sisallytetaan viereiseen
asuntoalueen asemakaavaan.

Veturitien liikkennesuunnitelman luonnosta ja hankkeen
kustannusarviota seka paatoksenteko-, suunnittelu- ja
toteutusprosessia on esitelty aluerakentamisen johtoryhmalle 7.2.2013
seka Kaupungin elinkeinoasioita koordinoivalle tydéryhmalle (EPOK)
12.2.2013. Liikennesuunnitelmaa on esitelty Pasilan kirjastossa
27.5.2013 pidetyssa yleisotilaisuudessa .
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