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Helsingin kaupunki Poytakirja 20/2013
Yleisten toiden lautakunta

18.06.2013

§ Asia

283 Ki/1 Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

284 Ki/2 Taman kokouksen paatosten taytantéonpano

285 Ki/3 lImoitusasiat

286 Ki/4 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta

287 Ka/2 Yleisten toiden lautakunnan lausunto Veturitien likennesuunnitelmasta
ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

288 Rt/1 lImalan alueen kadut, urakoitsijan valinta

289 Rt/2 Tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus,
puitesopimuksen jatkaminen optiokaudelle 1.1. - 31.12.2014

290 Rt/3 Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen

291 Ho/1 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen paatoksesta 15.5.2013 §
223 vahingonkorvausasiassa

292 Ka/1 Yleisten toiden lautakunnan lausunto Laajasalon (49.ko)
asemakaavan muutosehdotuksesta

293 Po/1 Pydraasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen liikennelaitos -
liikelaitokselle kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten

294 Ko/1 Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopaallikon viran
kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen

295 Ko/2 Yksityisteiden yksittaisiin hankkeisiin kohdistuvat
perusparannusavustukset 2013

296 Ko/3 Puroniityntien yksityistien yllapidon siirto Helsingin kaupungille

297 Ko/4 Kontula-Kivikko-Kurkimaki-Vesala-Mellunmaki alueiden
yhteistoimintasopimus 2013-2016

298 Ko/5 Yleisten toiden lautakunnan lausunto pyorailyn edistamisohjelman
luonnoksesta

299 Ko/6 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2013, Kallvikinniemen ja
Ribbingo-Huso tiekunnat
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/1
18.06.2013

§ 283
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti todeta kokouksen lailliseksi ja
paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Valokainen varalla Sahlberg ja
Landén varalla Maller tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee todeta kokouksen lailliseksi ja
paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Hanninen varalla Valokainen ja
Landén varalla Nyholm tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/2
18.06.2013

§ 284
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/3
18.06.2013

§ 285
limoitusasiat
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti merkita tiedoksi.
Esittelija

kaupungininsindori

Raimo K Saarinen
Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattanee merkita tiedoksi.
Esittelija

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 212 Kaj/9

Sornaisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro
12174, Sérnaisten verokampus)

HEL 2011-001236 T 10 03 03

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 212 Kaj/9

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 213 Kaj/10

Vanhankaupungin eraan puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro
12159, Villa Arabeskin alue)

HEL 2012-009786 T 10 03 03

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 213 Kaj/10

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 214 Kaj/11

Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135,
Pihlajistontie 1)

HEL 2011-010608 T 10 03 03
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/3
18.06.2013

(arkkitehtuuriosasto)
Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 214 Kaj/11
Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 665 Ry;j/2

Kaupungin viranomaisten paatdsten seuraaminen

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
22 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

yleisten toiden lautakunta 28.5.2013

(hallinto-osasto)
Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 669 Stj/1

Vastuullisen alkoholinkayton toimenpideohjelman seuranta

HEL 2011-008634 T 06 01 02

(hallinto-osasto)

Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 669 Stj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.5.2013 § 176

Kantelettarentien liikennejarjestelyt

HEL 2013-006069 T 08 00 00

(Katu- ja puisto-osasto)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.5.2013 § 176

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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\:// Yleisten toiden lautakunta

Ki/4
18.06.2013

§ 286

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatésten seuranta

Paatos

Esittelija

Paatosehdotus

Esittelija

Oheismateriaali

Yleisten toiden lautakunta paatti, etta rakennusviraston viranhaltijoiden
paatoksia ajalta 6. - 12.6.2013 ei oteta lautakunnan kasiteltavaksi.

— Kaupungininsindoéri 12.6.2013 § 21

— Katu- ja puisto-osasto osastopaallikkd 11.6.2013 § 9

— Katu- ja puisto-osasto toimistopaallikko KIT 12.6.2013§ 8 - 9
— Palveluosasto osastopaallikkdé 10.6.2013 § 6

— Palveluosasto toimistopaallikkd PAK 11.6.2013 § 308 - 319

kaupungininsindori
Raimo K Saarinen

Yleisten toiden lautakunta paattanee, etta rakennusviraston
viranhaltijoiden paatoksia ajalta 6. - 12.6.2013 ei oteta lautakunnan
kasiteltavaksi.

— Kaupungininsin6ori 12.6.2013 § 21

— Katu- ja puisto-osasto osastopaallikkd 11.6.2013 § 9

— Katu- ja puisto-osasto toimistopaallikko KIT 12.6.2013§ 8 - 9
— Palveluosasto osastopaallikké 10.6.2013 § 6

— Palveluosasto toimistopaallikko PAK 11.6.2013 § 308 - 319

kaupungininsindori
Raimo K Saarinen

Kaupungininsinddri viranhaltijan pdytakirja 12.06.2013/12
Osastopaallikkd viranhaltijan podytakirja 11.06.2013/09
Toimistopaallikké KIT viranhaltijan poytakirja 12.06.2013/06
Osastopaallikko viranhaltijan péytakirja 10.06.2013/05
Toimistopaallikké PAK viranhaltijan poytakirja 11.06.2013/42

AP WN -

Postiosoite

PL 1500, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alvnro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Yleisten toiden lautakunta
Ka/2
18.06.2013

§ 287
Yleisten toiden lautakunnan lausunto Veturitien
lilkkennesuunnitelmasta ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

HEL 2013-004742 T 08 00 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistaa Hakamaentien ja Tuusulanvaylan
Nordenskidldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan
alueen yhteytena ymparoivaan katuverkkoon. Keski-Pasilaan on
tulevaisuudessa tulossa merkittavasti uutta rakentamista, mika lisaa
likennetta alueella. Myds kantakaupungin uudet asuinalueet lisdavat
likennetta Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa.
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssa
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessa ja
tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankayton kehittaminen
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystya toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, etta ensivaiheessa
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpaallisella
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden valisen
tunneliosuuden toteuttamisen siirtaminen myohemmaksi, kun
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankaytté on
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien
kehittamisen. Rautatielaisenkadun jatke radan ali on merkittava
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatielaisenkadun jatkeen
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan
sillan osalta kustannussaastoja noin 7 miljoonaa euroa, mikali nykyisen
sillan levennysta ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa
joukkoliikenneterminaalia varten.
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Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttaminen
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa valiaikainen silta Veturitielle
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittavan sillan rakentamisessa
tarvittavan valiaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten toiden lautakunta ehdottaa, etta kaupungin investointien
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtéda
Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa
poikittaiset yhteydet kehittamalla Pasilan siltaa seka toteuttaa Veturitien
rantaradan ylittava sillan rakentaminen valiaikaisilla siltajarjestelyilla.
Vaiheistamalla Rautatielaisenkadun jatkeen toteutusta myohemmaksi
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentaa noin 10 miljoonalla
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta
Veturitien yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa vuosina 2015 - 2020.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyvaksymista
edella esitetyin huomautuksin.

Kasittely
Vastaehdotus:
Antti Moller: Lisays paatdosehdotuksen 7. kappaleen loppuun.
"Veturitien osalta tulisi myos tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain
Keski-Pasilan liikenteen kannalta valttamattomat ratkaisut."
Kannattajat: Pérré Sahlberg
1 danestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Lisays paatdsehdotuksen 7. kappaleen loppuun. "Veturitien
osalta tulisi myos tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain Keski-
Pasilan liikenteen kannalta valttamattomat ratkaisut."
Jaa-aanet: 4
Sini Korpinen, Maria Landén, Sirpa Norvio, Dennis Pasterstein
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Paatosehdotus
Yleisten téiden lautakunta paattanee antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Veturitie yhdistaa Hakamaentien ja Tuusulanvaylan
Nordenskioldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan
alueen yhteytena ymparoivaan katuverkkoon. Keski-Pasilaan on
tulevaisuudessa tulossa merkittavasti uutta rakentamista, mika lisaa
likennetta alueella. Myos kantakaupungin uudet asuinalueet lisaavat
likennetta Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden
asuinalueen rakentumisen.
Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa.
Hankkeen toteuttaminen liikkennesuunnitelmassa esitetyssa
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessa ja
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tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankayton kehittdaminen
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystya toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, etta ensivaiheessa
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpaallisella
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden valisen
tunneliosuuden toteuttamisen siirtaminen myohemmaksi, kun
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankaytto on
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien
kehittamisen. Rautatielaisenkadun jatke radan ali on merkittava
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieldisenkadun jatkeen
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan
sillan osalta kustannussaastoja noin 7 miljoonaa euroa, mikali nykyisen
sillan levennysta ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa
joukkoliikenneterminaalia varten.

Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieldaisenkadun jatkeen toteuttaminen
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa valiaikainen silta Veturitielle
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittavan sillan rakentamisessa
tarvittavan valiaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten téiden lautakunta ehdottaa, ettd kaupungin investointien
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtaa
Rautatielaisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa
poikittaiset yhteydet kehittamalla Pasilan siltaa seka toteuttaa Veturitien
rantaradan ylittava sillan rakentaminen valiaikaisilla siltajarjestelyilla.
Vaiheistamalla Rautatielaisenkadun jatkeen toteutusta myohemmaksi
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentaa noin 10 miljoonalla
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta
Veturitien yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
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Esittelija

rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa 2015 - 2020.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyvaksymista
edella esitetyin huomautuksin.

Kaupunginhallitus on pyytanyt tasta liikennesuunnitelmasta ja sen
tunneliosuuden hankesuunnitelmasta yleisten téiden lautakunnan
lausuntoa 28.6.2013 mennessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 23.04.2013 (§ 133) esittaa
kaupunginhallitukselle, etta Veturitien liikennesuunnitelma hyvaksytaan
likennesuunnitteluosaston piirustusten 6179-7 ja 6180-7 mukaisena
seuraavalla lisayksella: jatkosuunnittelussa selvitetaan, onko
tarkoituksenmukaista siirtaa Veturitien keskella oleva vihrea
jalankulkualueen ja ajokaistojen valiin.

Yleiskaava ja osayleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Veturitie on merkitty Pasilan alueella
ainoaksi etela-pohjoissuuntaiseksi paakaduksi. Liséksi yleiskaavaan on
merkitty Teollisuuskadun jatke Veturitielle seka Tuusulanvaylan jatke
Veturitielle. Keski-Pasilan osayleiskaava hyvaksyttiin
kaupunginvaltuustossa 14.6.2006.

Taustasuunnitelmat

Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnitelma valmistui 16.3.2006.
Yleissuunnitelmassa on esitetty Veturitien linjaus ratojen vieressa seka
poikittaiset katuyhteydet Veturitieltéd Lansi-Pasilaan. Suunnitelmassa
Veturitie ja Teollisuuskadun jatke on suunniteltu osaksi paakatuverkkoa
ja korostettu Teollisuuskadun jatkeen tarkeytta liikkenteen ohjaamiseksi
pois Pasilansillalta. Veturitien ja Teollisuuskadun liittyma on esitetty
suunnitelmassa eritasoisena kiertoliittymana. Jalankulun ja pyorailyn
yhteyksissa on noudatettu Pasilan osayleiskaavan periaatteita.

Veturitien liikkennesuunnitelma hyvaksyttiin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.8.2010 Keski-Pasilan
keskustakorttelin kilpailun lahtokohdaksi. Rakennusvirastossa on tehty
taman liikennesuunnitelman pohjalta Keski-Pasilan paakatujen
yleissuunnitelma, joka valmistui 1.3.2011.

Veturitien tunnelin rakennustekninen yleissuunnitelma valmistui
19.9.2011. Yleissuunnitelmassa vertailtiin neljaa eri tunnelivaihtoehtoa,
joista vaihtoehto 3 on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Vaihtoehdosta 3
on tehty Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012.
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Nykytilanne

Tulevaisuus

Talvella 2012 - 2013 valmistuneessa Uudenmaan ELY-keskuksen ja
Helsingin kaupungin yhteisessa Hakamaentien kehittamista
koskevassa selvityksessa todettiin kiireellisimpien ja kannattavimpien
Hakamaentiehen liittyvien kehittamistarpeiden olevan Tuusulanvaylan
kaanto Veturitielle sekd Hakamaentien jatkaminen lannessa
Turunvaylalle. Tuusulanvaylan kaantamista Veturitielle voidaan pitaa
koko liikkennejarjestelman nakokulmasta hyvin tarkoituksenmukaisena
hankkeena. Hankkeelle ei kuitenkaan ole talla hetkella aikataulua tai
varattu rahoitusta.

Veturitien nykyinen linjaus kulkee Lansi-Pasilan itareunassa ja se on 1
+ 1 -kaistainen paakatu. Veturitien keskimaarainen likennemaara on
kadun etelapaassa 19 800 ajoneuvoa, Lansi-Pasilan kohdalla 16 700
ajoneuvoa ja Hakamaentien liittyman kohdalla 21 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Veturitien lansipuolella on jalankululle ja pyorailijoille
yhteys Nordenskidldinkadun ja Pasilankadun valisella osuudella.
Radiokadun pohjoispuolella on Veturitien itareunassa jalankulku- ja
pyoraily-yhteys, joka jatkuu aina Metsalaan saakka. Pasilankadun ja
Radiokadun valisella osuudella Veturitiella ei ole erillista jalankulku- tai
pyoraily-yhteytta.

Keski-Pasilan osayleiskaavan alueelle rakennetaan tulevaisuudessa
asuntoja 4 000 asukkaalle. Sinne sijoittuu myds 10 000 - 15 000
tydpaikkaa. Lisaksi Keski-Pasilan Iahiymparistoon Pohjois-Pasilaan,
liImalaan seka Vallilan konepajan alueelle on tulossa huomattavasti
uutta maankayttéa. Pasilan aseman viereen on suunniteltu
rakennettavan mittava liikekeskus. Tuusulanvaylan jatke on suunniteltu
linjattavaksi tulevaisuudessa Metsalan liittyman jalkeen Veturitielle.

Pasilan rakentamisen seka Tuusulanvaylan jatkeen myota Veturitien
likenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Veturitien liikenteen on arvioitu
kasvavan vuonna 2035 Keski-Pasilan kohdalla 52 000 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Teollisuuskadun jatkeen liikennemaaran on arvioitu
vuonna 2035 olevan 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liilkennemaarien arvioissa on otettu huomioon Keski-Pasilan ja sen
|ahialueiden rakentaminen, Tuusulanvaylan jatke Veturitielle seka
Hakamaentien jatkeet Turunvaylalle ja Lahdenvaylalle. Pasilan alueen
likenteen kasvu pyritaan keskittdmaan Veturitielle, jotta muiden katujen
toimivuus voidaan turvata ja liikenteen ymparistohaittoja rajoittaa.

Suunnitelma

Liikennesuunnitelmassa (piirustukset 6179-7 ja 6180-7) Veturitie
linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittavan sillan valisella matkalla
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kulkemaan radan vieressa. Kadulla on Toralinnan ja Radiokadun valilla
paasaantoisesti 2 + 2 ajokaistaa. Ennen Hakamaentien liittymaa
kaistoja on 3 + 4 liittyman sujuvuuden vuoksi. Veturitielle rakennetaan
liittymat Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja
Teollisuuskadun jatkeiden seka Veturitallien kohdalle.
Nordenskioldinkadun, Pasilankadun ja Hakamaentien liittymia
parannetaan.

Teollisuuskadun jatkeen seka Pasilankadun liittymat toteutetaan
yksikaistaisina kiertoliittymina. Teollisuuskadun liittymasta on myos
ajoyhteys keskustakorttelin seka tornialueen pysakointiin ja huoltoon.

Keski-Pasilan tornialueen kohdalla Veturitien alle rakennetaan 264
metria pitka betonitunneli Pasilankadun ja Teollisuuskadun valille.
Sinne ohjataan etela-pohjoissuuntainen lapiajava liikenne. Tunneli
vahentaa huomattavasti pintalikennetta Pasilankadun ja
Teollisuuskadun valisella osuudella, ja mahdollistaa paremmat
jalankulku- ja pyoraily-yhteydet Veturitallien suunnasta Tornialueen ja
Keskustakorttelin suuntaan. Lisaksi tunneli mahdollistaa paremmat
ajoyhteydet Veturitalleille seka Toralinnan seisontaraiteiden kohdalle
mahdollisesti myohemmin tulevalle muulle maankaytolle.

Radiokadun ja Kyllikinportin jatkeen kohdalla olevat liittymat
toteutetaan valo-ohjattuina liittymina. Kyllikinportin jatkeen kohdalta on
likennesuunnitelmassa esitetty uusi katuyhteys ratojen alitse Ita-
Pasilaan Rautatieldaisenkadun ja Ratapihantien liittymaan.
Maistraatinportin jatkeen liittyma toteutetaan suuntaisliittymana ilman
valo-ohjausta. Veturitallien kohdalla oleva liittyma toteutetaan T-
littymana ilman valo-ohjausta.

Pyoraliikenteen jarjestelyt toteutetaan paaosin "Kantakaupungin
pyoraliikenteen paaverkon tavoitesuunnitelman" seka "Pyoraliikenteen
laatukaytavien verkkosuunnitelman" mukaisesti. Veturitien itareuna
Kyllikinportin jatkeen kohdalta pohjoiseen on osa Rantaradan suuntaan
kulkevaa pyoraliikenteen laatukaytavaa ja se toteutetaan muuta
verkkoa leveampana. Uusi radan alittava katuyhteys Kyllikinportin
jatkeen ja Rautatielaisenkadun valilla tuo valo-ohjatun tasoliittyman
Ratapihantielta Veturitielle erkanevalle laatukaytavalle. Paaradan
suuntaiselle laatukaytavalle on esitetty varaus uudelle jalankulun ja
pyorailyn sillalle, joka tulee ottaa huomioon radan alituksen
suunnittelun yhteydessa.

Raitiotie Nordenskidldinkadulla sailytetaan nykyisella paikallaan
Pasilankadun littymaan saakka. Pasilankadulla Raitiotie linjataan
molempiin suuntiin kadun lansireunaan, jolloin kaksi nykyista
tasoristeysta Pasilankadun kanssa poistuvat pohjoisen suunnan
raiteelta. Palkkatilan portilla raiteet linjataan molempiin suuntiin
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etelaisemmalle ajoradalle, johon jaa myds huolto- ja saattoliikennetta.
Samalla muu liikenne ohjataan pohjoisemmalle ajoradalle
kaksisuuntaiseksi. Edella mainitut jarjestelyt parantavat raitioliikenteen
nopeutta ja vahentavat hairioherkkyytta. Veturitielle rakennetaan uudet
linja-autopysakit, jotka mahdollistavat uuden etela-pohjoissuuntaisen
linjan Keski-Pasilaan. Uudet pysakit on suunniteltu Keskustakorttelin
kohdalle seka Kyllikinportin jatkeen ja Radiokadun valille.

Veturitien tunnelin kaukalo- ja tunneliosuuksien yhteispituus on 461
metria, jossa kiertoliittymien valissa on betonitunnelia 264 metria.
Yksikaistaiset ajoradat on erotettu toisistaan betoniseinilla, jolloin
tunnelissa ei synny ristedvaa lilkkennetta ja tunneli saadaan erotettua eri
palo-osastoiksi pelastustoiminnan jarjestamiseksi. Tunnelin tarvitsemat
tekniset tilat valvomoa, sahkonjakelua, savunpoistoa ja varavoimaa
varten seka sade- ja pesuvesien keraysaltaat on sijoitettu tunneliin.
Alueen maapera seka lahella nykyista maanpintaa oleva pohja- ja
orsivesi aiheuttavat suuren haasteen tunnelin rakentamiselle.
Pohjaveden pinnan laskemisen estamiseksi tunneli toteutetaan tiiviiden
tukiseinien avulla tuettuun kaivantoon.

Veturitien uusi silta Rantaradan ylitse edellyttaa nykyisen Veturitien
sillan purkamista ja valiaikaisia likennejarjestelyja. Katuyhteys radan
alitse Rautatielaisenkadun ja Kyllikinportin jatkeen valille mahdollistaisi
Pasilan sillan muuttamisen siten, etta se olisi lapiajettavissa vain
joukkoliikenteelle. Pasilan aseman edustaa joudutaan levittamaan
nykyisten suunnitelmien mukaisen joukkoliikenneterminaalin
rakentamiseksi. Levityksesta on liikkenteellisin perustein mahdollista
luopua, jos siina sallitaan vain joukkoliikenne.

Alustava kustannusarvio

Alustavat kustannusarviot likennesuunnitelman toteuttamisesta ovat
noin (alv 0 %):

— Nordenskidldinkatu—Keskustakortteli (ei sisalla tunnelia)
10 000 000 euroa

— Tunneli 53 000 000 euroa

— Keskustakorttelin kohdalla 25 000 000 euroa

— Keskustakortteli-Hakamaentie 32 000 000 euroa

— Rautatielaisenkadun jatke radan alitse 20 000 000 euroa

Yhteensa alustava kustannusarvio on 140 000 000 euroa.
Kustannuksissa ei ole huomioitu valtion noin 15 000 000 euron osuutta
Veturitien tunnelin toteuttamisessa.

Aikataulu ja kaavoitus
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Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alvnro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa keskustakorttelin
rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto kaynnistaa Veturitien
likennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta Veturitien
yleissuunnitelman paivityksen syksylla 2013 ja katu- ja
rakennussuunnitelman laatimisen kevaalla 2014. Veturitien katu- ja
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, etta Veturitie voidaan
rakentaa ja ottaa kayttoon keskustakorttelin rakentamisen ja
toteutussopimuksen edellyttamassa aikataulussa 2015 - 2020.

Veturitien etelaosan alueelle laaditaan oma asemakaavaehdotuksensa
syksylla 2013. Keskustakorttelin kohdalla Veturitie merkittaneen tontilla
olevaksi katualueeksi keskustakorttelin asemakaavassa.
Keskustakorttelin pohjoispuolella Veturitie sisallytetaan viereiseen
asuntoalueen asemakaavaan.

Veturitien liikkennesuunnitelman luonnosta ja hankkeen
kustannusarviota seka paatoksenteko-, suunnittelu- ja
toteutusprosessia on esitelty aluerakentamisen johtoryhmalle 7.2.2013
seka Kaupungin elinkeinoasioita koordinoivalle tydéryhmalle (EPOK)
12.2.2013. Liikennesuunnitelmaa on esitelty Pasilan kirjastossa
27.5.2013 pidetyssa yleisotilaisuudessa .

Esittelija
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisatiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360
jarkko.karttunen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan paatés 23.4.2013 (§ 133)
2 Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012
3 Piirustus 6179-7
4 Piirustus 6180-7
Otteet
Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
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18.06.2013

§ 288
limalan alueen kadut, urakoitsijan valinta

HEL 2013-006968 T 02 08 03 00
limalankatu, limalanrinne ja Radiokatu, Helsinki, karttalehdet G4 ja G5, Helsingin virastokartta
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen limalan alueen kadut -urakan toista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M. Pekkinen Oy:n kanssa
2 654 000 euron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin verottomana
enintdan 400 000 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Liitteet
1 E.M. Pekkinen Oy:n tarjous 3.6.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet

HKR-Rakennuttaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen limalan alueen kadut -urakan tdista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M. Pekkinen Oy:n kanssa
2 654 000 euron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin verottomana
enintdan 400 000 euroa.

Esittelija

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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18.06.2013

Yleista rakennuskohteesta

limalan alue sijaitsee Pasilan kaupunginosassa ja sita kehitetaan
voimakkaasti tulevaisuuden kaupunkimaiseksi media- ja
yritystoiminnan keskukseksi seka asuinalueeksi. llmalan alueen pinta-
ala on n. 16ha ja valmiilla alueella on arvioitu olevan 900 asukasta ja
7000 tydpaikkaa. Nykyisen infran osalta alueella toteutettavat
rakentamistoimet kohdistuvat olemassa olevien katujen rakenteellisen
tason ja liikenteenvalityskyvyn parantamiseen seka
vesihuoltoverkoston laajentamiseen.

Tama hanke sisaltaa limalankadun alueen infran rakentamisen
ensimmaisen vaiheen.

Urakka sisaltda Hakamaentien ja Lansi-Pasilan valisen

paakatuyhteyden; limalankadun seka Radiokadun vesihuollon ja
liImalanportin rakentamisen. Katujen sijainti kallioisessa rinteessa
aiheuttaa tarpeen lukuisien tukimuurirakenteiden toteuttamiselle.

limalankatu:

Olemassa olevan kadun poikkileikkausta levennetaan ja parannetaan
seka osuudelle rakennetaan vesihuolto.

liImalanportti:
Suunniteltujen katurakenteiden toteutus plv 0 — 170
Radiokatu:

Nykyisen kadun itareunaan rakennetaan suunnitelmissa esitetyt
vesihuoltolinjat plv — 20 - 250 ja katu entistetdan nykyiselleen.
Urakkaan kuuluu myds vesihuoltolinjan osuus valilla liImalankuja —
Radiokatu

Tyot on tarkoitus aloittaa 12.8.2013 mennessa ja ne valmistuvat
urakkaohjelman mukaisesti 30.8.2014.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 3 183
720 euroa. Kustannusarvio alittaa suunnittelijoiden laskeman
kustannusarvion n. 969 580 eurolla.

Tarjouspyyntdomenettely

Urakan hankinnasta jatettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva
kansallinen hankintailmoitus TEM:n yllapitamassa sahkoisessa
ilmoituskanava "HILMA”:ssa, pvm. 24.5.2013.

Postiosoite

PL 1500, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alvnro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki

\:// Yleisten toiden lautakunta

Poytikirja 20/2013 17 (70)

Rt/1
18.06.2013

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytamansa
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

1. E.M.Pekkinen Oy 2 654 000 euroa
2. Destia Oy, Etela-Suomi 3 286 000 euroa
3. Graniittirakennus Kallio Oy 3433 000 euroa
4. Konevuori Oy 3 630 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnon mukaisia.

YIT Rakennus Oy, Lemminkainen Infra Oy, Skanska Infra Oy,
Louhintahiekka Oy, Fin-Seula Oy, NCC Rakennus Oy seka A. Heikkila
Granit Oy eivat jattaneet tarjousta..

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Liitteet
1 E.M. Pekkinen Oy:n tarjous 3.6.2013
Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
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18.06.2013

§ 289
Tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus,
puitesopimuksen jatkaminen optiokaudelle 1.1. - 31.12.2014

HEL 2013-008330 T 02 08 02 00
HKR 2010-1507

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan sopimuksen tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta
seka pintojen suojauksesta optiokaudelle 1.1. — 31.12.2014. Sopimus
tehdaan Etela-Suomen Pesuexperit Oy:n ja Delete Puhdistuspalvelut
Oy:n (entinen Was-Ste Oy) kanssa. Alkuperainen puitesopimus on
voimassa 31.12.2013 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan
alkuperaisen sopimuksen mukainen.

Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo koko hankintakaudella,
optiokausi mukaan lukien, on enintaan 1 500 000,00 euroa (alv 0 %).

HKR-Rakennuttaja hoitaa optiokaudella tohryjen ja luvattomien
ilmoitusten poistamisen seka pintojen suojauksen niiden Helsingin
kaupungin virastojen ja liikelaitosten kohteissa, joiden kanssa silla
naista toista yhteistoimintasopimus.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Liitteet

1 Yleisten téiden lautakunnan paatés 5.10.2010, Téhryjen ja luvattomien
ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus, puitesopimusurakoitsijoiden
valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan sopimuksen tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta
seka pintojen suojauksesta optiokaudelle 1.1. — 31.12.2014. Sopimus
tehdaan Etela-Suomen Pesuexperit Oy:n ja Delete Puhdistuspalvelut

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Esittelija

Oy:n (entinen Was-Ste Oy) kanssa. Alkuperainen puitesopimus on
voimassa 31.12.2013 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan
alkuperaisen sopimuksen mukainen.

Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo koko hankintakaudella,
optiokausi mukaan lukien, on enintdan 1 500 000,00 euroa (alv 0 %).

HKR-Rakennuttaja hoitaa optiokaudella téhryjen ja luvattomien
ilmoitusten poistamisen seka pintojen suojauksen niiden Helsingin
kaupungin virastojen ja liikelaitosten kohteissa, joiden kanssa silla
naista toista yhteistoimintasopimus.

Yleista rakennuskohteesta

Yleisten toiden lautakunta on 5.10.2010 § 520, tekemassaan
paatoksessa valinnut tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poistamiseen
seka pintojen suojaukseen puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.1.2011-
31.12.2013 seuraavat 3 hinnaltaan halvimmat tarjoukset antanutta
urakoitsijaa:

Hankinnan osa 1

1. Etela-Suomen Pesuexpertit Oy
2.  Was-Ste Oy (nykyinen Delete Puhdistuspalvelut Oy)
3. Kiinteistopalvelut PJ-Huolto Oy

Hankinnan osa 2

1.  Was-Ste Oy (nykyinen Delete Puhdistuspalvelut Oy)
2. Etela-Suomen Pesuexpertit Oy
3. Kiinteistopalvelut PJ-Huolto Oy

Lisaksi yleisten toiden lautakunta paatti todeta, ettd sopimuksia
voidaan jatkaa niiden paattymien jalkeen viela enintaan yhden vuoden
optiokaudeksi ja etta optiokauden kaytosta paatta yleisten téiden
lautakunta.

HKR- Rakennuttajan ja sen yhteistydbkumppaneiden kannalta on
jarkevaa kilpailuttaa téhryjen puhdistus ja tohrintarikollisuuteen liittyva
vartiointi eri vuosina, jotta valtetaan tilanne, jossa mahdollisesti kaikki
urakoitsijat vaihtuvat samanaikaisesti.

HKR- Rakennuttaja kilpailuttaa tana vuonna tohrintarikollisuuteen
liittyvat vartiointipalvelut.

Postiosoite

PL 1500, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alvnro
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Urakoitsijoiden kapasiteetin kannalta paatods optiovuodesta on tehtava
mahdollisimman aikaisin.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi
Liitteet
1 Yleisten téiden lautakunnan paatés 5.10.2010, Téhryjen ja luvattomien
ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus, puitesopimusurakoitsijoiden
valinta
Otteet
Ote
HKR-Rakennuttaja
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
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Rt/3
18.06.2013

§ 290
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00
HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisa- ja muutostdihin yleisten
téiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn paatoksen lisaksi 520 000
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 200 328
euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel. fi

Liitteet

1 Yleisten téiden lautakunnan paatds 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisa- ja muutostoihin yleisten
toiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn paatoksen lisaksi 520 000
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 200 328
euroa.

Esittelija
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Perustelut

tarjouksen antaneen Lemminkainen Betonituotteet Oy:n kanssa
(nykyisin Lemminkainen Infra Oy) 6 798 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintdan 680 328 euroa.

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2009. Urakkasopimuksen
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. valivuosi, jolloin odotellaan
Spondan ja limarisen rakennushankkeiden valmistumista ja
Keskuskadun osuus valilla Aleksanterinkatu - Kaivokatu tehdaan
valmiiksi vuonna 2012. Valivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja limarisen tyot eivat ole
edenneet suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa paastiin
jatkamaan vasta nyt kesakuussa 2013. Tyo6t tulevat siis valmistumaan
kesakuussa 2014 eli noin 1 2 vuotta urakkasopimuksessa maariteltya
valmistumisaikaa mydhaisemmin. Viivastyminen on urakoitsijasta
riippumatonta. Urakan viimeista osuutta tulevat lisaksi rasittamaan
useat lisa- ja muutostyét, jotka johtuvat suunnitelmien ja urakan
sisallon tarkentumisesta.

Tahan asti on urakoitsijalta tilattu muutostoita 193 000 eurolla. Nama
koostuvat katurakenteiden suunnitelmamuutoksista ja eri
operaattoreiden toiden muutoksista.

Lisatoita urakkaan on tilattu kokonaisuudessaan 468 000 eurolla.
Suurimmat naista ovat Simonkadun katuldammityskorjaus (119 000
euroa), Pohjois-Esplanadin jalkakaytavan graniittilaattojen korvaaminen
uusilla (159 000 euroa) ja kaukolampdlinjan maanrakennus-tyo6t
litoskaivoineen (65 500 euroa).

Urakan viivastymisesta ja toiden siirtymisesta eteenpain, on urakoitsija
jattanyt rakennuttajalle 220 000 euron kustannusvaateen. Korvauksen
suuruudesta ovat neuvottelut kaynnissa. Aleksanterinkadun ja
Kaivokadun valilla oleva ns. kansialue aiheuttaa ennakkolaskelmien
mukaisesti 123 000 euron lisdyksen. Operaattoreiden lisatyot on
arvioitu 78 000 euron suuruisiksi ja lisaksi on syyta varautua
lopputdiden osalta 100 000 euron lisaykseen.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liitteet

1 Yleisten tdiden lautakunnan paatoés 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja

Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote

HKR-Rakennuttaja
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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§ 291
Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen paatoksesta 15.5.2013
§ 223 vahingonkorvausasiassa

HEL 2013-003941 T 03 01 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti hylata hakijan oikaisuvaatimuksen
palveluosaston lakimiehen 15.5.2013 § 223 tekemasta paatoksesta.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai nayttda, joiden perusteella
voitaisiin todeta, etta hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut
Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlydnnista.

Ajoneuvo FHL-209 on siirretty 5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta
Vainolankatu 32 osoitteeseen Vainodlankatu 15 kadun kunnossa- ja
puhtaanapitotyota haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etuosan sisalokasuojat ovat
vaurioituneet siirron yhteydessa.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista
laadittavaan lahisiirtopoytakirjaan ajoneuvolle mahdollisesti
siirtotoimenpiteiden yhteydessa aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopoytakirjassa 5.3.2013 ei ole
merkintaa siita, etta ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle
tehdyn lahisiirron yhteydessa. Kaupunki ei nain ollen ole
vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta
vahingosta.

Esittelija
osastopaallikkd
Antti Hietala

Lisatiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503
antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

Paatos § 223, 15.5.2013
Oikaisuvaatimus

N —

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen lahettaja Kunnallisvalitus,
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Paatosehdotus

Tiivistelma

oikaisuvaatimuksen johdosta
annettu paatos
Palveluosasto

Yleisten toiden lautakunta paattanee hylata hakijan oikaisuvaatimuksen
palveluosaston lakimiehen 15.5.2013 § 223 tekemasta paatoksesta.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai nayttda, joiden perusteella
voitaisiin todeta, etta hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut
Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlydnnista.

Ajoneuvo FHL-209 on siirretty 5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta
Vainolankatu 32 osoitteeseen Vainodlankatu 15 kadun kunnossa- ja
puhtaanapitotyota haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etuosan sisalokasuojat ovat
vaurioituneet siirron yhteydessa.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista
laadittavaan lahisiirtopoytakirjaan ajoneuvolle mahdollisesti
siirtotoimenpiteiden yhteydessa aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopoytakirjassa 5.3.2013 ei ole
merkintaa siita, etta ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle
tehdyn lahisiirron yhteydessa. Kaupunki ei nain ollen ole
vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta
vahingosta.

Hakija on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 23.5.2013 saapuneen
oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen
vahingonkorvausvaatimuksen hylkaamista koskevasta paatoksesta
15.5.2013 § 223. Paatos ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan taman
asian liitteina 1 ja 2.

Kuntalain 89.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen
paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen
asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 92.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehda seka kunnan
jasen, etta asianosainen eli henkild, johon paatos on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 §:n mukaan tehtava 14 paivan
kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Ellei muuta nayteta,
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Esittelija

tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemantena paivana
paatoksen postittamisesta. Hakijalle on lahetetty hanta koskeva paatos
oikaisuvaatimusohjeineen 16.5.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut
yleisten toiden lautakunnalle maaraajan kuluessa 23.5.2013.

Palveluosaston lakimiehen asiassa 15.5.2013 § 223 tekemaa
hylkaavaa paatosta ei ole syyta muuttaa.

Korvausvaatimus

Hakijan ilmoituksen mukaan hanen autonsa etuosan sisalokasuojat
ovat vaurioituneet 5.3.2013 tehdyn lahisiirron yhteydessa.
Korvausvaatimuksen maaraksi on ilmoitettu 262,55 euroa.

Palveluosaston lakimiehen korvauspaatds perusteluineen

"Palveluosaston lakimies paatti hylata korvausvaatimuksen.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut siirron
yhteydessa.

Ajoneuvon siirtoyksikdsta saamamme selvityksen mukaan hakijan
ajoneuvo FHL-209 on jouduttu siirt@amaan kunnossapitotdiden takia
5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta Vaindlankatu 32 osoitteeseen
Vaindlankatu 15.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyon suorittaa
yksityinen urakoitsija. Lahisiirron aikana ajoneuvo liikkuu omilla
takapyorillaan vetavat etupyorat ylhaalla, hinausauton hydrauliseen
nostoaisaan kiinnitettyna. Auton jousitus toimii kuten tiella ajettaessa,
siirtonopeus on pieni ja siirronvalvoja tarkkailee, etta siirto tapahtuu
asianmukaisesti. Siirron aikana hinausautosta ei kohdistu hinattavaan
ajoneuvoon sellaisia voimia, jotka rikkoisivat ajoneuvoa.

Jos ajoneuvo vahingoittuu siirron yhteydessa, siirronvalvoja merkitsee
vahingon ajoneuvon siirtopdytakirjaan, seka jattda ajoneuvoon siirtajan
yhteystiedot. Hinausyrittaja vastaa siirron aikana tapahtuvista
mahdollisista vahingoista hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopoytakirjassa ei ole merkittyna,
etta ajoneuvolle olisi aiheutunut siirtotoimenpiteiden yhteydessa
vaurioita.

Edella olevan perusteella kaupunki ei ole vastuussa hakijan
ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.”

Oikaisuvaatimus
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Hakija vaatii oikaisua vahingonkorvausvaatimuksensa hylkaamiseen.
Hakija toteaa, etta autoa hinattaessa hinausauton hydraulinen
nostohaarukka on osunut hanen autonsa sisalokasuojan suojalevyyn,
josta on murtunut iso kappale.

Hakija toteaa, etta hinausta ovat olleet suorittamassa hinausliikkeen
nuoret taitamattomat tyontekijat, jotka ovat hinanneet autoa
seisontajarru paalla takapyorat laahauksessa.

Esittelija
osastopaallikkd
Antti Hietala
Lisatiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503
antti.rautiainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Paatos § 223, 15.5.2013
2 Oikaisuvaatimus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen lahettaja Kunnallisvalitus,
oikaisuvaatimuksen johdosta
annettu paatos
Palveluosasto
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§ 292
Yleisten toiden lautakunnan lausunto Laajasalon (49.ko)
asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2011-009508 T 10 03 03

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotus koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo)
korttelin 49229 tonttia 12.
Tontilla sijaitseva arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema, vuonna 1955
valmistunut asuinrivitalo on suojeltu merkinnalla sr-1. Voimassa
olevassa asemakaavassa tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta
(AP/s), jolla on maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteellisia
arvoja, jotka on sailytettava. Muutos luo edellytyksia rivitalojen,
kytkettyjen pientalojen ja erillisten asuinrakennusten
taydennysrakentamiselle nykyisen tontin 49229/12 itdosaan tehostaen
maankayttoa.
Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.
Yleisten toiden lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotukseen ja se puoltaa nain ollen sen hyvaksymista.
Esittelija
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisatiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna lkonen, suunnitteluinsinéori, puhelin: 310 38939
jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kslk 23.4.2013 § 137
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 selostus, paivatty
23.4.2013
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 kartta, paivatty 23.4.2013
Otteet
Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
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Paatosehdotus

Esittelija

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Yleisten toiden lautakunta paattanee antaa
kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotus koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo)
korttelin 49229 tonttia 12.

Tontilla sijaitseva arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema, vuonna 1955
valmistunut asuinrivitalo on suojeltu merkinnalla sr-1. Voimassa
olevassa asemakaavassa tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta
(AP/s), jolla on maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteellisia
arvoja, jotka on sailytettava. Muutos luo edellytyksia rivitalojen,
kytkettyjen pientalojen ja erillisten asuinrakennusten
taydennysrakentamiselle nykyisen tontin 49229/12 itdosaan tehostaen
maankayttoa.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten toiden lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotukseen ja se puoltaa nain ollen sen hyvaksymista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytanyt tasta asemakaavan
muutosehdotuksesta yleisten tdiden lautakunnan lausuntoa 15.7.2013
mennessa.

kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna lkonen, suunnitteluinsinéori, puhelin: 310 38939
jenna.i.ikonen(a)hel.fi

—_

Kslk 23.4.2013 § 137

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 selostus, paivatty
23.4.2013

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 kartta, paivatty 23.4.2013

Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
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§ 293
Pyoraasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen liikennelaitos -
liikelaitokselle kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten

HEL 2013-008385 T 10 01 01 04

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti luovuttaa korvauksetta liikennelaitos -
likelaitokselle paikat kaupunkipydraasemille ja tarvittaville erillisille
mainoslaitteille kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten
hallitsemiltaan yleisilta alueilta ajaksi 1.7.2013 - 30.6.2023 seuraavin
ehdoin:

1. Kaupunkipyoraasemat on sijoitettava hyvaksytyn
likennesuunnitelman mukaisille paikoille,

2.  Erilliset mainoslaitteet tulee ensi sijassa sijoittaa
mainoslaitekarttojen osoittamille paikoille, jotka ovat vapaana tai
toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan
huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin
ohjeet,

3. Kaupunkipyoraasemille ja mainoslaitteille on hankittava
rakennusvalvontaviranomaisen mallihyvaksynta ja tarvittaessa
toimenpidelupa,

4. Pyoraasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on
huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -paalliset
rakenteet ja kasvillisuus,

5. Pyo6raasemien pyoratelineet on poistettava 1.12. — 15.4. valiseksi
ajaksi,

6. PyoOraasemat ja mainoslaitteet on pidettava ehjina ja siisteina,

7.  Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan
pyoraasemat ja mainoslaitteet yleisella alueella tehtavan tyon
ajaksi,

8. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan
pyoraasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden
paattyessa.

Esittelija

osastopaallikkd

Pekka Henttonen
Lisatiedot

Pekka Henttonen, osastopaallikkd, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
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jarmo.talvasto(a)hel.fi
Liitteet

Liikennelaitos -liikelaitoksen Helsinkipyorajarjestelman esittely
Rakennuslautakunnan paatds 20.3.2012 § 113
Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa
Liikenneturvallisuusnakdkohdat Ksv/Lso

4 Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, Rakvv 22.5.2007

5 Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot HKR

WN -~

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennelaitos -liikelaitos Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Arkkitehtuuriosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Katu- ja puisto-osasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Palveluosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee luovuttaa korvauksetta
likennelaitos -liikelaitokselle paikat kaupunkipydraasemille ja
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tarvittaville erillisille mainoslaitteille kaupunkipydrahankkeen
toteuttamista varten hallitsemiltaan yleisilta alueilta ajaksi 1.7.2013 -
30.6.2023 seuraavin ehdoin:

1.  Kaupunkipyoraasemat on sijoitettava hyvaksytyn
likennesuunnitelman mukaisille paikoille,

2. Erilliset mainoslaitteet tulee ensi sijassa sijoittaa
mainoslaitekarttojen osoittamille paikoille, jotka ovat vapaana tai
toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan
huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin
ohjeet,

3. Kaupunkipyoraasemille ja mainoslaitteille on hankittava
rakennusvalvontaviranomaisen mallihyvaksynta ja tarvittaessa
toimenpidelupa,

4. Pyo6raasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on
huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -paalliset
rakenteet ja kasvillisuus,

5. Pyodraasemien pyoratelineet on poistettava 1.12. — 15.4. valiseksi
ajaksi,

6. Pyobraasemat ja mainoslaitteet on pidettava ehijina ja siisteina,

7. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan
pyoraasemat ja mainoslaitteet yleisella alueella tehtavan tyon
ajaksi,

8. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan
pyoraasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden
paattyessa.

Esittelija
Kaupunkipyorajarjestelma

Liitteena 1 on liikkennelaitos -liikelaitos Helsinkipyorajarjestelman
esittely. Jarjestelma on osa joukkoliikenteen jarjestelmaa ja se toimii
matkakortilla tai luottokortilla.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyvaksyi 14.5.2009
hankesuunnitelman kaupunkipyorajarjestelmasta, jonka rahoitus
perustuu ulkomainoslaitteista saataviin tuloihin.

Liikennelaitos -liikelaitoksen jarjestaman tarjouskilpailun jalkeen
johtokunta oikeutti 26.1.2012 liikennelaitos -liikelaitoksen
neuvottelemaan ja tekemaan yhteistydsopimuksen
kaupunkipyorajarjestelman ja -palvelun hankkimisesta
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kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen JCDecaux
Finland Oy:n kanssa seuraavasti:

— JCDecaux Finland Oy toimittaa kaupunkipyorajarjestelman niin,
etta se kasittda vahintaan 34 pyoratelinetta ja 500 polkupyoraa

— JCDecaux Finland Oy vastaa kaupunkipyorajarjestelman huolto-
ja kunnossapidosta.

— JCDecaux Finland Oy maksaa liikennelaitos -
liikelaitokselle vahintaan 10 000 euron sopimuskorvauksen
vuosittain seka 20 % asiakkaiden rekisterditymismaksuista.

— Liikennelaitos -liikelaitos luovuttaa pyoratelineiden yhteydesta
jaltai muualta kaupunkitilasta JCDecaux Finland Oy:n kayttéon
45 - 125 mainospaikkaa, niin kuin siita tarkemmin osapuolten
kesken sovitaan.

Ensimmaisen vaiheen pyoraasemien maaraksi on nyt tarkentunut 51
asemaa ja pyorien maaraksi 500. Toisessa vaiheessa asemien maara
kasvaa 150 asemaan ja pyorien maara 1 500:aan.

Pydraasemien ja mainoslaitteiden mallihyvaksynta ja luvanvaraisuus

Rakennuslautakunta totesi liikennelaitos -liikelaitoksen
kaupunkipyorajarjestelman ja -palvelun hankintaan tarvittavia
mainospaikkoja koskevan kirjeen johdosta 20.3.2012 muun muassa,
etta siltd osin kuin mainoslaite liittyy suoraan itse pyéraasemaan,
voidaan se rinnastaa mainokselliseen pysakkikatokseen ja etta
pyoraasema on syyta lausuntomenettelyn avulla mallihyvaksyttaa
rakennusvalvontavirastossa.

Siltd osin kuin mainoslaite sijoittuu irralleen itse pyoraasemasta, tulee
rakennuslautakunnan mukaan noudattaa samoja pelisaantoja ja ohjeita
kuin kaikkien muidenkin katutilaan sijoittuvien ulkomainoslaitteiden
osalta.

Esittelijan kasityksen mukaan pysakkikatoksille on hankittu
mallihyvaksynta, mutta niille ei nykykaytannén mukaan ole haettu
toimenpidelupaa. Ulkomainoslaitteille on haettu ensin mallihyvaksynta
ja sen jalkeen toimenpidelupa.

Rakennuslautakunnan paatds on liitteena 2.

Ulkomainoslaitteita koskeva ohjeistus

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ohje
Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa
Liikenneturvallisuusnakdkohdat (18.3.2005) on liitteena 3,
rakennusvalvontaviraston rakentamistapaohje Ulkomainoslaitteet,
sijoittamisperiaatteet (22.5.2007, marraskuu 2010) on liitteena 4 ja
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rakennusviraston ohje Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet,
sijoitusehdot (20.7.2007, 27.1.2009) on liitteena 5.

Yleisten toiden lautakunta merkitsi 13.11.2012 tiedoksi ohjeelliset
mainoslaitepaikkoja koskevat kartta-aineistot. Kartat laadittiin
rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusvalvontaviraston yhteistyona.

Esittelija
osastopaallikkd
Pekka Henttonen
Lisatiedot
Pekka Henttonen, osastopaallikkd, puhelin: 310 38479
pekka.henttonen(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel fi
Liitteet
1 Liikennelaitos -liikelaitoksen Helsinkipyorajarjestelman esittely
2 Rakennuslautakunnan paatés 20.3.2012 § 113
3 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa
Liikenneturvallisuusnakdkohdat Ksv/Lso
4 Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, Rakvv 22.5.2007
5 Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot HKR
Otteet
Ote Otteen liitteet
Liikennelaitos -liikelaitos Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Arkkitehtuuriosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Katu- ja puisto-osasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Palveluosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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§ 294
Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopaallikon viran
kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen

HEL 2013-008487 T 01 01 01 01

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti vahvistaa katu- ja puisto-osaston
ohjelmointitoimiston toimistopaallikon viran (vakanssi nro 061622)
kelpoisuusvaatimuksiksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
ja kaytannoén kokemus toimiston toimialalta seka johtamistehtavista.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttava suullinen ja kirjallinen taito.
Lautakunta paatti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan ko. virka
haettavaksi sen tultua avoimeksi.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Lisatiedot
Osmo Torvinen, osastopaallikkd, puhelin: 310 38537

osmo.torvinen(a)hel.fi
Tuula M Makela, henkilostépaallikkd, puhelin: 310 38401
tuula.m.makela(a)hel.fi

Otteet
Ote
Katu- ja puisto-osasto
Henkilostopalvelut

Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee vahvistaa katu- ja puisto-osaston
ohjelmointitoimiston toimistopaallikdn viran (vakanssi nro 061622)
kelpoisuusvaatimuksiksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
ja kaytannon kokemus toimiston toimialalta seka johtamistehtavista.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttava suullinen ja kirjallinen taito.
Lautakunta paattanee kehottaa rakennusvirastoa julistamaan ko. virka
haettavaksi sen tultua avoimeksi.

Esittelija
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Kaupunginhallitus paatti 20.5.2013 § 609 ottaa rakentamispalvelun
(Staran) kaupunkitekniikan yllapidon johtajaksi diplomi-insinoori
Frwweeerx 1.10.2013 lukien.

Kaupunginhallituksen paatos ei ole viela lainvoimainen, joten valittu
henkilo ei ole viela ottanut rakentamispalvelun (Staran)
kaupunkitekniikan yllapidon johtajan virkaa vastaan eika ole pyytanyt
eroa vakinaisesta ohjelmointitoimiston toimistopaallikon virastaan.

Valitulle henkildlle on hanen anomuksensa mukaisesti myonnetty
palkatonta virkavapaata ohjelmointitoimiston toimistopaallikon virasta
17.6. — 30.9.2013.

Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimisto vastaa katu- ja puisto-
osaston kokonaisohjauksesta seka osaston sisaisesta ja ulkoisesta
yhteistydsta. Ohjelmointitoimiston tehtavia ovat toimintaa koskevat
strategiset linjaukset, toiminnan kokonaisohjaus ja koordinointi,
talouden suunnittelu ja seuranta, hankintojen johtaminen ja
kehittamistoiminnan johtaminen.

Yleisten toiden lautakunnan kesakauden kokousaikojen vuoksi tulisi
kuitenkin paattaa toimistopaallikdn viran kelpoisuusehdoista ja sen
haettavaksi julistamisesta lautakunnan kevatkauden viimeisessa
kokouksessa. Toimistopaallikon virka saataisiin nain viivytyksetta
taytettya.

Hallintosaanndn mukaan viran haettavaksi julistamisesta paattaa
virkasuhteeseen ottava viranomainen (hallintosaanto 12 §).

Rakennustoimen johtosaannon 14 ja 15 §:ien mukaan toimisto-
tasoisen yksikon paallikdn kelpoisuuden maaraa ja ottamisen suorittaa
lautakunta.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Osmo Torvinen, osastopaallikkd, puhelin: 310 38537
osmo.torvinen(a)hel fi
Tuula M Makela, henkilostopaallikkd, puhelin: 310 38401
tuula.m.makela(a)hel.fi
Otteet
Ote
Katu- ja puisto-osasto
Henkilostopalvelut
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
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§ 295

Yksityisteiden yksittaisiin hankkeisiin kohdistuvat
perusparannusavustukset 2013

HEL 2013-003307 T 02 05 01 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti myontaa yksityisteiden
perusparannusavustusta Puroniityntien tiekunnalle esityksen
mukaisesti 80 % / hyvaksytty hanke.
Puroniityntien tiehoitokunta 3 000 euroa
Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel fi
Liitteet
1 Pienkorjausavustushakemus, Puroniityntien tiehoitokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten
toiden lautakunta
Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee myontaa yksityisteiden
perusparannusavustusta Puroniityntien tiekunnalle esityksen
mukaisesti 80 % / hyvaksytty hanke.
Puroniityntien tiehoitokunta 3 000 euroa
Esittelija
Helsingin alueella oli vuoden 2013 alussa yhteensa 21
yksityistiekuntaa. Ostersundomin alueen Helsinkiin liittamisen
yhteydessa 1.1.20009 siirtyi 16 tiekuntaa Sipoon alueelta ja 1 tiekunta
Vantaan puolelta Helsinkiin. Naiden yksityisteiden yhteispituus on 17,4
kilometria. Helsingin alueella oli ennestaan 4 toimivaa yksityistiekuntaa,
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joiden yhteispituus on 5,3 kilometria. Osa yksityisteista on
asfalttipintaisia ja osa sorapintaisia.

Yleisten toiden lautakunta hoitaa Helsingin kaupungin rakennustoimen
johtosdannon 4 §:n 23 kohdan mukaisesti yksityisista teista annetussa
laissa ja asetuksessa tielautakunnan toimituksessa kasiteltaviksi
saadetyt tehtavat. Tielautakunnan tehtaviin kuuluu mm. yksityisille
tiekunnille myonnettavien avustusten maarittely vuosittain. Avustuksia
maksetaan rakennusviraston budjettiin varatusta maararahasta ja
etusijalla on vuosittaiset kunnossapitoavustukset.

Avustuksia on kolmen tyyppisia:

1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu
yksityistien yllapitoon. Naiden avustusten hakuaika oli 5.4.
mennessa.

2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittaisiin
perusparannushankkeisiin. Naita avustuksia voi hakea ympari
vuoden.

3.  Valtion yksityistieavustusten yhteydessa voi hakea lisdavustusta
myos kaupungilta. Naita avustuksia voi hakea ympari vuoden.

Perusparannusavustushakemuksia on tullut kijaamoon 31.5.
mennessa yksi kappale Puroniityntien tiekunnalta. Hakuohjeena on,
ettd hakemus on laadittava erikseen ja siind on oltava hankkeen
kuvaus ja toimenpiteiden laajuus seka kustannusarvio.

1. Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta 3,7 km

Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta hakee 3 750 euron avustusta
pysakkien rakentamiseksi linja-autoliikennetta varten, jotta
pysahtyminen ja liikkeelle 1ahto olisi turvallisempaa. Hanketta
avustetaan 80 % kustannusarviosta ja avustus on 3000 euroa.

Tiekunnan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen
valmistumisesta rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle
loppukatselmusta varten. Katselmuksessa tulee esittaa laskelma
hankkeen kustannuksista tositteineen. Maastossa todetaan hankkeen
toteutuminen suunnitelman mukaisesti.

Esittelija

osastopaallikkd

Osmo Torvinen
Lisatiedot

Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel fi

Liitteet
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
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1 Pienkorjausavustushakemus, Puroniityntien tiehoitokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten
tdiden lautakunta
Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Liite 1
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§ 296
Puroniityntien yksityistien yllapidon siirto Helsingin kaupungille

Poydalle 18.06.2013
HEL 2013-005636 T 10 05 03

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti panna asian poydalle.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Lisatiedot
Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel fi

Otteet

Ote
Katu- ja puisto-osasto

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee antaa Puroniityntien
tiehoitokunnalle ja asukasyhdistykselle seuraavan lausunnon:

Yleisten téiden lautakunta antoi lausunnon Puroniityntien
tiehoitokunnalle 14.12.2010, jonka mukaan kaupungilla ei ole
omistuksen kautta velvollisuutta ottaa kunnossapitovelvoitteita
hoitaakseen. Taman jalkeen asemakaavoituksessa ei ole tapahtunut
muutoksia. Katualue siirtyy kaupungille vahvistetun asemakaavan
myota, jolloin mahdollinen tiehoitokunta voidaan lakkauttaa. Maakaytto-
ja rakennuslain (MRL 86 §) mukainen kadunpitovelvollisuus kunnalla
alkaa vasta, kun asemakaavan mukainen toteutunut maankayton tarve
sita edellyttaa.

Puroniityntien yllapidon siirto kaupungin vastuulle ei ole ajankohtaista.
Tiehoitokunnan tulee huolehtia siita, etta tieyksikot ovat ajan tasalla,
jolloin niiden perusteella maarattavat tiemaksut pitavat huolen
oikeudenmukaisesta kustannusten jaosta.

Esittelija

Puroniityntien tiehoitokunnan ja asukasyhdistyksen edustajien
12.4.2013 allekirjoittamassa kirjeessa esitetaan perusteluja, joiden
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pohjalta he katsovat yksityistien vastaavan asemakaava-alueilla olevia
katuja. Naiden perustelujen pohjalta aloitteessa toivotaan, etta
Puroniityntien yksityistien yllapito siirrettaisiin Helsingin kaupungille.

Ostersundomin kaupunginosassa sijaitseva Puroniityntien yksityistie
alkaa Uudelta Porvoontielta ja kulkee Porvoonvaylan alittavan sillan
kautta kohti Helsingin pohjoisinta kulmaa. Kaavoituksen nykyvaiheessa
alue on Iahinna harvaanasuttua maaseutua verrattuna Helsingin muihin
alueisiin. HSL on jarjestanyt linja-autoliikennetta palvelemaan alueen
asukkaita.

Tieosakkaita Puroniityntiellda on yhteensa 96, joista 73 on vakituisia
asuntoja, 5 kesaasuntoja ja 18 rakentamattomia kiinteistoja. Helsingin
kaupunki on osakkaana tiekunnassa ja maksaa tien kaytosta
maksuunpanoluettelon mukaiset tiemaksut. Yksityistielain 23 §:n
mukaan tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen
hyodyn mukaan, minka tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyotya
arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissa
olevan alueen suuruus ja missa maarin tieta kunkin osakkaan kohdalta
kaytetaan tai tullaan kayttamaan erilaisiin kuljetuksiin seka tieosakkaan
ehka harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiakkaiden tien kaytto.

Kiinteistdvirasto on avustanut tiehoitokuntaa laatimaan uuden tienpidon
osittelun, joka ottaa huomioon muutokset omistussuhteissa ja
tienkaytdssa. Uusi osittelu on tarkoitus hyvaksya tiekunnan
kokouksessa taman vuoden aikana ja ottaa kayttoon vuoden 2014
tiemaksuja kerattdaessa. Uutta osittelua varten kiinteistOvirasto tekee
kesan aikana selvitystda mm. koirametsaan suuntautuvan liikenteen
maarasta oikean tiemaksun maarittamiseksi. Suurin osa kaupungille
tulevista tiemaksuista tulee rakennusviraston maksettavaksi.

Valmisteilla olevassa Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja
kehittamissuunnitelmassa kavijoiden kulkemista puiston alueelle ei ole
suunniteltu Puroniityntien kautta. Tie on syrjassa puistoa ajatellen ja
sita kayttavat lahinna alueen tuntevat paikalliset asukkaat, joiden
likkuminen perustuu jokamiehen oikeuteen.

Aloitteen perustelujen kohdassa 7 on virheellisesti kirjoitettu, etta
Helsinki olisi vuokrannut tieoikeuden Talvi-Marina Oy:lle. Talvi-Marina
Oy:n tieoikeus on talla hetkella Puroniityntien hoitokunnan tekeman
valituksen johdosta ratkaistavana maaoikeudessa. Talvi-Marina Oy:n
omistamalle kiinteistdlle perustetaan tieoikeus Puroniityntiehen
7.11.2012 pidetyn yksityistietoimituksen mukaisesti, jos maaoikeus
hylkaa asiasta tehdyn valituksen. Tienpidon osittelu kuuluu tiekunnalle
ja tulee tielautakunnan ratkaistavaksi vain, jos osakkaat eivat asiassa
paase yhteisymmarrykseen.

Postiosoite

PL 1500, (Kasarmikatu 21)
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Yleisten téiden lautakunta antoi Puroniityntien tiehoitokunnalle
14.12.2010 lausunnon (HKR 2010-1825), jossa todettiin, ettei
kaupungilla ole omistuksen kautta velvollisuutta ottaa
kunnossapitovelvoitteita hoitaakseen. Katualue siirtyy kaupungille
vahvistetun asemakaavan my6ta, jolloin mahdollinen tiehoitokunta
voidaan lakkauttaa. Maakaytto- ja rakennuslain (MRL 86 §) mukainen
kadunpitovelvollisuus kunnalla alkaa vasta, kun asemakaavan
mukainen toteutunut maankayton tarve sita edellyttaa. Taman
lausunnon jalkeen ei ole tapahtunut muutoksia asemakaavoituksessa.

Kaupunki on avustanut Puroniityntien tiehoitokuntaa erilaisin
avustuksin. Vuonna 2010 tiekunta sai perusparannusavustusta 5 600
euroa, valtionapuhankeavustusta 8 070 euroa ja
kunnossapitoavustusta 4 440 euroa. 2011 perusparannusavustus oli 3
500 euroa ja kunnossapitoavustus 4 440 euroa. Vuonna 2012
perusparannusavustus oli 3000 euroa ja kunnossapitoavustus 4 440
euroa. Kaupunki avustaa jatkossakin yksityisia tiehoitokuntia
budjettinsa mukaisesti.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten
toiden lautakunta
Esitysteksti
Kiinteistovirasto Esitysteksti
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§ 297

Kontula-Kivikko-Kurkimaki-Vesala-Mellunmaki alueiden
yhteistoimintasopimus 2013-2016

HEL 2013-007711 T 02 08 03 01

Paatos

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paatti hyvaksya Kontula-Kivikko-Kurkimaki-
Vesala-Mellunmaki 1.6.2013 - 30.5.2016 rakennusviraston katu- ja
puisto-osaston ja Staran valisen yhteistoimintasopimuksen.

Yhteistoimintaurakan arvonlisaveroton tavoitekustannusbudjetti on
5851 300,00 euroa.

Esittelijan muutos: Paatésehdotuksen 1. virke korjataan seuraavaksi:
"Yleisten tdiden lautakunta paattanee hyvaksya Kontula-Kivikko-
Kurkimaki-Vesala-Mellunmaki 1.6.2013 - 30.5.2016 rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston ja Staran valisen yhteistoimintasopimuksen."

osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Katriina Arrakoski-Makinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39451
katriina.arrakoski-makinen(a)hel. fi

1 Kontulan alueen yhteistoimintaurakan sopimus

Ote Otteen liitteet
Stara Esitysteksti
Hallinto-osasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti

Yleisten téiden lautakunta paattanee hyvaksya Kontula-Kivikko-
Kurkimaki-Vesala-Mellunmaki 1.6.2013 - 30.5.2018 rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston ja Staran valisen yhteistoimintasopimuksen.

Yhteistoimintaurakan arvonlisaveroton tavoitekustannusbudjetti on 5
851 300,00 euroa.

Postiosoite

PL 1500, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Esittelija

Yleista hankkeesta

Esittelija

Rakennusviraston katu- ja puisto osasto on yhteistydssa Staran kanssa
kehittanyt Kontula-Kivikko-Kurkimaki-Mellunkyla urakkaa, jossa
perinteinen alueurakka on muutettu Stara-johtoiseksi
yhteistoimintaurakaksi. Erona perinteiseen rakennusviraston ja Staran
valiseen palvelusopimukseen on Staran oman tyon osuus
yhteistoimintaurakassa. Staran tyot kasittaa yhteistoimintaurakan
projektin johtamisen seka hoidon erikoistyot. Merkittava osa urakan
toista hankitaan yksityisilta urakoitsijoilta.

Yhteistoimintaurakassa molemmilla osapuolilla on yhteinen intressi
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Taman yhteisen intressin
saavuttamista edesautetaan yhdessa sovitulla kaupallisella mallilla,
jossa molemmat osapuolet hydtyvat tai haviavat yhdessa ja jossa myos
riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhdessa. Sopimuksessa noudatetaan
lapinékyvyyden periaatetta (open book).

Yhteistoimintaurakassa projektiorganisaatio koordinoi
projektiosapuolten yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Projektiorganisaatio laatii aina toimintavuoden
paattyessa raportin yhteistoimintamallin ja -sopimuksen toimivuudesta,
yhteistoimintaurakan tavoitekustannuksen ja tavoitteiden
toteutumisesta seka tuotannon suorituskyvyn kehittymisesta.

Yhteistoimintaurakka toteutetaan yhdessa hyvaksytyn
hankintasuunnitelman ja hankintamenettelyn mukaisesti. Hankinnat
tehdaan tuottajan nimiin ja ne kilpailutetaan hyvissa ajoin ennen
kaynnistyvaa seuraavaa sopimusvuotta.

Yhteistoimintaurakka kasittaa urakka-alueen; Kontula-Kivikko-
Kurkimaki-Vesala-Mellunmaki alueen kaikki katu- ja viheralueiden
tuotekorttien mukaiset yllapitoty6t, puhtaanapidon, niittyjen seka
metsakaytavien kalusteiden ja varusteiden yllapidon urakka-asiakirjojen
esittdmassa laajuudessa.

Yhteistoimintaurakassa on laajoja kehittamistavoitteita, joista
keskeisimpia ovat yllapidon laadunosoitus- ja seurantajarjestelman
koekayttd urakan aikana, kadun kunnossapitokustannusten seuranta
seka kannustinjarjestelman kaytto yllapidon urakassa.

Uuden urakkamuodon tavoitteena on myos I0ytaa mahdollisuuksia
lisata Staran joustavuutta yllapidon toteuttamisessa seka kehittaa
Helsinkiin sopivaa kustannustehokasta tapaa tuottaa yllapitopalvelua.
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Yleisten toiden lautakunnan lausunto pyorailyn edistamisohjelman
luonnoksesta

HEL 2013-001995 T 08 00 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Yleisten téiden lautakunta kannattaa edistamisohjelmassa esitettyja
toimenpiteita, mutta toivoo konkreettisempaa kannanottoa siita, kuinka
toimenpiteet on tarkoitus vieda kaupungin eri hallintokuntien prosessien
lapi saumattomasti ja sujuvasti ja kuinka yhteishankkeeksi mielletyt
toimenpiteet on suunniteltu resursoitavan. Erityisesti palvelukonseptien
kehittdamisessa ja talvihoidon tehostamisessa on maaritettava keinot
jatkuvan rahoituksen varmistamiseksi.

Pyorailyn edistamisohjelmassa ei ole esitetty vuorovaikutteisen
suunnittelun periaatteita tai keinoja asukaspalautteen keraamiseksi ja
hallitsemiseksi tai sen hyodyntamiseksi esimerkiksi
vaihtoehtovertailuissa tai yllapidon ohjelmoinnissa. Pyorailyn
rahoituksen voimakas lisaaminen edellyttaa suunnitelmien
valmistumista hyvissa ajoin ennakkoon, jotta tavoitteellinen ohjelmointi
olisi mahdollista ja tuloksellista.

Yleisten toiden lautakunta lausuu edistamisohjelman luonnoksen
sisallosta seuraavaa:

Pyorailyn edistamisen tahtotila

Laadittava liikkumisen kehittamisohjelma on tarkea tyokalu eri
likennemuotojen priorisoinnin havainnollistamiseksi kokonaisvaltaisesti
seka sen suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi koko
kaupungin alueella. Ensisijaisesti on tarkeaa linjata liikennepoliittiset
paatokset moottoriliikenteen kasvun pysayttamiseksi, jonka jalkeen eri
likennemuotojen priorisointia voidaan suunnitella vaylakohtaisesti.
Tarkeaa olisi myos kehittamisohjelman laadinnassa tarkastella sen
toteuttamisen edellytyksia kaavallisesta ja tilantarpeen nakdkulmista
seka todeta mahdolliset toimenpiteet epakohtien korjaamiseksi.

Pyorailyverkoston toimivuus

Pydraliikenneratkaisuja suunniteltaessa on tarkeaa huomioida kaikKki
kadun (ja puistokaytavien) kayttajat tasapuolisesti.
Yhdyskuntarakenteen ja kadun poikkileikkauksen tulee
kokonaisuudessaan ohjata liikkumista ja kulkumuotovalintaa.
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Suunnittelun tulee olla kayttajia osallistava ja vuorovaikutteista
painottuen suunnittelun alkuvaiheeseen ja vaihtoehtotarkasteluihin.
Pyorareittien laatutasoja maariteltdessa on varmistettava, etta
kaavamaaraykset ja katutilan mitat mahdollistavat tarvittavat
likenneratkaisut. Kaupungin sisaisten prosessien on oltava sujuvia ja
hallintokuntien valinen yhteistyd saumatonta.

Pyorailyverkoston uusimisen painopiste on kantakaupungin
pyorailyolosuhteiden parantamisessa. Investointien
vaikuttavuustarkastelua tulisi kehittaa ja sen kytkeminen hankkeiden
ohjelmointiin tulisi olla avointa ja nakyvaa. Liikenneinvestointien
rahoituspolitiikkaa tulee kehittaa siten, etta toteutettaviin parannuksiin
saadaan tarvittava rahoitus ja erityisen tarkeaa on varmistaa
hankkeiden toteutuminen talousarvioesityksen mukaisesti laatimalla ja
vuorovaikuttamalla liikennesuunnitelmat kattavasti.

Tarkeimpia pyorapysakaointikohteita ovat terminaalien ja asemien
ymparistot. Liityntapysakoinnin kehittamisesta vastaavat keskeisesti
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma, Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitos ja valtion rautatiet. Lisaksi on tarpeen jarjestaa
laadukasta keskitettya pyorapysakaointia yleisille alueille tekeilla olevan
kokonaissuunnitelman mukaisesti ja maarittaa vastuutahot.
Tyomatkapyorailya edistaisi lisaksi mm. pyorien parempi
kuljetusmahdollisuus junissa. Katuhankkeiden ja pydrapysakaoinnin
suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi riippuvat kaytettavissa olevista
resursseista, talousarvioissa osoitetuista maararahoista seka
kaupungin muiden toimijoiden hankkeiden yhteensovittamisesta ja
priorisoinnista.

Pyorailya edistava laadukas talvihoito edellyttaa oikein mitoitetun
kaluston, riittavat resurssit, kustannusohjausta seka ennen kaikkea
vaylien kunnossapitoluokkien maarittamisen kayttétarpeiden
mukaisiksi. Korkean kunnossapitotason omaavat yhteydet
muodostavat seudullisesti yhtendisen pyorailyverkon hallinnollisista
rajoista riippumatta. Toimiva talvihoito edellyttaa kadun rakenteellisten
jarjestelyiden seka kunnossapitokaluston ja -menetelmien
yhteensopivuutta. Haasteena erityisesti kantakaupungin kapeilla
kaduilla on suunnitella ratkaisut toimiviksi, jotta laatutaso voidaan
saavuttaa kustannustehokkaasti. Talvikunnossapidon uusia kaytantoja
tulee kokeilla laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen
varmistamiseksi.

Kehitettavaa on lisaksi pyorateiden kunnossapitopalautteen
keraaminen ja kytkeminen peruskorjaus- ja yllapitohankkeiden
ohjelmointiin. Valaistustarpeen ja pintamateriaalin maarittelyyn
vaikuttavat mm. pydrareittien tarkeys, kaupunkikuvalliset asiat ja
asukaspalautteet. Valaistuksen tarveselvitys on tekeilla
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rakennusvirastossa ja siina maaritellaan valaistuksen laatutaso vaylan
tarkeyden ja kayttotarkoituksen mukaan.

Pyorailyyn liittyvat palvelut

Onheispalveluiden tuottaminen ei kuulu suoraan rakennusviraston
toimivaltaan. Pyorailyyn liittyvien karttojen tuottaminen kuuluu
luontevimmin kiinteistovirastolle ja liikuntavirastolle. Pyorailyyn liittyvat
iimapumppupalvelut ja muut vastaavat huoltopalvelut kuuluvat Iahinna
kaupalliselle toimijalle. Kaupunkipyorien ja muiden oheispalvelujen
kalusteiden sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset, likennetekniset
seka yllapidolliset reunaehdot.

Pyorailyn seuranta

Tavoitteiden toteutumisen seurannan tulee olla saannallista ja tuottaa
vertailukelpoista tilastotietoa, unohtamatta myoskaan
ymparistotavoitteita tai taloudellisia nakokulmia. Poikkeamat tavoitteista
tulisi oikaista ennalta suunnitelluin korjaustoimenpitein.

Edistdmisohjelman toteuttamisen resurssit

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle on nimetty viraston
pyorailyasioiden koordinoinnista vastaava henkilo toukokuusta 2013
alkaen. Yhteistyo eri hallintokuntien valilla, erityisesti
kaupunkisuunnitteluviraston ja likennelaitoksen kanssa jatkuu tiiviina ja
tuloksellisena.

Pyoéravaylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat kiinteasti
yhteydessa koko katutilan suunnitteluun, rakentamiseen ja
kunnossapitoon seka koko kaupunkiomaisuuden hallintaan. Pydrailyn
resurssien liiallisella erottamisella rakennusviraston normaalista
ydintehtavasta ja kaytannoista voi olla negatiivisia vaikutuksia.
Olennaisempaa on saada pyorailyn edistamisen toimenpiteet
sisallytettya vahvasti nykyisiin toimintamalleihin ja kehittda edistamisen
seurantaa.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
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Paatosehdotus

Ote
Kaupunginhallitus
Katu- ja puisto-osasto

Yleisten toiden lautakunta paattanee antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Yleisten téiden lautakunta kannattaa edistamisohjelmassa esitettyja
toimenpiteita, mutta toivoo konkreettisempaa kannanottoa siita, kuinka
toimenpiteet on tarkoitus vieda kaupungin eri hallintokuntien prosessien
lapi saumattomasti ja sujuvasti ja kuinka yhteishankkeeksi mielletyt
toimenpiteet on suunniteltu resursoitavan. Erityisesti palvelukonseptien
kehittamisessa ja talvihoidon tehostamisessa on maaritettava keinot
jatkuvan rahoituksen varmistamiseksi.

Pyorailyn edistamisohjelmassa ei ole esitetty vuorovaikutteisen
suunnittelun periaatteita tai keinoja asukaspalautteen keraamiseksi ja
hallitsemiseksi tai sen hyddyntamiseksi esimerkiksi
vaihtoehtovertailuissa tai yllapidon ohjelmoinnissa. Pyorailyn
rahoituksen voimakas lisaaminen edellyttda suunnitelmien
valmistumista hyvissa ajoin ennakkoon, jotta tavoitteellinen ohjelmointi
olisi mahdollista ja tuloksellista.

Yleisten toiden lautakunta lausuu edistamisohjelman luonnoksen
sisallosta seuraavaa:

Pyorailyn edistamisen tahtotila

Laadittava liikkumisen kehittamisohjelma on tarkea tyokalu eri
likennemuotojen priorisoinnin havainnollistamiseksi kokonaisvaltaisesti
seka sen suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi koko
kaupungin alueella. Ensisijaisesti on tarkeaa linjata liikennepoliittiset
paatdkset moottoriliikenteen kasvun pysayttamiseksi, jonka jalkeen eri
likennemuotojen priorisointia voidaan suunnitella vaylakohtaisesti.
Tarkeaa olisi myos kehittamisohjelman laadinnassa tarkastella sen
toteuttamisen edellytyksia kaavallisesta ja tilantarpeen nakokulmista
seka todeta mahdolliset toimenpiteet epakohtien korjaamiseksi.

Pyorailyverkoston toimivuus

Pydraliikenneratkaisuja suunniteltaessa on tarkeaa huomioida kaikKki
kadun (ja puistokaytavien) kayttajat tasapuolisesti.
Yhdyskuntarakenteen ja kadun poikkileikkauksen tulee
kokonaisuudessaan ohjata liikkumista ja kulkumuotovalintaa.
Suunnittelun tulee olla kayttajia osallistava ja vuorovaikutteista
painottuen suunnittelun alkuvaiheeseen ja vaihtoehtotarkasteluihin.
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Pyorareittien laatutasoja maariteltdessa on varmistettava, etta
kaavamaaraykset ja katutilan mitat mahdollistavat tarvittavat
likenneratkaisut. Kaupungin sisaisten prosessien on oltava sujuvia ja
hallintokuntien valinen yhteistyd saumatonta.

Pyorailyverkoston uusimisen painopiste on kantakaupungin
pyorailyolosuhteiden parantamisessa. Investointien
vaikuttavuustarkastelua tulisi kehittaa ja sen kytkeminen hankkeiden
ohjelmointiin tulisi olla avointa ja nakyvaa. Liikenneinvestointien
rahoituspolitiikkaa tulee kehittaa siten, etta toteutettaviin parannuksiin
saadaan tarvittava rahoitus ja erityisen tarkeaa on varmistaa
hankkeiden toteutuminen talousarvioesityksen mukaisesti laatimalla ja
vuorovaikuttamalla liikennesuunnitelmat kattavasti.

Tarkeimpia pyorapysakaointikohteita ovat terminaalien ja asemien
ymparistot. Liityntapysakoinnin kehittamisesta vastaavat keskeisesti
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma, Helsingin kaupungin
likennelaitos ja valtion rautatiet. Lisaksi on tarpeen jarjestaa
laadukasta keskitettya pyorapysakaointia yleisille alueille tekeilla olevan
kokonaissuunnitelman mukaisesti ja maarittda vastuutahot.
Tyomatkapyorailya edistaisi lisaksi mm. pyorien parempi
kuljetusmahdollisuus junissa. Katuhankkeiden ja pydrapysakaoinnin
suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi riippuvat kaytettavissa olevista
resursseista, talousarvioissa osoitetuista maararahoista seka
kaupungin muiden toimijoiden hankkeiden yhteensovittamisesta ja
priorisoinnista.

Pyorailya edistava laadukas talvihoito edellyttaa oikein mitoitetun
kaluston, riittavat resurssit, kustannusohjausta seka ennen kaikkea
vaylien kunnossapitoluokkien maarittamisen kayttétarpeiden
mukaisiksi. Korkean kunnossapitotason omaavat yhteydet
muodostavat seudullisesti yhtenaisen pyorailyverkon hallinnollisista
rajoista riippumatta. Toimiva talvihoito edellyttaa kadun rakenteellisten
jarjestelyiden seka kunnossapitokaluston ja —menetelmien
yhteensopivuutta. Haasteena erityisesti kantakaupungin kapeilla
kaduilla on suunnitella ratkaisut toimiviksi, jotta laatutaso voidaan
saavuttaa kustannustehokkaasti. Talvikunnossapidon uusia kaytantoja
tulee kokeilla laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen
varmistamiseksi.

Kehitettavaa on lisaksi pyorateiden kunnossapitopalautteen
keraaminen ja kytkeminen peruskorjaus- ja yllapitohankkeiden
ohjelmointiin. Valaistustarpeen ja pintamateriaalin maarittelyyn
vaikuttavat mm. pydrareittien tarkeys, kaupunkikuvalliset asiat ja
asukaspalautteet. Valaistuksen tarveselvitys on tekeilla
rakennusvirastossa ja siina maaritellaan valaistuksen laatutaso vaylan
tarkeyden ja kayttotarkoituksen mukaan.
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Esittelija

Pyorailyyn liittyvat palvelut

Onheispalveluiden tuottaminen ei kuulu suoraan rakennusviraston
toimivaltaan. Pyorailyyn liittyvien karttojen tuottaminen kuuluu
luontevimmin kiinteistovirastolle ja liikuntavirastolle. Pyorailyyn liittyvien
ilmapumppupalvelut ja muut vastaavat huoltopalvelut kuuluvat 1ahinna
kaupalliselle toimijalle. Kaupunkipyorien ja muiden oheispalvelujen
kalusteiden sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset, likennetekniset
seka yllapidolliset reunaehdot.

Pyorailyn seuranta

Tavoitteiden toteutumisen seurannan tulee olla saanndllista ja tuottaa
vertailukelpoista tilastotietoa, unohtamatta mydskaan
ymparistotavoitteita tai taloudellisia nakokulmia. Poikkeamat tavoitteista
tulisi oikaista ennalta suunnitelluin korjaustoimenpitein.

Edistamisohjelman toteuttamisen resurssit

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle on nimetty viraston
pyorailyasioiden koordinoinnista vastaava henkild toukokuusta 2013
alkaen. Yhteisty0 eri hallintokuntien valilla, erityisesti
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen kanssa jatkuu tiiviina ja
tuloksellisena.

Pydravaylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat kiinteasti
yhteydessa koko katutilan suunnitteluun, rakentamiseen ja
kunnossapitoon seka koko kaupunkiomaisuuden hallintaan. Pyorailyn
resurssien liiallisella erottamisella rakennusviraston normaalista
ydintehtavasta ja kaytannoista voi olla negatiivisia vaikutuksia.
Olennaisempaa on saada pyorailyn edistamisen toimenpiteet
sisallytettya vahvasti nykyisiin toimintamalleihin ja kehittaa edistamisen
seurantaa.

Helsingin kaupunginhallitus on pyytanyt yleisten toiden lautakunnalta
lausuntoa 28.6.2013 mennessa Pyorailyn edistamisohjelma -
luonnoksesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi vuoden 2009-2012
valtuustostrategiassa, etta likennejarjestelmaa kehitetaan kestavien
likennemuotojen edistamiseksi. Erityisesti pyorailylle tavoitellaan
nykyista selkeampaa asemaa kaupungin liikennejarjestelmassa.
Valtuustostrategian 2009-2012 mukaisen Pyorailyprojektin vimeisena
toimenpiteena oli laatia jatkotydohjelma ja edistamisohjelma vuodesta
2012 eteenpain.
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Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman edistamisohjelman taustaksi on
tehty selvitys pyorailyn hyddyista ja kustannuksista. Selvityksen
tuloksia on kaytetty edistamisohjelman toimenpiteiden laatimiseen ja
tarkoituksenmukaisen taloudellisen panostuksen tason maarittamiseksi
pyorailyn edistamiselle Helsingissa. Edistamisohjelma on valmisteltu
yhteistydssa Rakennusviraston ja Helsingin kaupungin
likennelaitoksen kanssa.

Pyorailyn edistamisohjelman toimenpiteet tahtaavat tekemaan
pyorailysta houkuttelevan vaihtoehdon jokapaivaisilla matkoilla.
Toimenpiteet kohdistuvat liikkennepoliittisiin linjauksiin, infrastruktuurin
kehittamiseen, pyoraliikenteen palvelujen toteuttamiseen seka visiota
tukevaan viestintaan. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttaa
pyorailyolosuhteisiin kaytetyn rahoitustason nostamista nykyisesta noin
7 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon.

Pyorailyn edistamisen tahtotila

Helsingin kaupunki pyrkii maaratietoisesti kasvattamaan kavelyn,
pyorailyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettua kulkumuoto-osuutta ja
vahentamaan asukkaidensa riippuvaisuutta henkildautosta.
Keinovalikoiman karjessa ovat maankayton tehostaminen, liikkkumisen
ohjaus, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonta seka hinnoittelu ja
saantely. Helsingin kasvu ja kaupungin toimivuuden ja viihtyisyyden
kehittaminen edellyttavat saavutettavuuden, liikkumismahdollisuuksien
ja liikennejarjestelman kehittamista. Tavoitteena on kehittad kaupungin
likennejarjestelmaa rajallisten taloudellisten resurssien ja rajallisesti
kaytettavissa olevan tilan puitteissa.

Pyoraliikenteen suunnitteluohjeita valmistellaan
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja tyyppipiirustusten paivittaminen ja
taydentaminen on jo aloitettu rakennusvirastossa. Molemmat
edesauttavat laadukkaiden ja johdonmukaisten suunnitteluratkaisujen
valittymista toteutukseen. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan
selkeammin pyoraliikenne omana liikennemuotonaan, jolloin
esimerkiksi jalankulun ja pyorailyn parempi erottelu mahdollistaa
tarkoituksenmukaisemmat ratkaisut esteettomyyden osalta.

Pyorailyverkoston toimivuus

Pyorailyn pitaa olla nopeaa, helppoa, sujuvaa ja turvallista.
Suunnittelun lahtokohdaksi on tarkeaa selvittaa kenelle ja mihin
tarkoitukseen infraa tehdaan ja suunnitteluratkaisujen taytyy selkeasti
viestittaa kayttotarkoitusta esim. tydmatkapyoraily/virkistyspyoraily.
Liikenteenohjaus ja opastus tukevat rakenteellisia jarjestelyja ja
pyorapysakointi on tarkoituksenmukaista. Merkittavimpia haasteita ovat
kantakaupungin pyoraverkon taydentaminen ja risteyksien
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turvallisuuden parantaminen seka tydmaajarjestelyjen kehittdminen ja
valvominen.

Pyorailyyn liittyvat palvelut

Pyorakeskuksen toiminnan kehittdminen nykyisen konseptin pohjalta
koetaan tarpeelliseksi ja perustelluksi. Kaupunkipyorajarjestelma on
tarkoitus toteuttaa Helsinkiin Iahivuosien kuluessa. Vastuutahona
pyorakeskus- ja kaupunkipyorapalveluissa on HKL. Pydrailyn
edistdmisohjelmassa on esitetty pyodraliikenteen viitoituksen
taydentamista keskeisille paikoille sijoitettavilla karttaopasteilla.

Pyorailyn viestinta

Viestintasuunnitelmassa maaritetaan viestintaprosessi, vastuut ja tapa
viestia. Lisaksi siina suunnitellaan viestinnan toimenpiteet, niiden
ajoitus ja rahoitus sekad mediayhteistyo. Pyorailysta tiedotetaan
aktiivisesti ja sisaltaen positiivisia viesteja kaupungin palveluista.
Tehtavat on osoitettu liikennelaitokselle.

Pyorailyn seuranta

Tutkimustietoa tarvitaan pyorailyn kysyntaan vaikuttavista tekijoista ja
erityisesti lievempien pyorailyonnettomuuksien ja tapaturmien maarasta
ja kustannuksista. Seurannan tulee kattaa edistamissuunnitelman
kaikki osa-alueet politiikasta infraan ja toteutukseen. Mittarien
standardisointi ja yhtenevaisyys on tarkeaa jotta saadun tiedon
hyddynnettavyys paranee. Pyorailyn liikenteellisia vaikutuksia tulee
mitata yhta laajasti ja sdanndllisesti kuin moottoroitujen
likennemuotojen. Riittavan laskentadatan saaminen edellyttaa useiden
uusien automaattisten laskentapisteiden perustamista

Edistamisohjelman toteuttamisen resurssit

Pyorailyn edistaminen kaipaa Helsingissa vastuiden selkeyttamista ja
yhteistyon lisdamista ja hallintokuntien mukaan saamista yhteisen
tavoitteen toteuttamiseen. Edistamissuunnitelmassa esitetaan uuden
pyorailyn vastuuhenkilon palkkaamista kaupunkisuunnitteluvirastoon,
viestinta- ja markkinointivastaavaa liikkennelaitokseen ja pyorailyasioista
vastaavaa rakennusvirastoon. Edistamisohjelmassa esitetaan lisaksi,
etta kaupungin talousarviossa tulisi osoittaa rahaa suoraan pyorailylle
ja etta perustetaan pysyva organisaatio tai ryhma ohjaamaan ja
koordinoimaan pyorailyn edistamista kaupungin tasolla.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
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penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet
1 Raportti: Pyérailyn edistamissuunnitelma
2 Pyorailyn hyddyt ja kustannukset
Otteet
Ote
Kaupunginhallitus
Katu- ja puisto-osasto
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 11.06.2013 § 282
Poydalle 11.06.2013
HEL 2013-001995 T 08 00 00
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti panna asian poydalle.
Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 20/2013 56 (70)
Yleisten toiden lautakunta
Ko/6
18.06.2013

§ 299
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2013, Kallvikinniemen ja
Ribbing6-Huso tiekunnat

HEL 2013-003309 T 02 05 01 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti myontaa yksityisteiden
kunnossapitoavustusta Ribbingd-Huso yksityistielle 1 000 euroa /
kilometri ja lisaksi paatti myontda kunnossapitoavustusta 200 euroa /
kilometri tien osalle, jossa on jarjestettya julkista liikennetta:
— Ribbing6-Huso yksityistie nro 100 4,20 km 4 200 euroa
— julkinen liikenne 1,88 km 376 euroa
Yleisten toiden lautakunta paatti olla myontamatta
kunnossapitoavustusta Kallvikinniemen tiehoitokunnalle virheellisen
hakemuksen johdosta.
Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel. fi
Liitteet
1 Avustushakemus Kallvikinniemen tiekunta
2 Avustushakemus Ribbing6-Huso tiekunta
3 Reittikartta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Tiekunnat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, yleisten
téiden lautakunta
Talouspalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee myontaa yksityisteiden
kunnossapitoavustusta Ribbingd-Hus6 yksityistielle 1 000 euroa /
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Esittelija

Taustaa

kilometri ja lisaksi paattanee mydntaa kunnossapitoavustusta 200
euroa / kilometri tien osalle, jossa on jarjestettya julkista liikennetta:

— Ribbingd-Huso yksityistie nro 100 4,20 km 4 200 euroa
— julkinen liikenne 1,88 km 376 euroa

Yleisten téiden lautakunta paattanee olla myéntamatta
kunnossapitoavustusta Kallvikinniemen tiehoitokunnalle virheellisen
hakemuksen johdosta.

Helsingin alueella oli vuoden 2013 alussa yhteensa 21
yksityistiekuntaa. Ostersundomin alueen Helsinkiin liittamisen
yhteydessa 1.1.20009 siirtyi 16 tiekuntaa Sipoon alueelta ja 1 tiekunta
Vantaan puolelta Helsinkiin. Naiden yksityisteiden yhteispituus on 17,4
kilometria. Helsingin alueella oli ennestaan 4 toimivaa yksityistiekuntaa,
joiden yhteispituus on 5,3 kilometria. Osa yksityisteista on
asfalttipintaisia ja osa sorapintaisia.

Yleisten toiden lautakunta hoitaa Helsingin kaupungin rakennustoimen
johtosaannon 4 §:n 23 kohdan mukaisesti yksityisista teista annetussa
laissa ja asetuksessa tielautakunnan toimituksessa kasiteltaviksi
saadetyt tehtavat. Tielautakunnan tehtaviin kuuluu myés mm.
yksityisille tiekunnille myonnettavien avustusten maarittely vuosittain.

Avustuksia on kolmen tyyppisia:

1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu
yksityistien yllapitoon. Naiden avustusten hakuaika oli
5.4.2013 mennessa.

2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittaisiin
perusparannushankkeisiin. Naita avustuksia voi hakea
ympari vuoden.

3. Valtion yksityistieavustusten yhteydessa voi hakea
lisdavustusta myos kaupungilta. Naita avustuksia voi
hakea ympari vuoden.

Hakemuksia vuosittaista kunnossapitoavustusta varten tuli
maaraaikaan mennessa 16 kappaletta. Yleisten toiden lautakunta
kasitteli avustushakemukset kokouksessaan 11.6.2013 ja jatti
hyvaksymattd hakemukset kahden tiekunnan osalta lisaselvityksia
varten.

1.  Kallvikinniemen tiekunta 1,20 km
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2. Ribbingd-Huso yksityistie 4,20 km

Tiekuntien pitaa olla jarjestaytyneita ja virallisesti perustettuja.
Hakemuksen yhteydessa tiekuntien on esitettava kirjallinen arvio
vuosikustannuksistaan. Kunnossapitoavustuksen taso on sailynyt
ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnossapitoavustusta
maksetaan 1000 euroa / kilometri. Sen lisaksi maksetaan 200 euroa /
kilometri tien osalle, jossa on jarjestettya julkista liikennetta.

Kallvikinniemen tiehoitokunnalta 11.6.2013 pyydetyn selvityksen
mukaan vuoden 2012 tarkistetussa kirjanpidossa kokonaiskulut olivat 2
941,66 euroa. Talviaurauksen kustannukset olivat 512,30 euroa, palkat
ja palkkiot 1 702,13 euroa ja niihin liittyvat maksut 52,20 euroa,
postimaksut 82,45 euroa ja muut kulut 592,58 euroa. Muut menot
muodostuivat pankin palvelumaksuista ja saamattomaksi jaaneiden
192,56 euron tiemaksujen kirjaamisesta kuluiksi seka verohallitukselle
maksetusta korvauksesta. Kunnossapidon avustushakemuksessa
ilmoitetut kustannukset vuodelta 2012 perustuivat tiehoitokunnan
sihteerin laatimaan arvioon kirjanpidon tilinpaatoksen ollessa
hakemusvaiheessa viela kesken.

Hakemuslomakkeessa mainitaan, etta selvityksen tiekunnan taloudesta
on tasmattava tiekunnan tilien kanssa. Kunnossapitoavustuksen
tarkoitus on avustaa tiekuntia hoitamaan kunnossapitovelvoitteensa
mahdollisimman hyvin. Kallvikinniemen tiehoitokunnalta saatu selvitys
osoittaa, etta muiden kulujen suhde tien kunnossapitoon kaytettyjen
varojen kanssa on suuri eika tarvetta avustamiseen voida pitaa
valttamattomana, huolimatta tiella olevasta julkisesta liikenteesta.
Hakemuksen virheita ei voida katsoa vahingoksi, koska tiekunta on
hakenut kunnossapitoavustuksia myds aiempina vuosina.

Ribbing6-Huson tiehoitokunnan julkisen liikenteen osalta selvitettiin,
onko tielld julkista liikennetta. Liitteena olevista aikataulusta ja kartasta
selviaa linjan 91 K aikataulu ja reitti Talosaarentiella. Perusteet avustaa
Ribbingd-Husdn tiehoitokuntaa myos julkisen liikenteen osalta ovat
olemassa.

Esittelija

osastopaallikkd

Osmo Torvinen
Lisatiedot

Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel fi

Liitteet

1 Avustushakemus Kallvikinniemen tiekunta

2 Avustushakemus Ribbing6-Huso tiekunta
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3 Reittikartta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Tiekunnat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, yleisten
téiden lautakunta
Talouspalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Paatoshistoria

Yleisten toiden lautakunta 11.06.2013 § 276

HEL 2013-003309 T 02 05 01 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti myontaa yksityisteiden
kunnossapitoavustusta 1 000 euroa / kilometri. Sen lisaksi yleisten
téiden lautakunta paatti myontaa kunnossapitoavustusta 200 euroa /
kilometri tien osalle, jossa on jarjestettya julkista liikennetta.
Degermosantien tiehoitokunta 0,64 km 640 euroa
Kapteenintien tiehoitokunta 0,30 km 300 euroa
Karhutorpantien tiehoitokunta 0,60 km 600 euroa
Kattilalaakson yksityinen tiekunta 0,33 km 330 euroa
Leppaniementie tiehoitokunta 0,80 km 800 euroa
Lill-Fants vaglag 0,45 km 450 euroa
Maikinmaki-Langorin tiekunta 1,40 km 1400 euroa
Puroniitynlaakson yksityistie 0,33 km 330 euroa
Puroniitynmaen tiehoitokunta 0,30 km 300 euroa
Puroniityntien tiehoitokunta 3,70 km 3700 euroa
+ julkinen liikenne 3,70 km 740 euroa
Silvolan tiekunta 0,73 km 730 euroa
Susiraja-Varggransen tiehoitokunta 1,30 km 1300 euroa
Vanha Rajatien tiehoitokunta 0,50 km 500 euroa
Vikkullantien tiehoitokunta 1,80 km 1800 euroa
Kasittely

11.06.2013 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijan muutokset:
Kallvikinniemen tiekuntaa koskevaa esitys palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.

Tarkistetaan myos Ribbingso-Huson yksityistien tilanne julkisen
likenteen osalta.

Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Timo Virtanen, metsavastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel.fi
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Henrik Nyholm
puheenjohtaja
Anna-Leena Salo-Halinen
poytakirjanpitaja
Poytakirja tarkastettu
Tuomo Valokainen Maria Landén
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirmamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.06.2013 ja asianosaista
koskeva paatos on lahetetty seuraavana arkityopaivana poytakirjan
nahtavanapitamisesta.
Kaupungin kirjaamo
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO 287, 292, 298 §

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatds koskee asian
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS 291§
Tahan paatokseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Paatokseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on
tehnyt alkuperaista paatosta koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikali alkuperainen paatos on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tahan paatokseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myos
— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)
— kunnan jasen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan
viimeisena paivana ennen valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.
Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, kun pdytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda ensimmaisena
arkipaivana sen jalkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehda silla perusteella, etta
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— paatds on syntynyt virheellisessa jarjestyksessa
— paatoksen tehnyt viranomainen on ylittanyt toimivaltansa
— paatos on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdaan Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite:  helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Faksinumero: 029 56 42079

Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5

Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisaltd

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltad kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myds tdman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai

jaljennoksena
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— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkayntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian kasittelysta 90 euron
oikeudenkayntimaksun.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnaosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilostdtoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatds valittdmasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen
tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
yleisten téiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkildstdtoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu
tekemaan vaatimuksen
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— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot
Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN 288 §

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdkseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta
hankintaoikaisua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkdista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myéhemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite:  helsinki.kijaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttda vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava my6s taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnaosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.
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Mikali paatds on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkdista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, ettd viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: PL 118

00131 HELSINKI
Sahkodpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 010 36 43314
Kayntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros
Puhelinnumero: 010 36 43300

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen Kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatos, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
my0os taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot l1ahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jalienndksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi.
llImoitus on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkopostiosoite:  helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.
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Oikeudenkayntimaksu
Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 226 euroa.
Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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