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Yleisten toiden lautakunta

Rt/3
18.06.2013

§ 290
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00
HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisa- ja muutostdihin yleisten
téiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn paatoksen lisaksi 520 000
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 200 328
euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel. fi

Liitteet

1 Yleisten téiden lautakunnan paatds 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisa- ja muutostoihin yleisten
toiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn paatoksen lisaksi 520 000
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 200 328
euroa.

Esittelija
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman
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Perustelut

tarjouksen antaneen Lemminkainen Betonituotteet Oy:n kanssa
(nykyisin Lemminkainen Infra Oy) 6 798 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintdan 680 328 euroa.

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2009. Urakkasopimuksen
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. valivuosi, jolloin odotellaan
Spondan ja limarisen rakennushankkeiden valmistumista ja
Keskuskadun osuus valilla Aleksanterinkatu - Kaivokatu tehdaan
valmiiksi vuonna 2012. Valivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja limarisen tyot eivat ole
edenneet suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa paastiin
jatkamaan vasta nyt kesakuussa 2013. Tyo6t tulevat siis valmistumaan
kesakuussa 2014 eli noin 1 2 vuotta urakkasopimuksessa maariteltya
valmistumisaikaa mydhaisemmin. Viivastyminen on urakoitsijasta
riippumatonta. Urakan viimeista osuutta tulevat lisaksi rasittamaan
useat lisa- ja muutostyét, jotka johtuvat suunnitelmien ja urakan
sisallon tarkentumisesta.

Tahan asti on urakoitsijalta tilattu muutostoita 193 000 eurolla. Nama
koostuvat katurakenteiden suunnitelmamuutoksista ja eri
operaattoreiden toiden muutoksista.

Lisatoita urakkaan on tilattu kokonaisuudessaan 468 000 eurolla.
Suurimmat naista ovat Simonkadun katuldammityskorjaus (119 000
euroa), Pohjois-Esplanadin jalkakaytavan graniittilaattojen korvaaminen
uusilla (159 000 euroa) ja kaukolampdlinjan maanrakennus-tyo6t
litoskaivoineen (65 500 euroa).

Urakan viivastymisesta ja toiden siirtymisesta eteenpain, on urakoitsija
jattanyt rakennuttajalle 220 000 euron kustannusvaateen. Korvauksen
suuruudesta ovat neuvottelut kaynnissa. Aleksanterinkadun ja
Kaivokadun valilla oleva ns. kansialue aiheuttaa ennakkolaskelmien
mukaisesti 123 000 euron lisdyksen. Operaattoreiden lisatyot on
arvioitu 78 000 euron suuruisiksi ja lisaksi on syyta varautua
lopputdiden osalta 100 000 euron lisaykseen.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel fi
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