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§ 425
Rakennusviraston seurantaraportti 30.9.2013 ja talousarvion
toteutumisennuste 3/2013

Poydalle 22.10.2013
HEL 2013-004155 T 02 02 01

Paatos
Yleisten téiden lautakunta paatti panna asian poydalle.

Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen

Lisatiedot
Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hallinto-osasto

Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattanee esittaa kaupunginhallitukselle,
etta rakennusvirasto saa ylittaa vuoden 2013 talousarvion mukaiset
kayttomaararahat talousarviokohdan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden
yllapito seka yleishallinto osalta. Rakennusviraston laatiman vuoden
2013 kolmannen ennusteen mukaan talousarviokohdan menoylitys on
5,3 milj. euroa. Tarkka ylityssumma ilmoitetaan vuoden 2013 paatyttya.

Esittelija

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2013 talousarvion
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.9.2013 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
myas sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on kolmas vuodelta 2013 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.9.2013.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
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lahetettava asiasta pdytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalous (liite 1)

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2013 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,0 milj. euroa eli 2,9 %
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittaa talousarvion
4.1 milj. eurolla eli 2,9 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj.
euroa talousarviota pienempina.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta Katu- ja viheralueiden yllapito seka yleishallinto.
Bruttoyksikdiden toiminta rahoitetaan paaosin verovaroilla.
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston vuoden kolmas tuloennuste 6,5 milj. euroa on
0,1 milj. euroa talousarviota suurempi. Kasvua on katualueille
sijoitettujen kiinteistdjen pysakointipaikkojen laskutuksissa. Tuloista
noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisaisia. Katu- ja puisto-osaston
kayttomenoennuste on 102,8 milj. euroa, mika on 6 prosenttia eli 5,8
milj. euroa 96,9 milj. euron talousarviota suurempi. Ylitys johtuu
talvihoidon budjetoitua suuremmista menoista. Ylitysta pienentavat
saastot muissa toiminnoissa. Yllapitoon vuodelle 2013 osoitettu
kayttomenobudjetti on ylittymassa 6,3 milj. eurolla. Katualueiden ja
rakennettujen puistojen talvihoitoon toimintasuunnitelmassa osoitettu
24,6 milj. euroa ei riita runsaslumisesta talvesta aiheutuneiden kulujen
kattamiseen, vaan tuorein ennuste on 31 milj. euroa, ylitysta 6,4 mil].
euroa. Ylitys johtuu runsaslumisesta ja pitkaan jatkuneesta talvesta.
Lisakustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus. Lisakustannuksia
aiheutui myds lumenvaravastaanottopaikkojen avaamisesta ja niiden
yllapidosta, ajoneuvojen lahisiirroista seka
lumenvastaanottotoiminnasta. Ylitysennusteen voimakas kasvu
verrattuna edelliseen ennusteeseen johtuu siita, etta edellisesta
menoennusteesta puuttui jo kevaan aikana toteutuneet Staran menot
17 000 lumikuorman kuljetuksesta ja vastaanotosta. Virheen syyna oli
lumenajon suoritteiden atk-koontivirhe edellistéd ennustetta (2/2013)
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varten. Virhe on korjattu tdhan ennusteeseen, joka sisaltda myos
varauksen yhteensa 11 000 lumikuorman kuljetukseen loppuvuoden
2013 aikana.

Hallinto-osaston tuloennuste vastaa talousarviota. Hallinto-osaston
menoennuste on kiinteiston Kasarmikatu 21 korjauskustannusten takia
0,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Rakennuksen eri alueilla on ollut
kosteusvaurioita ja henkilostd on niiden johdosta oireillut.
Korjaustoimenpiteilla ei nosteta rakennuksen tasoa, vaan niissa
korjataan rakennuksen vaipan vedeneristysta ja tiiviytta maanalaisissa
ja maanpaallisissa tiloissa. Korjaustoimenpiteilla parannetaan
virastotalon sisailman laatua ja pyritdan varmistamaan kohteen
terveellisyys ja turvallisuus kayttajille. Korjauskustannukset ovat 1,6
milj. euroa, josta tilakeskus on tilannut ja maksanut hatatyona 1,0 mil;j.
euroa. Tilakeskus on korjauksia koskevan hankesuunnitelman
kasittelyn yhteydessa ilmoittanut edellyttavansa, etta rakennusvirasto
rahoittaa jaljella olevan osan korjauskustannuksista 0,6 milj. euroa.

Palveluosaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi.
Pysakointivirhemaksutulojen pienentymiseen ovat vaikuttaneet kova
lumitalvi, uusien pysakoinnintarkastajien tyohon opastaminen seka
PDA-laitteen kayttoonotto. Ajoneuvojen siirtokorvaukset ovat
vastaavasti kasvaneet talousarvioon verrattuna noin 0,8 milj. euroa.
Tuloista noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisaisia. Palveluosaston
menoennuste on 1,0 milj. euroa talousarviota pienempi.

Arkkitehtuuriosaston tuloennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota
pienempi. Tulojen pienentymiseen ovat vaikuttaneet sisaisen
asiantuntijatyon kasvu seka saamatta jaaneet tayttoluvat.
Arkkitehtuuriosaston tulokertyma riippuu myds muiden hallintokuntien
kaytossa olevista maararahoista, joilla he tilaavat suunnittelutyota.
Arkkitehtuuriosaston menoennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Nettoyksikko

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 0,7 milj. euroa
talousarviota pienempi ja menoennuste 1,1 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikon
sitovana tavoitteena on hankkia riittava tulorahoitus, jolla voidaan
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos
muodostuu noin 0,4 milj. euroa positiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuosi on kaynnistynyt suunniteltua vahaisemmin
henkildresurssein ja palkkakustannuksissa on ensimmaisella
vuosipuoliskolla saavutettu saastoa. Pitkaaikainen tydkanta
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huomioiden rekrytointeja tehdaan vain akuuttiin pitkan aikajanteen
tarpeeseen. Toinen merkittava saasto saavutetaan palvelujen ostoissa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2013 myonnettyja investointimaararahoja on 123,16 mil;.
euroa. Lisaksi virastolla on kaytettavissa edellisena vuonna
keskeneraisiksi jaaneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 15,03
milj. euroa. Yhteensa investointirahaa on 138,19 milj. euroa.

Talousarvioennusteen 03/2013 mukaan investointien kaytto tulisi
olemaan 95,0 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttdennuste on noin 67 %
124,1 milj. eurosta eli 83 milj. euroa. Yksikaan sitovista
talousarviokohdista ei ole ylittymassa, kun huomioidaan
kaupunginvaltuuston 30.1.2013 § 20 myontamat ylitysoikeudet.

lIman yhteishankkeita tiehallinnon kanssa olisi toteumaennuste 78 %.
Yhteishankkeet liikenneviraston (tiehallinnon) kanssa (-17,6 milj.
euroa), eivat ole edenneet valtion osallistumisen (rahoitusosuuden)
viivastymisen tai puuttumisen vuoksi. Keha | / Kivikontien
eritasoliittyman 2. vaiheen kaupungin osuus kaynnistyi tana syksyna
ilman valtion osuutta. Muut yhteishankkeet liikkenneviraston kanssa
eivat tule kaynnistymaan kuluvan vuoden aikana.

Kalasataman (-5,8 milj. euroa) keskuksen rakentaminen on viivastynyt
kaavavalituksen vuoksi. Pasilassa (-9,4 milj. euroa) on Keski-Pasilan
suunnittelukilpailu vasta ratkennut ja Pohjois-Pasilan alueelle on
tulossa kaavamuutos. Kruunuvuorenrannassa (-3,1 milj. euroa) ovat
Itavayla-Linnanrakentajantien rakentaminen ja Kruunuvuorenrannan
raitiotiesillan suunnittelukilpailu viivastyneet, kun taas
katurakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Jatkasaaressa
(-1,5 milj. euroa) ei rakentaminen ole edennyt suunnitellulla volyymilla.

Koko katuinvestointien talousarviosta on 37 % varattu projektialueiden
toteutukseen.

Puistorakentamisen investointimaararahat
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2013 ovat yhteensa 9,54 mil;.
euroa. Maararahojen kayton toteumaennuste on 8,1 milj. euroa eli 85
%.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)
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Yhteenveto

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat paakatujen ja kevyen liikenteen vaylien lumenaurausta ja
liukkaudentorjuntaa, kaivutdiden haittojen vahentamista, keskeisten
alueiden siivoamista tyomatkaliikenteen alkuun mennessa,
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistamista seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,0 milj. euroa eli 2,9 %
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittaa talousarvion
4,1 milj. eurolla eli 2,9 %.

Investointiosan talousarvioennuste tayttaa talousarvion
sitovuustasovaatimukset.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelija

kaupungininsinddri

Raimo K Saarinen
Lisatiedot

Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kayttétalousosa 3/2013

2 Investointiosa 3/2013

3 Sitovat ja muut tavoitteet 3/2013
Otteet

Ote Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus Liite 1

Liite 2
Liite 3
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 13.08.2013 § 305
HEL 2013-004155 T 02 02 01
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Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen

02/2013 tiedoksi.
Esittelija

kaupungininsin&ori

Raimo K Saarinen
Lisatiedot

Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
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Yleisten téiden lautakunta 07.05.2013 § 195
HEL 2013-004155 T 02 02 01

Paatos
Yleisten téiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
01/2013 tiedoksi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi
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