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Sornaistenniemi osa 4 urakan muutostyovarauksen korottaminen
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Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Sornaistenniemi osa 4 urakan
lisa- ja muutostoihin kaupungininsindorin 27.06.2012 § 37 tekeman
paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 60 000 euroa, eli urakassa
yhteensa arvonlisaverottomana 593 800 euroa.

Esittelija

Aikaisempi paatos

Kaupungininsinddri paatti 27.06.2012 § 37 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Sornaistenniemi osa 4
urakan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M.
Pekkinen Oy:n kanssa 5 338 000 euron arvonlisdverottomasta
urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintdan 533 800 euroa.

Perustelut

Sornaistenniemi osa 4 — urakka sisaltda katurakenteita,
kanavarakenteita ja sillan. Lisaksi urakkaan kuuluu vanhan
parrulaiturin, SS6:en korjaaminen.

Tahan mennessa urakoitsijalta on tilattu muutostoita 386 850 eurolla.
Suuri osa muutostaista liittyy SS6-laituriin. Laiturin tarkkaa kuntoa ei
suunnitteluvaiheessa tunnettu, lisatietoa saatiin vasta urakan edetess3,
jolloin korjaussuunnitelmat paivitettiin. Laiturin alta 10ytyi myos
pilaantuneita maita, jotka poistettiin tassa urakassa. Lisaksi eri
operaattoreiden tyot ovat muuttuneet. Rakennuttajalla on viela
kasittelyssa urakoitsijan esittamia muutostyolaskelmia 60 500 euron
arvosta.

Lisatoita on urakassa tilattu 145 581 eurolla. Suurimmat naista ovat
Kalasataman jatteen putkikerays Oy:lle tehdyt Antaraksenkadun
imujateputken maaty6t (95 706,93 euroa) ja urakkaan kuulumattoman
SS6-takalaiturin purku (36 200 euroa). Nama lisa- ja muutostyét ovat
osoittautuneet valttamattomiksi urakan toteuttamiselle sellaisena kuin
se on alun perin maaritelty.
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