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1
Katu- ja viheralueiden ylläpidon palvelusopimuksen 2013 lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen / Rakennuspalvelu Stara

HEL 2012-016194 T 10 05 03

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa rakennusviraston katu- 
ja puisto-osaston käyttämään Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
Staran vastuulla olevissa katu- ja viheralueiden ylläpidon  
palvelussopimuksen 2013 mukaisissa töissä lautakunnan 11.12.2012 § 
571 tekemän päätöksen lisäksi 3 400 000 euroa (alv 0 %),  eli 
palvelusopimukseen sisältyvissä töissä yhteensä 58 729 000 euroa (alv 
0 %).  

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 11.12.2012 § 571 oikeuttaa 
rakennusviraston katu- ja puisto-osaston solmimaan 
Rakentamispalvelu Staran kanssa ylläpidon palvelusopimuksen 
Helsingin kaupungin sisäisen tuotannon ylläpitovastuulle osoitettujen 
katu- ja viheralueiden ylläpidosta vuodelle 2013 ja tilaamaan 
sopimuksen mukaiset työt, jotka käsittävät katujen, puistojen, 
luonnonmukaisten alueiden ja viheralueiden erityiskohteiden ylläpidon 
vuodelle 2013 hintaan 53,9 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Samalla yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston ylläpitotoimiston tilaamaan sopimukseen sisältyviä lisä- ja 
muutostöitä vuonna 2013 enintään 1,0 miljoonalla eurolla (alv 0%).

Palvelusopimukseen sisältyvät lisä- ja muutostyöt

Palvelusopimukseen liittyvät lisä- ja muutostyöt koostuvat 1) pyöräilyn 
pääväylien talvihoidon tehostamisen lisämäärärahasta vuoden 2013 
talousarviossa, 2) runsaslumisesta talvesta johtuneesta, 
palvelusopimukseen sidotun kuljetusmäärän ylittävästä 
lumenkuljetuksesta ja 3) muista katu- ja viherylläpitoon kuuluvista 
töistä, jotka eivät ole sisältyneet varsinaiseen palvelusopimukseen.  

Kaupunginvaltuusto osoitti vuoden 2013 talousarviossa 450 000 euron 
määrärahan pyöräilyn pääväylien talvikunnossapidon tehostamiseksi. 
Määrärahalla on erillistilauksella hankittu Staralta em. kohteiden 
talvikunnossapitoa 429 000 eurolla. 
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Muut palvelusopimuksen lisä- ja muutostyöt koostuvat seuraavista 
töistä: 

Lisätyönä tehty lumenkuljetus (liite 1)

Staran kuljettamien lumikuormien kokonaismäärä 1.1. – 30.4.2013 on 
ollut yhteensä 56 878 kuormaa, johon sisältyy palvelusopimuksen 2013 
mukainen yhteensä 20 000 lumikuormaa ja pyöräilyn pääväylien 
tehohoitoon sisältynyt 3 500 lumikuormaa. Rankasta lumitalvesta 
johtuva, lisätyönä tehty lumenkuljetus on siten ollut yhteensä 33  378 
kuormaa. Tästä aiheutunut lisäkustannus on yhteensä 3 004 020 euroa  
(yksikköhinta 90 euroa / kuorma). Staran lumenkuljetusta koskeva 
selvitys on esityslistan liitteenä.

Muut katu- ja viherylläpidon lisätyöt (liite 2)

Katu- ja viherylläpidon palvelusopimuksen 2013 mukainen hankinta 
lisätöineen on yhteensä:

 Lautakunnan päätös 
11.12.2012

Katu- ja puisto-osaston 
tilaus

Palvelusopimus 53 900 000 euroa 53 586 611 euroa 
(11.2.2013)

Lisätyöt 1 000 000 euroa 1 253 109 euroa 
(4.12.2013 mennessä)

Yhteensä 54 900 000 euroa 54 839 720 euroa

Laskelman perusteella lautakunnan päättämästä hankintavaltuudesta 
lisä- ja muutostyövarauksineen on sitomatta noin 60 000 euroa. 
Palvelusopimukseen 2013 sisältymättömien katu- ja viheralueiden 
ylläpidon lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 1 253 109 euroa. 
Lisätöiden kohdistuminen ylläpidon eri tehtäviin on esityksen liitteenä.

Talvikunnossapidon lisätyöt koostuvat pääosin kilpailutetuilta urakka-
alueilta kuljetetun lumen vastaanotosta, minkä katu- ja puisto-osasto 
tilaa Staralta erikseen, sekä muista talvikunnossapidon erityistarpeista 
ja poikkeusjärjestelyistä (esim. pysäköinnin väistöalueet, tilapäiset 
lumenvastaanottopaikat).

Puhtaanapidon lisätyöt aiheutuvat erilaisten yleisötapahtumien 
vaatimista viikonloppu- ja muista lisäsiivouksista (esim. Tall Ship Race 
2013, vappu, spontaanit kaupunkitapahtumat).

Rakenteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin liittyvät lisätyöt ovat tyypillisesti 
erilaisia vauriokorjauksia (esim. Kluuvikadun pollarit, suojakaiteet) ja 
penkkien ja roska-astioiden tms. uusimisia ja täydennyksiä (esim. 
kalustevauriot, aloitteisiin perustuvat lisäykset). 
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Luonnonmukaisilla alueilla lisätöinä on tilattu mm. puhtaanapitoa ja 
pienpetopyyntiä sekä jättiputkien torjuntaruiskutusta.

Varautuminen lopputalveen 2013

Vuoden 2013 palvelusopimukseen sisältyvä lumenkuljetus on käytetty 
täysimääräisesti. Katu- ja puisto-osasto esittää, että Staran 
lisätyövarauksessa otetaan lisäksi huomioon mahdollinen 
lumenkuljetustarve jäljellä olevan joulukuun aikana, yhteensä noin 
500 000 euroa. 

Lisä- ja muutostyövarauksen korottamistarve yhteensä

Edellä esitetyn perusteella Staran palvelusopimuksen 2013 lisä- ja 
muutostyövarauksen laskennallinen korotustarve on seuraava:

Pyöräteiden tehohoito  429 000 euroa
Lisätyönä tehty lumenkuljetus  3 004 020 euroa
 Muu katu- ja viherylläpito  -  60 000 euroa
 Varautuminen syystalven 
lumenkuljetukseen

500 000 euroa

 Yhteensä 3 873 020 euroa

Lisä- ja muutostyövaraukseen sisältyvä pyöräteiden tehohoito on tilattu 
erillisellä tilauksella talousarvion 2013 hyväksymisen jälkeen. Näin 
ollen lisä- ja muutostyövarauksen nettokorottamistarve on edellä 
esitetyn laskelman perusteella yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, mihin 
sisältyy 500 000 euron varaus syystalven 2013 lumenkuljetuksiin ja 
muuhun katu- ja viheralueiden ylläpitoon.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys Staran kuljettamista lumikuormista 1.1. - 30.4.2013
2 Selvitys Staran kuljettamista lumikuormista 1.1. - 30.4.2013 

(julkaisuversio)
3 Katu- ja viheralueiden ylläpidon lisä- ja muutostyöt 2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupungininsinööri Esitysteksti
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