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Yleista

Nama tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat
Isoisansiltaa ja siité laadittua tietomallia.

Urakoitsijan on suoritettava naissa urakan tietomallivaatimuksissa
esitetyt kaikki tehtavéat tasolla, joka on kuvattu
minimivaatimuksena. Mikéli urakoitsija ei suorita tehtavia
minimitason mukaisesti, on tilaajalla oikeus maarata urakoitsijalle
rahallinen sanktio. Sanktiot ovat kiinteita ja muodostuvat taman
asiakirjan mukaisesti.

Urakoitsijan on mahdollista saada rahallinen bonus tai rahallisia
bonuksia, mikali urakoitsija suorittaa tehtavéan tasolla, joka on
kuvattu tasolla "Bonus 1” tai "Bonus 2”. Urakoitsijan on mahdollista
saada kustakin tehtavasta seka "Bonus 1” etta "Bonus 2”, mikali
molemmat tasot on maaritetty ja urakoitsija on suorittanut
molemmat tasot vaatimusten mukaisesti. Bonukset ovat kiinteita ja
muodostuvat tamén asiakirjan mukaisesti.

Sanktiot ja bonukset eivat sisélla arvonlisaveroa.

Tilaaja tarkastaa ja arvioi, ovatko minimivaatimukset ja bonusten
saamisen edellytykset tayttyneet. Bonuksen saaminen edellyttaa
koko projektin aikaista toimimista tassa dokumentissa kuvatulla
tavalla. Tilaajan valvoja ja tietomallikoordinaattori seuraavat
urakoitsijan tietomallin kayttoa ja tekevat pistokokeita eri osioiden
toteutumisesta. Lisdksi aikataulukaytt6a seurataan
tydmaakokouksissa, perehdyttdmista ja tydohjausta valvojan ja
tilaajan tietomallikoordinaattorin tydmaakaynneilla,
telinesuunnitelmaosion toteutumista tilaajan tekeman
telinesuunnitelman tarkastamisen yhteydessa ja
laatudokumentointia valvojan toimesta koko hankkeen ajan.

Jokaisen bonuksen saaminen edellyttaa lisdksi, etta urakoitsija
toimittaa tilaajalle raportin, missa kerrotaan kuinka projektissa
toteutettiin bonukseen oikeuttava tehtava tai bonuksiin oikeuttavat
tehtavat. Jokaista kohtaa tulee arvioida myds tyémaan
nakdkulmasta, kertoa kuinka hyodylliseksi tai tarpeelliseksi tehtava
koettiin ja miten sita tulisi kehittéda jatkossa. Jos urakoitsija kokee,
etta jotkin muut tehtavat olisivat olleet tydmaan nékokulmasta
hyddyllisempid, tulee ne raportoida my6s. Jokainen bonukseen
oikeuttava tehtava arvioidaan erikseen, joten jokaisesta kohdasta
taytyy olla raportissa oma osionsa. Raportti on toimitettava ennen
taloudellista loppuselvitysta, jossa tilaaja hyvaksyy urakoitsijalle
maksettavat bonukset ja maaraa urakoitsijalta perittdvat sanktiot.
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Tehtavét on jaoteltu seuraaviin osioihin:

1. Aikataulu
Minimitaso:

Vaatimus: Urakoitsija siséllyttaa sillan tydaikataulun ja sen
toteutumisen seurannan tietomalliin.

Urakoitsija laatii tydaikataulun tietomalliohjelmistolla ja linkittaa
tehtaviin mallin osat, jotka kuuluvat kyseiseen tehtavaan.
Urakoitsijan on jaoteltava tydaikataulun tehtavat sillan
terdsrakenteiden osalta asennuslohkoittain ja muilta osin
osatehtaviin.

Aikataulun eri tehtaville taytyy olla maaritelty vahintaan joko
alku- ja loppupaivamaara tai alkupaivamaara ja tehtavan kesto.
Urakoitsija paivittaa tietomalliohjelmistossa olevaan aikatauluun
jokaisen tehtavan toteutuneen alkamispaivamaaran ja
vaihtoehtoisesti joko prosentuaalisen valmiusasteen tai
toteutuneenloppumispaivamaaran vahintadan ennen jokaista
sovittua tydmaakokousta.

Tyo6aikataulu kdaydaan lapi tydmaakokouksissa mallin avulla.

Minimitasoa ei tayteta, sanktio urakoitsijalle -40 000 €.

Bonus 1: + 50 000 €

Vaatimus: Urakoitsija sisallyttda sillan 3-viikkoisaikataulut
tietomalliin

Urakoitsija laatii 3-viikkoisaikataulut tietomalliohjelmistolla ja
linkittaa tehtaviin mallin osat, jotka kuuluvat kyseiseen
tehtavaan.

Urakoitsijan on jaoteltava 3-viikkoisaikataulun tehtéavat sillan
terasrakenteiden osalta asennuslohkoittain ja muilta osin
osatehtaviin.

Aikataulun eri tehtaville taytyy olla maaritelty vahintaan joko
alku- ja loppupaivamaara tai alkupaivamaara ja tehtavan kesto.
Urakoitsija paivittaa aikataulun vahintaan kerran viikossa,
viimeistaan edellisen viikon viimeisena arkipaivana koskien
kolmea seuraavaa viikkoa.

3-viikkoisaikataulun tekemisella pyritddn urakoitsijan oman
tietomalliosaamisen kehittamiseen ja tietomallin
mahdollisimman laajaan hyédyntdmiseen seké valvonnan
oikea-aikaisuuteen.

Bonus 2: + 50 000 €

Vaatimus: Urakoitsija siséllyttdé sillan osien valmistuksen ja
asennuksen aikataulun tietomalliin

Urakoitsija sisallyttdd osien valmistuksen ja asennuksen
aikataulun tietomalliohjelmistoon minimissaan suunnittelijan
suunnittelemalla kokoonpanotasolla.
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¢ Urakoitsija paivittaa tietomalliohjelmistossa olevaan aikatauluun
valmistuksen ja asennuksen toteutuneen alkamispaivamaaran
ja toteutuneen loppumispaivamaaran vahintaan ennen jokaista
sovittua tydmaakokousta.

¢ Osien valmistuksen ja asennuksen aikataulun sisallyttamisella
tietomallin aikatauluun pyrita&an urakoitsijan oman
tietomalliosaamisen kehittdmiseen ja tietomallin
mahdollisimman laajaan hyddyntamiseen.

Maksimibonussumma 100 000 €

. Perehdyttdminen ja tydohjaus

Minimitaso:

Vaatimus: Urakoitsija perehdyttaa tyontekijat ja vierailijat

tydmaahan tietomallin avulla.

¢ Urakoitsija esittelee jokaisessa perehdyttamistilaisuudessa
rakennettavan kohteen tietomallin avulla. Perehdyttaminen
voidaan tehda esimerkiksi ilmaisohjelmiston kuten Tekla
BIMsightin avulla.

¢ Urakoitsija kayttaa perehdyttamiseen mahdollisimman
taydellista mallia. Talla tarkoitetaan sita, etté kaikki tieto mita on
saatavilla, on yhdistetty malliin joko natiivimuodossa tai
referenssina. Esimerkiksi maanpinnoista on saatavilla erilaisia
tiedostomuotoja (esim. dgn), jotka tulee yhdistada malliin, jolla
perehdyttdminen toteutetaan.

Minimitasoa ei tayteta, sanktio urakoitsijalle -40 000 €
Bonus 1: + 20 000 €

Vaatimus: Urakoitsija kayttaa tyontekijoiden tydvaihekohtaisessa

tydnohjauksessa paaasiassa tietomallia

¢ Urakoitsija kay viikkopalaverissa lapi tulevan viikon tehtavat
tietomallia hyddyntaen (visuaalisuus, paikkatieto, yms.)

¢ Urakotisija hyodyntaa tietomallia jatkuvasti tapahtuvassa
tyonohjauksessa tyontekijoiden ja tydénjohdon kesken.

Bonus 2: + 40 000€

Vaatimus: Urakoitsija esittaa aluesuunnitelman tietomallissa

¢ Urakoitsija mallintaa aluesuunnitelman tietomallinnusohjel-
mistolla kayttden mallinnustydkaluja. Mallintaminen tulee tehda
samalla ohjelmistolla, kuin tietomallia kasitella&n urakan aikana
tydmaalla. Jos talla ohjelmistolla ei kyetd mallintamiseen,
voidaan aluesuunnitelma mallintaa toisella ohjelmistolla ja liittaa
ne nk. toteutusmalliin referenssitiedostona. Tall6in alkuperainen
malli tulee kuitenkin olla tydmaalla kaytossa myos kaytetylla
suunnitteluohjelmistolla. Jos voidaan todeta kaiken tarvittavan
tiedon sailyvan referenssitiedostossa, voidaan yhteisesti sopia
pelkan toteutusmallin kaytostad, eikd alkuperaista mallia talldin
tarvita tybmaalla erikseen.
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Urakoitsijan tulee tehda tietomalliin siséllytettava
aluesuunnitelma VNA 205/2009 mukaisesti

Maksimibonussumma 60 000 €

. Telinesuunnitelmat

Minimitaso:

Vaatimus: Urakoitsija linkittaa kaikki siltaa koskevat
telinesuunnitelmat tietomalliin.

Kaikkiin telinesuunnitelmiin on I6ydyttava suora linkki
tietomallista

Linkki voi olla esimerkiksi tietomalliohjelmiston avoimen
rajapinnan kautta tehdyn erillisen sovelluksen kautta tai
ohjelmistosta jo valmiiksi I6ytyvan tydkalun kautta. Tarkeinta on,
ettd linkki l10ytyy mallista ja se on kaikkien tietomallia
kasittelevien osapuolien kaytettavissa.

Telinesuunnitelman taytyy avautua suoraan linkista. Linkki voi
johtaa esimerkiksi projektipankissa olevaan suunnitelmaan.

Minimitasoa ei tayteta, sanktio urakoitsijalle -40 000 €
Bonus 1: + 100 000 €

Vaatimus: Urakoitsija esittaa siltaa koskevat telinesuunnitelmat ja
valiaikaiset tuennat tietomallissa 3-ulotteisina

Urakoitsija mallintaa telineet, valiaikaiset tuennat ja mahdollisen
tyosillan tietomallinnusohjelmistolla kayttden mallinnustyokaluja.
Mallintaminen tulee tehda samalla ohjelmistolla, kuin tietomallia
kasitelladn urakan aikana tydmaalla. Jos talla ohjelmistolla ei
kyeta mallintamiseen, voidaan telinesuunnitelmat ja valiaikaiset
tuennat mallintaa toisella ohjelmistolla ja liittaa ne nk.
toteutusmalliin referenssitiedostona. Tall6in alkuperainen
suunnitelma tulee kuitenkin olla tydmaalla kaytéssa myos
kaytetylla suunnitteluohjelmistolla. Jos voidaan todeta kaiken
tarvittavan tiedon sailyvan referenssitiedostossa, voidaan
yhteisesti sopia pelkan toteutusmallin kaytosta, eika
alkuperaista mallia talléin tarvita tydmaalla erikseen.
Urakoitsijan tulee tehda mallinnus niin, etta se tayttaa
Tiehallinnon ohjeen Siltojen tukitelineet 2007 (TIEH-2000023-v-
08) vaatimukset. Liitoksista voidaan tehda erilliset
detaljipiirustukset, jotka linkitetdan malliin. Laskennallinen tieto
esimerkiksi kantavuuksista voidaan myos linkittda tietomalliin
erillisend dokumenttina.

Suunnittelija on mallintanut asennusaikaisten tukien porapaalut,
olettaen etta sillan asennus tapahtuu Kalasataman paasta.
Suunnittelijan mallintamat porapaalut ovat vain informatiivisia ja
urakoitsijan on suunniteltava ja mallinnettava urakassa
kaytettavat valiaikaiset tuet.

Urakoitsijan on hyvéksytettava telinesuunnitelmat tietomallia
hyodyntaen. Telineet ja véliaikaiset tuennat sisaltava tietomalli
lahetetaan hyvaksyttavaksi tilaajan osoittamalle
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telinetarkastajalle sovitussa formaatissa esimerkiksi
projektipankin kautta.

Maksimibonussumma 100 000 €

4. Laatudokumentointi
Minimitaso:

Vaatimus: Urakoitsija linkittaa kaikki urakka-asiakirjoissa vaaditut

siltaa koskevat laatusuunnitelmat, -dokumentit ja -raportit

tietomalliin.

¢ Kaikkiin laatusuunnitelmiin ja laadun toteutumaraportteihin on
l6ydyttava suora linkki tietomallista

e Linkki voi olla esimerkiksi tietomalliohjelmiston avoimen
rajapinnan kautta tehdyn erillisen sovelluksen kautta tai
ohjelmistosta jo valmiiksi I6ytyvan tydkalun kautta. Tarkeinta on,
etta linkki l10ytyy mallista ja se on kaikkien tietomallia
kasittelevien osapuolien kaytettavissa.

¢ Dokumentin taytyy avautua suoraan linkista. Linkki voi johtaa
esimerkiksi projektipankissa olevaan suunnitelmaan.

Minimitasoa ei tayteta, sanktio urakoitsijalle -40 000 €

5. Toteumamalli
Minimitaso:

Vaatimus: Urakoitsija mallintaa tietomalliin kaikki toteutuneet
paalut, toteumamitatut mittapisteet ja sellaiset rakennemuutokset,
joita ei ole paivitetty suunnittelijan toimesta tietomalliin.

e Mallintaminen taytyy tehdé Tekla Structures -ohjelmiston
versiolla 18.0. Malleista luovutetaan natiivimallien lisaksi
malleista tehdyt IFC-mallit.

¢ Mitatut toteumat esitetdan siind mallissa, missa toteutunut tai
mitattu rakenne on alkuperaisesti esitetty. Toteumamallit
tallennetaan uudella nimell& siten, ettéd mallin nimeen lisataan
”_toteumamalli”.

e Paalujen toteumatiedot mallinnetaan siten, etta paalujen
toteutunut sijainti, pituus ja asento seka profiili ja materiaali ovat
oikein. Valiaikaisista paaluista mallinnetaan pysyvasti jaavat
osuudet.

¢ Mittapisteet mallinnetaan kayttaen concrete beam -tyokalua,
minka profiilina on sphere50 ja pituus 50mm (pallo). Mittapiste
mallinnetaan siten, etta kappaleen keskipiste sijaitsee
tarkemitatussa pisteessa. Mittapisteiden materiaali taytyy
maarittaa siten, etta silla ei ole paino-ominaisuuksia (esim.
ANTIMATERIAL).

¢ Kaikilla toteumamalliin mallinnetuilla kappaleilla taytyy edella
mainittujen ominaisuuksien lisdksi olla nimi, phase ja class
maaritelty sovitun mukaisesti.

e Mallinnettavien kappaleiden nimet, phaset ja classit
maaritelladn projektin kuluessa.
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Minimitasoa ei tayteta, sanktio urakoitsijalle -40 000 €

Maksimibonussumma kohdista 1-5: 260 000 €
Maksimisanktiosumma kohdista 1-5: -200 000 €



