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§ 132
Ehrenströmintien sillan peruskorjausurakka, urakoitsijan valinta

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00

R-03881, R-03882, R-03883, R-03884 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Ehrenströmintien sillan peruskorjaus-
urakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kesälahden 
Maansiirto Oy:n kanssa 3 345 000 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 
2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 600 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urakka käsittää Ehrenströmintien sillan korjaus- ja rakentamistyöt sekä 
katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen urakka-asiakirjojen 
osoittamassa laajuudessa kaikkine materiaaleineen ja 
liikennejärjestelyineen. 

Työt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2014 ja ne valmistuvat lisäkirjeen 
1 mukaisesti 12.12.2014.

Urakassa on seuraavat välitavoitteet
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Välitavoite 1
Työnaikaiset kiertotiejärjestelyt valmiit 4.5.2014.

Välitavoite 2
Raitiotie palautettu liikennöitävään kuntoon katkon jälkeen 31.5.2014.

Välitavoite 3
Kaikki kannen yläpuoliset työt täysin valmiit 30.10.2014 mennessä.

Kustannukset 

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on noin 
4,1 milj. euroa ja se alittaa suunnittelukonsultin laatiman 
kustannusarvion n. 25 %.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn 
perustuva kansallinen hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä 
sähköisessä ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm 24.1.2014. 

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden 
perusteella valittiin 5 urakoitsijaehdokasta, joille lähetettiin 24.2.2014 
tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi 
ilmoitettiin verottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu 
arvonlisäverottomana):

1. Kesälahden Maansiirto Oy 3 345 000 euroa
2. Lemminkäinen Infra Oy 3 925 000 euroa
3. Graniittirakennus Kallio Oy 5 950 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Destia Oy ja YIT Rakennus Oy eivät jättäneet tarjousta.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Päätöshistoria

Toimistopäällikkö RAT 2 25.02.2014 § 8

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00

R-03881

Päätös

Toimistopäällikkö päätti pyytää Ehrenströmintien sillan peruskorjauksen 
rakentamisen kokonaisurakkatarjoukset seuraavilta 
osallistumishakemuksensa jättäneiltä viideltä (5) urakoitsijalta:

Kesälahden Maansiirto Oy
Destia Oy
Graniittirakennus Kallio Oy
Lemminkäinen Infra Oy
YIT Rakennus Oy

Perustelu:

Hankkeen kokonaisurakasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn 
perustuva kansallinen hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä 
sähköisessä ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 21.2.2014. 
Hankintailmoituksen mukaan tarjousmenettelyyn kutsutaan 
osallistumisehdokkaat seuraavasti: kaikille osallistujaehdokkaille, jotka 
täyttävät kohdan ”Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot” vaatimukset, 
lähetetään tarjouspyyntöasiakirjat. Valinnassa käytettävät perustelut ja 
säännöt ovat sisältyneet hankintailmoitukseen.

Saadut osallistumishakemukset:

Kesälahden Maansiirto Oy
Destia Oy
Graniittirakennus Kallio Oy
Lemminkäinen Infra Oy
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YIT Rakennus Oy

EU- hankintailmoituksen mukaisesti HKR- Rakennuttajan työryhmä on 
suorittanut osallistumishakemuksen jättäneiden urakoitsijoiden 
soveltuvuusarvioinnin. Tulokset on esitetty tarjoajien arviointi- ja 
valintakaavakkeella (liite 1).

Saatujen osallistumishakemusten ja ilmoituksessa esitettyjen 
kriteereiden perusteella esitetään valittavaksi kaikki viisi (5) 
urakoitsijaehdokasta.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, rakennustöiden valvoja, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi


