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§ 167
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion 
toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-002325 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 
01/2014 tiedoksi.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttötalousosa 1/2014
2 Investointiosa 1/2014
3 Sitovat ja muut tavoitteet 1/2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto/HKR Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion 
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen 
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. – 31.3.2014 ja 
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää 
myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. 
Laadittu ennuste on ensimmäinen vuodelta 2014 ja perustuu 
toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa 
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on 
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lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja 
menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten 
perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on 
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 % 
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
0,5 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion 
suuruisina.

Bruttoyksiköt

Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, 
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa 
nimeltä ’Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto. 
Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. 
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 0,7 milj. euroa talousarviota 
suurempi. Tulojen kasvu johtuu Vuosaaren kaatopaikan vesien 
hallinnan vastuiden siirrosta HSY:ltä rakennusvirastolle. Katu- ja puisto-
osaston käyttömenoennuste vastaa talousarviota. 

Palveluosaston ja arkkitehtuuriosaston ennusteet vastaavat 
tulosbudjettia. Hallinto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen, 
menoennuste on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 0,1 milj. euroa 
talousarviota suurempi ja menoennuste 0,3 milj. euroa talousarviota 
pienempi. 

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön 
sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan 
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos 
muodostuu noin 0,4 milj. euroa positiiviseksi.
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HKR- Rakennuttajan vuosi on käynnistynyt budjetoitua vähäisemmin 
henkilöresurssein ja palkkakustannuksissa saavutetaan säästöä. 
Rekrytointeja on tehty ja uusia henkilöitä tulee töihin keväällä. Säästöä 
saavutettaneen myös palvelujen ostossa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, 
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. 

Vuodelle 2014 on myönnetty investointimäärärahoja 
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 milj. 
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensä 
112,66 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna 
keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 33,62 
milj. euroa (katurakentaminen 31,5 milj. euroa, puistorakentaminen 
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensä 
investointirahaa on käytettävissä 146,28 milj. euroa. Vuoden 
ensimmäisen talousarvioennusteen mukaan ei sitovista 
talousarviokohdista ole yksikään ylittymässä.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttömenoennuste on 
96,08 milj. euroa eli 71 prosenttia. Ilman yhteishankkeita 
Liikenneviraston kanssa olisi toteumaennuste 83 prosenttia. 
Yhteishankkeissa Liikenneviraston kanssa on poikkeamia aikataulujen 
suhteen. Kehä I Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy 
vasta syksyllä liikenneviraston rahoitusjärjestelyistä johtuen. Kehä I 
Espoon raja - Vihdintien sekä Kehä I Hämeenlinnanväylän 
eritasoliittymän toteutukset viivästyvät.

Kalasataman keskuksen katujen toteutus viivästyy edelleen keskuksen 
kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi.

Itäväylä Linnanrakentajantien osiossa Suunnittelijankadun sillan 
rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi. Kruunusiltojen 
suunnitteluun varatusta määrärahasta osa jää käyttämättä, koska kyse 
on vasta yleissuunnittelusta. Kruunuvuorenrannan katuihin ja 
rakenteisiin varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon edellyttämän 
katurakentamisen vuoksi.

Ilmalaan varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon edellyttämän 
katurakentamisen vuoksi. Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu 
katurakentamisen käynnistyessä vasta syksyllä. Pohjois-Pasilaan 
varattu määräraha alittuu alueen kaavamuutoksen vuoksi.
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Liityntäpysäköintiin varattu määräraha alittuu, koska Mellunmäen 
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta 
katusuunnitteluvaiheessa.

Puistorakentamisen investointimäärärahat 
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensä 9,82 milj. 
euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 85 %.

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen myöhästyy asuntotuotannon 
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet 
koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja 
liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten 
alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä, 
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan 
sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 % 
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
0,5 milj. eurolla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
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