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Jäsenet

Nyholm, Henrik puheenjohtaja
Möller, Antti
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Kauto, Jukka kaupunginarkkitehti
Saarinen, Raimo K kaupungininsinööri
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von Knorring, Maria viestintäpäällikkö
Salo-Halinen, Anna-Leena pöytäkirjanpitäjä
Hyvärinen, Silja asiantuntija
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Isoniemi, Pekka asiantuntija
saapui 16:35, läsnä: 171 - 172 §

Suominen, Lotta vs. osastopäällikkö
Ylikotila, Tuuli asiantuntija

saapui 15:48, poistui 16:20, läsnä: 
169 §
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§ 161
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Möller varalla Sahlberg ja 
Pasterstein varalla Kivistö tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Nyholm varalla Landén ja 
Korpinen varalla Pasterstein tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
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§ 162
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
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§ 163
Ilmoitusasiat

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.4.2014 § 107

Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja 
Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta)

HEL 2011-003434 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginvaltuusto 9.4.2014 § 108

Sörnäisten eräiden maanalaisten alueiden asemakaavan muuttaminen 
(nro 12222, Kalasataman maanalainen pysäköintilaitos)

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginvaltuusto 9.4.2014 § 109

Länsisataman korttelin 20817 asemakaavan muuttaminen (nro 12204, 
Kvarteret Victoria)

HEL 2012-013037 T 10 03 03 

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginvaltuusto 9.4.2014 § 110

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
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Hermannin tontin 21677/1, tonttien 21677/2 - 4 osien ja katualueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12223, Hermannin rantatie 31-35)

HEL 2013-005529 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginvaltuusto 9.4.2014 § 111

Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12225, 
Mäkitorpantie 30)

HEL 2011-006476 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Kanslia_2014-04-09_Kvsto_6_Pk
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§ 164
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että rakennusviraston viranhaltijoiden 
päätöksiä ajalta 17. - 23.4.2014 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö 23.04.2014 § 5-6
 Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö KIT 

22.04.2014 § 9
 HKR-Rakennuttajan Rakennuttamistoimisto 2:n toimistopäällikkö 

RAT 2 23.04.2014 § 11

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Oheismateriaali

1 Osastopäällikkö viranhaltijan pöytäkirja 23.04.2014/05
2 Toimistopäällikkö KIT viranhaltijan pöytäkirja 22.04.2014/08 
3 Toimistopäällikkö RAT 2 viranhaltijan pöytäkirja 23.04.2014/06
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§ 165
Rakennusviraston strategiatyö, strategiaohjelman 2013-2016 
toimeenpano rakennusvirastossa

HEL 2013-010656 T 00 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungininsinöörin 
esittelyn rakennusviraston strategiatyöstä ja strategiaohjelman 2013-
2016 toimeenpanosta rakennusvirastossa.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Liitteet

1 Rakennusviraston strategiatyö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto/HKR Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungininsinööri Raimo K Saarinen esittelee lautakunnalle 
rakennusviraston strategiatyötä ja strategiaohjelman 2013-2016 
toimeenpanoa rakennusvirastossa.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Liitteet

1 Rakennusviraston strategiatyö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto/HKR Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria
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Yleisten töiden lautakunta 08.04.2014 § 145

HEL 2013-010656 T 00 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungininsinöörin 
esittelyn rakennusviraston strategian päivittämisestä ja kävi asiasta 
keskustelun.

01.04.2014 Pöydälle

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

27.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi
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§ 166
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Helsingin tapahtumien 
ympäristökriteereistä

HEL 2014-000931 T 11 00 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa on 
kehitetty vuosina 2012-2014 Greening Events -hankkeessa, jota 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus koordinoi. Hankkeessa ovat 
olleet mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit.

Tapahtumien ympäristökriteerien valmistelua varten ympäristökeskus 
kutsui koolle työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
ympäristökriteereistä. Työryhmään kuului edustaja rakennusvirastosta. 
Työryhmä listasi myös suosituksia, joita ei vielä kaikilta tapahtumilta 
voida edellyttää. Ympäristöasioiden aihepiirejä täydennetään Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksen toimesta vuoden 2014 aikana mm. 
tapahtumien liikenteen osalta.

Ympäristölautakunnan 18.3.2014 osaltaan hyväksymät 
ympäristökriteerit täydentävät yleisten töiden lautakunnan 11.12.2012 § 
568 hyväksymiä ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja. Tapahtumien 
ympäristökriteerit tukevat osaltaan ympäristön kestävää kehitystä. 
Esitettyjä ympäristökriteereitä voidaan pitää hyväksyttävinä.

Ympäristökriteerien kohdassa 7 esitetystä taksan alennuksesta 
päätetään rakennusviraston osalta yleisten alueiden taksoituksen 
uusimisen yhteydessä erikseen.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristökeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta päätti 18.3.2014, 96 § osaltaan hyväksyä 
Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit.

Lautakunta pyytää yleisten töiden lautakunnalta lausuntoa 
ehdotuksesta Helsingin tapahtumien ympäristökriteereiksi 8.5.2014 
mennessä.  

Tapahtumien ympäristökriteereitä on valmisteltu koko 
pääkaupunkiseudulle osana EAKR-rahoitteista Greening Events-
hanketta. Tapahtumien ympäristökriteereitä on valmistellut työryhmä, 
jonka työhön osallistui tapahtumien järjestämisen parissa 
työskenteleviä asiantuntijoita Helsingin, Vantaan, ja Espoon 
kaupunkien virastoista, tapahtuma-alan järjestöjen asiantuntijoita sekä  
tapahtumanjärjestäjien edustajia. Rakennusviraston, kiinteistöviraston 
ja liikuntaviraston asiantuntijat ovat osallistuneet työryhmän työhön.   

Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteerit ohjaavat tapahtumia kohti 
ympäristöä vähemmän kuormittavaa tapaa toimia. 
Ympäristönäkökohtien asianmukainen huomioonottaminen lisää
tapahtumien hyväksyttävyyttä sekä tapahtumakävijöiden että 
naapurustossa asuvien joukossa.

Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteerit koskevat 
ulkoilmayleisötapahtumia, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti 
yli 1000 henkeä ja joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia
elintarvikkeita.

Tapahtumien ympäristökriteerit

Alla esitetyt ympäristökriteerit astuvat voimaan vuoden 2015 alusta 
alkaen.

1. Tapahtumajärjestäjä toimittaa jätehuoltosuunnitelman kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa.

a. Kaupungin ympäristökeskus käy läpi jätehuoltosuunnitelman ja 
tarvittaessa neuvoo tapahtumanjärjestäjää jätehuollon 
suunnittelemisessa.

b. Tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan käyttää valmista 
jätehuoltosuunnitelman pohjaa.

2. Tapahtumajärjestäjä selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa hyvissä ajoin (n. 60 
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vrk) ja toimittaa mahdollisen meluilmoituksen vähintään 30 vrk ennen 
tapahtumaa ympäristönsuojeluviranomaiselle

3. Tapahtuman järjestäjä tiedottaa tapahtumasta etukäteen melun 
vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille. 
Tapahtumajärjestäjän tulee neuvotella myös riittävästä melun- tai 
tärinäntorjunnasta sellaisten kohteiden, esimerkiksi päiväkotien, 
koulujen ja kirkollisten laitosten, kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua 
kohtuutonta haittaa.

4. Korvatulppia on saatavilla tapahtumissa, jotka saattavat aiheuttaa 
haittaa yleisön kuulolle. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja 
moottoriurheilutapahtumat.

5. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjää 
suositetaan vastaamaan siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään 
yksi kasvisruokavaihtoehto. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja
teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan huolehtimaan siitä, että 
vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia 
ja teetä.

6. Tapahtumanjärjestäjä järjestää tapahtuma-alueelle pullojen, tölkkien 
ja tuoppien palautusjärjestelmän, mikäli käytössä ei ole biohajoavat 
kertakäyttöastiat.

7. Kaupungit myöntävät alennuksen (30%) alueenkäytöstä perittävästä 
vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää 
vastaan. Lisäksi alennuksen myöntämiseen edellytetään kohdan 5. 
mukaisesti kasvisruokavaihtoehdon ja reilun kaupan kahvin ja teen 
tarjoamista. Kaupunki tarjoaa jatkossa tapahtumanjärjestäjille tietoa ja 
vinkkejä kasvisruokaa tarjoavista katukeittiöistä ja muista relevanteista 
toimijoista, jotta järjestäjän olisi helpompi täyttää alennuskriteeri.

a. Alueenhaltija perii 70% osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen 
tapahtumaa ja tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty 
Ekokompassi tapahtuma -todistus viimeistään 60 vrk kuluttua 
tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.

b. Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai 
tapahtuma ei läpäise auditointia, vuokraajataho perii loput 30% alueen 
vuokrasta.

c. Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi 
tapahtuma –todistusta vastaan.

d. Ekokompassi tapahtuma –todistus on voimassa 3 vuotta 
ensimmäisestä auditoinnista, mikäli tapahtuman konsepti (koko, 
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paikka, toiminta) ei huomattavasti muutu ja tapahtumajärjestäjä
toimittaa vuosittain hyväksytyn ympäristöohjelman ja seurantaraportin 
Ekokompassineuvojalle. Ekokompassineuvoja informoi 
alueenvuokraajatahoa, mikäli todistus lakkaa olemasta voimassa.

Ympäristövaatimusten perustelut

Helsingissä järjestetään vuosittain noin 1800 tapahtumaa. Tapahtumilla 
on tärkeä merkitys kaupungin ja koko seudun asukkaiden kannalta. 
Tapahtumat ovat osa kaupunkikulttuuria, joka puolestaan on
asukkaiden viihtymisen ja hyvinvoinnin tärkeä osatekijä. Tapahtumat 
tuovat kaupunkiin elinvoimaa ja kiinnostavuutta, joka lisää alueen 
vetovoimaa paitsi matkailukohteena, myös asuinpaikkana ja yritysten
sijaintipaikkana.

Helsingin kaupungin strategiassa sekä ympäristöpolitiikassa linjataan 
tapahtumia ja niiden ympäristöasioiden hallintaa seuraavasti:

-  Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki. Helsinkiin haetaan 
suurtapahtumia ja kilpailukyvyn kannalta merkittäviä kongresseja 
yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. (Strategiaohjelma 2013-2016)

Ympäristöpolitiikan tavoitteet (kvsto 26.9.2012)

- Kaikille kaupungissa järjestettäville suurtapahtumille laaditaan 
ympäristöohjelma tai -suunnitelma

Ympäristökriteerien tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja ja 
ohjata tapahtumanjärjestäjiä tekemään ympäristön kuormitusta 
vähentäviä toimia.

Perustelut tapahtumien ympäristökriteereille kohdittain

1) Jätehuolto ja roskaantuminen ovat keskeisiä ympäristökysymyksiä 
yleensä ja erityisen merkityksellisessä asemassa tapahtumissa. 
Jätehuolto on yleisölle näkyvin ympäristöasioiden hallintaan liittyvä 
näkökohta ja toimivan jätehuollon ja lajittelun toteuttamiseen vaaditaan 
myös yleisön valveutuneisuutta. Uudistuneessa jätelaissa sekä HSY:n 
jätehuoltomääräyksissä tapahtumien jätehuollolle asetetaan 
vaatimuksia muun muassa lajittelun järjestämisen suhteen.

2), 3) ja 4) Nämä kriteerit edistävät YSL:n mukaisen meluilmoituksen ja 
luvan hakemisen edellytyksiä. Erityisesti kriteerissä 3) halutaan 
kiinnittää tapahtumanjärjestäjän huomio tiedottamisen vastuusta ja
ennakkoilmoittamisesta tilapäisestä melusta häiriintyville kohteille. 
Edellisvuosien tapahtumat ovat nostaneet esille tilapäisen häiritsevän 
melun tiedottamisen merkityksen asukkaille. Hyvällä ja oikeaan aikaan 
toteutetulla tiedottamisella vähennetään asukkaille ja muille kohteille 
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koettua meluhaittaa. Ko. kriteerien lisäksi kaupungin on hyvä olla 
tapahtumanjärjestäjien kanssa yhteistyössä tilapäisen häiritsevän 
melun tiedottamisen suhteen.

5) Ruoan ja juomien osuus kuntalaisen syntyvistä hiilidioksidipäästöistä 
on jopa kolmannes. Tapahtumissa ruoalla ja juomalla on myös näkyvä 
merkitys yleisölle. Kriteerillä halutaan antaa valinnan mahdollisuus 
yleisölle tehdä kestäviä kulutusvalintoja mm. kasvisruoan ja 
reilunkaupan tuotteiden tarjoamisen suhteen. Greening Events 
–hankkeessa tehdyssä pro gradu –tutkielmassa luotiin tapahtuman
hiilidioksidipäästöjen laskentamalli, jonka avulla laskettiin Helsingin 
kaupungin järjestämän The Tall Ships Races 2013 –tapahtuman 
hiilidioksidipäästöt. Laskenta osoitti, että liikkumisen hiilidioksidipäästöt
pois lukien, lopuista tapahtuman hiilidioksidipäästöistä ruoan ja juoman 
osuus on peräti 40 %. Laskelmia tukee myös Palmialle tehty selvitys 
toimintansa ilmastovaikutuksista.

6) Uudessa jätehuoltolaissa oleva jätehierarkia edellyttää 
jätteensynnyn välttämistä. Tapahtumanjärjestäjiä opastetaan 
valmisteilla olevassa tapahtumien ympäristöoppaassa suosimaan
ensisijaisesti kestoastioita. Jos näin ei ole mahdollista toimia, 
tapahtumanjärjestäjän olisi hyvä käyttää kompostoituvia biohajoavia 
kertakäyttöasioita. Tällöin myös jätehuollon käytännönjärjestäminen on
selkeää, kun ruoka-astian voi sijoittaa biojäteastiaan mahdollisen 
ruokatähteen kanssa. Kriteerin osa, joka koskee juomien tarjoamista 
suoraan PALPA -järjestelmän tölkeistä tai pulloista, edistää suoraan
jätteensynnyn ehkäisyn tavoitteita.

7) Alennukseen oikeuttava Ekokompassi tapahtuma 
–ympäristöjärjestelmän todistus on kattava, luotettava ja vertailtava 
ympäristöasioiden hallinnan osoitus. Ekokompassi tapahtuma
–ympäristöjärjestelmä on kehitetty osana Greening Events –hanketta ja 
sitä on testattu kymmenessä eri tapahtumassa tai tapahtumapaikassa. 
Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmä rakennetaan neuvojan 
opastuksella ja toimenpiteiden vaikuttavuus varmistetaan ulkopuolisen 
tahon todennuksena itse tapahtumapaikalla. Ekokompassi 
–ympäristöjärjestelmä on myös Helsingin kaupungin 
ympäristöjohtamisen yksi työväline, jota useat virastot, liikelaitokset ja 
tytärorganisaatiot hyödyntävät. Myös ympäristökeskuksella itsellään on 
todennettu Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä.

Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteerien noudattamisen avuksi 
kaupungit voivat ottaa käyttöön tapahtuma-aluekortteja. Kaupungit 
voivat koordinoida ja kehittää tapahtumiin liittyvää viestintää
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Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteereitä, tapahtumien 
ympäristöopasta sekä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää 
päivitetään tarpeen mukaan kaupunkien yhteistyöryhmässä kahden
vuoden välein.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristökeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 167
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion 
toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-002325 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 
01/2014 tiedoksi.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttötalousosa 1/2014
2 Investointiosa 1/2014
3 Sitovat ja muut tavoitteet 1/2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto/HKR Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion 
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen 
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. – 31.3.2014 ja 
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää 
myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. 
Laadittu ennuste on ensimmäinen vuodelta 2014 ja perustuu 
toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa 
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on 
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lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja 
menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten 
perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on 
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 % 
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
0,5 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion 
suuruisina.

Bruttoyksiköt

Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, 
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa 
nimeltä ’Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto. 
Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. 
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 0,7 milj. euroa talousarviota 
suurempi. Tulojen kasvu johtuu Vuosaaren kaatopaikan vesien 
hallinnan vastuiden siirrosta HSY:ltä rakennusvirastolle. Katu- ja puisto-
osaston käyttömenoennuste vastaa talousarviota. 

Palveluosaston ja arkkitehtuuriosaston ennusteet vastaavat 
tulosbudjettia. Hallinto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen, 
menoennuste on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 0,1 milj. euroa 
talousarviota suurempi ja menoennuste 0,3 milj. euroa talousarviota 
pienempi. 

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön 
sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan 
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos 
muodostuu noin 0,4 milj. euroa positiiviseksi.
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HKR- Rakennuttajan vuosi on käynnistynyt budjetoitua vähäisemmin 
henkilöresurssein ja palkkakustannuksissa saavutetaan säästöä. 
Rekrytointeja on tehty ja uusia henkilöitä tulee töihin keväällä. Säästöä 
saavutettaneen myös palvelujen ostossa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, 
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. 

Vuodelle 2014 on myönnetty investointimäärärahoja 
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 milj. 
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensä 
112,66 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna 
keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 33,62 
milj. euroa (katurakentaminen 31,5 milj. euroa, puistorakentaminen 
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensä 
investointirahaa on käytettävissä 146,28 milj. euroa. Vuoden 
ensimmäisen talousarvioennusteen mukaan ei sitovista 
talousarviokohdista ole yksikään ylittymässä.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttömenoennuste on 
96,08 milj. euroa eli 71 prosenttia. Ilman yhteishankkeita 
Liikenneviraston kanssa olisi toteumaennuste 83 prosenttia. 
Yhteishankkeissa Liikenneviraston kanssa on poikkeamia aikataulujen 
suhteen. Kehä I Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy 
vasta syksyllä liikenneviraston rahoitusjärjestelyistä johtuen. Kehä I 
Espoon raja - Vihdintien sekä Kehä I Hämeenlinnanväylän 
eritasoliittymän toteutukset viivästyvät.

Kalasataman keskuksen katujen toteutus viivästyy edelleen keskuksen 
kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi.

Itäväylä Linnanrakentajantien osiossa Suunnittelijankadun sillan 
rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi. Kruunusiltojen 
suunnitteluun varatusta määrärahasta osa jää käyttämättä, koska kyse 
on vasta yleissuunnittelusta. Kruunuvuorenrannan katuihin ja 
rakenteisiin varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon edellyttämän 
katurakentamisen vuoksi.

Ilmalaan varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon edellyttämän 
katurakentamisen vuoksi. Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu 
katurakentamisen käynnistyessä vasta syksyllä. Pohjois-Pasilaan 
varattu määräraha alittuu alueen kaavamuutoksen vuoksi.
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Liityntäpysäköintiin varattu määräraha alittuu, koska Mellunmäen 
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta 
katusuunnitteluvaiheessa.

Puistorakentamisen investointimäärärahat 
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensä 9,82 milj. 
euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 85 %.

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen myöhästyy asuntotuotannon 
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet 
koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja 
liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten 
alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä, 
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan 
sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 % 
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
0,5 milj. eurolla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttötalousosa 1/2014
2 Investointiosa 1/2014
3 Sitovat ja muut tavoitteet 1/2014
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§ 168
Tapanilankaaren melueste, kokonaisurakan työt, urakoitsijan valinta

HEL 2014-005279 T 02 08 03 00

R-03815 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Tapanilankaaren meluesteen 
kokonaisurakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:n kanssa 964 000 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Työ käsittää meluesteen rakentamisen Tapanilankaaren 
pohjoispuolelle. Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt kohteen 
suunnitelmat 19.3.2013. Työt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2014 ja 
ne valmistuvat urakkaohjelman mukaisesti marraskuussa 2014.
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Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 
1 133 480 euroa, ja se alittaa konsultin laatiman kustannusarvion 
7,6 %. 

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva 
kansallinen hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 4.3.2014. 

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu 
arvonlisäverottomana):

1. Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy    964 000 euroa
2. TelaSteel Oy    985 700 euroa
3. Graniittirakennus Kallio Oy 1 075 000 euroa
4. Skanska Infra Oy 1 077 927 euroa
5. Fin-Seula Oy 1 090 000 euroa
6. Oteran Oy 1 221 000 euroa
7. VRJ Etelä-Suomi Oy 1 289 034 euroa
8. E.M. Pekkinen Oy 1 330 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Iskutekniikka Oy, Kesälahden Maansiirto Oy, NCC Rakennus Oy, YIT 
Rakennus Oy, Konevuori Oy, Peab Infra Oy ja SouCon Infra Oy eivät 
jättäneet tarjousta.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Tarjoajat Muutoksenhaku 
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hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta
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§ 169
Harakan saaren hoito- ja kehittämissuunnitelman 2015 - 2029 
hyväksyminen

HEL 2014-002602 T 10 05 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä ohjeellisena 
noudatettavaksi Harakan saaren hoito- ja kehittämissuunnitelman ja 
lähettää suunnitelman tiedoksi ympäristökeskukselle, liikuntavirastolle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle, kulttuurikeskukselle, kaupunginmuseolle 
ja kiinteistövirastolle.

Esittelijän perustelut

Suunnitelma-alueen sijainti, rajaus, pinta-ala ja asemakaavatilanne

Harakan saaren suunnitelma-alue sijaitsee Helsingin niemen edustalla 
noin sadan metrin päässä Kaivopuiston rannasta. Se on merkitty 
voimassa olevassa asemakaavassa merkinnöillä lähivirkistysalue 
(VL/s) ja suojelualue (SL). Asemakaavamääräysten mukaan saaren 
ympäristöä tulee hoitaa alueen historiallisen linnoitusluonteen 
mukaisena, ja saaren neljää erillistä luonnonsuojelualuetta hoidetaan 
alueille laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Tässä 
suunnitelmassa luonnonsuojelualueita tarkastellaan ainoastaan 
reitistön, haitallisten vieraslajien ja suojelualueiden rajapintojen osalta 
osana saarikokonaisuutta.

Suunnittelualueen pinta-ala on 8,7 hehtaaria, josta 
luonnonsuojelualueiden osuus on yhteensä 4,23 hehtaaria. 
Kaivopuiston rannan yhteysvenelaituri on otettu suunnitelman 
tarkastelualueeseen, sillä kulku saarelle tapahtuu laiturin kautta 
yhteysveneellä ja saarta koskevat infotaulut sijaitsevat laiturialueella. 
Hoito- ja kehittämissuunnitelma käsittää saaren yleisten alueiden 
kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden nykytilan selvityksen sekä 
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kunnostustoimenpiteiden määrittelyn, puhtaanapidon järjestämisen 
sekä yleisten alueiden käytön kehittämisehdotusten laatimisen. 
Suunnitelma ei sisällä luontokeskuksen, luontokoulun tai taidetalon 
toiminnallista kehittämistä tai rakennuksiin liittyviä kunnostus-, käyttö tai 
ylläpitosuunnitelmien laatimista elleivät ne liity saaren yleisten alueiden 
hoitoon tai käyttöön.

Kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä suojellut luontokohteet

Harakan kulttuurihistorialliset arvot liittyvät sen asemaan osana 
Suomenlinnan ja Helsingin saariston linnoituksia. Harakan saari kuuluu 
Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen. Se 
luetaan myös osaksi Suomenlinnan valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Saaren 1700- ja 1800-lukujen 
linnoitukset ja varustukset on suojeltu muinaismuistolain perusteella. 
Saari oli pitkään puolustusvoimien hallinnassa. Saaren keskeisin 
arvorakennus on 1930-luvulla rakennettu kemiallinen koelaitos, mikä 
toimii nykyisin taiteilijatalona. Saari siirtyi Helsingin kaupungille vuonna 
1978 kaupungin ja valtion välisessä aluevaihdossa. Kaupunkilaisille 
saari avattiin vuonna 1989. Saaressa toimii Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen luontotalo sekä kulttuurikeskuksen hallinnoima 
taiteilijatalo.

Pienestä koosta huolimatta Harakan saarella on poikkeuksellisen rikas 
ja monimuotoinen kasvi- ja eläinlajisto. Saaren eteläkärki ja sitä lähellä 
sijaitseva Vanhan-Räntyn saari muodostavat linnustonsuojelualueen. 
Vuoden 2010 linnustolaskentojen mukaan saarella oli 42 pesivää 
lintulajia, joista ylivoimaisesti runsaimpia olivat kalalokki ja 
valkoposkihanhi. Myös silmällä pidettäväksi luokiteltu selkälokki pesii 
säännöllisesti siellä. Kolme muuta luonnonsuojelualuetta on perustettu 
arvokkaan kasvilajiston suojelemiseksi. Harakan suurin harvinaisuus, 
valtakunnallisesti uhanalainen kenttäorakko, kasvaa saaren eteläosan 
suojellulla rantaniityllä. Pohjoisosassa saarta sijaitsevat suojellut 
valliniityt sekä kasvillisuudeltaan rikas pihaketo. Vuonna 2012 
valmistuneen kasvillisuusinventoinnin mukaan Harakan saarella 
kasvaa yhteensä 258 villinä kasvavaa putkilokasvia, mikä on 
poikkeuksellinen lajimäärä saaren pienen kokoon nähden.

Harakka on kokonaisuudessaan luokiteltu arvoluokan II mukaiseksi 
tärkeäksi matelija- ja sammakkoeläinkohteeksi.

Suunnitelman laatiminen ja vuorovaikutus

Vuonna 2010 valmistui Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- 
ja käyttösuunnitelma. Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan 
18.1.2011 ympäristölautakunnalle Harakan saaren 
luonnonsuojelualueiden päivitetystä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 
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vuosille 2010 - 2019, että Harakan saarta tulee jatkossa tarkastella 
kokonaisuutena monien suojelu- ja muiden arvojen sekä toimintojen, 
käytön ja ylläpidon yhteensovittamiseksi. Koko saarelle tulee laatia 
kattava suunnitelma sisältäen myös suojelualueiden ulkopuoliset 
alueet.

Rakennusvirasto käynnisti Harakan saaren hoito- ja 
kehittämissuunnittelutyön vuonna 2012 tilaamalla 
kasvillisuusinventoinnin suunnittelutyön pohjaksi. Varsinainen 
suunnitelmatyö käynnistyi alkuvuodesta 2013.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti. 
Suunnitteluun kuului ohjausryhmä- ja  sidosryhmäkokousten lisäksi 
saaren avainhenkilöiden haastattelu sekä työpajatilaisuus. Palautetta 
suunnitelmasta kerättiin luonnosten esittelytilaisuuksissa. Lisäksi 
luonnoksesta saatiin sidosryhmiltä kirjallisia kommentteja työn eri 
vaiheissa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat saaressa työskentelevät 
taiteilijat (Harakka ry), Harakassa asuva talonmies perheineen (Skutsi 
Oy), eri luontojärjestöjen edustajat (Tringa ry, Helsy ry) ja saaren 
asioista vastaavien seitsemän eri viraston edustajat (Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus, rakennusvirasto, Stara, liikuntavirasto, 
kulttuurikeskus, kiinteistövirasto ja kaupunginmuseo).

Suunnitelmassa esitetään kuviokohtaiset maiseman- ja luonnonhoidon 
tavoitteet ja  toimenpiteet sekä haitallisten vieraslajien hävittämiseksi 
torjuntatoimet eri puolilla saarta. Tehtyjen kuntoarvioiden perusteella 
ehdotetaan rakenteiden ja varusteiden kunnostustoimenpiteitä ja niille 
toteutusaikataulua. Lisäksi  esitetään uusia varusteita ja rakenteita 
palveluiden kehittämiseksi. Eri virastojen vastuut toimenpiteistä 
esitetään myös osana suunnitelmaa.

Suunnitelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

1. Saaren luontoarvojen ja kulttuurimaiseman säilyttäminen

Saarta uhkaa vesakoituminen, pusikoituminen ja rehevöitymisen 
seurauksena maisemien tukkeutuminen, vallien rakenteiden 
kunnon heikentyminen ja kasvillisuuden yksipuolistuminen ja 
käytöstä aiheutuva kuluminen. Toimenpiteinä on vesakon, 
pensaiden ja vadelmapöheikköjen raivaus sekä yksittäisten 
puiden kaato. Säännöllisillä niitoilla hoidetaan niittymäisiä alueita 
ja pihapiirejä sekä suurruohojen valtaamia alueita. Työ keskittyy 
saaren kulttuurihistoriallisesti merkittävien valliympäristöjen ja 
pihaniittyjen alueille sekä saaren eteläosien vesakoituneille 
kalliolle. Hoidon ulkopuolelle jätetään saaren pienialainen 
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tervalepikko, suurin osa rantaniityistä sekä 
luonnonsuojelualueet, joille on laadittu oma suunnitelma.

2. Virkistyskäytön parantaminen

 Luontopolkureittejä, opastusta, kalusteita, varusteita ja 
jätehuoltoa kehitetään toimivammaksi. 
Saaren virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet ovat pääosin 
uusimisen tarpeessa. Harakkaan tutustutaan kesäaikaan 
pääasiallisesti ohjatun toiminnan puitteissa. Tavoitteena on 
parantaa omatoimisen retkeilyn mahdollisuuksia erityisesti 
kehittämällä opasteita ja tiedotusta. Käyttäjien kulkua on 
ohjattava tehokkaasti, jotta luonto- ja kulttuuriarvot säilyisivät 
eivätkä vaarantuisi lisääntyvistä vierailijajoukoista. Myös 
Kaivopuiston rannan puolella sijaitsevaa opastusta parannetaan. 
Suunnitelmassa esitetään yleissuunnitelmaluonteisia 
periaatesuunnitelmia keskeisimmille rakenteille ja varusteille, 
joita ovat muun muassa luontopolun polkurakenteet, uusi 
lintupiilo, infotaulut ja muut opasteet, jätekatos sekä 
pohjoisrannan veneiden säilytys. Rakenteiden ja varusteiden 
kunnostamisen kiireellisyysluokitus ja aikataulusuunnitelma on 
laadittu kuntoarvioiden perusteella.

3. Haitallisten vieraslajien torjunta

Kurtturuusu on levinnyt saaren rantaniityille, kallioalueille ja 
pihaniityille. Lisäksi saaressa on japanintatarta, komealupiinia, 
terttuseljaa, idänkanukkaa, isotuomipihlajaa ja jättipalsamia sekä 
haitallisin eläinlajeihin kuuluva minkki. Toimenpiteinä on esitetty 
kasvustojen hävittäminen pitkällä tähtäimellä sekä minkin pyynti.

4. Pihapiirien viihtyisyyden lisääminen ja toimintojen selkeyttäminen

Taiteilijatalon ja luontotalon pihapiireille on laadittu 
pihasuunnitelmat. Toimenpiteet käsittävät maisemanhoidollisia 
töitä sekä ehdotuksia uusista rakenteista, kalusteista ja 
varusteista alueiden viihtyisyyden ja toimivuuden 
parantamiseksi.
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5. Sekavien hoitovastuiden selkeyttäminen koko saaren toimintojen 
osalta

Työssä on laadittu eri hallintokuntien ja toimijoiden 
vastuualueista kuvaukset sekä hoitovastuukartta. 
Suunnitelmassa ehdotetaan, että Helsingin ympäristökeskus 
vastaa vuosittain saarella toimivien virastojen edustajien koolle 
kutsumisesta. 

Suunnitelman kustannukset 

Hoito- ja kehittämissuunnitelman voimassaolokauden 2015 - 2029 
arvonlisäveroton kustannusarvio on 470 000 euroa. Kustannukset 
jakaantuvat maiseman- ja luonnonhoidon ensisijaisiin toimenpiteisiin 
sekä rakenteiden ja varusteiden investointeihin. Kustannukset 
jakaantuvat eri hallintokuntien kesken siten, että rakennusvirasto 
vastaa pääosin maiseman- ja luonnonhoidon toteutuksesta sekä 
osasta investointihankkeista.

Ensisijaiset luonnon- ja maisemanhoidon toimenpiteet on arvioitu 
maksavan 42 000 euroa vuodessa ensimmäisten kolmen 
kunnostusvuoden aikana. Sen jälkeen ylläpidon kustannukset putoavat 
10 000 euroon vuodessa. Rakenteiden ja varusteiden investoinnit ovat 
kokonaisuudessaan 135 000 euroa, josta rakennusviraston osuus 
102 500 euroa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Liitteet

1 Harakan saaren hoito- ja kehittämissuunnitelma 2015 - 2029 luonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginmuseo Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunkisuunnitteluvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kiinteistövirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kulttuurikeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liikuntavirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Ympäristökeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Arkkitehtuuriosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Katu- ja puisto-osasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 170
Yleisten töiden lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyörien hankesuunnitelman päivittämisestä

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

HEL 2013-008385

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyörien 
hankesuunnitelman päivittämisestä seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää hanketta hyvänä ja kannatettavana. 
Lautakunta on päättänyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta 
liikennelaitos –liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat 
kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille 
kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten.

Päätöksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin 
hankkeen viivästymisen takia pyöräasema- ja mainospaikat ovat 
liikennelaitos –liikelaitoksen käytettävissä kymmenen vuotta siitä 
hetkestä, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyörähankkeen 
käyttöön. Velvoitetta pyöräasemien poistamiseen 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, että talviajan kunnossapidon 
mahdollistaminen kadunpitäjän hyväksymällä tavalla tapauskohtaisesti 
myös muutoin on riittävää.

Päivitetyssä hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai 
rakenteita eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen 
malleja tai sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta. 

Pyöräasemien sijoitussuunnittelu on tehtävä ammattitaitoisen 
pääsuunnittelijan työnä, jossa lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyörähanke edellyttää katurakenteisiin tehtäviä 
ylimääräisiä muutoksia kuten esteettömyysjärjestelyjä, jotka eivät 
sisälly muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen määräraha.

Käsittely

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen kolmannen 
kappaleen jälkeen uusi esittelijän perustelujen neljänneksi viimeisen 
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kappaleen kanssa samansisältöinen kappale seuraavasti: "Päivitetyssä 
hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai rakenteita 
eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai 
sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkipyoräjärjestelmä päivitetty hankesuunnitelma 
27.3.2014

2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 27.3.2014 § 64
3 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 14.5.2009 § 147

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lausuntoehdotus

Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle 
kaupunkipyörien hankesuunnitelman päivittämisestä seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää hanketta hyvänä ja kannatettavana. 
Lautakunta on päättänyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta 
liikennelaitos –liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat 
kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille 
kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten.

Päätöksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin 
hankkeen viivästymisen takia pyöräasema- ja mainospaikat ovat 
liikennelaitos –liikelaitoksen käytettävissä kymmenen vuotta siitä 
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hetkestä, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyörähankkeen 
käyttöön. Velvoitetta pyöräasemien poistamiseen 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, että talviajan kunnossapidon 
mahdollistaminen kadunpitäjän hyväksymällä tavalla tapauskohtaisesti 
myös muutoin on riittävää.

Pyöräasemien sijoitussuunnittelu on tehtävä ammattitaitoisen 
pääsuunnittelijan työnä, jossa lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyörähanke edellyttää katurakenteisiin tehtäviä 
ylimääräisiä muutoksia kuten esteettömyysjärjestelyjä, jotka eivät 
sisälly muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen määräraha.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 18.6.2013 § 293 luovuttaa 
korvauksetta liikennelaitos -liikelaitokselle paikat 
kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille 
kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten hallitsemiltaan yleisiltä 
alueilta ajaksi 1.7.2013 - 30.6.2023 seuraavin ehdoin:

1. Kaupunkipyöräasemat on sijoitettava hyväksytyn 
liikennesuunnitelman mukaisille paikoille,

2. Erilliset mainoslaitteet tulee ensi sijassa sijoittaa  
mainoslaitekarttojen osoittamille paikoille, jotka ovat vapaana tai 
toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin  
ohjeet,

3. Kaupunkipyöräasemille ja mainoslaitteille on hankittava 
rakennusvalvontaviranomaisen mallihyväksyntä ja tarvittaessa 
toimenpidelupa,

4. Pyöräasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on  
huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -päälliset  
rakenteet ja kasvillisuus,

5. Pyöräasemien pyörätelineet on poistettava 1.12. – 15.4. 
väliseksi ajaksi,

6. Pyöräasemat ja mainoslaitteet on pidettävä ehjinä ja siisteinä,
7. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan 

pyöräasemat ja mainoslaitteet yleisellä alueella tehtävän 
työn ajaksi,
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8. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan 
pyöräasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden 
päättyessä.

Asiakirjoista ei ilmene olennaisia muutoksia, joita lautakunnan päätös 
ei kattaisi. Ainoastaan hankkeen viivästyminen ja ehdoton velvoite 
poistaa pyöräasemat talvikaudeksi aiheuttavat tarpeen tarkentaa 
päätöstä. Pyöräasema- ja mainoslaitepaikkojen tulee olla hankkeen 
käytössä kymmenen vuotta siitä, kun ne tosiasiassa otetaan hankkeen 
käyttöön. Velvoitetta pyöräasemien poistamiseen 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi on tarkoituksenmukaista tarkentaa siten, että talviajan 
kunnossapidon mahdollistaminen kadunpitäjän hyväksymällä tavalla 
tapauskohtaisesti myös muutoin on riittävää.

Päivitetyssä hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai 
rakenteita eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen 
malleja tai sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuona 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta.  

Pyöräasemien sijoitussuunnittelu on tehtävä ammattitaitoisen 
pääsuunnittelijan työnä, jossa lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyörähanke edellyttää katurakenteisiin tehtäviä 
ylimääräisiä muutoksia kuten esteettömyysjärjestelyjä, jotka eivät 
sisälly muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen määräraha.

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 
kaupunkipyörien hankesuunnitelman päivittämisestä. Lausuntopyynnön 
asiakirjat ovat liitteinä 1 – 3.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kaupunkipyoräjärjestelmä päivitetty hankesuunnitelma 
27.3.2014

2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 27.3.2014 § 64
3 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 14.5.2009 § 147

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Valmistelija
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§ 171
Katujen kunnossapitomaksun taksaperusteiden tarkistaminen

HEL 2013-012823 T 10 05 03

Maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan hyväksyminen

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä katujen 
kunnossapitomaksun määräämisen taksaperusteiden tarkistuksen 
seuraavasti:

Esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoitoalueiden taksa ja siihen 
perustuva katujen kunnossapitomaksu:

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,106 x 
käytetty kerrosala (k-m²) + 0,051 x tontin pinta-ala (m²). 

Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen perustuva 
katujen kunnossapitomaksu:

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,226 x 
käytetty kerrosala (k-m²) + 0,675 x tontin pinta-ala (m²). 

./. Uudet taksat ja niihin perustuvat kunnossapitomaksut ovat voimassa 
1.1.2014 alkavasta laskutuskaudesta alkaen toistaiseksi.

Vuosimaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

Käsittely

Esittelijän muutos: Lisätään esittelijän perusteluihin otsikon "Katujen 
kunnossapitomaksun määräytyminen" alla olevan neljännen kappaleen 
toiseksi viimeiseksi uudeksi virkkeeksi seuraava: "Suurempi taksa 
johtuu keskustan hankalammista työolosuhteista ja suuremmasta 
lumenkuljetustarpeesta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ytlk 7.12.2010 § 641 kunnossapitomaksun korottaminen
2 Khs 12.11.2012 § 1270, kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoito
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto
Osastokamreeri
Valmistelija Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Asianhallintaryhmä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Katujen kunnossapitomaksun perusteet

Kunnossapitolain 4 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. 
Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin pitää tontin kohdalla oleva 
jalkakäytävä käyttökelpoisena (lumenauraus, liukkaudentorjunta, 
hiekoitushiekan poisto) sekä tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle 
kertynyt aurauslumi, lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen 
katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Lisäksi 
kunnossapitolain 10 §:n mukaisesti tontinomistajalle on asetettu 
velvollisuus pitää katu puhtaana. Kunnossapitolain mukaiset 
tontinomistajan velvollisuudet tulevat voimaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 86 §:n mukaisella kadunpitopäätöksellä.

Kunnossapitolain 8 §:n ja 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa 
kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle lain mukaan 
kuuluvista kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä yhden tai 
useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan 
määrätyllä osalla. Kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle 
lain mukaan kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät, vastuu niistä 
siirtyy kunnalle. 

Helsinki on yleisten töiden lautakunnan päätöksillä ottanut 
huolehtiakseen tontinomistajan edellä mainituista velvoitteista 
esikaupunkialueilla ja Etu-Töölössä oheisessa karttaliitteessä esitetyn 
mukaisesti.  Tehtävien siirto on tehty vuosien 1996 - 2009 välisenä 
aikana. Kokonaisvastuuhoidon laajentaminen koko kaupungin alueelle 
on vireillä kaupunginhallituksen asiaa koskevan päätöksen mukaisesti. 

Kunnossapitolain 14 b §:n 1 momentin mukaan kunta voi periä 
huolehtiakseen ottamista tehtävistä aiheutuneet kustannukset 
kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla 
olevien tonttien omistajilta. Helsingin kaupunki perii kustannukset 
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tontinomistajilta jo sen vuoksi, että kokonaisvastuuhoito ei kata koko 
kaupunkia. Kustannukset peritään kiinteistökohtaisella 
kunnossapitomaksulla, jonka perustana olevan taksan kunta hyväksyy. 
Helsingissä taksasta päättäminen on delegoitu rakennustoimen 
johtosäännön 4 §:n 3 kohdan mukaisesti yleisten töiden lautakunnalle. 

Katujen kunnossapitomaksun määräytyminen

Katujen kunnossapitomaksulla perittävät kustannukset määräytyvät 
tontinomistajien kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuteen kuuluvien 
alueiden ja tehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten perusteella. 
Kustannustiedot saadaan jälkilaskentatietona katujen ylläpidon 
kustannusseurannasta. 

Kiinteistöille kuuluvat kustannukset ositetaan kiinteistökohtaisiksi 
kunnossapitomaksuiksi kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 
Helsingissä käytössä oleva taksa määräytyy kokonaisvastuuhoidon 
piirissä olevan alueen kiinteistöjen tontin pinta-alan ja käytetyn 
kerrosalan perusteella. Tontinomistajilta laskutettavat 
kokonaiskustannukset jaetaan kiinteistöjen kesken puoliksi tontin pinta-
alan ja puoliksi käytetyn kerrosalan perusteella. 

Tämä Helsingissä vuodesta 1996 alkaen käytössä ollut taksamalli ottaa 
huomioon erilaisten kiinteistöjen aiheuttaman katujen 
kunnossapitotarpeen. Malli on yleisesti käytössä niissä Suomen 
kaupungeissa, joissa kustannuksia peritään maksuperusteisesti.

Lautakunta tarkisti kunnossapitomaksujen perustana olevat taksat 
esikaupunkialueille ja Etu-Töölöön edellisen kerran 7.12.2010 (641 §),  
joten ne eivät enää ole ajan tasalla. Taksat on määrätty erikseen 
yhtenäistaksana kaikille esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoidon 
urakka-alueille ja Etu-Töölön kokonaisvastuuhoidon alueelle. Etu-
Töölön taksa on poikkeava, koska alue poikkeaa muista olennaisesti 
tiiviimmän kaupunkirakenteensa takia. Samoin taksan perustana olevat 
kustannustiedot kerätään erikseen esikaupunkialueiden 
kokonaisvastuuhoitourakoista yhteensä ja Etu-Töölön 
kokonaisvastuuhoitourakasta.

Taksan laskentaperusteet ja kustannusvaikutukset

./. Kaupunginhallitus on kehottanut 12.11.2012 § 1270 tekemässään 
päätöksessä kehittämään katujen kunnossapitomaksun 
laskutusjärjestelmää siten, että se perustuu kokonaisvastuuhoitoalueen 
toteutuneisiin, tontinomistajien kunnossapito- ja 
puhtaanapitovelvollisuuteen kuuluvien alueiden ja tehtävien hoidosta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 35 (47)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/1
29.04.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Taksan tarkistuksessa on perustana kokonaisvastuuhoitoalueen 
toteutuneet, kiinteistöjen velvoitteista aiheutuneet kustannukset, alueen 
tonttien yhteenlaskettu pinta-ala ja alueen käytetty rakennusoikeus. 
Taksan tarkistus on tehty 5-vuotiskauden 2009 - 2013 seurantatietojen 
perusteella siten, että esitetty taksa on tarkastelukauden 
seurantatietojen keskiarvo. Keskiarvolla on pyritty tasoittamaan 
erityisesti talvihoidon kustannusten vuosittaisen vaihtelun vaikutusta. 
Tehdyt taksalaskelmat ovat esityksen liitteinä. 

Esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoitoalueiden taksa ja siihen 
perustuva kiinteistökohtainen katujen kunnossapitomaksu määräytyy 
tehdyn laskelman perusteella seuraavasti:

 0,106 x käytetty kerrosala (k-m²) + 0,051 x tontin pinta-ala (m²) = 
kunnossapitomaksu (€/v)

Tarkistetun taksan perusteella tontinomistajan maksettavaksi tuleva 
kadun kunnossapitomaksu nousee 1.1.2014 alkaen 11,3 %. Taksan 
korotuksen seurauksena esimerkiksi omakotitalossa, jonka käytetty 
kerrosala on 120 m² ja tontin pinta-ala on 1 000 m², arvonlisäverollinen 
kunnossapitomaksu nousee noin 71 eurosta noin 79 euroon.

Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen perustuva 
kiinteistökohtainen katujen kunnossapitomaksu määräytyy tehdyn 
laskelman perusteella seuraavasti:

 0,675 x käytetty kerrosala (k-m²) + 0,226 x tontin pinta-ala (m²) = 
kunnossapitomaksu (€/v)

Tarkistetun taksan perusteella tontinomistajan maksettavaksi tuleva 
kadun kunnossapitomaksu nousee 1.1.2014 alkaen 28,3 %. Taksan 
korotuksen seurauksena esimerkiksi 27 huoneiston kerrostalossa, 
jonka käytetty kerrosala on 2 400m² ja tontin pinta-ala on 800 m², 
arvonlisäverollinen kunnossapitomaksu nousee noin 1 809 eurosta noin 
2 233 euroon, eli huoneistoa kohden keskimäärin 69 eurosta 83 
euroon, mikä tarkoittaa keskimääräisen asunnon laskennallisen 
kuukausimaksun nousua 1,20 euroa.

Katujen kunnossapitomaksulla tontinomistajilta perittävät kustannukset 
syntyvät kaupungin kaikkien kokonaishoitovastuullensa ottamien 
alueiden kiinteistöille kuuluvien ylläpitokustannusten perusteella. Näin 
ollen yksittäiseltä tontinomistajalta perittävä kadun kunnossapitomaksu 
ei koske kyseisen tontin kohdalla olevan katualueen tai yksittäisen 
kadun töitä, vaan kiinteistön käytetyn rakennusoikeuden ja tontin pinta-
alan perusteella laskettua osuutta alueellisen kokonaisuuden 
vuosittaisista kustannuksista.
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Päätöksestä tiedottaminen

Taksan muutoksesta tullaan tiedottamaan noin 22 500 maksuvelvollista 
kunnossapitomaksun laskutuksen yhteydessä.     

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ytlk 7.12.2010 § 641 kunnossapitomaksun korottaminen
2 Khs 12.11.2012 § 1270, kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoito

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto
Osastokamreeri
Valmistelija Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Asianhallintaryhmä
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§ 172
Katujen uudelleenpäällystyksen hankinta vuodelle 2014 

HEL 2014-005408 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa rakennusviraston katu- ja 
puisto-osaston tilaamaan vuoden 2014 katujen uudelleenpäällystystyöt 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staralta enimmäishintaan 
4 900 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudelleenpäällystyskohteet 2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stara Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Liite 1

Valmistelija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Tilaus sisältää päällystystöiden kilpailuttamisen, töiden teettämisen, 
valvonnan ja laadun varmistuksen. Työt toteutetaan 
uudelleenpäällystysohjelman mukaisesti, joka perustuu vuosittain 
ylläpitotoimiston teettämiin katuverkon kuntomittauksiin ja Staran 
laatimaan päällystettävien katukohteiden ehdotukseen. Lopullinen 
uudelleenpäällystysohjelma valmistuu keväällä, talven aikana 
syntyneiden vaurioiden tarkastuksen jälkeen. Rakennusviraston katu- 
ja puisto-osasto täsmentää tarvittaessa uudelleenpäällystysohjelmaa 
päällystyskauden aikana.
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Päällystysohjelma sisältää ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien 
uudelleenpäällystystöitä, sisältäen asfaltit ja kiveykset. 
Uudelleenpäällystysohjelma sisältää katuja yhteensä 416 700 m2, mikä 
vastaa 2,8 % päällystetystä katupinta-alasta. 

Stara on kilpailuttanut kahdeksan erillistä asfalttiurakkaa sekä neljä 
erillistä kivityöurakkaa, näillä urakoilla Stara teettää 
uudelleenpäällystystyöt sekä uudisrakentamiskohteiden päällystystyöt. 
Urakoiden hankintapäätökset teknisen palvelun lautakunta on tehnyt 
6.3.2014 § 32-35 sekä 20.3.2014 § 53-58 ja § 61-62.

Staran kaupunkitekniikalla on kolme kunnossapitoaluetta: läntinen, 
pohjoinen ja itäinen. Jokaiselle alueelle on oma luonnonkiviurakka, iso 
asfalttiurakka ja pieni asfalttiurakka. Näiden lisäksi on vielä kolme 
urakkaa, jotka pitävät sisällään koko Helsingin alueen, SMA- 
asfalttiurakka, valuasfalttiurakka ja betonikiviurakka. Kulutusta 
kestävää kivimastiksiasfalttipäällystettä, eli SMA- päällystettä, 
käytetään vilkkaasti liikennöidyillä pääkaduilla ja valuasfalttia siltojen 
päällystämiseen.

Hiljaisten päällysteiden avulla vähennetään liikenteestä aiheutuvaa 
melua. Tämän vuoden ohjelmaan kuuluvia hiljaisen päällysteen 
katukohteita ovat Ilkantie, Konalantie, Mäkitorpantie, Pakilantie, 
Pirkkolantie, Tapaninvainiontie ja Ulvilantie. 

Vanhaa asfalttia uusiokäytetään asfalttinormeissa sallittu määrä. 
Tavallisen asfaltin seassa olevan vanhan asfaltin sallittu määrä kadun 
pinnassa olevassa kulutuskerroksessa on 50 % ja kulutuskerroksen 
alapuolisessa asfaltissa 70 %. Kestävämmissä SMA- päällysteissä 
vanhaa asfalttia ei käytetä.

Tänä vuonna lännessä suuret asfalttityöt suorittaa Asfalttihuolto AH Oy, 
pienet asfalttityöt Asfaltticenter Oy ja luonnonkivityöt Rakennustaito 
Hirvonen Oy. Pohjoisessa suuret asfalttityöt suorittaa Lemminkäinen 
Infra Oy, pienet asfalttityöt Asfaltticenter Oy ja luonnonkivityöt Kivilinja 
Oy. Idässä suuret asfalttityöt suorittaa Lemminkäinen infra Oy, pienet 
asfalttityöt Asfalttihuolto AH Oy ja luonnonkivityöt Suomen 
Maisemarakentaja Oy. Koko Helsingin alueen SMA- asfalttityöt ja 
valuasfalttityöt suorittaa Asfalttikallio Oy ja betonikivityöt Lemminkäinen 
infra Oy.

Hankkeen kustannusvaikutukset

Tilauksen enimmäishinta vuodelle 2014 on 4,9 miljoonaa euroa 
(alv  0 %) jakaantuen kolmeen Staran kunnossapitoalueeseen: länsi 
2,00 miljoonaa euroa, pohjoinen 1,85 miljoonaa euroa ja itä 1,05 
miljoonaa euroa.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO 165 §, 166 §, 167 §, 170 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 168 §

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin yleisten töiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 171 §, 172 §

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
yleisten töiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


