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Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen
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HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisa- ja muutostoihin yleisten
toiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 ja 18.6.2013 § 290 tekemien
paatoksien lisaksi 250 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa
arvon-lisaverottomana 1 450 328 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatoket

Yleisten toiden lautakunta paatti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman
tarjouksen antaneen Lemminkainen Betonituotteet Oy:n kanssa
(nykyisin Lemminkainen Infra Oy) 6 798 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintaan 680 328 euroa.

Lisaksi yleisten toiden lautakunta paatti 18.6.2013 § 290 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentamisen urakan lisa- ja
muutostdihin yleisten téiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn
paatoksen lisaksi 520 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 1 200 328 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2009. Urakkasopimuksen
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. valivuosi, jolloin odotellaan
Spondan ja limarisen rakennushankkeiden valmistumista ja
Keskuskadun osuus valilla Aleksanterinkatu — Kaivokatu tehdaan
valmiiksi vuonna 2012. Valivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja limarisen ty6t eivat edenneet
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suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa paastiin jatkamaan edelleen
lisdd mydhastyneena vasta syyskuun lopulla 2013. Tama sai aikaan
myos sen, ettei katulammitysta saatu kytkettya ennen talven tuloa.
Toiden valmistuminen siirtyi syksylle 2014.

Katu- ja puisto-osasto katsoi tassa vaiheessa, ettei kuluvan vuoden
joulumyynnin hairiintymista voida enaa sallia vaan ryhdyttiin
neuvottelemaan keinoista tydn nopeuttamiseksi.

Toiden lisasiirtyma, keskeytyminen hankalassa vaiheessa ja muut
seisonta-ajan kustannukset muodostuivat kokonaisuudessaan 147 000
euron (alv 0 %) suuruisiksi.

Lisaksi hintojen nousu ja ryntayskulut, jotka muodostuvat teetattavista
yli- ja viikonlopputoista, jotta valmistuminen saadaan tulevalle
heinakuulle, maksavat tilaajalle 104 000 euroa (alv 0 %).
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