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Yleisten toiden lautakunta

Rt/1
03.06.2014

§ 222
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00
HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisa- ja muutostoihin yleisten
toiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 ja 18.6.2013 § 290 tekemien
paatoksien lisaksi 250 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa
arvon-lisaverottomana 1 450 328 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatoket

Yleisten téiden lautakunta paatti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman
tarjouksen antaneen Lemminkainen Betonituotteet Oy:n kanssa
(nykyisin Lemminkainen Infra Oy) 6 798 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
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Perustelut

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintaan 680 328 euroa.

Lisaksi yleisten toiden lautakunta paatti 18.6.2013 § 290 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentamisen urakan lisa- ja
muutostoéihin yleisten téiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn
paatoksen lisaksi 520 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 1 200 328 euroa.

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2009. Urakkasopimuksen
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. valivuosi, jolloin odotellaan
Spondan ja limarisen rakennushankkeiden valmistumista ja
Keskuskadun osuus valilla Aleksanterinkatu — Kaivokatu tehdaan
valmiiksi vuonna 2012. Valivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja limarisen ty6t eivat edenneet
suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa paastiin jatkamaan edelleen
lisdd myohastyneena vasta syyskuun lopulla 2013. Tama sai aikaan
myo0s sen, ettei katulammitysta saatu kytkettya ennen talven tuloa.
Toiden valmistuminen siirtyi syksylle 2014.

Katu- ja puisto-osasto katsoi tassa vaiheessa, ettei kuluvan vuoden
joulumyynnin hairiintymista voida enaa sallia vaan ryhdyttiin
neuvottelemaan keinoista tydn nopeuttamiseksi.

Toiden lisasiirtyma, keskeytyminen hankalassa vaiheessa ja muut
seisonta-ajan kustannukset muodostuivat kokonaisuudessaan 147 000
euron (alv 0 %) suuruisiksi.

Lisaksi hintojen nousu ja ryntayskulut, jotka muodostuvat teetattavista
yli- ja viikonlopputoista, jotta valmistuminen saadaan tulevalle
heinakuulle, maksavat tilaajalle 104 000 euroa (alv 0 %).

tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten

Postiosoite
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toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Paatoshistoria
Yleisten téiden lautakunta 18.06.2013 § 290
HEL 2013-008589 T 02 08 03 00

HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Keskuskadun ja
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisa- ja muutostdihin yleisten
toiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn paatoksen lisaksi 520 000
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 200 328
euroa.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



