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3
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentaminen, lisätyö 
suorahankintana

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03765

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään kaupungininsinöörin 10.7.2013 § 25 päättämän ja yleisten 
töiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitsemän urakan 
lisätyönä urakkasopimuksen Kuninkaantammenkierron ja 
Paletinkierron rakentamisesta 2 872 427,04 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n 
kanssa. Lisäksi yleisten töiden lautakunta oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään lisätyössä 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 350 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Kaupungininsinööri päätti 10.7.2013 § 25 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Jokeri 2 
joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen esirakentaminen -
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n kanssa 23 872 000 euron 
arvonlisäverottomasta hinnasta ja oikeutti HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 1 500 000 euroa.

Nyt päätettävänä oleva työ käsittää Runkolinja 560 (entinen Jokeri 2) 
reitin rakentamisen Paloheinäntunnelista Hakuninmaantielle 
pysäkkeineen, kiertoliittymän, sekä katuyhteyteen liittyvän 
alikulkusillan. 

Hankkeen katusuunnitelmat on hyväksytty yleisten töiden 
lautakunnassa 18.3.2014 §122.

Kustannukset
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Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 
3,28 milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 14).

Alkuperäisten ja nyt tilattavien töiden yhteissumma 
arvonlisäverottomana 28 594 427 euroa.

Tarjouspyyntömenettely

Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron töistä on pyydetty tarjous 
vain yhdeltä urakoitsijalta, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ltä, koska kyse on 
Jokeri 2 urakan toteutukseen välittömästi liittyvästä työstä.

Lisätyöhön ei ole voitu varautua Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin 
urakkaa kilpailutettaessa, koska katusuunnitelmat eivät olleet vielä 
valmiit. Nyt tilattavat työt ovat siten ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautuneet välttämättömiksi toteuttaa ko. urakan alueella.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy toimii Jokeri 2 urakan pääurakoitsijana eikä 
nyt tilattavaa lisäurakkaa voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa. 

Urakka-alue sijaitsee osaksi Jokeri 2 urakan urakka-alueella, joka on 
luovutettu urakkasopimuksella Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n hallittavaksi 
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtävät työt sekä niiden 
työturvallisuutta koskevat seikat ovat päätoteuttajan eli Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy:n vastuulla.

Lisätyön rakentaminen rahoitetaan kadun rakentamisen investointi-
määrärahoilla.

Urakkatöiden tilaus tehdään edellä mainituin perustein 
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).
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