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Pasilan metron työtunneli, louhintaurakka, lisätyö suorahankintana

HEL 2013-015806 T 02 08 02 00

R-03821

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään yleisten töiden lautakunnan 17.12.2013 § 535 päättämän 
urakan lisätyönä urakkasopimuksen Pasilan metron työtunnelin KVR-
urakan töistä YIT Rakennus Oy:n kanssa 2 973 600 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään lisätyössä 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 300 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Yleisten töiden lautakunta päätti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen 
julkisten osien KVR-urakan töistä kilpailun voittaneen YIT-Rakennus 
Oy:n kanssa 51 848 260 euron arvonlisäverottomasta hinnasta ja 
oikeutti HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 5 200 000 euroa.

Nyt päätettävänä oleva työ käsittää tulevan Pasilan metron työtunnelin 
ja ratatunneleiden louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt KVR –urakkana. Työt 
on tarkoitus aloittaa elokuussa 2014 ja ne valmistuvat kesäkuussa 
2015.

Kustannukset

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 3,63 
milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 2014).

Työ- ja ratatunneleiden louhinta on merkittävästi edullisempaa tehdä 
ennen keskuksen rakennustöitä, sillä metrorata ja –asema tulevat 
sijoittumaan aikanaan keskuksen kellariin. Louhinta jouduttaisiin 
tuolloin tekemään käytössä olevien tilojen keskelle.
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Alkuperäisten ja nyt tilattavien töiden yhteissumma 
arvonlisäverottomana on 60 321 860 euroa.

Tarjouspyyntömenettely

Pasilan metron työtunnelin KVR-urakan töistä on pyydetty tarjous vain 
yhdeltä urakoitsijalta, YIT-Rakennus Oy:ltä, koska kyse on Keski-
Pasilan toteutukseen välittömästi liittyvästä työstä. Osa työstä tehdään 
keskuksen työmaa-alueella osin ko. toteutukseen kuuluvan siltaurakan 
alla. Lisäksi tunneli puhkeaa suoraan keskuksen rakennuskaivantoon.

Urakkaan ei ole voitu varautua Keski-Pasilan keskuksen KVR-urakkaa 
kilpailutettaessa. Nyt tilattavan urakan työt ovat siten ennalta-
arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömiksi toteuttaa ko. 
urakka-alueella.

YIT-Rakennus Oy toimii Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-
urakan urakoitsijana eikä nyt tilattavaa lisäurakkaa voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle 
huomattavaa haittaa. 

Urakka-alue sijaitsee Keski-Pasilan keskuksen urakka-alueella, joka on 
luovutettu urakkasopimuksella YIT Rakennuksen Oy:n hallittavaksi 
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtävät työt sekä niiden 
työturvallisuutta koskevat seikat ovat päätoteuttajan eli YIT-Rakennus 
Oy:n vastuulla.

Työtunnelin ja ratatunneleiden rakentaminen rahoitetaan 
esirakentamiseen varatulla erillismäärärahalla.

Urakkatöiden tilaus tehdään edellä mainituin perustein 
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).
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