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Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan kaupungininsinddrin 10.7.2013 § 25 paattaman ja yleisten
téiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitseman urakan
lisatydona urakkasopimuksen Kuninkaantammenkierron ja
Paletinkierron rakentamisesta 2 872 427,04 euron
arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n
kanssa. Lisaksi yleisten toiden lautakunta oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan lisatydssa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 350 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Yleista rakennuskohteesta

Kaupungininsinoori paatti 10.7.2013 § 25 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Jokeri 2
joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen esirakentaminen -
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen
Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n kanssa 23 872 000 euron
arvonlisaverottomasta hinnasta ja oikeutti HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintaan 1 500 000 euroa.

Nyt paatettavana oleva tyo kasittda Runkolinja 560 (entinen Jokeri 2)
reitin rakentamisen Paloheinantunnelista Hakuninmaantielle
pysakkeineen, kiertoliittyman, seka katuyhteyteen liittyvan
alikulkusillan.

Hankkeen katusuunnitelmat on hyvaksytty yleisten téiden
lautakunnassa 18.3.2014 §122.

Kustannukset
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 21/2014 2(2)

\:// Yleisten toiden lautakunta

Rt/3
17.6.2014

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on
3,28 milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 14).

Alkuperaisten ja nyt tilattavien tdiden yhteissumma
arvonlisaverottomana 28 594 427 euroa.

Tarjouspyyntdomenettely

Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron toista on pyydetty tarjous
vain yhdelta urakoitsijalta, Kalliorakennus-Yhtiét Oy:Ita, koska kyse on
Jokeri 2 urakan toteutukseen valittomasti liittyvasta tyosta.

Lisatyohon ei ole voitu varautua Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin
urakkaa kilpailutettaessa, koska katusuunnitelmat eivat olleet viela
valmiit. Nyt tilattavat tyot ovat siten ennalta arvaamattomista syista
osoittautuneet valttamattomiksi toteuttaa ko. urakan alueella.

Kalliorakennus-Yhtiot Oy toimii Jokeri 2 urakan paaurakoitsijana eika
nyt tilattavaa lisaurakkaa voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa
paasopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikolle huomattavaa haittaa.

Urakka-alue sijaitsee osaksi Jokeri 2 urakan urakka-alueella, joka on
luovutettu urakkasopimuksella Kalliorakennus-Yhtiét Oy:n hallittavaksi
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtavat tyot seka niiden
tyoturvallisuutta koskevat seikat ovat paatoteuttajan eli Kalliorakennus-
Yhtiot Oy:n vastuulla.

Lisatyon rakentaminen rahoitetaan kadun rakentamisen investointi-
maararahoilla.

Urakkatoiden tilaus tehdaan edelld mainituin perustein
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).
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