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§ 264
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentaminen, lisätyö 
suorahankintana

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03765

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään kaupungininsinöörin 10.7.2013 § 25 päättämän ja yleisten 
töiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitsemän urakan 
lisätyönä urakkasopimuksen Kuninkaantammenkierron ja 
Paletinkierron rakentamisesta 2 872 427,04 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n 
kanssa. Lisäksi yleisten töiden lautakunta oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään lisätyössä 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 350 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Kaupungininsinööri päätti 10.7.2013 § 25 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Jokeri 2 
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joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen esirakentaminen -
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n kanssa 23 872 000 euron 
arvonlisäverottomasta hinnasta ja oikeutti HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 1 500 000 euroa.

Nyt päätettävänä oleva työ käsittää Runkolinja 560 (entinen Jokeri 2) 
reitin rakentamisen Paloheinäntunnelista Hakuninmaantielle 
pysäkkeineen, kiertoliittymän, sekä katuyhteyteen liittyvän 
alikulkusillan. 

Hankkeen katusuunnitelmat on hyväksytty yleisten töiden 
lautakunnassa 18.3.2014 §122.

Kustannukset

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 
3,28 milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 14).

Alkuperäisten ja nyt tilattavien töiden yhteissumma 
arvonlisäverottomana 28 594 427 euroa.

Tarjouspyyntömenettely

Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron töistä on pyydetty tarjous 
vain yhdeltä urakoitsijalta, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ltä, koska kyse on 
Jokeri 2 urakan toteutukseen välittömästi liittyvästä työstä.

Lisätyöhön ei ole voitu varautua Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin 
urakkaa kilpailutettaessa, koska katusuunnitelmat eivät olleet vielä 
valmiit. Nyt tilattavat työt ovat siten ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautuneet välttämättömiksi toteuttaa ko. urakan alueella.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy toimii Jokeri 2 urakan pääurakoitsijana eikä 
nyt tilattavaa lisäurakkaa voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa. 

Urakka-alue sijaitsee osaksi Jokeri 2 urakan urakka-alueella, joka on 
luovutettu urakkasopimuksella Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n hallittavaksi 
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtävät työt sekä niiden 
työturvallisuutta koskevat seikat ovat päätoteuttajan eli Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy:n vastuulla.

Lisätyön rakentaminen rahoitetaan kadun rakentamisen investointi-
määrärahoilla.
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Urakkatöiden tilaus tehdään edellä mainituin perustein 
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 27.08.2013 § 335

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03473 6413559 3000

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungininsinöörin 
päätöksen 10.7.2013 § 25 Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja 
Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakoitsijavalinnasta 
halvimman tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 
000 euron arvolisäverottomasta urakkahinnasta.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Kaupungininsinööri 10.07.2013 § 25

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03473 6413559 3000
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Päätös

Kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen 
esirakentamisen kokonaisurakan töistä hinnaltaan halvimman 
tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottomana enintään 
1 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Työ käsittää joukkoliikennetunnelin rakentamisen valmiiksi osaksi 
Jokeri 2 joukkoliikennelinjaa. Tunnelilouhetta hyödynnetään tunnelin 
länsipäähän sijoittuvan Kuninkaantammen uuden kaava-alueen 
esirakennustöissä.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 25,15 
milj. euroa, kustannustasossa RI = 136,7, THI = 153,9 (toukokuu 
2013).

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 hyväksymän perustamissuunnitelman 
mukainen enimmäishinta tarjoushintaindeksin muutoksella korjattuna 
alittuu 9,6 prosenttia.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn 
perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 13.2.2013.

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden 
perusteella valittiin 7 urakoitsijaehdokasta, joille lähetettiin 8.5.2013 
tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi 
ilmoitettiin verottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):
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 Saadut tarjoukset Veroton hinta euroa
1. Kalliorakennus Oy 23 872 000,00
2. YIT Rakennus Oy 28 523 000,00
3. SRV Yhtiöt Oyj 29 300 000,00
4. Lemminkäinen Infra Oy 30 616 000,00

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitoksen ja HKR-Rakennuttajan 
välillä on tehty rakennuttamissopimus Jokeri 2 joukkoliikennetunnelista.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös saatetaan 
yleisten töiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


