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§ 263
Pasilan metron ty6tunneli, louhintaurakka, lisatyd suorahankintana

HEL 2013-015806 T 02 08 02 00
R-03821

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan yleisten téiden lautakunnan 17.12.2013 § 535 paattaman
urakan lisatyéna urakkasopimuksen Pasilan metron tyétunnelin KVR-
urakan toista YIT Rakennus Oy:n kanssa 2 973 600 euron
arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan lisatyossa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 300 000 euroa.

Esittelija

tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Yleista rakennuskohteesta

Yleisten téiden lautakunta paatti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen
julkisten osien KVR-urakan toista kilpailun voittaneen YIT-Rakennus
Oy:n kanssa 51 848 260 euron arvonlisaverottomasta hinnasta ja
oikeutti HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
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urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 5 200 000 euroa.

Nyt paatettavana oleva tyo kasittaa tulevan Pasilan metron ty6tunnelin
ja ratatunneleiden louhinta-, lujitus- ja tiivistystyot KVR —urakkana. Tyot
on tarkoitus aloittaa elokuussa 2014 ja ne valmistuvat kesakuussa
2015.

Kustannukset

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 3,63
milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 2014).

Tyo6- ja ratatunneleiden louhinta on merkittavasti edullisempaa tehda
ennen keskuksen rakennustdita, silla metrorata ja —asema tulevat
sijoittumaan aikanaan keskuksen kellariin. Louhinta jouduttaisiin
tuolloin tekemaan kaytossa olevien tilojen keskelle.

Alkuperaisten ja nyt tilattavien tdiden yhteissumma
arvonlisaverottomana on 60 321 860 euroa.

Tarjouspyyntomenettely

Pasilan metron ty6tunnelin KVR-urakan toista on pyydetty tarjous vain
yhdelta urakoitsijalta, YIT-Rakennus Oy:lta, koska kyse on Keski-

Pasilan toteutukseen valittomasti liittyvasta tyosta. Osa tyosta tehdaan
keskuksen tydmaa-alueella osin ko. toteutukseen kuuluvan siltaurakan
alla. Lisaksi tunneli puhkeaa suoraan keskuksen rakennuskaivantoon.

Urakkaan ei ole voitu varautua Keski-Pasilan keskuksen KVR-urakkaa
kilpailutettaessa. Nyt tilattavan urakan tyot ovat siten ennalta-
arvaamattomista syista osoittautuneet valttamattomiksi toteuttaa ko.
urakka-alueella.

YIT-Rakennus Oy toimii Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-
urakan urakoitsijana eika nyt tilattavaa lisdurakkaa voida teknisesti tai
taloudellisesti erottaa paasopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikolle
huomattavaa haittaa.

Urakka-alue sijaitsee Keski-Pasilan keskuksen urakka-alueella, joka on
luovutettu urakkasopimuksella YIT Rakennuksen Oy:n hallittavaksi
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtavat tyot seka niiden
tyoturvallisuutta koskevat seikat ovat paatoteuttajan eli YIT-Rakennus
Oy:n vastuulla.

Tyo6tunnelin ja ratatunneleiden rakentaminen rahoitetaan
esirakentamiseen varatulla erillismaararahalla.
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Urakkatoiden tilaus tehdaan edella mainituin perustein
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku

hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Paatoshistoria

Yleisten téiden lautakunta 17.12.2013 § 535
HEL 2013-015806 T 02 08 02 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien
KVR-urakan t6ista kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n kanssa
51848 260,00 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 5200 000,00 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi
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