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Yleisten toiden lautakunta

Rt/3
17.06.2014

§ 264
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentaminen, lisatyo
suorahankintana

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00
R-03765

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan kaupungininsinddrin 10.7.2013 § 25 paattaman ja yleisten
téiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitseman urakan
lisatydona urakkasopimuksen Kuninkaantammenkierron ja
Paletinkierron rakentamisesta 2 872 427,04 euron
arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n
kanssa. Lisaksi yleisten toiden lautakunta oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan lisatydssa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 350 000 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
téiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Yleista rakennuskohteesta

Kaupungininsinoori paatti 10.7.2013 § 25 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Jokeri 2

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki

\:// Yleisten toiden lautakunta

Poytikirja 21/2014 2 (5)

Rt/3
17.06.2014

joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen esirakentaminen -
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen
Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n kanssa 23 872 000 euron
arvonlisaverottomasta hinnasta ja oikeutti HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintdan 1 500 000 euroa.

Nyt paatettavana oleva tyd kasittda Runkolinja 560 (entinen Jokeri 2)
reitin rakentamisen Paloheinantunnelista Hakuninmaantielle
pysakkeineen, kiertoliittyman, seka katuyhteyteen liittyvan
alikulkusillan.

Hankkeen katusuunnitelmat on hyvaksytty yleisten téiden
lautakunnassa 18.3.2014 §122.

Kustannukset

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on
3,28 milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 14).

Alkuperaisten ja nyt tilattavien tdiden yhteissumma
arvonlisaverottomana 28 594 427 euroa.

Tarjouspyyntdomenettely

Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron toista on pyydetty tarjous
vain yhdelta urakoitsijalta, Kalliorakennus-Yhtiot Oy:Ita, koska kyse on
Jokeri 2 urakan toteutukseen valittdmasti liittyvasta tyosta.

Lisatyohon ei ole voitu varautua Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin
urakkaa kilpailutettaessa, koska katusuunnitelmat eivat olleet viela
valmiit. Nyt tilattavat tyot ovat siten ennalta arvaamattomista syista
osoittautuneet valttamattomiksi toteuttaa ko. urakan alueella.

Kalliorakennus-Yhtiot Oy toimii Jokeri 2 urakan paaurakoitsijana eika
nyt tilattavaa lisaurakkaa voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa
paasopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikolle huomattavaa haittaa.

Urakka-alue sijaitsee osaksi Jokeri 2 urakan urakka-alueella, joka on
luovutettu urakkasopimuksella Kalliorakennus-Yhtiét Oy:n hallittavaksi
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtavat tyot seka niiden
tyoturvallisuutta koskevat seikat ovat paatoteuttajan eli Kalliorakennus-
Yhtiot Oy:n vastuulla.

Lisatyon rakentaminen rahoitetaan kadun rakentamisen investointi-
maararahoilla.

Postiosoite

PL 1540, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Urakkatoiden tilaus tehdaan edella mainituin perustein
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Paatoshistoria
Yleisten téiden lautakunta 27.08.2013 § 335
HEL 2012-009257 T 02 08 02 00
R-03473 6413559 3000
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita tiedoksi kaupungininsindorin
paatoksen 10.7.2013 § 25 Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja
Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakoitsijavalinnasta
halvimman tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872
000 euron arvolisaverottomasta urakkahinnasta.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Kaupungininsinoori 10.07.2013 § 25
HEL 2012-009257 T 02 08 02 00
R-03473 6413559 3000
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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Paatos

Kaupungininsinoori paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen
esirakentamisen kokonaisurakan toista hinnaltaan halvimman
tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin verottomana enintaan

1 500 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Yleista rakennuskohteesta

Tyo kasittaa joukkoliikennetunnelin rakentamisen valmiiksi osaksi
Jokeri 2 joukkoliikennelinjaa. Tunnelilouhetta hydédynnetaan tunnelin
lansipaahan sijoittuvan Kuninkaantammen uuden kaava-alueen
esirakennustoissa.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 25,15
milj. euroa, kustannustasossa Rl = 136,7, THI = 153,9 (toukokuu
2013).

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 hyvaksyman perustamissuunnitelman
mukainen enimmaishinta tarjoushintaindeksin muutoksella korjattuna
alittuu 9,6 prosenttia.

Tarjouspyyntomenettely

Urakan hankinnasta jatettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn
perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n yllapitamassa sahkdisessa
ilmoituskanava "HILMA”:ssa, pvm. 13.2.2013.

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden
perusteella valittiin 7 urakoitsijaehdokasta, joille lahetettiin 8.5.2013
tarjouspyynnot. Tarjouspyynnossa urakoitsijan valintaperusteeksi
ilmoitettiin verottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytamansa
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

Postiosoite

PL 1540, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Saadut tarjoukset Veroton hinta euroa
Kalliorakennus Oy 23 872 000,00
YIT Rakennus Oy 28 523 000,00
SRV Yhti6t Oyj 29 300 000,00
Lemminkainen Infra Oy 30 616 000,00

N =

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynndén mukaisia.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos-liikelaitoksen ja HKR-Rakennuttajan
valilla on tehty rakennuttamissopimus Jokeri 2 joukkoliikennetunnelista.

Taloussaannon 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapaatds saatetaan
yleisten toiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon
paatyttya.

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566



