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Kanervatien rakentamisen lisä- ja muutostyövarauksen 
hyväksyminen, johtojen siirrot

HEL 2014-009190 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikön 
antaman sähköverkon kaapeleiden siirron lisätyötarjouksen ja oikeuttaa 
katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakan 
johtosiirtoihin 118 800 euroa (alv 0 %) sekä mahdollisesti vielä esiin 
tuleviin muihin lisä- ja muutostöihin 31 200 euroa (alv 0 %), enintään 
yhteensä 150 000 euroa.

Alkuperäisen tilauksen, lisätyötarjouksen sekä lisä- ja 
muutostyövarauksen summa on yhteensä 849 000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Kanervatien alueen täydennysrakentamisen mahdollistava uusi 
asemakaava numero 11954 on tullut voimaan 6.5.2011. Kanervatien ja 
alueen muiden katujen katusuunnitelmat on hyväksytty yleisten töiden 
lautakunnassa 19.3.2013, § 124.  

Kanervatie on sorakatu Tapanilassa, joka rakennetaan 
asfalttipintaiseksi tonttikaduksi alueen täydennysrakentamisen 
yhteydessä.

Kustannukset

Katu- ja puisto-osasto on pyytänyt Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksiköltä 
urakkatarjousta Kanervatien rakentamisesta tarjouspyynnöllä 
10.6.2013. Tarjouspyyntö on sisältänyt Kanervatien rakentamisen 
laadittujen katu- ja rakennussuunnitelmien mukaisesti valmiiksi. Stara 
on antanut katu- ja puisto-osastolle rakentamisesta kiinteähintaisen 
urakkatarjouksen 30.7.2013, urakkahinta 699 000 euroa (alv 0 %). 
Suunnitteluvaiheen urakkahinnan kustannusarvio oli 720 600 euroa (alv 
0 %). Koska Staran urakkatarjous alitti sekä suunnitteluvaiheen 
kustannusarvion että yleisten töiden lautakunnan päätöksen 
edellyttävien Staran urakoiden 700 000 euron (alv 0 %) rajan, on työ 
tilattu katu- ja puisto-osaston investointitoimiston projektinjohtajan ja 
toimistopäällikön allekirjoittamalla tilauksella 23.8.2013 (liite).



Helsingin kaupunki Esityslista 22/2014 2 (2)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/1
12.08.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Kanervatien rakennussuunnitelmissa on oletettu, että kadulla olevat 
Helen Sähköverkko Oy:n sähköverkon kaapelit voidaan säilyttää 
kadulla nykyisellä paikallaan. Rakentamisen aikana on käynyt ilmi, että 
kaapeleita täytyy laskea alaspäin koko Kanervatien pituudelta. Maan 
kaivaminen käytössä olevien kaapeleiden alta on erittäin hidasta ja 
vaatii osin jopa kaivua lapiolla.

Sähköturvallisuuslain § 52 ja kaupunginhallituksen päätöksen 5.5.1997, 
§ 805 mukaan kadun rakentamisen aiheuttamien sähköverkon 
johtosiirtojen kustannuksista vastaa rakennusvirasto.

Kaapeleiden laskemisesta ja kadun rakennustyön vaikeutumisesta 
johtuen Stara on esittänyt katu- ja puisto-osaston investointitoimistolle 
118 800 euron lisätyötarjouksen. Koska kaapeleiden siirtotarvetta ei ole 
esitetty kadun rakennussuunnitelmissa, on Staran lisätyötarjous katu- 
ja puisto-osaston mielestä niin lisätyöaiheena kuin kustannuksiltaankin 
perusteltu.  Kadun rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 
alkuperäinen tarjous ja esitetty kaapelisiirtojen lisätyötarjous yhteen 
laskien 817 800 euroa. Edelleen hankkeessa mahdollisesti tuleviin 
muihin lisä- ja muutostöihin katu- ja puisto-osaston investointitoimisto 
esittää varattavan 31 200 euroa, jolloin lisä- ja muutostyövarauksen 
kokonaissummaksi muodostuu 150 000 euroa.

Katu- ja puisto-osasto on varautunut vuoden 2014 
toimintasuunnitelmassa Kanervatien rakentamiseen valmiiksi.
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