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Hyvä Timo Korhonen, 

Uusi Lastensairaala 2017 tukisäätiö toimii uuden lastensairaalan rakennuttajana. Hankkeen 

kokonaiskustannusarvio on 160 M €, josta 30 M € rahoitetaan kansalaiskeräyksen kautta. HUS osallistuu 

rahoitukseen 40 M € lahjoituksella ja valtio 40 M € avustuksella. Loput 50 M € rahoitetaan vieraalla 

pääomalla, eli pankkilainalla. 

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen osuus hankkeen rahoituksesta on merkittävä ja olemme pyrkineet 

huolehtimaan siitä, että mandollisemman merkittävä osa hankkeen rahoituksesta kohdistuu suoraan 

lapsipotilaiden, perheiden ja henkilökunnan hyväksi hyvällä tilasuunnittelulla. 

Varainhankintatulos on nyt hieman yli 29 M € . Pääurakoitsijaksi on julkisen hankintalain mukaisella 

menettelyllä valikoitunut SRV. Rakennuttajakonsulttina toimii Sweco. 

Työmaa on tarkoitus käynnistää 25.8. louhintaurakalla. 

Esitämme kaupungille osallistumista yhteisiin talkoisiin katuvuokramaksujen kautta. Alla on kuvattuna 

mandollinen tarve katuvuokraukselle hankkeen aikana: 

Mandollinen katuvuokraustarve: 

Vaihtoehto A/ työmaaparakit sairaala-alueella 

- työmaalogistiikkaa varten kevyen liikenteen väylä, alue n. 450 m2 

- ajalle 1.1.2015 - 30.10.2017 

Vaihtoehto B/ parakit katualueella 

- työmaalogistiikkaa varten kevyen liikenteen väylä, alue n. 450 m2 

- työmaaparakeille kevyt liikenne ja yksi ajokaista, alue n. 1.000 m2 (kaikki parakit) 

- mikäli projektitoimisto sairaala-alueella, alue parakeille n. 800 m2 

- yhteensä 1.250 - 1.450 m2 

- ajalle 1.1.2015 - 30.10.2017 

Lisätietona myös työmaakoppien vaihtoehtoiset sijainnit, jotka tarkoitus arvioida ja päättää 

elokuun alussa. Molemmissa hyvät puolensa. Stenbäckinkadulle ei pääse näillä näkymin vuoden 

2014 puolella johtuen kaukolämpö- ja kaukokylmä runkolinjatöistä johtuen. Lujatalon parakkien 

päähän matka työmaa-aidalta n 100 m. Odotan Swecon ja SRV:n arviota asiassa. 



Ohessa tiistain työmaakäyntiin perustuva vaihtoehtoinen (VE4) parakkien paikka asemapiirustukseen 

merkittynä 

Myös VE3 merkitty 

Vaihtoehto 4 

- Aloitusparakit ( Vaihe 1 ) sijoitetaan olevin Lujatalon parakkien päähän Stenbäcin kadun puoleiselle 

tasatulle alueelle 

Alueella jo valmiina vesi- ja viemäriliityntä 

- Oletus ( Vaihe 1 ) 8 koppiyksikköä kahteen riviin ja kahteen kerrokseen, kulku välistä 

- Urakoitsijan parakit toiseen ja Rakennuttajan parakit toiseen riviin 

Jos kopit eivät sovi kahteen riviin > Yksi rivi kahteen kerrokseen ja Rakennuttajan kopit 

vaihtoehtopaikkaan 4.1 

- Oletus : Lujatalon olevat parakit poistuvat vuodenvaihteessa 

- Vaiheen 2 ja 3 parakit sijoitetaan vuodenvaihteen jälkeen niiden vapautuvalle paikalle kolmeen 

kerrokseen 

Vaihtoehto 3 

- Parakit sijoitetaan Stenbäcin kadulle noin Paasikivenkadun liittymästä ylöspäin 

- Parakit kolmeen kerrokseen 

Rakennuttajan parakit samaan ryhmään ( tai vaihtoehtopaikkaan 4.1 ) 

- Parakit voidaan sijoittaa tähän vasta vuodenvaihteen (?) jälkeen, kun kaukolämpö- ja 

kaukokylmäkaivanto on ummessa 

- Aloitusparakeille tässä vaihtoehdossa etsittävä toinen paikka vuoden 2014 loppuun asti 

- Joudutaan vuokraamaan katualuetta , jalkakäytävä ja toinen ajokaista ajalle 01.01.15 — 30.10.17 

- Vain yksi kaista jää käyttöön, pysäköintipaikat poistettava käytöstä 

- Tarvitaan liikennevalot, ajo mandollista vain yhteen suuntaan kerrallaan 

- Tarvittava vuokra-alueen koko noin 1 000 m2 kun Rakennuttajan kopit samassa ryhmässä noin 800 

m2 jos muualla 

Yhteyshenkilönä sopimusasiassa toimii allekirjoittanut. Työmaasuunnittelukysymyksissä lisätietoja saa 

Marko Yli-Rantalalta / Sweco, Marko.Yli-Rantala@sweco.fi  sekä SRV:n projektijohtajalta 

Antti.Raunemaa@srv.fi   

Ystävällisesti, 

Anne Berner 

Anne Berner 

Oy Vallila Interior Ab 



office: Nilsiänkatu 15, FI-00510 Helsinki 

mob: + 358 (0)400 468 180 

tel: + 358 (0)20 776 7724 

fax: + 358 (0)20 776 7701 fax 

web: www.vallilainterior.fi  

anne.berner(åvallilainterior.fi 

facebook.com/Vallila,  twitter.com/vallilainterior  

VALLILA 
Vallila Interior 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

