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Kanervatien rakentamisen lisa- ja muutostyovarauksen
hyvaksyminen, johtojen siirrot
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paattaa hyvaksya Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikon
antaman sahkdverkon kaapeleiden siirron lisatydtarjouksen ja oikeuttaa
katu- ja puisto-osaston investointitoimiston kayttamaan urakan
johtosiirtoihin 118 800 euroa (alv 0 %) seka mahdollisesti viela esiin
tuleviin muihin lisa- ja muutostéihin 31 200 euroa (alv 0 %), enintdan
yhteensa 150 000 euroa.

Alkuperaisen tilauksen, lisatyotarjouksen seka lisa- ja
muutostydvarauksen summa on yhteensa 849 000,00 euroa (alv 0 %).

Yleista rakennuskohteesta

Kanervatien alueen taydennysrakentamisen mahdollistava uusi
asemakaava numero 11954 on tullut voimaan 6.5.2011. Kanervatien ja
alueen muiden katujen katusuunnitelmat on hyvaksytty yleisten tdiden
lautakunnassa 19.3.2013, § 124.

Kanervatie on sorakatu Tapanilassa, joka rakennetaan
asfalttipintaiseksi tonttikaduksi alueen taydennysrakentamisen
yhteydessa.

Kustannukset

Katu- ja puisto-osasto on pyytanyt Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikolta
urakkatarjousta Kanervatien rakentamisesta tarjouspyynnolla
10.6.2013. Tarjouspyynto on sisaltanyt Kanervatien rakentamisen
laadittujen katu- ja rakennussuunnitelmien mukaisesti valmiiksi. Stara
on antanut katu- ja puisto-osastolle rakentamisesta kiinteahintaisen
urakkatarjouksen 30.7.2013, urakkahinta 699 000 euroa (alv 0 %).
Suunnitteluvaiheen urakkahinnan kustannusarvio oli 720 600 euroa (alv
0 %). Koska Staran urakkatarjous alitti seka suunnitteluvaiheen
kustannusarvion etta yleisten tdiden lautakunnan paatoksen
edellyttavien Staran urakoiden 700 000 euron (alv 0 %) rajan, on tyo
tilattu katu- ja puisto-osaston investointitoimiston projektinjohtajan ja
toimistopaallikdn allekirjoittamalla tilauksella 23.8.2013 (liite).
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Kanervatien rakennussuunnitelmissa on oletettu, etta kadulla olevat
Helen Sahkdverkko Oy:n sahkoverkon kaapelit voidaan sailyttaa
kadulla nykyisella paikallaan. Rakentamisen aikana on kaynyt ilmi, etta
kaapeleita taytyy laskea alaspain koko Kanervatien pituudelta. Maan
kaivaminen kaytossa olevien kaapeleiden alta on erittdin hidasta ja
vaatii osin jopa kaivua lapiolla.

Sahkéturvallisuuslain § 52 ja kaupunginhallituksen paatdksen 5.5.1997,
§ 805 mukaan kadun rakentamisen aiheuttamien sahkdverkon
johtosiirtojen kustannuksista vastaa rakennusvirasto.

Kaapeleiden laskemisesta ja kadun rakennustyon vaikeutumisesta
johtuen Stara on esittanyt katu- ja puisto-osaston investointitoimistolle
118 800 euron lisatyotarjouksen. Koska kaapeleiden siirtotarvetta ei ole
esitetty kadun rakennussuunnitelmissa, on Staran lisatyotarjous katu-
ja puisto-osaston mielesta niin lisatydaiheena kuin kustannuksiltaankin
perusteltu. Kadun rakentamisen kokonaiskustannukset ovat
alkuperainen tarjous ja esitetty kaapelisiirtojen lisatyotarjous yhteen
laskien 817 800 euroa. Edelleen hankkeessa mahdollisesti tuleviin
muihin lisa- ja muutostoihin katu- ja puisto-osaston investointitoimisto
esittda varattavan 31 200 euroa, jolloin lisa- ja muutostydvarauksen
kokonaissummaksi muodostuu 150 000 euroa.

Katu- ja puisto-osasto on varautunut vuoden 2014
toimintasuunnitelmassa Kanervatien rakentamiseen valmiiksi.
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