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Päätöshistoria

Kaupungininsinööri 30.07.2014 § 21
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Päätös

Kaupungininsinööri päätti tilata HSY:n putkilinjan siirron ja siihen 
kuuluvat maanrakennustyöt suorahankintana Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy:ltä sen 2.7.2014 antaman tarjouksen perusteella 449 923,34 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

HKR-Rakennuttaja on solminut Kalliorakennus Yhtiöt Oy:n kanssa 
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen 
esirakentamisen kokonaisurakan töistä sekä tämän urakan lisätyönä 
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentamisesta 
Kuninkaantammessa (kaupungininsinöörin päätös 10.7.2013 § 25 ja 
yleisten töiden lautakunnan päätös 17.6.2014 § 264). Uusista 
katujärjestelyistä johtuen HSY:n putkilinjoja pitää siirtää. Siirto on 
tehtävä samanaikaisesti Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron 
katutöiden kanssa.

Putkitöitä ei ole mahdollista erottaa Kuninkaantammenkierron ja 
Paletinkierron katutöistä ja ne on tehtävä samanaikaisesti katutöiden 
kanssa.  Kysymyksessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen 
sisältymätön lisäurakka, joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi urakan toteuttamiselle sellaisena kuin 
se on alun perin määritelty. Lisäurakkaa ei voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle 
huomattavaa haittaa. Lisätilaus tehdään hankintalain 28 §:n 2 
momentin mukaisena suorahankintana.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös saatetaan 
yleisten töiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Alkuperäisten töiden, aiemman lisätyötilauksen sekä nyt tilattavien 
töiden arvonlisäveroton yhteissumma on 29 044 350,44 euroa 
muutostyövarauksineen.
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HSY Vesi maksaa tilattavat putkilinjojen siirtotyöt.
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