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Rakennusviraston seurantaraportti 30.6.2014 ja talousarvion
toteutumisennuste 2/2014

HEL 2014-002325 T 02 02 01
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa merkita seurantaraportin ja
ennusteen 02/2014 tiedoksi.

Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. - 30.6.2014 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
my0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on toinen vuodelta 2014 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.6.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
lahetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalous (liite 1)

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste vastaa talousarviota.
Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,9 milj. eurolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota
pienempina.

Bruttoyksikot
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Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito seka yleishallinto'.
Bruttoyksikdiden toiminta rahoitetaan paaosin verovaroilla.
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota
suurempi. Suurin poikkeama suhteessa talousarvioon on Vuosaaren
kaytosta poistetun kaatopaikan vesienhallinnan vastuiden siirtyminen
Helsingin seudun ymparistopalveluilta (=HSY)) rakennusvirastolle 0,6
milj. euron kertakorvausta vastaan 1.2.2014 alkaen. Katu- ja puisto-
osaston tarkein tulonlahde on kiinteistoilta kaupungille otettujen
hoitovastuiden (jalkakaytavien talvihoito ja katualueen puhtaanapito)
laskutus, 5,8 milj. euroa, jonka tuloennuste on 0,25 milj. euroa
talousarviota suurempi. Katu- ja puisto-osaston kayttbmenoennuste
vastaa talousarviota.

Palveluosaston tuloennuste on talousarvion mukainen, menoennuste
on 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Arkkitehtuuriosaston ennuste
vastaa tulosbudjettia. Hallinto-osaston tuloennuste on 0,1 milj. euroa
talousarviota pienempi, menoennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Nettoyksikko

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,0 milj. euroa
talousarviota pienempi ja menoennuste 1,2 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikon
sitovana tavoitteena on hankkia riittava tulorahoitus, jolla voidaan
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos
muodostuu noin 0,2 milj. euroa positiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuosi on kaynnistynyt budjetoitua vahaisemmin
henkiloresurssein ja palkkakustannuksissa saavutetaan saastoa.
Rekrytointeja jatketaan tarpeen mukaan huomioiden lahiajan elakkeelle
siirtymiset. Saastda saavutettaneen myds palvelujen ostossa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2014 on mydnnetty investointimaararahoja
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 mil].
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensa
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112,66 milj. euroa. Lisaksi virastolla on kaytettavissa edellisena vuonna
keskeneraisiksi jaaneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 33,62
milj. euroa (katurakentaminen 31,5 milj. euroa, puistorakentaminen
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensa
investointirahaa on kaytettavissa 146,28 milj. euroa. Vuoden toisen
talousarvioennusteen mukaan ei sitovista talousarviokohdista ole
yksikaan ylittymassa.

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttomenoennuste on 98,7
milj. euroa eli 73 prosenttia.

Joukkoliikenteen kehittaminen ei toteudu taysimaaraisesti, koska
runkolinjan 560 (ennen Jokeri 2) hankkeet ovat paaosin vasta
suunnitteluvaiheessa.

Jalankulun ja pyorailyn vaylat eivat toteudu taysimaaraisesti mm.
Mechelininkadun katusuunnitelman hyvaksymisen viivastymisen
vuoksi, koska katusuunnitelman yleisten téiden lautakunnan
paatdksesta on valitettu. Jalankulun ja pyorailyn sillat eivat toteudu
taysimaaraisesti, koska Paciuksenkadun alikulkukaytavan
rakentaminen kaynnistyi vasta kesakuussa ja ympariston viimeistelyt
jaavat vuodelle 2015.

Keha I/Kivikontien eritasoliittyman rakentaminen kaynnistyy vasta
syksylla liikenneviraston rahoitusjarjestelyista johtuen. Keha /I/Espoon
raja — Vihdintie ei toteudu lilkkenneviraston rahoituksen puuttumisen
vuoksi vuonna 2015. Keha | / Hameenlinnanvaylan eritasoliittyma
etenee Helsingin kaupungin ja liikenneviraston toteutussopimuksen
mukaisesti vuonna 2016.

Kalasataman keskuksen katujen toteutus viivastyy edelleen keskuksen
kiinteistorakentamisen viivastymisen vuoksi. Muu rakentaminen etenee
suunnitelmien mukaisesti.

Itavayla/Linnanrakentajantien Suunnittelijankadun sillan rakentaminen
siirtyy vuodelta 2014 voimalinjan siirron vuoksi. Kruunuvuorenrannan
katuihin ja rakenteisiin varattu maararaha ylittyy asuntotuotannon
edellyttaman katurakentamisen vuoksi.

llImalaan varattu maararaha ylittyy asuntotuotannon edellyttdman
katurakentamisen vuoksi. Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu,
koska keskuksen ja siihen liittyva katujen rakentaminen kaynnistyi
vasta kesalla. Pohjois-Pasilaan varattu maararaha alittuu alueen
kaavamuutoksen vuoksi.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Faksi Alv.nro



=, Helsingin kaupunki
v Yleisten téiden lautakunta

Esityslista 22/2014 4 (5)

Ki/5
12.08.2014

Liityntapysakointiin varattu maararaha alittuu. Mellunmaen
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa.

Puistorakentamisen investointimaararahat
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensa 9,82 mil;.
euroa. Maararahojen kayton toteumaennuste on 97 %.

Jatkasaaren puistojen rakentaminen myohastyy asuntotuotannon
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Yhteenveto

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat paakatujen ja kevyen liikenteen vaylien lumenaurausta ja
liukkaudentorjuntaa, kaivutdiden haittojen vahentamista, keskeisten
alueiden siivoamista tydmatkaliikenteen alkuun mennessa,
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistamista seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste vastaa talousarviota.
Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,9 milj. eurolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota
pienempina.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
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