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Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen Kivikontien eritasoliittyman 2. vaiheen
téista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kesalahden
Maansiirto Oy:n kanssa 17 437 000 euron arvonlisaverottomasta
kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintaan 2 000 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Tyo kasittaa Kivikontien eritasoliittyman 2. vaiheen rakentamisen.
Hankkeeseen sisaltyva Keha I:n osuus sijaitsee Helsingin alueella
Kivikon (Lahdenvaylan) eritasoliittyman ja Kontulan eritasoliittyman
valissa. Tieosuuden pituus on noin 1,6 km. Tieosuudella on nykyisin
tien pohjoispuolella Kivikonlaita nimisen kadun valo-ohjattu tasoliittyma
Kivikon alueelle ja etelapuoleisen huoltoaseman liittyma.

Nykyinen Kivikonlaidan valo-ohjattu tasoliittyma korvataan uudella
Kivikontien eritasoliittymalla, jossa on suorat rampit molempiin suuntiin.
Ramppien ja risteavan Kivikontien liittymat ovat valo-ohjattuja.
Samanaikaisesti rakennetaan suunnitelman edellyttamat
katujarjestelyt, jolloin eritasoliittymasta on ajoyhteydet Kehan
molemmille puolille Kivikkoon ja Myllypuroon.

Toimeksianto on toinen vaihe Liikenneviraston yhteishankkeesta
Maantie 101 (Keha 1) Kivikontien eritasoliittyman rakentaminen.

Ensimmainen vaihe on valmistunut heinakuussa 2014 ja se on
kasittanyt Kivikontien valilla Keha | — Kivikonkaari uudisrakentamisen
vesihuoltoineen seka Kivikontien eritasoliittyman rampin R1
rakentamisen. Toimeksiantoon kuuluu lisaksi meluesteiden
rakentaminen Keha |:n pohjoispuolelle valille Kivikontie — Kurkimaentie.

2. vaiheen tyot on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2014 ja ne valmistuvat
urakkaohjelman mukaisesti 31.10.2016.
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Rakennushanke tehdaan yhteistyossa Liikenneviraston kanssa.

Toteutussopimus

Helsingin kaupungin ja Liikenneviraston valilla on tehty 3.3.2014
toteutussopimus Mt 101 Keha | parantaminen hankkeen osan
Kivikontien eritasoliittyman toteuttamisesta, yhteistyosta ja
rahoitusjarjestelyista.

Sopimuksen mukaan Kivikontien eritasoliittyman kustannusten
arvioidaan olevan 34,2 miljoonaa euroa (+ alv) (Maku 150, vuosi
2005=100).

Rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa, joiden arvioidut
kustannukset ovat (Maku 150, vuosi 2005=100)

1. rakennusvaihe 4,96 M€ (+ alv)
2. rakennusvaihe 29,26 M€ (+ alv)

Helsingin kaupunki on vastannut ensimmaisen rakentamisvaiheen
kustannuksista. Valtio maksaa oman rahoitusosuutensa
kokonaisuudessaan toisessa vaiheessa.

Toisessa rakentamisvaiheessa valtion rahoitusosuus on 33,8 %,
kuitenkin enintdan 9,90 M€ (+alv) ja kaupungin rahoitusosuus on 66,2
% kuitenkin enintaan 19,36 M€ (+ alv).

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella 2. rakennusvaiheen kustannuksiksi
muodostuu 19 840 000 euroa, Maku 6/2014 = 137,8, vuosi 2005 =100).

Kustannusarvio alittaa sopimuksen mukaisen indeksikorjatun
enimmaishinnan 26 880 000 euroa 26 prosentilla.

Tarjouspyyntomenettely

Urakan hankinnasta jatettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn
perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n yllapitamassa sahkoisessa
ilmoituskanava "HILMA”:ssa, pvm. 28.3.2014.

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden
perusteella valittiin 8 urakoitsijaehdokasta, joille 11.6.2014 Iahetettiin
tarjouspyynnét. Tarjouspyynndssa urakoitsijan valintaperusteeksi
ilmoitettiin verottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset
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HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytamansa
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

1. Kesalahden Maansiirto Oy 17 437 000 euroa
2. Graniittirakennus Kallio Oy 18 218 000 euroa
3. Destia Oy 18 400 000 euroa
4. Skanska Infra Oy 19 975 000 euroa
5. Maanrakennusliike E.M. Pekkinen 20 297 000 euroa
6. YIT Rakennus Oy 20 889 800 euroa
7. VR] Etela-Suomi Oy 22 756 078 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynndén mukaisia.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi
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