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Jatkasaaren maanalaiset tilat, louhinta- ja lujitusurakan
muutostyovarauksen korottaminen
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Jatkasaaren maanalaisten
tilojen louhinta-ja lujitusurakan lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden
lautakunnan 13.11.2012 § 505 tekeman paatoksen lisaksi
arvonlisaverottomana 250 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 2 139 800 euroa.

Aikaisempi paatos

Perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 13.11.2012 § 505 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Jatkasaaren
maanalaisten tilojen louhintaurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen
antaneen Skanska Infra Oy:n kanssa 18 898 000,00 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin verottomana enintaan

1 889 800 euroa.

Jatkdsaaren maanalaiset tilat louhinta- ja lujitusurakka sisaltaa
asuvarikon louhinta- ja lujitustyot.

Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli, seka 11 maanpinnalle
nousevaa kuilua. Kuilujen maanpaalliset osat integroidaan myéhemmin
rakennettaviin asuintaloihin.

Tahan mennessa urakoitsijalta on tilattu lisatoita 1 151 300 eurolla.
Lisatoina on tehty mm. kuilujen maanpaallisia betonirakenteita.
Alkuperaisessa urakkarajauksessa kuilujen rakentaminen oli
suunniteltu ulottuvaksi nykyisen maanpinnan tasoon (noin +2 m).
Ympariston rakentamisen yhteensovituksen vuoksi betonirakenteet on
tehty kuilusta riippuen + 3 - +7,3 metrin korkeuteen jo tassa urakassa.
Naiden toéiden yhteisarvo on 1 057 000 euroa. Tehdyt tyot ovat pois
syksylla urakkalaskentaan tulevasta kohteen sisustusvaiheen
urakkakokonaisuudesta.
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Lisaksi urakoitsija on tehnyt Airut-korttelin kellarin louhintatyot, joiden
tekeminen myohemmin olisi ollut vaikeaa. Naiden téiden kustannukset
ovat 94 200 euroa ja niista vastaa SRV-Rakennus Oy.

Muutostoéita on tilattu 730 400 eurolla.

Rakennuttajalla on viela kasittelyssa urakoitsijan esittdmia muutos-
tyolaskelmia 19 600 euron arvosta. Lisaksi kaikkien kuilujen paalle
rakennetaan lisatdina valiaikaiset kannet, joiden suunnittelu on viela
kesken ja siten kustannukset eivat ole viela selvilla.

Hankkeen tilaajina toimivat Jatkadsaaren pysakadinti Oy (76 %) ja
Kiinteistoviraston tilakeskus (24 %). Kokonaiskustannukset ovat
arvonlisaverottomana 71,8 miljoonaa euroa.
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