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Paatos on ehdotuksen mukainen.

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion
noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston
ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.11.2014 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
my0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.
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Kayttotalous (liite 1)

Bruttoyksikot

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on neljas vuodelta 2014 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.11.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
lahetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudijetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,5 milj. euroa eli 3,7 %
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
3,9 milj. eurolla eli 2,7 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 1,3 milj.
euroa talousarviota pienempina.

Bruttoyksikét eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito seka yleishallinto’.
Bruttoyksikoiden toiminta rahoitetaan paaosin verovaroilla.
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota
suurempi. Suurin poikkeama suhteessa talousarvioon on Vuosaaren
kaytosta poistetun kaatopaikan vesienhallinnan vastuiden siirtyminen
Helsingin seudun ymparistopalveluilta (=HSY') rakennusvirastolle 0,6
milj. euron kertakorvausta vastaan 1.2.2014 alkaen. Katu- ja puisto-
osaston tarkein tulonlahde on kiinteistoilta kaupungille otettujen
hoitovastuiden (jalkakaytavien talvihoito ja katualueen puhtaanapito)
laskutus, 5,8 milj. euroa, jonka tuloennuste on 0,25 milj. euroa
talousarviota suurempi. Katu- ja puisto-osaston kayttdmenoennuste on
1,5 milj. euroa talousarviota pienempi.

Palveluosaston tuloennuste on 2,7 milj. euroa talousarviota suurempi ja
menoennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi.
Palveluosaston pysakaointivirhemaksutulojen ennuste on 2,0 milj. euroa
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talousarviota pienempi, joka johtuu mm. pysakaintikulttuurin
muuttumisesta parempaan suuntaan. Arkkitehtuuriosaston tuloennuste
on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi, menoennuste on 0,2 milj.
euroa talousarviota pienempi. Hallinto-osaston tuloennuste on 0,1 mil;.
euroa talousarviota pienempi, menoennuste on 0,8 milj. euroa
talousarviota pienempi.

Nettoyksikko

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,0 milj. euroa
talousarviota pienempi ja menoennuste 1,1 milj. euroa talousarviota
pienempi. Vuosi toteutuu budjetoitua vahaisemmin henkiloresurssein ja
palkkakustannuksissa saavutetaan merkittavasti sdastdoa. Rekrytointeja
jatketaan tarpeen mukaan huomioiden lahiajan elakkeelle siirtymiset.
Saastda saavutetaan myos palvelujen ostossa. Toisaalta myds tulot
jaavat budjetoitua alhaisemmiksi. HKR-Rakennuttajan toiminnan
kokonaisvolyymi on viime vuoden tasolla.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikon
sitovana tavoitteena on hankkia riittava tulorahoitus, jolla voidaan
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos
muodostuu noin 0,1 milj. euroa positiiviseksi.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2014 on myonnetty investointimaararahoja
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 milj.
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensa
115,16 milj. euroa. Lisaksi virastolla on kaytettavissa edellisena vuonna
keskeneraisiksi jaaneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 24,3
milj. euroa (katurakentaminen 21,24 milj. euroa, puistorakentaminen
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensa
investointirahaa on kaytettavissa 139,47 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttdtmenoennuste on 86,4
milj. euroa eli 69 prosenttia.

Suurpiireihin varattu kokonaismaararaha on talousarvion mukainen.
Pienta vaihtelua on suurpiirien kesken, koska asunto- ja
toimitilarakentaminen ei ole toteutunut alkuperaisen suunnitelman
mukaisesti. Suurpiirikohtaiset ylitykset korvautuvat toisten suurpiirien
alituksilla.
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Ranta-alueiden kunnostukseen varatusta maararahasta jaa osa
kayttamatta Vartiokylanlahden tulvavallin rakentamisen kaynnistyessa
vasta syksylla.

Joukkoliikenteen kehittamiseen varattu maararaha alittuu, koska
runkolinjan 560 (ennen Jokeri 2) hankkeet ovat paaosin vasta
suunnitteluvaiheessa.

Katujen peruskorjaukset eivat toteudu talousarvion mukaisina
Vuorikadun peruskorjauksen siirryttya vuodelle 2015.

Siltojen peruskorjausmaararahoista jaa osa kayttamatta Haagan
risteyssiltojen peruskorjauksen siirtymisen vuoksi.

Jalankulun ja pyorailyn vaylien talousarviomaararahoja jaa kayttamatta
mm. Mechelininkadun katusuunnitelman hyvaksymisen viivastymisen
vuoksi. Yleisten toéiden lautakunnan katusuunnitelmapaatdksesta on
valitettu hallinto-oikeuteen.

Jalankulun ja pyorailyn sillat eivat toteudu taysimaaraisesti, koska
Paciuksenkadun alikulkukaytavan rakentaminen kaynnistyi vasta
kesakuussa ja ympariston viimeistelyt jaavat vuodelle 2015.

Kaupunki ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet Keha I:ta koskevan
aiesopimuksen. Vuodelle 2014 osoitettu maararaha ei ole toteudu
taysimaaraisesti, koska Kivikon eritasoliittyman rakentaminen
kaynnistyi vasta syyskuussa ja muut aiesopimuksen kohteet ajoittuvat
aikaisintaan vuoteen 2016.

Sornaisten liikennetunnelin maararaha jaa paaosin kayttamatta, koska
hanke ei viela ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa.

Kalasataman alueen katujen rakentaminen jatkuu, mutta Kalasataman
keskuksen osalta toteutus viivastyy edelleen kiinteistorakentamisen
viivastymisen vuoksi.

Itavayla / Linnanrakentajantien Suunnittelijankadun sillan rakentaminen
siirtyy vuodelta 2014 voimalinjan siirron vuoksi. Toteutus on
aikaisintaan vuonna 2017.

Kruunuvuorenrannan katuihin ja rakenteisiin varattu maararaha alittuu
Koirasaarentien maaperan kunnostustoiden vuoksi.

Kruunusiltojen esisuunnittelu on kaynnissa, mutta osa kohteeseen
osoitetusta maararahasta jaa kayttamatta.

llmalaan varattu maararaha ylittyy toimitilatuotannon edellyttaman
katurakentamisen vuoksi.
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Helsingin kaupunki, Liikennevirasto ja YIT ovat allekirjoittaneet Keski-
Pasilaa koskevan KVR (=kokonaisvastuurakentaminen) -
urakkasopimuksen, jonka mukaisesti rakentaminen on kaynnistynyt
kesalla 2014. Osa Keski-Pasilaan varatusta maararahasta jaa
kayttamatta.

Pohjois-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska alueelle laaditaan
asemakaavamuutosta.

Kuninkaantammen alueelle varattu maararaha alittuu. Vastaavasti
Honkasuolle osoitettu maararaha ylittyy katu-urakan painottuessa
Honkasuon alueelle.

Liityntapysakaintiin varattu maararaha alittuu. Mellunmaen
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa.

Puistorakentamisen investointimaararahat
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensa 9,82 milj.
euroa. Maararahojen kayton toteumaennuste on 68 %.

Kamppi-Todlonlahden-alueen puistoihin varattu maararaha alittuu,
koska valiaikaisen puiston suunnitelma hyvaksyttiin
kaupunginhallituksessa vasta kesalla 2014 ja rakentaminen voitiin
kaynnistaa vasta sen jalkeen ja jatkuu vuonna 2015.

Jatkasaaren puistojen rakentaminen myohastyy asuntotuotannon
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Yhteenveto

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat paakatujen ja kevyen liikenteen vaylien lumenaurausta ja
liukkaudentorjuntaa, kaivutoiden haittojen vahentamista, keskeisten
alueiden siivoamista tydmatkaliikenteen alkuun mennessa,
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistamista seka katupolyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan kaivutdiden haittojen vahentamista koskevaa sitovaa
toiminnallista tavoitetta lukuun ottamatta.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.
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Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,5 milj. euroa eli 3,7 %
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
3,9 milj. eurolla eli 2,7 %.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan yhta lukuun
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