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Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen
esirakentaminen, kokonaisurakan lisa- ja muutostydévarauksen
korottaminen

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin
ja Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakan toiden lisa- ja
muutostdihin kaupungininsinddrin 10.7.2013 § 25 tekeman ja yleisten
téiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitseman paatdksen
lisdksi arvonlisaverottomana 2 000 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 3 500 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Nykytilanne

Alkuperainen urakka jakautuu kahteen osaan, joista Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin osuus on 21 952 000 euroa ja
Kuninkaantammen esirakentamisen osuus 1 920 000 euroa.

Jokeri 2 rahoitetaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kayttoon
myoOnnetysta investointimaararahasta ja esirakentaminen katu- ja
puisto-osaston kayttdédon myonnetyista esirakentamisrahoista.

Koko urakassa on tahan mennessa tilattu lisa- ja muutostoita yhteensa
1 495 058 eurolla.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelissa on tilattu muutostéita 1 109 097
eurolla.

Suurin yksittdinen muutos on urakan kiinniottokustannukset 572 119
euroa. Tyot hidastuivat tunnelin heikosta kalliolaadusta johtuen. Jokeri
2 -bussilinjan valmistumiselle on tiukka ennalta maaritelty aikataulu,
joten rakennuttajan esityksesta viive sovittiin otettavaksi kiinni
siirtymalla kolmivuorotyohon. Kamerajarjestelma seka
kulunvalvontajarjestelma on muutettu HKL:n vaatimuksien mukaiseksi
ja tasta on aiheutunut sahkoétdiden muutoksia 207 963 eurolla. Lisaksi
kallioseiniin on tehty pélynsidontakasittelyn sijasta Murtett-kasittely 108
622 eurolla ja betoniseinien perustuksia on vahvistettu mahdollisen
térmayksen varalta 88 500 eurolla.
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Tunnelissa tehtyjen lisatdiden yhteenlaskettu summa on 157 798
euroa, joista suurimpana yksittaisena lisatydna on tulevaisuuden
raitiotielinjaa varten toteutettu tunnelin esimaadoitus 109 510 euroa.

Kuninkaantammen esirakentaminen

Kuninkaantammen esirakentamisessa muutostoita on tilattu noin
21 000 eurolla.

Lisatoiden yhteenlaskettu summa on 207 014 euroa. Lisatoina on tehty
mm. urakkaan kuulumaton kantojen poisto 77 153 eurolla ja HSY:n
paavesijohtoputkien ylittava siltarakenne 55 820 eurolla.

Urakoitsijan vaateet, neuvottelut kaynnissa

Urakoitsija on esittanyt rakennuttajalle vaateina lisa- ja muutostoita 1
120 000 eurolla ja toiden loppuun saattamiseksi arvioidaan tarvittavan
lisdksi 880 000 euroa.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin tarjottujen muutostéiden osuus on

840 644 euroa, joista suurimpana on muutos katon eristerakenteessa
350 000 euroa. Alkuperaiseen suunnitelmaan on lisatty kalliopulttiriveja
jaykistimineen rakenteen paremman vakavuuden saavuttamiseksi.
Tunnelista louhittua kivea on kaytetty Paloheinan ulkoilumajan
ympariston maaston muotoiluun ja suunnitelmiin on urakkalaskennan
jalkeen lisatty kasvillisuutta seka muutettu pinnanmuotoja ja laajennettu
urakka-aluetta. Naista toista aiheutuneet kustannukset ovat noin
220000 euroa.

Kuninkaantammen esirakentamisen suurin tarjottu muutosty® on
louheen ajoreitin muutos 153 540 euroa.

Kaikista naista vaatimuksista ovat neuvottelut urakoitsijan kanssa viela
kesken.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin kustannukset

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin hyvaksytty enimmaishinta urakka-
vaiheen kustannustasossa on 27 819 000 euroa. Urakkatarjous-
vaiheen kustannusarvio samassa hintatasossa on 25 152 000 euroa.
Esitetyilla varauskorotuksilla loppukustannukseksi tulee 26 252 000
euroa, joka alittaa hyvaksytyn enimmaishinnan 5,6 %.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
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