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Ehrenstromintien sillan peruskorjausurakka, muutostyovarauksen
korottaminen

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Ehrenstromintien sillan
peruskorjausurakan toiden lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden
lautakunnan 1.4.2014 tekeman paatoksen § 132 lisaksi
arvonlisaverottomana 350 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 950 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Kohteen rakennustyot aloitettiin toukokuussa 2014 ja ne vastaanotettiin
sopimuksen mukaisesti tammikuussa 2015. Jalkitoita ja liian lahelle
ajoradan reunaa jaaneen “"yhteiskayttopylvaan” siirtotyd tehdaan viela
kevaalla 2015.

Urakan loppuselvitys on valmistumassa ja urakoitsijan esittamista
vaateista on paasty yhteisymmarrykseen.

Tyon etenemisen myota ilmeni useita seikkoja, jotka muuttivat
alkuperaisen urakan sisaltdéa aiheuttaen samalla erilaisia muutoksia
suunnitelmiin seka lisatoita.

Lisatydt

Lisatoiden osuudeksi muodostuu yhteensa arvonlisaverottomana
412 300 euroa. Suurin yksittainen lisatyo on sillan alapuolisten
eristeiden purku- ja korvaaminen ns. antikondenssipinnoitteella seka
vedenohjausjarjestelman kunnostus saattolammityksineen yhteensa
262 400 euroa. Lisaksi autohotellin litosrakenteen korjaus piti ulottaa
rakenteen huonokuntoisuuden vuoksi urakkarajan ulkopuolelle,
kustannukset 87 500 euroa ja "yhteiskayttopylvaan” siirto maksaa

43 300 euroa. Tyomaan valiaikaisten rakenteiden, aitaukset ym.,
lisakustannukset ovat 19 100 euroa.

Muutostyot

Urakan varsinaisten muutostdiden osuudeksi muodostuu
arvonlisaverottomana 505 500 euroa. Suurin yksittdinen muutos
muodostuu sillan oletettua huonompien betonirakenteiden
suunnitelmamuutoksista yhteensa 219 700 euroa. Urakan sidottujen
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massamaarien ylitys on 55 200 euroa. Pintakiveyksien vari- ja
materiaalimuutoksien seka likennemerkkien ja
ajoratamerkintamuutoksien yhteissumma on 55 000 euroa.

HSY-vesihuollon ja Helenin suunnitelmamuutoksista muodostuu 53 400
euron summa. Lisaksi erilaisiin pienehkoihin muutoksiin on kaytetty
122 200 euroa.
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