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Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen 
esirakentaminen, kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen 

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin 
ja Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakan töiden lisä- ja 
muutostöihin kaupungininsinöörin 10.7.2013 § 25 tekemän ja yleisten 
töiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitsemän päätöksen 
lisäksi arvonlisäverottomana 2 000 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 3 500 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Alkuperäinen urakka jakautuu kahteen osaan, joista Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin osuus on 21 952 000 euroa ja 
Kuninkaantammen esirakentamisen osuus 1 920 000 euroa.

Jokeri 2 rahoitetaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen käyttöön 
myönnetystä investointimäärärahasta ja esirakentaminen katu- ja 
puisto-osaston käyttöön myönnetyistä esirakentamisrahoista.

Koko urakassa on tähän mennessä tilattu lisä- ja muutostöitä yhteensä 
1 495 058 eurolla.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelissa on tilattu muutostöitä 1 109 097 
eurolla.

Suurin yksittäinen muutos on urakan kiinniottokustannukset 572 119 
euroa. Työt hidastuivat tunnelin heikosta kalliolaadusta johtuen. Jokeri 
2 -bussilinjan valmistumiselle on tiukka ennalta määritelty aikataulu, 
joten rakennuttajan esityksestä viive sovittiin otettavaksi kiinni 
siirtymällä kolmivuorotyöhön. Kamerajärjestelmä sekä 
kulunvalvontajärjestelmä on muutettu HKL:n vaatimuksien mukaiseksi 
ja tästä on aiheutunut sähkötöiden muutoksia 207 963 eurolla. Lisäksi 
kallioseiniin on tehty pölynsidontakäsittelyn sijasta Murtett-käsittely 108 
622 eurolla ja betoniseinien perustuksia on vahvistettu mahdollisen 
törmäyksen varalta 88 500 eurolla.
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Tunnelissa tehtyjen lisätöiden yhteenlaskettu summa on 157 798 
euroa, joista suurimpana yksittäisenä lisätyönä on tulevaisuuden 
raitiotielinjaa varten toteutettu tunnelin esimaadoitus 109 510 euroa.

Kuninkaantammen esirakentaminen

Kuninkaantammen esirakentamisessa muutostöitä on tilattu noin 
21 000 eurolla.

Lisätöiden yhteenlaskettu summa on 207 014 euroa. Lisätöinä on tehty 
mm. urakkaan kuulumaton kantojen poisto 77 153 eurolla ja HSY:n 
päävesijohtoputkien ylittävä siltarakenne 55 820 eurolla.

Urakoitsijan vaateet, neuvottelut käynnissä

Urakoitsija on esittänyt rakennuttajalle vaateina lisä- ja muutostöitä 1 
120 000 eurolla ja töiden loppuun saattamiseksi arvioidaan tarvittavan 
lisäksi 880 000 euroa.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin tarjottujen muutostöiden osuus on 
840 644 euroa, joista suurimpana on muutos katon eristerakenteessa 
350 000 euroa. Alkuperäiseen suunnitelmaan on lisätty kalliopulttirivejä 
jäykistimineen rakenteen paremman vakavuuden saavuttamiseksi. 
Tunnelista louhittua kiveä on käytetty Paloheinän ulkoilumajan 
ympäristön maaston muotoiluun ja suunnitelmiin on urakkalaskennan 
jälkeen lisätty kasvillisuutta sekä muutettu pinnanmuotoja ja laajennettu 
urakka-aluetta. Näistä töistä aiheutuneet kustannukset ovat noin 
220 000 euroa.

Kuninkaantammen esirakentamisen suurin tarjottu muutostyö on 
louheen ajoreitin muutos 153 540 euroa. 

Kaikista näistä vaatimuksista ovat neuvottelut urakoitsijan kanssa vielä 
kesken.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin kustannukset

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin hyväksytty enimmäishinta urakka-
vaiheen kustannustasossa on 27 819 000 euroa. Urakkatarjous-
vaiheen kustannusarvio samassa hintatasossa on 25 152 000 euroa. 
Esitetyillä varauskorotuksilla loppukustannukseksi tulee 26 252 000 
euroa, joka alittaa hyväksytyn enimmäishinnan 5,6 %.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 3 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/3
17.3.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

olavi.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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