
Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (2)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/1
17.3.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

1
Ehrenströmintien sillan peruskorjausurakka, muutostyövarauksen 
korottaminen 

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Ehrenströmintien sillan 
peruskorjausurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 1.4.2014 tekemän päätöksen § 132 lisäksi 
arvonlisäverottomana 350 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 950 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2014 ja ne vastaanotettiin 
sopimuksen mukaisesti tammikuussa 2015. Jälkitöitä ja liian lähelle 
ajoradan reunaa jääneen ”yhteiskäyttöpylvään” siirtotyö tehdään vielä 
keväällä 2015.

Urakan loppuselvitys on valmistumassa ja urakoitsijan esittämistä 
vaateista on päästy yhteisymmärrykseen.

Työn etenemisen myötä ilmeni useita seikkoja, jotka muuttivat 
alkuperäisen urakan sisältöä aiheuttaen samalla erilaisia muutoksia 
suunnitelmiin sekä lisätöitä.

Lisätyöt

Lisätöiden osuudeksi muodostuu yhteensä arvonlisäverottomana 
412 300 euroa. Suurin yksittäinen lisätyö on sillan alapuolisten 
eristeiden purku- ja korvaaminen ns. antikondenssipinnoitteella sekä 
vedenohjausjärjestelmän kunnostus saattolämmityksineen yhteensä 
262 400 euroa. Lisäksi autohotellin liitosrakenteen korjaus piti ulottaa 
rakenteen huonokuntoisuuden vuoksi urakkarajan ulkopuolelle, 
kustannukset 87 500 euroa ja ”yhteiskäyttöpylvään” siirto maksaa 
43 300 euroa. Työmaan väliaikaisten rakenteiden, aitaukset ym., 
lisäkustannukset ovat 19 100 euroa.

Muutostyöt

Urakan varsinaisten muutostöiden osuudeksi muodostuu 
arvonlisäverottomana 505 500 euroa. Suurin yksittäinen muutos 
muodostuu sillan oletettua huonompien betonirakenteiden 
suunnitelmamuutoksista yhteensä 219 700 euroa. Urakan sidottujen 
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massamäärien ylitys on 55 200 euroa. Pintakiveyksien väri- ja 
materiaalimuutoksien sekä liikennemerkkien ja 
ajoratamerkintämuutoksien yhteissumma on 55 000 euroa.

HSY-vesihuollon ja Helenin suunnitelmamuutoksista muodostuu 53 400 
euron summa. Lisäksi erilaisiin pienehköihin muutoksiin on käytetty 
122 200 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka
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