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§ 147
Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyövarauksen 
korottaminen

HEL 2012-002884 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa katu-ja puisto-osaston 
käyttämään Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelun lisätöihin 
yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012 § 321 tekemän päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 50 000 euroa eli suunnittelutehtävässä yhteensä 
arvonlisäverottomana 150 000 euroa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut
Valmistelija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 5.6.2012 § 321 valita Teollisuuskadun 
suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
antaneen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sekä oikeutti katu- ja puisto-
osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle kuuluvan osuuden A-
Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisesti 
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664 000 euron arvonlisäverottomaan kattohinnasta ja tarjouksen 
mukaisin veloitushinnoin.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston käyttämään 
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin 
enintään 100 000 euroa (alv 0 %). 

Alkuperäisen suunnittelutehtävän tilauksen jälkeen aikataulu- ja 
sisältömuutostarpeisiin ovat vaikuttaneet seuraavat seikat:

 Osittainen VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden kuljetus) 
sallimisen johdosta jouduttiin suunnittelemaan pumppaamo ja 
jätevesiallas painovoimaisen ratkaisun sijasta. Tarjouspyynnön 
lähtökohtana oli painovoimainen ratkaisu.

 Suunnittelun kuluessa todettiin, että hyvän lopputuloksen 
aikaansaamiseksi jouduttiin Teollisuuskadun ja Ratapihantien 
liittymään lisäämään toinen kaista, laajentamaan 
Sähköttäjänpuiston tiilimuurin suunnittelua sekä siirtämään 
Ratapihantien suojateiden sijaintia.

 Ratapihantien liittymää muutettiin rakennusviraston uusien 
(23.5.2014) tyyppipiirustusten mukaisiksi.

 Tarjouspyyntövaiheen jälkeen tehdyn turvallisuusselvityksen 
perusteella liikenteenhallintajärjestelmän suunnittelu laajeni 
koskemaan myös hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon tunnistavaa 
silmukkailmaisinpohjaista järjestelmää sekä ajoradan yläpuolisia 
tiedotusopasteita.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012 321 § 
päätöksen arvo on yhteensä 814 000 euroa (alv 0 %).

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut
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Valmistelija

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 05.06.2012 § 321

HEL 2012-002884 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti sulkea Insinööritoimisto Pohjatekniikka 
Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska 
yritysten referenssit eivät täyttäneet hankintailmoituksessa edellytettyjä 
vaatimuksia.

Samalla lautakunta päätti valita Teollisuuskadun suunnittelijaksi A-
Insinöörit Suunnittelu Oy:n sen 18.4.2012 antaman 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella sekä 
oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle 
kuuluvan osuuden A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen 18.4.2012 
antaman tarjouksen mukaisesti 664 000 euron arvonlisäverottomasta 
kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. 

Edelleen lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston käyttämään 
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin 
enintään 100 000 euroa (alv 0%).

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Kaisa Lahti, projektinjohtaja, puhelin: 310 39307

kaisa.lahti(a)hel.fi


